



Código Bpin: 2013011000582
Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)	
Sector	AUDITORIA	Pilar	5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática
Entidad Responsable	340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Objetivo	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
Programa	0510-ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Estrategia	512 - Estrategias contra la corrupción
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	Programa	51202 - Lucha contra la corrupción

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	OSPIÑO ORTIZ LILIANA PATRICIA
Fecha Última Modificación	2015-11-23 14:11:34
Solicitud de Formulación	113243 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

AUMENTAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL, PARA GARANTIZAR EFECTIVIDAD (EFICIENCIA Y EFICACIA) EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Problema

INSUFICIENTES CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL, PARA GARANTIZAR EFECTIVIDAD EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Descripción

La Auditoría General de la República en virtud de su misión constitucional y legal, ha formulado el proyecto "Capacitación y fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en el control social, a nivel nacional, proceso que se articula con el Plan Estratégico Institucional 2013-2015: "Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal", cuyos objetivos institucionales y estratégicos promueven el desarrollo integral del talento humano, la modernización de la gestión institucional y la promoción de la efectividad y oportunidad de la vigilancia de la gestión fiscal. El proyecto tiene como objeto AUMENTAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD (EFICIENCIA Y EFICACIA) EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Los objetivos específicos son: •Diseñar e implementar una plataforma de orientación pedagógica, temática, metodológica y conceptual para ejercer una vigilancia y control fiscal efectivos. • Diseñar, implementar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione acciones de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal •Desarrollar acciones de profesionalización, especialización y profundización de los funcionarios en los temas prioritarios y relevantes del control fiscal •Aumentar la oferta de formación en temas específicos del control fiscal •Implementar acciones de gestión del conocimiento en los funcionarios de la AGR y de las Contralorías Territoriales, para un efectivo control fiscal y miembros de la Sociedad Civil, para un efectivo control social Fines 1.Funcionarios con formación y competencias para ejercer control fiscal de forma efectiva 2.Fortaleza en la detección y análisis de hallazgos de las auditorías y su argumentación para lograr eficiencia y eficacia en el proceso auditor 3.Desarrollo de acciones y estrategias de relevos en la formación del control fiscal, llevando registro y memoria institucional de la vigilancia 4.Fortaleza en el ejercicio auditor en temas especializados de acuerdo con recomendaciones y buenas prácticas latinoamericanas y actualización de métodos y formas de auditoría en el control fiscal 5.Motivación para realizar el ejercicio auditor Medios 1. desarrollar una estrategia que consolide y gestione acciones de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal 2.Aumentar la oferta de formación en temas específicos del control fiscal 3.Implementar acciones de gestión del conocimiento en el control fiscal 4.Implementar una plataforma de orientación conceptual y metodológica para ejercer una vigilancia y control efectivos

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	1,600	1,645	1,600	1,600	1,600

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		Todo el territorio nacional, particularmente en las áreas metropolitanas del país.

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control social

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Unidad: Número Meta Total: 450.00	Preparar la logística para realizar la capacitación de la ciudadanía Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar las capacitaciones de Control Social y Contralorías Territoriales a la ciudadanía Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Unidad: Número Meta Total: 900.00	Preparar la logística para realizar la capacitación de los funcionarios Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar las capacitaciones en Control Fiscal para los funcionarios Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización Unidad: Número Meta Total: 30.00	Ofertar programas de profesionalización, especialización y profundización en educación formal y no formal a los funcionarios del control fiscal Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar el proceso de selección de los funcionarios que cumplan con los requisitos para acceder al crédito condonable Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Suscribir el convenio con el administrador de los recursos Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Unidad: Número Meta Total: 72.00	Brindar formación y capacitación a los funcionarios de los órganos instituidos para el control fiscal Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar diplomados o jornadas de formación formal y/o no formal Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
Guías de cursos, formaciones o capacitaciones construidas o actualizadas Unidad: Número Meta Total: 43.00	Actualizar y/o construir los contenidos de las guías de los cursos, formaciones o capacitaciones. Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Virtualizar los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2016-Dec-31
	Identificar y organizar la información misional del Control Fiscal de la AGR en metadatos para la gestión del conocimiento Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
	Transferir las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el Control Fiscal para la gestión del conocimiento Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
BIBLIOTECA VIRTUAL Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Actualizar la biblioteca virtual Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Consolidar y actualizar el glosario de términos y los documentos técnicos de la biblioteca Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento Unidad: Número Meta Total: 3.00	Diseñar, implementar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione la formación y capacitación de los funcionarios del Control Fiscal Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar seguimiento y evaluación en los procesos de formación, capacitación y sistema de gestión del conocimiento Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Reorientar las estrategias en los procesos de formación, capacitación y sistema de gestión del conocimiento, de acuerdo con el seguimiento y evaluación de los procesos de formación Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Construir el observatorio de formación y capacitación en Control Fiscal Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
	Identificar los temas relevantes y prioritarios para la oferta de formación y capacitación en el Control Fiscal Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Revisar y monitorear las necesidades de oferta y de formación y capacitación en Control Fiscal Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
Plan de capacitación y formación Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Diseñar, implementar y desarrollar una plataforma de orientación pedagógica, temática, metodológica y conceptual, para ejercer una vigilancia y control fiscal efectivos Etapa: Inversión	N	2014-Jan-01	2016-Dec-31
	Elaborar el plan anual de trabajo para la capacitación y formación de los funcionarios del Control fiscal y la ciudadanía Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Monitorear y evaluar los resultados de las formaciones y capacitaciones, en desarrollo de los funcionarios en Control Fiscal Etapa: Operación	N	2014-Jan-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	340101-AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	1,124,000,000.00	850,000,000.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000582
Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2014	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	504,500,000.00
2015	1,134,000,000.00	0.00	1,134,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
2016	1,124,000,000.00	0.00	1,124,000,000.00	0.00	0.00
2017	1,113,200,000.00	0.00	1,113,200,000.00	0.00	0.00
2018	1,280,180,000.00	0.00	1,280,180,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal.

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Transferir las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el Control Fiscal para la gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal	94,500,000.00	0.00	90,500,000.00
	Identificar y organizar la información misional del Control Fiscal de la AGR en metadatos para la gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Total	94,500,000.00	0.00	90,500,000.00

Objetivo: Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control social

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Unidad: Número Meta Horizonte: 450.00	Preparar la logística para realizar la capacitación de la ciudadanía	0.00	0.00	0.00
	Realizar las capacitaciones de Control Social y Contralorías Territoriales a la ciudadanía	31,144,652.00	0.00	31,144,652.00
	Total	31,144,652.00	0.00	31,144,652.00
Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Unidad: Número Meta Horizonte: 900.00	Realizar las capacitaciones en Control Fiscal para los funcionarios	46,846,104.00	0.00	46,846,154.00
	Preparar la logística para realizar la capacitación de los funcionarios	0.00	0.00	0.00
	Total	46,846,104.00	0.00	46,846,154.00
Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización Unidad: Número Meta Horizonte: 30.00	Realizar el proceso de selección de los funcionarios que cumplan con los requisitos para acceder al crédito condonable	0.00	0.00	0.00
	Ofertar programas de profesionalización, especialización y profundización en educación formal y no formal a los funcionarios del control fiscal	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	Suscribir el convenio con el administrador de los recursos	0.00	0.00	0.00
	Total	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Unidad: Número Meta Horizonte: 72.00	Brindar formación y capacitación a los funcionarios de los órganos instituidos para el control fiscal	198,306,339.00	0.00	128,306,339.00
	Realizar diplomados o jornadas de formación formal y/o no formal	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
	Total	318,306,339.00	0.00	248,306,339.00
Guías de cursos, formaciones o capacitaciones construidas o actualizadas Unidad: Número Meta Horizonte: 43.00	Virtualizar los contenidos de las guías de cursos, formaciones o capacitaciones	29,449,643.00	0.00	29,449,643.00
	Actualizar y/o construir los contenidos de las guías de los cursos, formaciones o capacitaciones.	28,843,395.00	0.00	28,843,395.00
	Total	58,293,038.00	0.00	58,293,038.00

Objetivo: Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
BIBLIOTECA VIRTUAL Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Actualizar la biblioteca virtual	63,525,000.00	0.00	63,525,000.00
	Consolidar y actualizar el glosario de términos y los documentos técnicos de la biblioteca	0.00	0.00	0.00
	Total	63,525,000.00	0.00	63,525,000.00
Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento Unidad: Número Meta Horizonte: 3.00	Realizar seguimiento y evaluación en los procesos de formación, capacitación y sistema de gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Reorientar las estrategias en los procesos de formación, capacitación y sistema de gestión del conocimiento, de acuerdo con el seguimiento y evaluación de los procesos de formación	9,556,814.00	0.00	9,556,814.00
	Diseñar, implementar y desarrollar una estrategia que consolide y gestione la formación y capacitación de los funcionarios del Control Fiscal	0.00	0.00	0.00
	Total	9,556,814.00	0.00	9,556,814.00
Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Construir el observatorio de formación y capacitación en Control Fiscal	0.00	0.00	0.00
	Identificar los temas relevantes y prioritarios para la oferta de formación y capacitación en el Control Fiscal	0.00	0.00	0.00
	Revisar y monitorear las necesidades de oferta y de formación y capacitación en Control Fiscal	127,050,000.00	0.00	127,050,000.00
	Total	127,050,000.00	0.00	127,050,000.00
Plan de capacitación y formación Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Diseñar, implementar y desarrollar una plataforma de orientación pedagógica, temática, metodológica y conceptual, para ejercer una vigilancia y control fiscal efectivos	0.00	0.00	0.00
	Monitorear y evaluar los resultados de las formaciones y capacitaciones, en desarrollo de los funcionarios en Control Fiscal	74,778,053.00	0.00	74,778,053.00
	Elaborar el plan anual de trabajo para la capacitación y formación de los funcionarios del Control fiscal y la ciudadanía	0.00	0.00	0.00
	Total	74,778,053.00	0.00	74,778,053.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,124,000,000.00	0.00	0.00				850,000,000.00	0.00	0.00
Total	1,124,000,000.00	0.00	0.00				850,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000582
Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
1000G514 - Ciudadanos Informados Por Actividad Unidad de Medida: Número	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
9900G064 - Funcionarios movilizados para capacitación Unidad de Medida: Número	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control social

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social	-1 - Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 450.00	2014	0.00
		2015	200.00
		2016	250.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social	-1 - Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 900.00	2014	450.00
		2015	325.00
		2016	125.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización	-1 - Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización Suministrados Autorizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 30.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	30.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales	-1 - Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 72.00	2014	16.00
		2015	21.00
		2016	35.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Guías de cursos, formaciones o capacitaciones construidas o actualizadas	-1 - Guías de cursos, formaciones o capacitaciones construidas o actualizadas Elaboradas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 43.00	2014	13.00
		2015	18.00
		2016	12.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Específico: Construir y poner en marcha un modelo de gestión del conocimiento del control fiscal.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal	-1 - Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	40.00
		2015	30.00
		2016	30.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Específico: Promover el mejoramiento continuo en los procesos de formación, capacitación y gestión del conocimiento.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
BIBLIOTECA VIRTUAL	-1 - Biblioteca virtual Actualizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	60.00
		2015	20.00
		2016	20.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento	-1 - Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento Actualizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal	-1 - Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Plan de capacitación y formación	-1 - Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	30.00
		2015	40.00
		2016	30.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000582
Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulación Técnico

Funcionario HERNAN ARNULFO MENDEZ TRIANA
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2015-Nov-04 11:34:41

Observación

Se gestiona solicitud para ajuste en programación 2015 y adecuar el proyecto en la programación 2016, estimando la asignación en las cifras dadas para el decreto de liquidación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	Se considera que las actividades del proyecto orientan labores básicas que normativamente requiere ser atendidas por la entidad.
		Si	Se considera que las actividades del proyecto orientan labores básicas que normativamente requiere ser atendidas por la entidad.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	En lo que ha venido solicitando por el área técnica del DNP, se incluye en archivos adjuntos cuadro comparativo de las ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Siendo estimado esto en el cambio de costos para (2) actividades del proyecto y su incidencia en las metas.
		Si	En lo que ha venido solicitando por el área técnica del DNP, se incluye en archivos adjuntos cuadro comparativo de las ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Siendo estimado esto en el cambio de costos para (2) actividades del proyecto y su incidencia en las metas.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	El proyecto puede requerir ser focalizado en ACTI
		No	El proyecto puede requerir ser focalizado en ACTI
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	Esta relacionada con el personal interno de la entidad
		Si	Esta relacionada con el personal interno de la entidad
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	La MGA se atendió y abordar al registro del proyecto en el BPIN.
		Si	La MGA se atendió y abordar al registro del proyecto en el BPIN.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>N.A</p>	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		<p>N.A</p>	
<p>¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?</p>	<p>Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general</p>	<p>Si</p>	<p>Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos</p>
<p>¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?</p>	<p>Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.</p>	<p>Si</p>	<p>La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades de las cuales once tiene recursos asociados para 2015. Todos los diez productos cumplan la condición de las dos actividades.</p>
		<p>Si</p>	<p>La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades de las cuales once tiene recursos asociados para 2015. Todos los diez productos cumplan la condición de las dos actividades.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

<p>¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?</p>	<p>La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.</p>	<p>Si</p>	<p>La cadena de valor se valido y adecuó desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades. Para la programación 2016 la cual se ajusta en las cifras estimadas para el decreto de liquidación en \$850 millones, se han relacionado doce actividades con recursos asociados.</p>
<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)</p>	<p>Si</p>	<p>Hay actividades que se requiere definir su incidencia en gastos de funcionamiento, en lo referido a capacitación con interrelación de acciones del área de talento humano. Dado esto hay actividades que requieren ser revisadas para el alcance en la operación para que sean asumidas por la entidad.</p>
<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?</p>	<p>Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades</p>	<p>Si</p>	<p>Se encuentran diez indicadores de producto automaticos, asociados al mismo número de productos: 1. Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización suministrados autorizados 2. Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos 3. Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios 4. Guías de cursos, formaciones o capacitaciones Actualizados Documentos 5. Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios 6. Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado 7. Biblioteca virtual actualizada operativa 8. Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado 9. Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía 10. Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento actualizados</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?</p>	<p>Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades</p>	<p>Si</p>	<p>Se encuentran diez indicadores de producto automáticos, asociados al mismo número de productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización suministrados autorizados 2. Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos 3. Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios 4. Guías de cursos, formaciones o capacitaciones Actualizados Documentos 5. Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios 6. Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado 7. Biblioteca virtual actualizada operativa 8. Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado 9. Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía 10. Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento actualizados
<p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p>	<p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p>	<p>Si</p>	<p>Los continuos replanteamientos en los costos de las actividades, ha mostrado falta de consistencia en la programación y cierta falta de claridad en los recursos asignados y la correlación con las metas estimadas. Se adecuó en los costos para el 2016 en \$850 millones en lo estimado para la siguiente vigencia.</p>
<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto</p>	<p>No</p>	<p>En lo estimado en cuanto a indicadores y costos de actividades los recursos solicitados se notan poco claros en la interrelación con las metas en que se programaron en los indicadores de producto y relacionados entre vigencias. Se encuentra que para el "Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal" con recursos en 2015 y 2016, no hay metas asociadas. En relación a recursos necesarios para la realización de las actividades, se encuentran ciertas inconsistencias, en la correlación de costos y metas asignadas, en ajustes de valores unitarios, para el caso de "Guías de cursos formaciones o capacitaciones", para 2015 se estiman \$210 millones para una meta de 18, en tanto que para el 2016 con algo más de \$58 millones se tiene la meta de 12.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto	No	En lo estimado en cuanto a indicadores y costos de actividades los recursos solicitados se notan poco claros en la interrelación con las metas en que se programaron en los indicadores de producto y relacionados entre vigencias. Se encuentra que para el "Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal" con recursos en 2015 y 2016, no hay metas asociadas. En relación a recursos necesarios para la realización de las actividades, se encuentran ciertas inconsistencias, en la correlación de costos y metas asignadas, en ajustes de valores unitarios, para el caso de "Guías de cursos formaciones o capacitaciones", para 2015 se estiman \$210 millones para una meta de 18, en tanto que para el 2016 con algo más de \$58 millones se tiene la meta de 12.
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	Se solicitan recursos para inversión, estimando que para la operación se asumira con recursos de funcionamiento, con la ya indicado que se consideran actividades del proyecto orientadas para gastos de capacitación.
		Si	Se solicitan recursos para inversión, estimando que para la operación se asumira con recursos de funcionamiento, con la ya indicado que se consideran actividades del proyecto orientadas para gastos de capacitación.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	Los proyectos de la Auditoria se han considerado como no regionalizables.
		Si	Los proyectos de la Auditoria se han considerado como no regionalizables.
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado en forma regular el seguimiento, en lo requerido a la instancia responsable atender esta labor.
		Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado en forma regular el seguimiento, en lo requerido a la instancia responsable atender esta labor.
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	La cadena de valor se reviso la vigenci anterior, por el área técnica del DNP. Así la misma fue ajustada y convalida en control posterior.
		Si	La cadena de valor se reviso la vigenci anterior, por el área técnica del DNP. Así la misma fue ajustada y convalida en control posterior.
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logro asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

<p>¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.</p>	<p>Si</p>	<p>Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logro asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.</p>
<p>¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?</p>	<p>Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad</p>	<p>Si</p>	<p>Se viene adelantando labor desde la oficina de planeación para hacer la inclusión de todas las actividades de los proyectos en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, en la misma correlación con el plan estratégico</p>
		<p>Si</p>	<p>Se viene adelantando labor desde la oficina de planeación para hacer la inclusión de todas las actividades de los proyectos en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, en la misma correlación con el plan estratégico</p>
<p>¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>Si</p>	<p>Se ha venido requiriendo para el proyecto el seguimiento en forma consistente en el SPI, con el SIIF en la desagregación del proyecto, dado que la presentación a nivel de objetivos no permite hacer un seguimiento adecuado y consistente en la información en el detalle de actividades. Así se ha seguido presentando en la actual vigencia inconsistencias en lo citado a "Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF". Esta ha sido observación reiterada que se solicita ser atendida.</p>
		<p>Si</p>	<p>Se ha venido requiriendo para el proyecto el seguimiento en forma consistente en el SPI, con el SIIF en la desagregación del proyecto, dado que la presentación a nivel de objetivos no permite hacer un seguimiento adecuado y consistente en la información en el detalle de actividades. Así se ha seguido presentando en la actual vigencia inconsistencias en lo citado a "Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF". Esta ha sido observación reiterada que se solicita ser atendida.</p>
<p>¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?</p>	<p>Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico</p>	<p>Si</p>	<p>En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuantran correlacionados para el logro de los objetivos planteados</p>
		<p>Si</p>	<p>En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuantran correlacionados para el logro de los objetivos planteados</p>

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA
Cargo Directora Oficina de Planeación
Fecha 2015-Nov-10 15:54:17

Observación

Se envia a control de viabilidad solicitud con ajuste 2015 y adecuación de la programación 2016

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	Se considera que las actividades del proyecto orientan labores básicas que normativamente requiere ser atendidas por la entidad.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	En lo que ha venido solicitando por el área técnica del DNP, se incluye en archivos adjuntos cuadro comparativo de los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Siendo estimado esto en el cambio de costos para (2) actividades del proyecto y su incidencia en las metas.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	El proyecto puede requerir ser focalizado en ACTI
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	Esta relacionada con el personal interno de la entidad
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	La MGA se atendió y abordar al registro del proyecto en el BPIN.
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutoria: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valida consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades de las cuales once tiene recursos asociados para 2015. Todos los diez productos cumplan la condición de las dos actividades.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	La cadena de valor se valido y adecuó desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades. Para la programación 2016 la cual se ajusta en las cifras estimadas para el decreto de liquidación en \$850 millones, se han relacionado doce actividades con recursos asociados.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Hay actividades que se requiere definir su incidencia en gastos de funcionamiento, en lo referido a capacitación con interrelación de acciones del área de talento humano. Dado esto hay actividades que requieren ser revisadas para el alcance en la operación para que sean asumidas por la entidad.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran diez indicadores de producto automaticos, asociados al mismo número de productos: 1. Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización suministrados autorizados 2. Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos 3. Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios 4. Guías de cursos, formaciones o capacitaciones Actualizados Documentos 5. Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios 6. Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado 7. Biblioteca virtual actualizada operativa 8. Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado 9. Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía 10. Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento actualizados
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	Los continuos replanteamientos en los costos de las actividades, ha mostrado falta de consistencia en la programación y cierta falta de claridad en los recursos asignados y la correlación con las metas estimadas. Se adecuó en los costos para el 2016 en \$850 millones en lo estimado para la siguiente vigencia.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto	No	En lo estimado en cuanto a indicadores y costos de actividades los recursos solicitados se notan poco claros en la interrelación con las metas en que se programaron en los indicadores de producto y relacionados entre vigencias. Se encuentra que para el "Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal" con recursos en 2015 y 2016, no hay metas asociadas. En relación a recursos necesarios para la realización de las actividades, se encuentran ciertas inconsistencias, en la correlación de costos y metas asignadas, en ajustes de valores unitarios, para el caso de "Guías de cursos formaciones o capacitaciones", para 2015 se estiman \$210 millones para una meta de 18, en tanto que para el 2016 con algo más de \$58 millones se tiene la meta de 12.
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	Se solicitan recursos para inversión, estimando que para la operación se asuma con recursos de funcionamiento, con la ya indicado que se consideran actividades del proyecto orientadas para gastos de capacitación.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	Los proyectos de la Auditoría se han considerado como no regionalizables.
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado en forma regular el seguimiento, en lo requerido a la instancia responsable atender esta labor.
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	La cadena de valor se reviso la vigencia anterior, por el área técnica del DNP. Así la misma fue ajustada y convalida en control posterior.
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logro asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad	Si	Se viene adelantando labor desde la oficina de planeación para hacer la inclusión de todas las actividades de los proyectos en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, en la misma correlación con el plan estratégico
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Se ha venido requiriendo para el proyecto el seguimiento en forma consistente en el SPI, con el SIIF en la desagregación del proyecto, dado que la presentación a nivel de objetivos no permite hacer un seguimiento adecuado y consistente en la información en el detalle de actividades. Así se ha seguido presentando en la actual vigencia inconsistencias en lo citado a "Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF". Esta ha sido observación reiterada que se solicita ser atendida.

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico

Si

En los ajustes dados a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados

Cabeza de Sector Jefe Planeacion**Funcionario** MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA**Cargo** Directora Oficina de Planeación**Fecha** 2015-Nov-10 16:14:43**Observación**

Se gestiona solicitud para ajuste del 2015 y adecuación de la programación 2016 en lo contemplado para ajuste a decreto de liquidación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logro asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	Para el proyecto no se estimo focalización, no obstante lo anotado en anteriores revisiones puede ser contemplado ACTI en la consideración de programas formales de educación
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades de las cuales once tiene recursos asociados para 2015. Todos los diez productos cumplan la condición de las dos actividades.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades. Para la programación 2016 la cual se ajusta en las cifras estimadas para el decreto de liquidación en \$850 millones, se han relacionado doce actividades con recursos asociados.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Hay actividades que se requiere definir su incidencia en gastos de funcionamiento, en lo referido a capacitación con interrelación de acciones del área de talento humano. Dado esto hay actividades que requieren ser revisadas para el alcance en la operación para que sean asumidas por la entidad.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran diez indicadores de producto automáticos, asociados al mismo número de productos: 1. Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización suministrados autorizados 2. Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos 3. Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios 4. Guías de cursos, formaciones o capacitaciones Actualizados Documentos 5. Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios 6. Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado 7. Biblioteca virtual actualizada operativa 8. Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado 9. Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía 10. Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento actualizados
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	En lo que ha venido solicitando por el área técnica del DNP, se incluye en archivos adjuntos cuadro comparativo de los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Siendo estimado esto en el cambio de costos para (2) actividades del proyecto y su incidencia en las metas.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado en forma regular el seguimiento, en lo requerido a la instancia responsable atender esta labor.
¿Los recursos que este proyecto está solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Se ha venido requiriendo para el proyecto el seguimiento en forma consistente en el SPI, con el SIIF en la desagregación del proyecto, dado que la presentación a nivel de objetivos no permite hacer un seguimiento adecuado y consistente en la información en el detalle de actividades. Así se ha seguido presentando en la actual vigencia inconsistencias en lo citado a "Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF". Esta ha sido observación reiterada que se solicita ser atendida.
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logra asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000582

Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	Se adelanta desde la anterior vigencia gestiones para mejorar consistencia de información de proyectos entre el SUIFP con en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, para la correlación con el plan estratégico institucional
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuentran correlacionados para el logro de los objetivos planteados

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA

Cargo Directora Oficina de Planeación

Fecha 2015-Nov-10 16:12:55

Observación

Se remite solicitud para ajuste en la asignación de actividades y adecuación de la programación 2016 en las cifras que se estiman para el decerto de liquidación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logro asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	Para el proyecto no se estimo focalización, no obstante lo anotado en anteriores revisiones puede ser contemplado ACTI en la consideración de programas formales de educación
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	Si	Se valido consistencia en la revisión de la cadena de valor del proyecto, con la construcción de los árboles del problema y de objetivos
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades de las cuales once tiene recursos asociados para 2015. Todos los diez productos cumplan la condición de las dos actividades.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	La cadena de valor se valido y adecuo desde vigencia anterior, así se ha establecio tres objetivos y diez productos para el proyecto relacionados a veinte y cinco (25) actividades. Para la programación 2016 la cual se ajusta en las cifras estimadas para el decreto de liquidación en \$850 millones, se han relacionado doce actividades con recursos asociados.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	Hay actividades que se requiere definir su incidencia en gastos de funcionamiento, en lo referido a capacitación con interrelación de acciones del área de talento humano. Dado esto hay actividades que requieren ser revisadas para el alcance en la operación para que sean asumidas por la entidad.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se encuentran diez indicadores de producto automáticos, asociados al mismo número de productos: 1. Cupos de créditos condonables para profesionalización, especialización y profundización suministrados autorizados 2. Capacitaciones para ciudadanos en control fiscal y control social Actualizados ciudadanos 3. Capacitaciones para los funcionarios en control fiscal y control social Capacitados funcionarios 4. Guías de cursos, formaciones o capacitaciones Actualizados Documentos 5. Cursos, formaciones, diplomados, tutoriales o capacitaciones presenciales, virtuales o semipresenciales Actualizados funcionarios 6. Sistema de gestión del conocimiento del control fiscal Implementado 7. Biblioteca virtual actualizada operativa 8. Observatorio de capacitación y formación en el control fiscal Implementado 9. Plan de capacitación y formación Actualizado funcionarios y ciudadanía 10. Documentos de seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de formación, capacitación o Sistema de Gestión del conocimiento actualizados
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes)	Si	En lo que ha venido solicitando por el área técnica del DNP, se incluye en archivos adjuntos cuadro comparativo de los ajustes que se realizan al proyecto en las adecuaciones para la vigencia 2015. Siendo estimado esto en el cambio de costos para (2) actividades del proyecto y su incidencia en las metas.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	El proyecto viene atendiendo el seguimiento en forma casi completa en el SPI, para la vigencia 2015 se han realizado en forma regular el seguimiento, en lo requerido a la instancia responsable atender esta labor.
¿Los recursos que este proyecto está solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Se ha venido requiriendo para el proyecto el seguimiento en forma consistente en el SPI, con el SIIF en la desagregación del proyecto, dado que la presentación a nivel de objetivos no permite hacer un seguimiento adecuado y consistente en la información en el detalle de actividades. Así se ha seguido presentando en la actual vigencia inconsistencias en lo citado a "Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF". Esta ha sido observación reiterada que se solicita ser atendida.
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	Se cuantificó en los costos para el 2016 \$1.124 millones y dado que el MGMP, solo se logra asignar \$850 millones manteniendo la asignación en las vigencias con recursos similares.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000582
Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	Se adelanta desde la anterior vigencia gestiones para mejorar consistencia de información de proyectos entre el SUIFP con en el POAS Manager, como herramienta de seguimiento del plan de operativo (acción) institucional, para la correlación con el plan estratégico institucional
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	En los ajustes dadas a la cadena de valor del proyecto los productos se encuantran correlacionados para el logro de los objetivos planteados

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2015-Nov-16 23:21:57

Observación

Se sugiere el registro de la presente actualización se realizan unos traslados presupuestales al interior de las actividades Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal y Actualizar la biblioteca virtual

"
"

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	No	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	No	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	No	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	No	El proyecto aparece marcado como no regionalizable, pero por los productos de capacitaciones y sus respectivas metas pareciera que si lo es. En caso de no serlo, la entidad debe sustentarlo técnicamente.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	se ajusta en presupuesto a la Actividad "1) Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal por valor de 100,000,000 "
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordóñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2015-Jul-09 18:00:33

Observación

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se registra la presente actualización. La entidad realiza unos traslados presupuestales al interior de las actividades Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal y Actualizar la biblioteca virtual. Se recuerda a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	No	
		No	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general	No	
		No	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada producto.	Si	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	El proyecto debe contemplar todas las actividades que deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto (preinversión-inversión y operación)	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	No	
		No	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	No	El proyecto aparece marcado como no regionalizable, pero por los productos de capacitaciones y sus respectivas metas pareciera que si lo es. En caso de no serlo, la entidad debe sustentarlo técnicamente.
		No	El proyecto aparece marcado como no regionalizable, pero por los productos de capacitaciones y sus respectivas metas pareciera que si lo es. En caso de no serlo, la entidad debe sustentarlo técnicamente.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	Se ajusta en presupuesto a la Actividad "1) Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal por valor de 100,000,000 "
		Si	Se ajusta en presupuesto a la Actividad "1) Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento para la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el control fiscal por valor de 100,000,000 "
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico	Si	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000582

Nombre del Proyecto:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTROL FISCAL Y DE LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL NACIONAL

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES.	Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	
		No	