

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



Objetivo general:

Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981


PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa: Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Jose Antonio Mantilla Villarreal
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2019: \$ 3.250.000.000
Control Posterior: 30/12/2019
Seguimiento de: noviembre 2019



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,7000	70,00 %
--	--------	--------	--------	--------	---------

Observaciones : Se viene ejecutando la contratación conforme al plan de trabajo. (Cronogramas)

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$350.000.000	\$338.720.582	\$182.980.032
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$800.000.000	\$1.641.279.418	\$1.641.279.418
Adquirir infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$400.000.000	\$1.070.000.000	\$1.061.354.952
TOTAL		\$1.650.000.000	\$3.150.000.000	\$2.985.614.402

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN	\$100.000.000	\$0	\$0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN	\$1.000.000.000	\$0	\$0
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN	\$400.000.000	\$0	\$0
TOTAL		\$1.600.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Nov	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.206.941.753	3.085.614.402	3.085.614.402	Financiero 94,94% Físico 68,00% Gestión 60,00%
2020	8.970.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	8.160.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	9.570.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/11/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	3.250.000.000	3.250.000.000	3.206.941.753	3.085.614.402	3.085.614.402	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.250.000.000	3.250.000.000	3.206.941.753	3.085.614.402	3.085.614.402	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	3.250.000.000	3.250.000.000	3.206.941.753	3.085.614.402	3.085.614.402	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	3.250.000.000	3.250.000.000	3.206.941.753	3.085.614.402	3.085.614.402	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	0
Avance Financiero	0,00 %	0,28 %	2,06 %	4,03 %	15,19 %	33,32 %	55,33 %	70,63 %	91,42 %	93,38 %	94,94 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	8,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	30,00 %	58,00 %	58,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de seguimiento realizados	1	0,60	60,00 %
Observaciones: Coherente con el avance del proyecto			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	3.250.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	94,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981