

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Jose Antonio Mantilla Villarreal
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2020: \$ 3.000.000.000
Control Posterior: 14/09/2020
Seguimiento de: abril 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número | 3,0000 | 0,7000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting | PGN | \$170.870.555 | \$170.870.555 | \$33.252.495 |
| Implementar el plan de contingencia y atención de desastres | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Documentar la estrategia de gobierno digital | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal | PGN | \$989.129.445 | \$989.129.445 | \$115.000.000 |
| Adquirir infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal | PGN | \$1.840.000.000 | \$1.840.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | \$3.000.000.000 | \$3.000.000.000 | \$148.252.495 |

Servicio de información implementado

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

| PRODUCTOS | | | | |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 300,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2019-Dic | 6.180.000.000 | 3.250.000.000 | 3.250.000.000 | 3.230.286.332 | 3.192.883.442 | 3.192.883.442 | Financiero 98,24% Físico 68,00% Gestión 60,00% |
| 2020-Abr | 8.970.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 511.505.523 | 148.252.495 | 148.252.495 | Financiero 4,94% Físico 0,00% Gestión 28,50% |
| 2021 | 8.160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 9.570.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/04/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 511.505.523 | 148.252.495 | 148.252.495 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 511.505.523 | 148.252.495 | 148.252.495 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 511.505.523 | 148.252.495 | 148.252.495 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 511.505.523 | 148.252.495 | 148.252.495 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,51 % | 2,79 % | 4,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 4,00 % | 18,50 % | 28,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Pruebas Piloto Realizadas Observaciones: SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIA | 25 | 8,00 | 32,00 % |
| Informes de seguimiento realizados Observaciones: Informes de pago conectividad y hosting | 1 | 0,25 | 24,90 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 4,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981