

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Jose Antonio Mantilla Villarreal
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2020: \$ 2.950.000.000
Control Posterior: 14/09/2020
Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,7000	1,0000	1,0000	100,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$170.870.555	\$170.870.555	\$141.013.430
	Otras Fuentes	189.339.704	189.339.704	0
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$989.129.445	\$989.129.445	\$942.697.033
	Otras Fuentes	603.705.000	603.705.000	0
Adquirir infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$1.840.000.000	\$1.840.000.000	\$1.473.277.261
	Otras Fuentes	2.206.955.296	2.206.955.296	0
TOTAL		\$3.000.000.000	\$3.000.000.000	\$2.556.987.724

Servicio de información implementado

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,3000	0,3000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN	\$0	\$0	\$0	
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0	
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	300,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL			\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.230.286.332	3.192.883.442	3.192.883.442	Financiero 98,24% Físico 68,00% Gestión 60,00%
2020-Dic	8.970.000.000	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Financiero 86,68% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021	8.160.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	9.570.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.950.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,51 %	2,79 %	4,94 %	7,23 %	9,51 %	11,80 %	19,05 %	40,83 %	58,04 %	69,62 %	86,68 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	58,00 %	66,00 %	75,00 %	83,00 %	83,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	4,00 %	18,50 %	28,50 %	49,00 %	50,00 %	58,00 %	66,50 %	75,00 %	83,00 %	83,00 %	100,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas Observaciones: SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIA	25	25,00	100,00 %
Informes de seguimiento realizados Observaciones: Informes de pago conectividad y hosting	1	1,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.950.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	86,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2020	Valor inicial 2020 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2020 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981