

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



## Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Jose Antonio Mantilla Villarreal  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2020:** \$ 3.000.000.000  
**Control Posterior:** 14/09/2020  
**Seguimiento de:** noviembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

**PRODUCTOS**

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,7000	1,0000	0,8333	83,33 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$170.870.555	\$170.870.555	\$110.841.650
	Otras Fuentes	189.339.704	189.339.704	0
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$989.129.445	\$989.129.445	\$504.500.000
	Otras Fuentes	603.705.000	603.705.000	0
Adquirir infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$1.840.000.000	\$1.840.000.000	\$1.473.277.261
	Otras Fuentes	2.206.955.296	2.206.955.296	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.000.000.000</b>	<b>\$3.000.000.000</b>	<b>\$2.088.618.911</b>

Servicio de información implementado

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,3000	0,2500	83,33 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN		\$0	\$0	\$0
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN		\$0	\$0	\$0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN		\$0	\$0	\$0
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN		\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	300,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN		\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.230.286.332	3.192.883.442	3.192.883.442	Financiero 98,24% Físico 68,00% Gestión 60,00%
2020-Nov	8.970.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.928.364.763	2.088.618.911	2.088.618.911	Financiero 69,62% Físico 83,00% Gestión 83,00%
2021	8.160.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	9.570.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/11/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	3.000.000.000	3.000.000.000	2.928.364.763	2.088.618.911	2.088.618.911	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	3.000.000.000	3.000.000.000	2.928.364.763	2.088.618.911	2.088.618.911	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	3.000.000.000	3.000.000.000	2.928.364.763	2.088.618.911	2.088.618.911	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.928.364.763</b>	<b>2.088.618.911</b>	<b>2.088.618.911</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,51 %	2,79 %	4,94 %	7,23 %	9,51 %	11,80 %	19,05 %	40,83 %	58,04 %	69,62 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	58,00 %	66,00 %	75,00 %	83,00 %	83,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	4,00 %	18,50 %	28,50 %	49,00 %	50,00 %	58,00 %	66,50 %	75,00 %	83,00 %	83,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas	25	20,83	83,32 %
<b>Observaciones:</b> SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIA			
Informes de seguimiento realizados	1	0,83	83,00 %
<b>Observaciones:</b> Informes de pago conectividad y hosting			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	69,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

### > Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2020	Valor inicial 2020 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2020 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981