

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



## Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** VALENTINA BARRETO ARIAS  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2022:** \$ 2.715.000.000  
**Control Posterior:** 18/01/2022  
**Seguimiento de:** octubre 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

**PRODUCTOS**

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	3,0000	2,4545	81,82 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$274.750.000	\$274.750.000	\$55.316.667
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$260.619.648	\$260.619.648	\$170.072.988
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$616.000.000	\$616.000.000	\$474.133.331
Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$1.174.330.352	\$1.174.330.352	\$581.490.818
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.325.700.000</b>	<b>\$2.325.700.000</b>	<b>\$1.281.013.804</b>

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,7272	72,72 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN	\$329.300.000	\$329.300.000	\$138.760.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$389.300.000</b>	<b>\$389.300.000</b>	<b>\$138.760.000</b>

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	300,0000	0,0000	300,0000	300,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> SE HIZO CAPACITACION A LAS CONTRALORIAS A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ABRIL DE 3 APLICATIVOS SEGUN CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CUMPLIENDO LA META, ADICIONALMENTE SE HAN REALIZADO CAPACITACIONES PERSONALIZADAS A DIFERENTES CONTRALORIAS CON UN PROMEDIO DE 150 PERSONAS.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.230.286.332	3.192.883.442	3.192.883.442	<b>Financiero</b> 98,24% <b>Físico</b> 68,00% <b>Gestión</b> 60,00%
2020-Dic	8.970.000.000	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	<b>Financiero</b> 86,68% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2021-Dic	8.160.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.499.559.403	1.499.559.403	1.499.559.403	<b>Financiero</b> 99,97% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2022-Oct	9.570.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.632.929.612	1.419.773.804	1.419.773.804	<b>Financiero</b> 52,29% <b>Físico</b> 81,00% <b>Gestión</b> 82,00%

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/11/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	2.715.000.000	2.715.000.000	2.632.929.612	1.419.773.804	1.419.773.804	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	2.715.000.000	2.715.000.000	2.632.929.612	1.419.773.804	1.419.773.804	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.715.000.000	2.715.000.000	2.632.929.612	1.419.773.804	1.419.773.804	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total</b>	<b>2.715.000.000</b>	<b>2.715.000.000</b>	<b>2.632.929.612</b>	<b>1.419.773.804</b>	<b>1.419.773.804</b>	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

## >> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,92 %	5,42 %	8,83 %	12,24 %	15,65 %	19,09 %	29,65 %	36,45 %	52,29 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	9,00 %	18,00 %	27,00 %	36,00 %	45,00 %	55,00 %	64,00 %	73,00 %	81,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	9,00 %	18,00 %	27,00 %	36,00 %	45,00 %	55,00 %	64,00 %	73,00 %	82,00 %	0,00 %	0,00 %

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas	75	61,36	81,82 %
Informes de seguimiento realizados	1	0,82	81,81 %

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.715.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	52,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981