
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC 
QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

Organismos de ControlSector:
2013011000245

Objetivo general:
 MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS 
TECNOLOGÍAS QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2018:

Seguimiento de:

Auditoria Gestion General

Elizabeth Elvira Chaves Benavides

2014 - 2020

26/02/2018
$ 

marzo 2018

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Afianzar la lucha contra la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas 

Programa : Fortalecimiento del control y la vigilancia 
de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del 
patrimonio público

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la Plataforma Tecnológica de la entidad y compartirla con otros entes de control fiscal
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistemas de información nuevos o mejorados para apoyo a la labor misional  y de Gestión de la AGR

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Sistemas de información y de Gestión - Unidad de Medida: 
Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,2500 25,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Mejorar o crear nuevos desarrollos  a los sistemas de información de la AGR PGN $750.000.000 $640.000.000 $54.560.000

Recolectar requerimientos funcionales de los sistemas PGN $0 $0 $0

TOTAL $750.000.000 $640.000.000 $54.560.000

Infraestructura de Hardware, licencias,  Comunicaciones y equipos electrogenos

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Infraestructura de hardware,icencias, Comunicaciones y equipos 
electrogenos - Unidad de Medida: Número

600,0000 0,0000 150,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Renovar los equipos de computo que procesan la informacion de la Auditoria General de la 
Republica

PGN $300.000.000 $300.000.000 $0

Renovar equipos electrógeno nivel central y seccionales PGN $80.000.000 $80.000.000 $0

Implementar comunicaciones unificadas Auditoria General de la Republica y Contalorias 
Territoriales

PGN $0 $0 $0

Renovar o adquirir licenciamiento PGN $200.000.000 $200.000.000 $0

Desarrollar e implementar el plan de contingencia de la AGR PGN $200.000.000 $160.000.000 $0

TOTAL $780.000.000 $740.000.000 $0
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OBJETIVO ESPECIFICO

Suministrar  servicios integrales de conectividad a los órganos de control

PRODUCTOS

Servicios Integrados de Conectividad y Hosting

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Servicios Integrados de Conectividad y Hosting Instalada - Unidad 
de Medida: Número

7,0000 0,0000 1,0000 0,2500 25,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting PGN $510.000.000 $210.000.000 $25.176.051

Elaboración de anexo técnico PGN $0 $0 $0

Gestionar tramite precontractual soportado con vigencias futuras PGN $0 $0 $0

TOTAL $510.000.000 $210.000.000 $25.176.051

Fortalecer el modelo de seguridad de la información de la entidad
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documento del sistema de seguridad de la información de la AGR

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Documentos del sistema de seguridad de la información de la AGR 
- Unidad de Medida: Número

2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Evaluar el sistema de seguridad de la información de la AGR y proponer mejoras PGN $0 $0 $0

Documentar y establecer el sistema de seguridad de la informacion de la AGR PGN $0 $0 $0

Implementar, ajustar y gestionar la apropiación del sistema de seguridad de la informacion PGN $50.000.000 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $0 $0

Desarrollar el área interoperable de Control Fiscal en linea

PRODUCTOS

Nro de actividades de gestión del cambio

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Nro de actividades de gestión del cambio Difundidas en el manejo 
de soluciones TIC - Unidad de Medida: Número

12,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Ejecutar actividades orientadas sobre apropiacion de los sistemas TIC de control fiscal por 
parte de los funcionarios

PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Elaborar videos sobre gestión del cambio relacionado con los sistemas de información de 
control fiscal

PGN $0 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $50.000.000 $0

Modulos del sistema integrado de control fiscal en linea operando en entidades de control fiscal

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Modulos del sistema unico de control fiscal en linea - Unidad de 
Medida: Número

4,0000 0,0000 1,0000 0,1660 16,60 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar las herramientas tecnológicas que permitan el intercambio de datos acorde a los 
acuerdos de servicios

PGN $200.000.000 $200.000.000 $0

Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales de los modulos desarrollados o mejorados PGN $0 $0 $0

Capacitar a las entidades beneficiadas con la solucion TIC implementada PGN $50.000.000 $50.000.000 $0

Análisis de datos, integración con otras bases de datos PGN $150.000.000 $150.000.000 $0

Desarrollo del módulo del sistema integrado de control fiscal PGN $0 $0 $0

Implementar el modulo integrado de control fiscal en las entidades de control fiscal PGN $0 $0 $0

TOTAL $400.000.000 $400.000.000 $0

Repositorio de informacion consolidada para la toma de  decisiones sobre control fiscal a nivel nacional
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Repositorio de información consolidada del control fiscal a nivel 
nacional - Unidad de Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información y prototipo de arquitectura PGN $0 $0 $0

Implementar los procesos de mineria de datos, interfaces y despliege de servicios PGN $80.000.000 $80.000.000 $0

Implementar la inteligencia de negocios de control fiscal PGN $0 $0 $0

TOTAL $80.000.000 $80.000.000 $0

Mesa de ayuda funcionando

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Mesa de ayuda operando por cada sistema de información 
implementado - Unidad de Medida: Número

4,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Mesa de ayudando operando a nivel de TIC

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar el sistema de mesa de ayuda al sistema de control fiscal en linea PGN $0 $0 $0

Incluir el soporte de mesa de ayuda por cada uno de los modulos del sistema de control fiscal 
en linea

PGN $0 $0 $0

Capacitar a las entidades beneficiadas en el uso de la mesa de ayuda de control fiscal PGN $50.000.000 $0 $0

TOTAL $50.000.000 $0 $0

Fortalecer la capacidad institucional que soporta los  servicios TIC

PRODUCTOS

Arquitectura empresarial
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PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Dominios de Arquitectura Empresarial - Unidad de Medida: 
Número

2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir  e  implementar  un  esquema  de  gobierno  de  TI PGN $0 $0 $0

Diagnóstico, definición y revisión de la información para la fase I y II  de Arquitectura 
Empresarial

PGN $0 $0 $0

Desarrollo e implementación de la arquitectura empresarial PGN $100.000.000 $100.000.000 $0

TOTAL $100.000.000 $100.000.000 $0

Documento de politicas y lineamientos para la gestion TIC

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Documento de politicas y lineamientos para la gestion TIC 
Actualizado - Unidad de Medida: Número

2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diagnóstico, definición y revisión de las necesidades de TIC en la entidad PGN $0 $0 $0

Elaborar documento de politicas y lineamientos para la gestion de TIC PGN $0 $0 $0

Desarrollar el componente de TIC para la gestión PGN $200.000.000 $150.000.000 $0

Mantener actualizados los componentes de Gobierno Digital PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $150.000.000 $0

Jornadas de  sensibilizaciony capacitación de las soluciones TIC
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2014-2020

Acumulado
2014- 2017

Meta
2018

Avance
2018

Cumplimiento
2018

Jornadas de sensibilizaciony capacitación de las soluciones TIC 
Aplicados presenciales o virtualizados - Unidad de Medida: 
Número

9,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Recolección de necesidades a nivel de tecnico y de usuario PGN $0 $0 $0

Elaborar y ejecutar el plan de jornadas de senbilización y capacitacion en soluciones TIC PGN $30.000.000 $30.000.000 $0

TOTAL $30.000.000 $30.000.000 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2014-Dic 2.300.000.000 1.439.000.000 1.439.000.000 954.801.333 670.975.684 659.091.845
Financiero 46,63% 

Físico 85,00% 
Gestión 100,00% 

2015-Dic 3.421.000.000 1.520.000.000 1.129.618.950 1.110.032.585 1.061.057.264 764.085.682
Financiero 93,93% 

Físico 98,00% 
Gestión 100,00% 

2016-Dic 1.300.000.000 1.207.407.519 956.296.391 860.218.600 808.682.462 475.529.399
Financiero 84,56% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2014 - 2020
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2017-Dic 2.000.000.000 4.000.000.000 1.126.236.700 1.000.810.021 1.000.810.021 1.000.810.021
Financiero 88,86% 

Físico 77,00% 
Gestión 100,00% 

2018-Mar 2.415.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051
Financiero 2,66% 

Físico 12,00% 
Gestión 18,50% 

2019 2.565.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2020 2.705.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 3.000.000.000 3.000.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 3.000.000.000 3.000.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 3.000.000.000 3.000.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/03/2018)

>> Evolución 2018
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,75 % 2,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 8,00 % 12,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 7,00 % 10,00 % 18,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 400.000.000 400.000.000 0 0 0

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 200.000.000 200.000.000 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 1.815.000.000 2.400.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051

Total 2.415.000.000 3.000.000.000 452.303.468 79.736.051 79.736.051

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 2,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Documentos insumo elaborados 1 0,00 0,00 %

Disponibilidad de los sistemas de información 90 22,50 25,00 %

Informes de seguimiento realizados 1 0,00 0,00 %

Procesos Contractuales Adjudicados 4 0,00 0,00 %

Contratos suscritos 5 3,00 60,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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