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Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA
VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL NACIONAL
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Objetivo general:
Fortalecer la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Cddigo BPIN: 2018011001039
Sector: Organismos de Control
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Entidad: Auditoria Gestion General Avances
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2020: $ 1.233.140.129 3 .
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> Cadena de Valor
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OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar herramientas para la normalizacién metodolégica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos metodoldgicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
Documentos metodoldgicos para el control y vigilancia fiscal 140,0000 0,0000 15,0000 6,0000 40,00 %

elaborados - Unidad de Medida: Numero
Observaciones : Se presentd un avance sobre el desarrollo metodoldgico de la evaluacion de las contralorias a directivos y asesores de la Entidad

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una estructura metodoldgica y de unificacion de criterios del conocimiento PGN $337.534.299 $329.140.129 $87.140.000
especializado para la vigilancia fiscal

TOTAL $337.534.299 $329.140.129 $87.140.000

Documentos de investigacion

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020

Documentos de investigacion realizados - Unidad de Medida: 490,0000 75,0000 8,0000 10,67 %

Numero

Observaciones : Se elimino el rezago de 2019 con la publicacién de los textos elaborados durante 2019

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o PGN $388.340.920 $411.000.000 $94.860.000

cientificamente la produccion de andlisis, investigaciones o estudios especializados

TOTAL $388.340.920 $411.000.000 $94.860.000

Generar articulacion interinstitucional para apoyar la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos normativos

Proyecto:

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Numero 6,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %
Observaciones : Se trabaja actualmente en la elaboracion del Plan Estratégico de la Cooperacion Nacional e Internacional, mediante indagacion realizada por la OEE a las dependencias de
la AGR.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una politica institucional de cooperacion y asistencia técnica a mediano y largo PGN $0 $0 $0
plazo
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de PGN $127.502.491 $66.000.000 $18.000.000
cooperacion de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal
TOTAL $127.502.491 $66.000.000 $18.000.000

Gestionar informacion, comunicacion y apropiacion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgacion para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
Estrategias de comunicacion y posicionamiento institucional 6,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

implementadas - Unidad de Medida: Ndmero
Observaciones : Se trabaja actualmente en la elaboracion la estrategia de comunicaciones, mediante identificacion de requerimientos y analisis interno y externo del posicionamiento de la

AGR.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una estrategia para la gestion de la informacion, comunicacién y apropiacion del PGN $379.762.419 $427.000.000 $50.270.000
conocimiento especializado para la vigilancia fiscal
$379.762.419 $427.000.000 $50.270.000

TOTAL

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Solicitado ** Vigente * Compromiso * Obligacion * Avances

Financiero 92,54%
2019-Dic 2.325.000.000 1.239.869.623 1.479.739.246 1.442.371.190 1.369.331.617 1.369.331.617

Financiero 20,30% il

1.233.140.129 1.186.000.000 250.270.000 250.270.000 Fisico 14,00% il

2020-Abr 2.252.500.000 1.233.140.129
Gestion 10,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 0,00%
2021 2.493.594.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2022 2.429.937.640 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2023 2.682.313.562 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%

2024 2.628.700.744 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/04/2020)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

Apr. Vigente 0,00

Aportes Nacion 1.233.140.129 1.233.140.129 1.186.000.000 250.270.000 250270.000  APT NS
Total PGN 1.233.140.129 1.233.140.129 1.186.000.000 250.270.000 250.270.000 /Sg;'o V(i)?oeome gL
Total Proyecto 1.233.140.129 1.233.140.129 1.186.000.000 250.270.000 250.270.000 ég&o V(i)?oeome 0,00
Total 1.233.140.129 1.233.140.129 1.186.000.000 250.270.000 250.270.000  APr-Vigente 0,00

Pago 0,00

>> Evoluciéon 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversion* 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 9,20 % 20,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 12,00 % 14,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Unidades de
investigacion,
Actividades de ciencia, tecnologia e  desarrolio Aportes Nacion 388.340.920 411.000.000 378.000.000 49.400.000 49.400.000
Innovacion tecnologlco o
innovaciones
empresariales
Total 388.340.920 411.000.000 378.000.000 49.400.000 49.400.000
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Estudios Sectoriales Elaborados 10 1,00 10,00 %

Observaciones: Se elaboré un estudio sobre. COVID19
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Cifras en Pesos Corrientes
> Regionalizacién

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversién 1.233.140.129 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 20,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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