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Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA
VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL NACIONAL
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Objetivo general:
Fortalecer la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Cddigo BPIN: 2018011001039
Sector: Organismos de Control
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Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL
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Entidad: Auditoria Gestion General Avances
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2020: $ 1.233.140.129
Control Posterior: 15/09/2020
Seguimiento de: noviembre 2020
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> Cadena de Valor
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OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar herramientas para la normalizacién metodolégica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos metodoldgicos

Proyecto:

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
140,0000 0,0000 15,0000 15,0000 100,00 %

Documentos metodoldgicos para el control y vigilancia fiscal
elaborados - Unidad de Medida: Numero

Observaciones : Se elaboraron documentos para el mapa de control fiscal y para el analisis Covd-19 desde los avances metodoldgicos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar una estructura metodoldgica y de unificacion de criterios del conocimiento PGN $337.534.299 $369.730.000 $321.588.333

especializado para la vigilancia fiscal

TOTAL $337.534.299 $369.730.000 $321.588.333

Documentos de investigacion

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020

Documentos de investigacion realizados - Unidad de Medida: 490,0000 65,0000 75,0000 61,0000 81,33 %

Numero

Observaciones : Se elaboraron 7 documentos en el OPPCF sobre el nuevo mapa de control fiscal y caracterizacion de contralorias territoriales en sus areas misionales y texto con las
recomendaciones de OLACEFS, que reune los principales derroteros para las entidades fiscalizadoras de Latinoamérica.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o PGN $388.340.920 $466.410.129 $402.003.333
cientificamente la produccién de analisis, investigaciones o estudios especializados

TOTAL $388.340.920 $466.410.129 $402.003.333
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OBJETIVO ESPECIFICO
Generar articulacion interinstitucional para apoyar la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos normativos

Proyecto:

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Numero 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : El Plan Estratégico de la Cooperacion Nacional e Internacional, fue debidamente aprobado por el Comité de Gestion y Desempefio e inicié su implementacién de manera

formal.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una politica institucional de cooperacion y asistencia técnica a mediano y largo PGN $0 $0 $0
plazo
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de PGN $127.502.491 $63.000.000 $60.000.000
cooperacion de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal
TOTAL $127.502.491 $63.000.000 $60.000.000

Gestionar informacion, comunicacién y apropiacion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgacion para fortalecer la imagen de control fiscal

Proyecto:

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2019 2020 2020 2020
Estrategias de comunicacion y posicionamiento institucional 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

implementadas - Unidad de Medida: Ndmero
Observaciones : Se aprobé por parte del Comité de Gestion y Desempefio el Plan Anual de Comunicaciones y la Politica de Comunicaciones, que tiene lineamientos y directrices sobre las
comunicaciones en la AGR.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una estrategia para la gestion de la informacion, comunicacién y apropiacion del PGN $379.762.419 $334.000.000 $219.160.000
conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

TOTAL $379.762.419 $334.000.000 $219.160.000

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Solicitado ** Vigente * Compromiso * Obligacion * Avances

Financiero 92,54% &

2019-Dic 2.325.000.000 1.239.869.623 1.479.739.246 1.442.371.190 1.369.331.617 1.369.331.617 Fisico 98,00%
Gestion 100,00%

Financiero 89,47% &

2020-Nov 2.252.500.000 1.233.140.129 1.233.140.129 1.220.040.129 1.103.259.999 1.103.259.999 Fisico 93,00%
Gestion 90,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 0,00%
2021 2.493.594.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2022 2.429.937.640 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2023 2.682.313.562 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%

2024 2.628.700.744 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/11/2020)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

Apr. Vigente 0,00

Aportes Nacion 1.233.140.129 1.233.140.129 1.220.040.129 1.103.259.999 1103.250999  phv MO
Total PGN 1.233.140.129 1.233.140.129 1.220.040.129 1.103.259.999 1.103.259.999 /Sg;'o V(i)?oeome gL
Total Proyecto 1.233.140.129 1.233.140.129 1.220.040.129 1.103.259.999 1.103.259.999 ég&o V(i)?oeome 0,00
Total 1.233.140.129 1.233.140.129 1.220.040.129 1.103.259.999 1.108\259.99.  ABF-Vigenie 0,00

Pago 0,00

>> Evoluciéon 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversion* 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 1.233.140.129 0
Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 9,20 % 20,30 % 3221 % 43,30 % 53,51 % 63,80 % 71,27 % 81,32 % 89,47 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 12,00 % 14,00 % 35,00 % 81,00 % 83,00 % 84,00 % 85,00 % 93,00 % 93,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 80,00 % 90,00 % 90,00 % 0,00 %
>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Unidades de
investigacion,
Actividades de ciencia, tecnologia e  desarrolio Aportes Nacion 388.340.920 466.410.129 378.000.000 49.400.000 49.400.000
Innovacion tecnologlco o
innovaciones
empresariales
Total 388.340.920 466.410.129 378.000.000 49.400.000 49.400.000
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Estudios Sectoriales Elaborados 10 9,00 90,00 %

Observaciones: Se han elaborado 4 informes sobre COVID19 insumo para pronunciamientos de la Auditora General, 1 estudio de derecho comparado y 4 estudios sobre las ventanas de observacion
en el Observatorio de Politica Publica de Control Fiscal
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. . ., Cifras en Pesos Corrientes
> Regionalizacion

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversién 1.233.140.129 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 89,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronolégico actividades

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecucion Retrasos Observacion Mensual
Valor inicial 2020 Inicio: Inicio: Inicio:
0,00 dias
Total Proyecto 2020
Valor vigente 2020 Termina: Termina: Termina:
0,00 dias
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