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SPI detalle de proyecto septiembre,28, 2022 10:27 a.m.

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS
TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL

\ AUDITORIA
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Tﬂmﬁumummﬂimmm Objetivo general:

Fortalecer la gestidn de la informacién del control fiscal

Cédigo BPIN: 2018011000981
Sector: Organismos de Control
pagina 1|8



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto septiembre,28, 2022 10:27 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL -
2018011000981

Entidad: Auditoria Gestion General Avances
Responsable: Jose Antonio Mantilla Villarreal
Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: $ 3.000.000.000

Control Posterior: 14/09/2020

Seguimiento de: septiembre 2020
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL -

Pr :
oyecto 2018011000981

> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO
Aumentar la capacidad de soporte tecnologico para el uso adecuado de la informacion del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de informacion actualizado

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2022 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistemas de informacién para el control y vigilancia fiscal 3,0000 0,7000 1,0000 0,7500 75,00 %
actualizadas - Unidad de Medida: Numero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de informacién PGN $0 $0 $0
Gestionar la contratacion de los servicios de conectividad y hosting PGN $170.870.555 $170.870.555 $88.673.320
Otras Fuentes 189.339.704 189.339.704 0
Implementar el plan de contingencia y atencion de desastres PGN $0 $0 $0
Documentar la estrategia de gobierno digital PGN $0 $0 $0
Desarrollar los sistemas de informacion misionales y el sistema integrado de control fiscal PGN $989.129.445 $989.129.445 $402.500.000
Otras Fuentes 603.705.000 603.705.000 0

Adquirir infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado
de control fiscal

TOTAL

Servicio de informacién implementado

PGN

Otras Fuentes

$1.840.000.000

2.206.955.296
$3.000.000.000

$1.840.000.000

2.206.955.296
$3.000.000.000

$733.624.783

0

$1.224.798.103
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL -

PrOyECtO' 2018011000981

PRODUCTOS

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2022 2019- 2019 2020 2020 2020
Sistemas de informacion para el control y vigilancia fiscal 1,0000 0,0000 0,3000 0,2250 75,00 %
implementados - Unidad de Medida: Numero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar los procesos de mineria de datos e interfaces de servicios PGN $0 $0 $0
Elaborar el disefio dimensional de los cubos de informacion PGN $0 $0 $0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal PGN $0 $0 $0
Integrar de los sistemas de informacién actuales que apoyan cada proceso misional PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Mejorar la capacitacion del talento humano para aprovechamiento de la informacion de control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de educacion informal en areas relacionadas con el control fiscal
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2022 2019- 2019 2020 2020 2020

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Numero 300,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,00 %
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de informacién PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2022 Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inici6 el SPI.
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Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL -
2018011000981

Vigente *

Compromiso *

Obligaci6n *

Avances

2019-Dic 6.180.000.000 3.250.000.000
2020-Sep 8.970.000.000 3.000.000.000
2021 8.160.000.000 0
2022 9.570.000.000 0

>> Fuentes de Financiacion

Inicial

3.250.000.000

3.000.000.000

Vigente

3.230.286.332

1.920.300.681

Compromiso

3.192.883.442

1.224.798.103

Obligacion

3.192.883.442

1.224.798.103

Financiero 98,24% i
[ LeTe T 0[O —
Gestion 60,00% |

Financiero 40,83%
Fisico 75,00% ...
Gestion 75,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Fuente SIIF (30/09/2020)

Reserva Pptal.

Aportes Nacion 3.000.000.000

Total PGN 3.000.000.000
Total Proyecto 3.000.000.000
Total 3.000.000.000

>> Evolucion 2020

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

1.920.300.681

1.920.300.681

1.920.300.681

1.920.300.681

1.224.798.103

1.224.798.103

1.224.798.103

1.224.798.103

Apr. Vigente 0,00

1.224.798.103 Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00

1.224.798.103 Pago 0,00
Apr. Vigente 0,00

1.224.798.103 Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00

1.224.798.103 Pago 0,00
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Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL -

2018011000981
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversién* 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3-000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0 0
Avance Financiero 0,00 % 0,51 % 2,79 % 4,94 % 7,23 % 9,51 % 11,80 % 19,05 % 40,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 58,00 % 66,00 % 75,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 4,00 % 18,50 % 28,50 % 49,00 % 50,00 % 58,00 % 66,50 % 75,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
> Metas de Gestion
Indicador Metas Avance Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas 25 18,75 75,00 %
Observaciones: SISTEMAS DE INFORMACION SIA
Informes de seguimiento realizados 1 0,75 75,00 %

Observaciones: Informes de pago conectividad y hosting

> Regionalizacién Cifras en Pesos Corrientes

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversion 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 40,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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