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Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA
VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL NACIONAL
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Objetivo general:
Fortalecer la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Cddigo BPIN: 2018011001039
Sector: Organismos de Control
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Entidad: Auditoria Gestion General Avances
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: $ 2.447.862.875
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ProyectO' FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL
" NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalizacién metodolégica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos metodoldgicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2020 2021 2021 2021
Documentos metodoldgicos para el control y vigilancia fiscal 127,0000 0,0000 33,0000 33,0000 100,00 %

elaborados - Unidad de Medida: Numero
Observaciones : Se realizé actualizacion sobre la version de las fichas técnicas de la metodologia de certificacion anual de gestion y evaluaciones parciales trimestrales.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una estructura metodoldgica y de unificacién de criterios del conocimiento PGN $65.000.000 $65.000.000 $65.000.000
especializado para la vigilancia fiscal
Implementar la metodologia de evaluaciones trimestrales y certificacién anual de las PGN $1.398.968.475 $1.430.301.808 $1.236.838.091
contralorias territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de
2020
TOTAL $1.463.968.475 $1.495.301.808 $1.301.838.091
Documentos de investigacion

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2019-2024 2019- 2020 2021 2021 2021
Documentos de investigacion realizados - Unidad de Medida: 420,0000 0,0000 50,0000 64,0000 128,00 %
Numero

Observaciones : Durante el mes de diciembre se evidenciaron 23 productos adicionales como resultado de la operacién del observatorio.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o PGN $428.224.400 $428.935.741 $428.935.740
cientificamente la produccion de andlisis, investigaciones o estudios especializados
$428.224.400 $428.935.741 $428.935.740

TOTAL
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Proyecto: NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar articulacion interinstitucional para apoyar la gestion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2020 2021 2021 2021
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Numero 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %
Observaciones : El Plan de Cooperacion se present6 al comité de gestién y desempefio y se aprobd por parte del cuerpo directivo.
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una politica institucional de cooperacion y asistencia técnica a mediano y largo PGN $100.980.000 $100.980.000 $100.980.000
plazo
PGN $21.720.000 $21.720.000 $21.720.000

Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de
cooperacion de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal

TOTAL

$122.700.000

Gestionar informacion, comunicacion y apropiacion del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

$122.700.000

$122.700.000
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OBJETIVO ESPECIFICO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL

Proyecto: NACIONAL - 2018011001039

PRODUCTOS

Servicio de divulgacion para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2024 2019- 2020 2021 2021 2021
Estrategias de comunicacion y posicionamiento institucional 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

implementadas - Unidad de Medida: Ndmero
Observaciones : Actualmente se adelantan tramites precontractuales para la contratacion de los servidores que adelantaran las actividades de divulgacion y comunicacion institucional.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Implementar una estrategia para la gestion de la informacién, comunicacion y apropiacion del PGN $432.970.000 $400.925.326 $356.923.283
conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

TOTAL $432.970.000 $400.925.326 $356.923.283

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

2019-Dic

2020-Dic

Financiero 92,54% &

2.325.000.000 1.239.869.623 1.479.739.246 1.442.371.190 1.369.331.617 1.369.331.617 Fisico 98,00%
Gestion 100,00%

Financiero 98,75% &

2.252.500.000 1.233.140.129 1.233.140.129 1.217.743.461 1.217.743.461 1.217.743.461 Fisico 128,00%
Gestion 100,00%
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Vigente *

Compromiso *

Obligacién *

Avances

2021-Dic

2022

2023

2024

>> Fuentes de Financiacion

2.493.594.000

2.429.937.640

2.682.313.562

2.628.700.744

2.447.862.875

Inicial

2.447.862.875

Vigente

2.447.860.832

Compromiso

2.210.397.114

Obligacién

2.210.397.114

Financiero 90,30% i

Gestion 119,20%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Fuente SIIF (23/01/2022)

Reserva Pptal.

Aportes Nacion

Total PGN

Total Proyecto

Total

>> Evolucion 2021

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.862.875

2.447.860.832

2.447.860.832

2.447.860.832

2.447.860.832

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

2.210.397.114

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00
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Ene

Inversion* 2.447.862.875 2.447.862.875

Avance Financiero 0,00 %
Avance Fisico 0,00 %
Avance gestion 0,00 %

>> Politicas

Politica
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Oct

31,51 %

38,00 %

Nov Did}

43,11 % 90,30 %

91,00 % 105,00 %

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2 447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875 2.447.862.875
0,00 % 1,45 % 4,81 % 8,58 % 12,68 % 17,22 % 21,84 % 26,75 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,00 % 28,00 % 29,00 % 38,00 %
0,00 % 17,50 % 20,20 % 20,20 % 43,10 % 45,80 % 45,80 % 71,70 %

Compromiso

71,70 %

Obligacién

77,10 % 119,20 %

Actividades de ciencia, tecnologia e
innovacion

Total

> Metas de Gestion

Indicador

Evaluaciones realizadas

Componente Fuente Inicial Vigente
financiacion
Unidades de
investigacion,
fesa”?”.o Aportes Nacion 730.340.000 428.935.741
ecnoldgico o
innovaciones
empresariales
730.340.000 428.935.741
Metas
4

Observaciones: Se realizo el calculo de la certificacion anual 2020 y evaluaciones parciales trimestres 1,2y 3

Estudios Sectoriales Elaborados

11

0

0
Avance
4,00
18,00

Cumplimiento

100,00 %

163,64 %
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Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: Se han realizado varios documentos en el marco de la presentaciéon a ponencias del Congreso Internacional de noviembre de 2021

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalizacién

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversién 2.447.862.875 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 90,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronolégico actividades

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecucién Retrasos Observacién Mensual
Valor inicial 2021 Inicio: Inicio: Inicio:
0,00 dias
Total Proyecto 2021
Valor vigente 2021 Termina: Termina: Termina:
0,00 dias
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