
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL   NACIONAL

Código BPIN:
Organismos de ControlSector:

2018011000981

Objetivo general:
 Fortalecer la gestión de la información del control fiscal 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

Auditoria Gestion General

Jose Antonio Mantilla Villarreal

2019 - 2022

22/07/2021
$ 1.500.000.000

enero 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la  capacidad de soporte tecnológico  para  el uso adecuado de la  información del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador Meta Total
2019-2022

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal 
actualizadas - Unidad de Medida: Número

3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información PGN $0 $0 $0

Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting PGN $258.000.000 $258.000.000 $0

Implementar el plan de contingencia y atención de desastres PGN $0 $0 $0

Documentar la estrategia de gobierno digital PGN $0 $0 $0

Desarrollar   los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal PGN $516.749.164 $516.749.164 $0

Adquirir  infraestructura de hardware, software,licencias para almacenar el sistema integrado 
de control fiscal

PGN $150.000.000 $150.000.000 $0

TOTAL $924.749.164 $924.749.164 $0

Servicio de información implementado

Indicador Meta Total
2019-2022

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal 
implementados - Unidad de Medida: Número

1,0000 0,0000 0,2500 0,0000 0,00 %
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios PGN $0 $0 $0

Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información PGN $0 $0 $0

Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal PGN $0 $0 $0

Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional PGN $575.250.836 $575.250.836 $0

TOTAL $575.250.836 $575.250.836 $0

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control  fiscal

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal

Indicador Meta Total
2019-2022

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 300,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Capacitar a los  funcionarios  en el uso de los sistemas de información PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2022
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 6.180.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 3.230.286.332 3.192.883.442 3.192.883.442
Financiero 98,24% 

Físico 68,00% 
Gestión 60,00% 

2020-Dic 8.970.000.000 3.000.000.000 2.950.000.000 2.924.221.724 2.556.987.724 2.556.987.724
Financiero 86,68% 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2021-Ene 8.160.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 145.502.736 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2022 9.570.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.500.000.000 1.500.000.000 145.502.736 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 1.500.000.000 1.500.000.000 145.502.736 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 1.500.000.000 1.500.000.000 145.502.736 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 1.500.000.000 1.500.000.000 145.502.736 0 0 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (3/02/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total

Total

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Pruebas Piloto Realizadas 50 0,00 0,00 %

Informes de seguimiento realizados 1 0,00 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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