
IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS  NACIONAL

Código BPIN:

Entidad:

Organismos de Control
Auditoria Gestion General

Sector:
2018011000041

Objetivo general:
 Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria 
General de la República. 
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Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

2019 - 2024

26/08/2022
$ 1.515.000.000

noviembre 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número 230,0000 0,0000 50,0000 50,0000 100,00 %

Observaciones : Se culmina la certificación de auditores conjuntamente con el SINACOF - CGR, 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Ejecutar plan de certificación de auditores. PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Servicio de control fiscal micro

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje 69,0000 0,0000 67,0000 67,0000 100,00 %

Observaciones : Se encuentran ejecutadas en el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL con 55 auditoria, de tipologia Financiera y de Gestión (50), 3 AEF y 2 de Cumplimiento .Activas 
a la fecha 12 auditorias. En ejecución los contratos 043, 045, 047, 048, 050, 051, 052, 054, 055, 056, 065, 078, 082, 084, y 086.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR. PGN $814.027.672 $814.027.672 $662.145.642

Otras Fuentes 666.500.000 666.500.000 0

Ejecutar las auditorias programadas PGN $30.905.661 $30.905.661 $25.805.842

Otras Fuentes 181.500.000 181.500.000 0

TOTAL $844.933.333 $844.933.333 $687.951.484
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OBJETIVO ESPECIFICO

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

PRODUCTOS

Servicio de control fiscal macro

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de 
Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : En ejecución los procesos de contratación Nos. 046 y 053

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar análisis y estudios de control fiscal. PGN $110.000.000 $110.000.000 $93.333.333

Otras Fuentes 110.000.000 110.000.000 0

Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos. PGN $110.000.000 $110.000.000 $93.333.333

Otras Fuentes 110.000.000 110.000.000 0

TOTAL $220.000.000 $220.000.000 $186.666.667

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal 
actualizadas - Unidad de Medida: Número

5,0000 0,0000 2,0000 2,0000 100,00 %

Observaciones : Se realizan mejoras al módulo SIA SIREL - A octubre se realizan mejoras informadas mediante circular externa 004 de 2022.Proceso de modernización SIA Módulo PVCF y 
se inicia el contrato No. C-119-2022.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma 
tecnológica.

PGN $42.666.667 $42.666.667 $26.400.000

Otras Fuentes 50.000.000 50.000.000 0

TOTAL $42.666.667 $42.666.667 $26.400.000

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional 
implementadas - Unidad de Medida: Número

6,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se realizó evento "HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL"

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar jornadas de divulgación de control fiscal. PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Documentos metodológicos

Indicador Meta Total
2019-2024

Acumulado
2019- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal 
elaborados - Unidad de Medida: Número

33,0000 20,0000 8,0000 4,0000 50,00 %

Observaciones : En ejecución los procesos de contratación Nos. 013, 014, 042, 044 (Terminado)y 049. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas. PGN $169.800.000 $169.800.000 $141.200.000

Otras Fuentes 165.000.000 165.000.000 0

Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal. PGN $237.600.000 $237.600.000 $213.600.000

Otras Fuentes 232.000.000 232.000.000 0

TOTAL $407.400.000 $407.400.000 $354.800.000
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 1.395.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.309.234.683 1.309.234.683 1.309.234.683
Financiero 96,98% 

Físico 97,00% 
Gestión 98,00% 

2020-Dic 1.463.000.000 1.460.000.000 1.246.841.520 1.242.421.229 1.175.871.713 1.175.871.713
Financiero 94,31% 

Físico 98,00% 
Gestión 112,18% 

2021-Dic 1.575.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.496.627.084 1.352.679.039 1.352.679.039
Financiero 90,18% 

Físico 100,00% 
Gestión 106,40% 

2022-Nov 1.665.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.481.853.453 1.255.818.150 1.255.818.150
Financiero 82,89% 

Físico 72,00% 
Gestión 79,70% 

2023 1.665.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 1.732.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (1/12/2022)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2024
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 1.515.000.000 1.515.000.000 1.481.853.453 1.255.818.150 1.255.818.150 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 1.515.000.000 1.515.000.000 1.481.853.453 1.255.818.150 1.255.818.150 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 1.515.000.000 1.515.000.000 1.481.853.453 1.255.818.150 1.255.818.150 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 1.515.000.000 1.515.000.000 1.481.853.453 1.255.818.150 1.255.818.150 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 1.515.000.000 0

Avance Financiero 0,00 % 1,54 % 8,13 % 17,62 % 26,77 % 35,51 % 44,41 % 53,84 % 63,88 % 73,36 % 82,89 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 12,00 % 14,00 % 20,00 % 77,00 % 96,00 % 100,00 % 72,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 1,50 % 2,25 % 4,56 % 17,27 % 18,61 % 26,41 % 47,30 % 54,66 % 68,15 % 79,70 % 0,00 %

>> Evolución 2022

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados 66 55,00 83,33 %

página 9 | 12

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS  NACIONAL - 2018011000041

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    diciembre,19,  2022 11:55 a.m.



Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: Se emite COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022 y se ejecutan a 50 procesos de auditoria Financiera y de Gestión Y AEF. Activas para este mes 12 
auditorias.

Espacios de Divulgación de Resultados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: Se realiza evento denominado HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL

Servicios De Soporte Informático Atendidos. 3 2,00 66,67 %

Observaciones: Se realizan mejoras al módulo SIA SIREL - A noviembre se actualiza módulo informando mediante circular externa 004 de 2022. Proceso de modernización SIA Módulo PVCF

Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados 3 0,00 0,00 %

Observaciones: Se encuentran en ejecución, actividades para la vigencia.

Informes de seguimiento realizados 20 20,00 100,00 %

Observaciones: Se realizan ocho seguimientos al PVCF al corte, adicionalmente se realizan seguimientos a diferentes etapas.

Número de personas capacitadas 40 40,00 100,00 %

Observaciones: Se ejecuta Certificación de auditores conjuntamente con SINACOF la actividad para la vigencia

Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado 5 0,00 0,00 %

Observaciones: En ejecución procesos de contratación

Estudios y consultorias realizadas 5 0,00 0,00 %

Observaciones: En ejecución procesos de contratación

Estudios contratados 5 4,00 80,00 %

Observaciones: Culmina proceso contratación 044, como resultado se generan 4 herramientas metodologicas. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.515.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 82,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2022

Valor inicial 2022
0,00

Valor vigente 2022
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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