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Reporte avance ejecución 

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL

CONTROL FISCAL NACIONAL Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL Sector:

Organismos de Control Estado: En Ejecucion Horizonte: 2019 - 2023 Valor total: $12.921.840.676,00 Apropiación

inicial: $101.840.676,00 Apropiación vigente: $101.840.676,00 Alcance y metas del proyecto: Costo total del

proyecto: $12.921.840.676,00 Ejecutor: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL Fecha real

de inicio: 01-01-2019

Proceso: EJ-SYC-340101-0004 Fecha: 17-04-2023 Tipo: Reporte avance ejecución

ID: 103329 BPIN: 2018011000981 Periodo abierto: 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, Fecha inicio

reporte: 06/02/2023, 01/03/2023, 01/04/2023, Fecha límite reporte: 30/04/2023, 30/04/2023, 30/04/2023

VER MGA

21

Inicio Fin

DEVOLVER Reporte avance SIGUIENTE

Metas del producto  Regionalización  

Soportes  

ValidarAvance Financiero 

Preguntas Básicas
EDITAR GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de

actividades?

¿Fecha real de inicio de las

actividades?

¿El avance del �ujo de caja es igual

al avance presupuestal?

01/01/2019 01/01/2019
 SI

 NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

Enero 2023

Febrero 2023

Marzo 2023

 Abierto

2023/Enero

06/02/2023 - 30/04/2023

Ejecución periodo $ 

Financiero y cantidades  

4

(https://www.gov.co/home/) Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)
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Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Objetivo 1

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado d... VER MÁS

Producto 1.1 Servicio de información actualizado

Costo total del producto $9.896.143.804,00

0,00EDITAR GUARDAR

Recursos vigentes

Fuente de

�nanciación

Apropiación

inicial $

Apropiación

vigente $

Acumulado

compromisos $

Acumulado

obligaciones
$

Acumulado

pagos $

Inversión -

Entidades

Presupuesto

Nacional - PGN -

AUDITORIA
GENERAL DE LA

REPUBLICA -

GESTION GENERAL

- PGN - Nación -

Inversión

101.840.676,00 101.840.676,00 101.840.676,00 0,00 0,00

= Total 101.840.676,00 101.840.676,00 101.840.676,00 0,00 0,00

Reservas presupuestales

Fuente de �nanciación
Apropiación

inicial $

Apropiación

vigente $

Acumulado
compromisos

$

Acumulado
obligaciones

$

Acumulado

pagos $

Inversión - Entidades

Presupuesto Nacional -

PGN - AUDITORIA

GENERAL DE LA
REPUBLICA - GESTION

GENERAL - PGN - Nación

- Inversión

0,00 0,00 7.002.129,56 0,00 0,00

= Total 0,00 0,00 7.002.129,56 0,00 0,00



 Abierto

2023/Enero. 06/02/2023 - 30/04/2023
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Actividades Total: 6

Actividad

Cantidad

total -

Unidad

medida

Costo total

actividad

Costo

unitario

Fecha inicio -

Fecha �n

1.1.1 Adquirir infraestructura de hardware,

software,licencias para almacenar el sistema
integrado de control �scal

0,00 - $4.639.746.068,00 $0,00
01/01/2019-

31/12/2022

1.1.2 Desarrollar los sistemas de información

misionales y el sistema integrado de control

�scal

0,00 - $3.870.122.831,00 $0,00
01/01/2019-

31/12/2022

1.1.3 Documentar la estrategia de gobierno

digital
0,00 - $100.000.000,00 $0,00

01/01/2019-

31/12/2022

1.1.4 Gestionar la contratación de los servicios
de conectividad y hosting

0,00 - $1.011.524.905,00 $0,00
01/01/2019-
15/04/2023
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Actividad

Cantidad

total -

Unidad

medida

Costo total

actividad

Costo

unitario

Fecha inicio -

Fecha �n

Detalles actividad

EDITAR GUARDARAvance cantidades y costos del periodo

Vigencia/Periodo
Cantidad

programada para

la vigencia

Acumulado al

mes anterior

Cantidad
ejecutada en el

mes

Observación

2023/Enero 0,00 0,00 0,00

2023/Febrero 0,00 0,00 0,00

2023/Marzo 0,00 0,00 0,00

Vigencia/Periodo/Tipo

Programado

para la

vigencia ($)

Obligado

acumulado al
mes anterior

($)

Obligado

reporte del

mes ($)

Observación

2023/Enero/Presupuestal 0,00 0,00 101.840.676,00
Contratación de los

servicios de servicios de

2023/Febrero/Presupuestal 0,00 101.840.676,00 0,00

2023/Marzo/Presupuestal 0,00 101.840.676,00 0,00

2023/Enero/Flujo de caja 0,00 0,00 101.840.676,00
Contratación de los

servicios de servicios de

2023/Febrero/Flujo de caja 0,00 101.840.676,00 0,00

2023/Marzo/Flujo de caja 0,00 101.840.676,00 0,00

Cantidades

Costos

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen �ujo de caja

Vigencia
Cantidad programada para la

vigencia

Avance acumulado para la

vigencia

2019 0,00 0,00
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 Observaciones generales

Actividad

Cantidad

total -

Unidad

medida

Costo total

actividad

Costo

unitario

Fecha inicio -

Fecha �n

1.1.5 Implementar el plan de contingencia y

atención de desastres
0,00 - $0,00 $0,00

01/01/2019-

31/12/2022

1.1.6 Implementar la mesa de ayuda para

soporte a los usuarios de los sistemas de

información

0,00 - $274.750.000,00 $0,00
01/01/2019-

31/12/2022

Producto 1.2 Servicio de información implementado

Costo total del producto $670.696.872,00

Objetivo 2
Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la ... VER MÁS

Producto 2.1 Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control �... VER MÁS

Costo total del producto $0,00

Vigencia
Cantidad programada para la

vigencia

Avance acumulado para la

vigencia

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

EDITAR GUARDAR

Observación Reporte avance  (Máximo 5.000 caracteres)

En el marco del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL
CONTROL FISCAL” (Código BPIN: 2018011000981), la Auditoría General de
la República, ha venido desarrollando las siguientes actividades, en el
periodo comprendido entre enero y marzo de 2023:
1. Contratar los servicios de Conectividad y seguridad perimetral de la

Observación

(https://www.gov.co/home/)

(https://www.colombia.co/)

https://www.gov.co/home/
https://www.colombia.co/
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Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia) Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Facebook (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edi�cio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

  Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de noti�caciones judiciales: noti�cacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

https://twitter.com/DNP_Colombia
https://www.instagram.com/dnp_colombia/
https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx

