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Proceso: EJ-SYC-340101-0003 Fecha: 26-03-2023 Tipo: Reporte avance ejecucion

ID: 96722 BPIN: 2018011000041 Periodo abierto: 2023 Abril, Fecha inicio reporte: 01/05/2023, Fecha limite
reporte: 18/05/2023

A
Nombre de proyecto: IMPLEMENTACION PLAN GENERAL DE AUDITORIAS NACIONAL Entidad: AUDITORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL Sector: Organismos de Control Estado: En Ejecucion Horizonte: 2019 -
2024 Valor total: $9.108.841.520,00 Apropiacion inicial: $1.765.000.000,00 Apropiacion vigente: $1.765.000.000,00

Alcance y metas del proyecto: Costo total del proyecto: $9.108.841.520,00 Ejecutor: AUDITORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA - GESTION GENERAL Fecha real de inicio: 01-01-2019
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Fuente de Apropiacion

financiacion inicial $ vigente $ compromisos $ obligaciones $
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GENERAL
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Inversion

Acumulado

1.765.000.000,00 1.765.000.000,00 1.567.354.485,00 258.352.898,88

Acumulado
pagos $

258.352.898,88

= Total 1.765.000.000,00 1.765.000.000,00 1.567.354.485,00 258.352.898,88 258.352.898,88

Reservas presupuestales

Acumulado Acumulado

Apropiacion  Apropiacion
Fuente de financiacion prop prop

compromisos  obligaciones

Acumulado

inicial $ vigente $ $ $ pagos $

Inversion - Entidades
Presupuesto Nacional - PGN
- AUDITORIA GENERAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA REPUBLICA - GESTION ’ ’ ’ ’ ’
GENERAL - PGN - Nacion -
Inversion

= Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

& Abierto

2023/Abril. 01/05/2023 - 18/05/2023

Objetivo 1
Articular los analisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejec... VER MAS

Producto 1.1 Servicio de control fiscal macro
Costo total del producto $1.544.500.000,00

\—f Actividades Total: 2
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Actividad total - Costo total Costo Fecha inicio -
4 Einanciero y cantidades Metas del produghtd) Regionalizaniénid@d unitario Fecha fin
Focalizacion Soportes @ medida
111 Realizar andlisis de buenas practicas de
: 01/01/2019-
control fiscal y de buen uso de recursos 0,00 - $640.000.000,00 $0,00
T 31/12/2024
publicos
) . . ) 01/01/2019-
11.2 Realizar andlisis y estudios de control fiscal 0,00 - $904.500.000,00 $0,00 10V
31/12/2024
Objetivo 2
Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de ... VER MAS
Producto 2.1 Servicio de educacion informal en temas de control y vigilancia fiscal
Costo total del producto $190.000.000,00
Producto 2.2 Servicio de control fiscal micro
Costo total del producto $5149.485.288,00
Objetivo 3
Asegurar que los sistemas de informacién de los procesos misionales y ... VER MAS
Producto 3.1 Servicio de informacién actualizado
Costo total del producto $341.614.712,00
Objetivo 4
Implementar los instrumentos metodolédgicos en la evaluacién al control... VER MAS
Producto 4.1 Servicio de divulgacion para fortalecer la imagen de control fiscal
Costo total del producto $195.000.000,00
Producto 4.2 Documentos metodologicos
Costo total del producto $1.901.400.000,00

Observaciones generales

Observaciéon Reporte avance (Maximo 5.000 caracteres) @

Observacion
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Se realizan reportes de seguimiento de abril 2023 para el Proyecto

& HRUHEG O Ulnda st AL MetHUTPBIRANAT P/ L RegicHER2acion @

BRIN 11000047
Focalizacién Soportes @
I _(https:/www.gov.co/home/),
o _(https:/www.colombia.co/)
COLOMBIA

Plataforma Integrada de Inversién Publica

Direccién: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogota D.C., Colombia
Codigo Postal: 110311

Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

r" Twitter (https:/twitter.com/DNP_Colombia) [] Instagram (https:/www.instagram.com/dnp_colombia/)

2

ij Facebook (https:/www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

. Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Linea Gratuita: 018000 1212 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones

Politica de privacidad y_tratamientos de datos personales (https:/www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)
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