
 

GJ. 110.P14.F23 
Versión 1.0 
14/06/2022 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION PROYECTADA 

EN EL P.A.A. PRIMER TRIMESTRE DE 2024. 

1. OBJETIVO: Presentar los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno, relacionados con el cumplimiento del P.A.A. por parte de la Auditoría General de la 
República - AGR, en atención a las normas establecidas por el Gobierno Nacional. 

2. ALCANCE: Verificación de las directrices establecidas para el cumplimiento de las medidas 
de la contratación del Gasto Publico, determinadas en el Plan Anual de Adquisiciones del primer 
trimestre de la vigencia 2024. 

3. PERIODICIDAD: Trimestral. 

4. PERIODO ANALIZADO: Enero a marzo- 2024. 

5. MARCO LEGAL: El presente informe efectuado por la Oficina de Control Interno (OCI), se 
realizó en atención a los siguientes criterios: 

Artículo 3, Ley 527 de 1999, artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 
4170 de 2011 el Decreto 1082 de 2015. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Para la realización se procedió a consultar en la página del Secop II las versiones, 2 (18/01) a la 
10 (14/03) del PA.A.-2024 de la AGR: de enero a marzo y se contrastó con el reporte de la oficina 
jurídica de la contratación del periodo enero-marzo de 2024. Los resultados se describen a 
continuación:  

La AGR proyectó en su Plan de adquisiciones las compras para el primer trimestre que se 
enuncian en la tabla No. 1 
 Tabla No. 1 Contratación proyectada enero-marzo-2024 

MES CUANTIA 

Enero 6.785.207.534 

Febrero 3.388.300.744 

Marzo 1.864.873.150 

Total, Trimestre 12.038.381.428 

Fuente: P.A.A.-2024-SECOP 

La ejecución de la contratación del periodo enero -marzo fue la siguiente: 

Tabla No. 2. Contratación ejecutada enero-marzo-2024 
MES CUANTIA 

Enero  1.787.344.000 

Febrero 2.931.870.380 

Marzo 234.000.000 

Total, Trimestre 4.953.214.380 

Fuente: Reporte oficina jurídica 
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La ejecución del trimestre enero -marzo del Plan Anual de Adquisiciones fue el 41.15% de lo 
programado. La discriminación de cada mes y el total se observa en la tabla No. 3 

Tabla No. 3. Detalle de ejecución enero-marzo-2024 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observó que la ejecución del mes de febrero está compuesta por celebración de contratos 
programados para el mes de enero y el resto los programados para el mes de febrero, la tabla 
No. 4 muestra el detalle de la ejecución del mes. 

                                        Tabla No. 4. Detalle de ejecución del mes de febrero 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se concluye que la ejecución real de lo contratación programada para el mes de 
febrero fue de $1.290.400.000 equivalente al 38% del P.A.A. 

En la inspección realizada a las modificaciones al P.A.A.-2024, de fechas 18 de enero y 29 de 
febrero, se observó lo enunciado en la tabla No. 5. 
 
                  Tabla No. 5. Detalle de Observaciones en el P.A.A. Enero-marzo. 

N° CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR  OBSERVACION 

C-05-

Enero 

Manuel Vicente 
Villanueva Luis 

Prestación de servicios profesionales 
especializados, para brindar apoyo jurídico 
en la ejecución de las diferentes actividades, 
así como representar a la AGR judicialmente 
en los asuntos que se requieran en la Oficina 
Jurídica y/o áreas que se requieran.  

                

72.000.000  

Este contrato aparece 

programado para 

realizarse en el mes de 

junio (Fila 39 P.A.A. 

Versión 2)  

CD-
56 
Feb. 

 Stakeholders 
Colombia 
S.A.S. 

Servicios especializados con autonomía 
técnica, administrativa y financiera para el 
seguimiento y verificación de la información 
que se publica en los medios de 
comunicación y redes sociales relacionados 
con la Auditoría General de la República en 
la vigencia 2024. 
 

16.000.000 Este contrato aparece 
programado para 
realizarse en el mes de 
marzo (Fila 65 P.A.A. 
Versión 8). 
Igualmente, su objeto 
es diferente al 
programado. 
 
“Prestación de 
servicios profesionales 
como comunicadora 
social y periodista para 
apoyar a la Oficina de 
Estudios Especiales y 

MES P.A.A. EJECUCION % 

Enero 6.785.207.534  1.787.344.000 26,34% 

Febrero 3.388.300.744 2.931.870.380 86,53% 

Marzo 1.864.873.150 234.000.000 12,55% 

Total, Trimestre 12.038.381.428 4.953.214.380 41,15% 

PROGRAMADO EJECUCION % 

Enero 1.641.470.380 56% 

Febrero 1.290.400.000 44% 

Total 2.931.870.380 100% 
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Apoyo técnico de la 
Auditoría General de la 
República, y a su 
grupo de 
comunicaciones, en la 
creación y divulgación 
de los diferentes 
programas y proyectos 
contemplados en el 
Plan Estratégico 
Institucional, 
requeridos por la 
entidad para el 
cumplimiento de sus 
objetivos 
institucionales en la 
vigencia 2024, con 
plena autonomía 
técnica, administrativa 
y financiera”. 

CD-
58 
Feb. 

Rafael Poveda 
Televisión 
S.A.S 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Auditoría General de la República 
y su grupo de comunicaciones, en la 
preproducción, producción y postproducción 
de piezas audiovisuales como herramientas 
pedagógicas de capacitación, divulgación y 
promoción de los principios y actividades del 
control fiscal colombiano, con plena 
autonomía técnica, administrativa y 
financiera en la vigencia 2024. 

96.000.000 Este contrato aparece 
programado para 
realizarse en el mes de 
enero en la versión 8 
(29 febrero) del P.A.A , 
pero no aparece 
programado en la 
versión 2 (18 de enero) 
del P.A.A. 

    Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES. 

Realizada la inspección y análisis de la información enunciada se concluye que la entidad 
cumplió solamente ejecuto un 41.15% de la contratación programada para el primer trimestre y 
se evidenció ejecución de contratos con distintas fechas de las programados en el Plan de 
Adquisiciones del primer trimestre. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARROYAVE LÓPEZ 
Director Oficina de Control Interno  
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