

Nombre del proyecto:

## CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

### Objetivo general:

Aumentar las capacidades y competencias funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanos en control social, para aumentar efectividad en la vigilancia de la gestión fiscal

Código BPIN: 2018011001038

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

**PND:** Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)


**Pacto:** Buen Gobierno

**Línea:** Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

**Programa:** Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2019:** \$ 400.000.000  
**Control Posterior:** 27/03/2019  
**Seguimiento de:** mayo 2019

**Avances**



Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Planear las características de procesos de capacitación y formación efectivos para el aumento de capacidades y competencias

**PRODUCTOS**

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de planeación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se alistó la planeación y ejecución del ciclo académico 2019, de acuerdo con las directrices del Comité Académico					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación	PGN	\$20.000.000	\$20.000.000	\$4.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$20.000.000</b>	<b>\$20.000.000</b>	<b>\$4.000.000</b>

Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	8.100,0000	0,0000	1.200,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se adelantaron los procesos precontractuales y contractuales para garantizar la operación del proyecto con una Institución Académica Reconocida

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Elaborar, actualizar o virtualizar contenidos para la formación y capacitación en control fiscal y control social	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar cursos, diplomados o capacitaciones bajo modalidad presencial, a distancia, virtual o semipresencial	PGN	\$360.000.000	\$360.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$360.000.000</b>	<b>\$360.000.000</b>	<b>\$0</b>

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Implementar una estrategia de evaluación de los procesos de capacitación y formación

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento de políticas publicas

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Políticas públicas de control y vigilancia fiscal con procesos de seguimiento realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En el proceso precontractual y contractual se estableció el proceso de seguimiento y evaluación que se debe realizar					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los procesos de formación y capacitación realizados	PGN	\$259.869.623	\$20.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$259.869.623</b>	<b>\$20.000.000</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-May	846.800.000	639.869.623	400.000.000	400.000.000	4.000.000	4.000.000	Financiero 1,00% Físico 5,00% Gestión 33,00%
2020	1.355.140.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	934.268.875	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	980.276.851	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.029.290.693	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	1.080.755.227	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/05/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	639.869.623	400.000.000	400.000.000	4.000.000	4.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	639.869.623	400.000.000	400.000.000	4.000.000	4.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	639.869.623	400.000.000	400.000.000	4.000.000	4.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>639.869.623</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	639.869.623	639.869.623	639.869.623	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	10,00 %	17,00 %	33,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							
Total							

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.	1.200	400,00	33,33 %
<b>Observaciones:</b> Se informó a los funcionarios de la Auditoría General de la República sobre las potenciales capacitaciones que se realizarán durante el ciclo 2019 y se invitó a utilizar capacitaciones MOOC mientras inicia el ciclo.			

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	400.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038