

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Objetivo general:

Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)


Pacto: Buen Gobierno

Línea: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa: Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024
Presupuesto 2019: \$ 1.479.739.246
Control Posterior: 21/10/2019
Seguimiento de: mayo 2019

Avances



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número | 140,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 % |
| Observaciones : Los documentos metodológicos que se encuentran en proceso son llevados a cabo por un grupo de expertos sectoriales | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | \$347.400.000 | \$405.033.246 | \$164.570.000 |
| TOTAL | | \$347.400.000 | \$405.033.246 | \$164.570.000 |

Documentos de investigación

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número | 490,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 6,0000 | 8,57 % |
| Observaciones : Se adelantaron 2 documentos de investigación adicionales, resultados de informes de investigación del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados | PGN | \$466.000.000 | \$466.000.000 | \$114.000.000 |
| TOTAL | | \$466.000.000 | \$466.000.000 | \$114.000.000 |

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos normativos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se realizó el producto normativo planeado para esta actividad | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo | PGN | \$153.000.000 | \$153.000.000 | \$32.500.000 |
| Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal | PGN | \$273.469.623 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$426.469.623 | \$153.000.000 | \$32.500.000 |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se realizó la planeación del año 2019 en la estrategia de comunicación interna y externa. se inició la ejecución de dichos planes. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | \$0 | \$455.706.000 | \$25.950.000 | |
| TOTAL | | \$0 | \$455.706.000 | \$25.950.000 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 2019-May | 2.325.000.000 | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 337.020.000 | Financiero 22,78%  Físico 24,00%  Gestión 40,00%  |
| 2020 | 2.252.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2021 | 2.493.594.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 2.429.937.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2023 | 2.682.313.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2024 | 2.628.700.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/05/2019)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 337.020.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 337.020.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 337.020.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 337.020.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.239.869.623 | 1.239.869.623 | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.479.739.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 1,81 % | 7,54 % | 13,01 % | 22,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,00 % | 24,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--|---------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Actividades de ciencia, tecnología e innovación | Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales | Aportes Nacion | 745.000.000 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 322.020.000 |
| Total | | | 745.000.000 | 1.479.739.246 | 1.311.890.000 | 337.020.000 | 322.020.000 |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Estudios Sectoriales Elaborados | 5 | 2,00 | 40,00 % |
| Observaciones: Se elaboró un estudio sectorial sobre las incidencias del control social y rendición de cuentas en los hallazgos de las contralorías territoriales | | | |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.479.739.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 22,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039