

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



### Objetivo general:

Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039


**PND:** Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

**Pacto:** Buen Gobierno

**Línea:** Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

**Programa:** Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2019:** \$ 1.479.739.246  
**Control Posterior:** 21/10/2019  
**Seguimiento de:** noviembre 2019



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	140,0000	0,0000	10,0000	10,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Los documentos metodológicos que se encuentran en proceso son llevados a cabo por un grupo de expertos sectoriales					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$347.400.000	\$378.839.246	\$336.006.667
<b>TOTAL</b>		<b>\$347.400.000</b>	<b>\$378.839.246</b>	<b>\$336.006.667</b>

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de investigación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	490,0000	0,0000	70,0000	40,0000	57,14 %
<b>Observaciones :</b> El indicador se refiere a los reportes de investigación que se han realizado por parte de la AGR a Colciencias.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$466.000.000	\$466.000.000	\$380.566.162
<b>TOTAL</b>		<b>\$466.000.000</b>	<b>\$466.000.000</b>	<b>\$380.566.162</b>

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos normativos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

**Observaciones :** Se realizó el producto normativo planeado para esta actividad

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$153.000.000	\$153.000.000	\$50.500.000
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$273.469.623	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$426.469.623</b>	<b>\$153.000.000</b>	<b>\$50.500.000</b>

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

**Observaciones :** Se realizó la planeación del año 2019 en la estrategia de comunicación interna y externa. se inició la ejecución de dichos planes.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$0	\$481.900.000	\$465.166.744
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$481.900.000</b>	<b>\$465.166.744</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Nov	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.425.172.667	1.232.239.573	1.223.239.573	Financiero 83,27% Físico 87,00% Gestión 80,00%
2020	2.252.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	2.493.594.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	2.429.937.640	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/11/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.239.869.623	1.479.739.246	1.425.172.667	1.232.239.573	1.223.239.573	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.239.869.623	1.479.739.246	1.425.172.667	1.232.239.573	1.223.239.573	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.239.869.623	1.479.739.246	1.425.172.667	1.232.239.573	1.223.239.573	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.239.869.623</b>	<b>1.479.739.246</b>	<b>1.425.172.667</b>	<b>1.232.239.573</b>	<b>1.223.239.573</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.239.869.623	1.239.869.623	1.239.869.623	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	1.479.739.246	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,81 %	7,54 %	13,01 %	22,78 %	31,88 %	39,26 %	49,04 %	63,53 %	74,10 %	83,27 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	24,00 %	24,00 %	40,00 %	79,00 %	84,00 %	84,00 %	87,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	60,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	0,00 %

## >> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	745.000.000	1.479.739.246	1.350.172.667	940.098.169	940.098.169
Total			745.000.000	1.479.739.246	1.350.172.667	940.098.169	940.098.169

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Estudios Sectoriales Elaborados	5	4,00	80,00 %
<b>Observaciones:</b> Se elaboró un estudio sectorial sobre las incidencias del control social y rendición de cuentas en los hallazgos de las contralorías territoriales			



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Cifras en Pesos Corrientes

### > Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.479.739.246	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	83,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### > Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039