

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoria Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041


Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2020: \$ 1.460.000.000

Control Posterior: 14/08/2020

Seguimiento de: agosto 2020



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,00 %
--	----------	--------	---------	--------	--------

Observaciones : Actividad en etapa de planeación. este valor fue sujeto a suspensión por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público, es decir que a la fecha no podemos contar con estos recursos hasta que dicha suspensión se levante o definitivamente reduzcan estos dineros

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
TOTAL		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	0,0000	65,0000	22,7300	34,97 %
--	---------	--------	---------	---------	---------

Observaciones : En agosto terminan 24 auditorias Regulares y 1 express, se activan 18. Una parte del valor fue sujeto a suspensión por MinHacienda, es decir que no contamos con estos recursos hasta que la suspensión se levante o definitivamente reduzcan estos dineros, se suscriben contratos 065 y 067.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$45.000.000	\$589.478.814	\$20.000.000
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$675.000.000	\$91.521.186	\$56.613.646
TOTAL		\$720.000.000	\$681.000.000	\$76.613.646

Articular los análisis producidos por la Auditoría Delegada en la ejecución del proceso auditor.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de control fiscal macro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	10,0000	10,00 %
Observaciones : En ejecución 9 procesos contractuales, los cuales son supervisados bajo estricto control de acuerdo con el decreto 440 de marzo 20 y 491 de marzo 28 de 2020, decretos expedidos con ocasión de la emergencia sanitaria (contratos: 010, 034, 035, 036, 037, 023, 038, 039 culminado, 024)					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN		\$150.000.000	\$217.500.000	\$173.600.000
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN		\$100.000.000	\$145.000.000	\$106.000.000
TOTAL			\$250.000.000	\$362.500.000	\$279.600.000

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : Los recursos dispuestos para este rubro fueron objeto de traslado, pero se han realizado acciones importantes por parte de un ingeniero de sistemas para dar cumplimiento a la realización de mejoras a los módulos SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN	\$130.000.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$130.000.000	\$0	\$0	

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se tiene proyectado la realización de un evento virtual para el primero de octubre el cual nos permitirá cumplir con lo acotado en el proyecto de inversión.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$60.000.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$60.000.000	\$0	\$0	

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	33,0000	6,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Encuentran en ejecución 7 procesos contractuales "Documentos Metodológicos", , los cuales son supervisados bajo estricto control de acuerdo con el decreto 440 de marzo 20 y 491 de marzo 28 de 2020, decretos emitidos con ocasión de la emergencia sanitaria (Contratos 017, 045, 011, 040, 050, 021, 048)					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$150.000.000	\$231.000.000	\$144.000.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$100.000.000	\$135.500.000	\$101.000.000	
TOTAL		\$250.000.000	\$366.500.000	\$245.000.000	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Financiero 96,98% Físico 97,00% Gestión 98,00%
2020-Ago	1.463.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.128.713.646	601.213.646	601.213.646	Financiero 41,18% Físico 19,00% Gestión 22,36%
2021	1.575.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.460.000.000	1.460.000.000	1.128.713.646	601.213.646	601.213.646	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	1.460.000.000	1.460.000.000	1.128.713.646	601.213.646	601.213.646	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.460.000.000	1.460.000.000	1.128.713.646	601.213.646	601.213.646	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.460.000.000	1.460.000.000	1.128.713.646	601.213.646	601.213.646	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0	0	0
Avance Financiero	2,40 %	4,68 %	12,30 %	18,32 %	24,35 %	30,38 %	33,91 %	41,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	12,00 %	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,28 %	14,84 %	22,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	24,00	36,36 %
Observaciones: Se culminan 24 procesos modalidad Auditoria Regular y 1 express y en ejecución para el mes de agosto se encuentran activan 18 auditorias.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Actividades en etapa de Planificación			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	2,00	66,67 %
Observaciones: Se realizan acciones por parte de un ingeniero de sistemas para la realización de mejoras a los módulos SIA MISIONAL y plataforma tecnológica			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación.			
Informes de seguimiento realizados	20	2,00	10,00 %
Observaciones: Se suscriben 2 actas de seguimiento.			
Número de personas capacitadas	20	0,00	0,00 %
Observaciones: Actividades en etapa de Planificación			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	1,00	20,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación y para el mes julio se termina el contrato 039.			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación.			
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.460.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	41,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041