

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024
Presupuesto 2021: \$ 2.447.862.875
Control Posterior: 23/09/2021
Seguimiento de: noviembre 2021



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	127,0000	0,0000	33,0000	30,0000	90,91 %
Observaciones : Se realizó actualización sobre la versión de las fichas técnicas de la metodología de certificación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$65.000.000	\$65.000.000	\$45.513.000
Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020	PGN	\$1.398.968.475	\$1.430.301.808	\$84.000.000
TOTAL		\$1.463.968.475	\$1.495.301.808	\$129.513.000

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	420,0000	0,0000	50,0000	41,0000	82,00 %
Observaciones : Se analizaron 24 ponencias para la presentación del Congreso Internacional "El Control Fiscal y las nuevas realidades" que tendrá lugar en noviembre de 2021					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$428.224.400	\$428.935.741	\$283.160.440
TOTAL		\$428.224.400	\$428.935.741	\$283.160.440

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

Observaciones : El Plan de Cooperación se presentó al comité de gestión y desempeño y se aprobó por parte del cuerpo directivo.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$100.980.000	\$100.980.000	\$72.206.920
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$21.720.000	\$21.720.000	\$17.112.500
TOTAL		\$122.700.000	\$122.700.000	\$89.319.420

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Actualmente se adelantan trámites precontractuales para la contratación de los servidores que adelantaran las actividades de divulgación y comunicación institucional.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN		\$432.970.000	\$400.925.326	\$269.359.750
TOTAL			\$432.970.000	\$400.925.326	\$269.359.750

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.442.371.190	1.369.331.617	1.369.331.617	Financiero 92,54%  Físico 98,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	2.252.500.000	1.233.140.129	1.233.140.129	1.217.743.461	1.217.743.461	1.217.743.461	Financiero 98,75%  Físico 128,00%  Gestión 100,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Nov	2.493.594.000	2.447.862.875	2.447.862.875	2.442.492.742	1.055.173.218	1.055.173.218	Financiero 43,11% Físico 91,00% Gestión 77,10%
2022	2.429.937.640	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/12/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.447.862.875	2.447.862.875	2.442.492.742	1.055.173.218	1.055.173.218	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.447.862.875	2.447.862.875	2.442.492.742	1.055.173.218	1.055.173.218	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.447.862.875	2.447.862.875	2.442.492.742	1.055.173.218	1.055.173.218	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.447.862.875	2.447.862.875	2.442.492.742	1.055.173.218	1.055.173.218	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	1,45 %	4,81 %	8,58 %	12,68 %	17,22 %	21,84 %	26,75 %	31,51 %	43,11 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,00 %	28,00 %	29,00 %	38,00 %	38,00 %	91,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	17,50 %	20,20 %	20,20 %	43,10 %	45,80 %	45,80 %	71,70 %	71,70 %	77,10 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	730.340.000	428.935.741	0	0	0
Total			730.340.000	428.935.741	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Evaluaciones realizadas	4	3,00	75,00 %
Observaciones: Se realizó el cálculo de la certificación anual 2020 y evaluaciones parciales trimestres 1, 2 y 3			
Estudios Sectoriales Elaborados	11	9,00	81,82 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se han realizado varios documentos en el marco de la presentación a ponencias del Congreso Internacional de noviembre de 2021			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.447.862.875	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	43,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039