

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024
Presupuesto 2021: \$ 2.447.862.875
Control Posterior: 23/09/2021
Seguimiento de: agosto 2021



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|----------|--------|---------|--------|--------|
| Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número | 127,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 2,0000 | 6,06 % |
|---|----------|--------|---------|--------|--------|

Observaciones : Se realizó actualización sobre la versión de las fichas técnicas de la metodología de certificación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|-----------|--------|---------|---------|----------|
|-----------|--------|---------|---------|----------|

| | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|
| Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | \$74.000.000 | \$65.000.000 | \$26.013.000 |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020 | PGN | \$1.057.549.050 | \$1.398.968.475 | \$52.500.000 |
|--|-----|-----------------|-----------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL | | \$1.131.549.050 | \$1.463.968.475 | \$78.513.000 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|

Documentos de investigación

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|----------|--------|---------|--------|---------|
| Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número | 420,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 8,0000 | 16,00 % |
|--|----------|--------|---------|--------|---------|

Observaciones : Se realizaron PODCAST y avances de los documentos de la investigación de Control Fiscal Ambiental y PDETS

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|-----------|--------|---------|---------|----------|
|-----------|--------|---------|---------|----------|

| | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|
| Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados | PGN | \$545.564.400 | \$428.224.400 | \$139.162.000 |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | | \$545.564.400 | \$428.224.400 | \$139.162.000 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Documentos normativos | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
| Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : El Plan de Cooperación se presentó al comité de gestión y desempeño y se aprobó por parte del cuerpo directivo. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo | PGN | \$100.980.000 | \$100.980.000 | \$45.206.920 | |
| Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal | PGN | \$100.980.000 | \$21.720.000 | \$7.900.000 | |
| TOTAL | | \$201.960.000 | \$122.700.000 | \$53.106.920 | |

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Actualmente se adelantan trámites precontractuales para la contratación de los servidores que adelantaran las actividades de divulgación y comunicación institucional. | | | | | |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | | \$568.789.425 | \$432.970.000 | \$150.806.920 |
| TOTAL | | | \$568.789.425 | \$432.970.000 | \$150.806.920 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2019-Dic | 2.325.000.000 | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.442.371.190 | 1.369.331.617 | 1.369.331.617 | Financiero 92,54% Físico 98,00% Gestión 100,00% |
| 2020-Dic | 2.252.500.000 | 1.233.140.129 | 1.233.140.129 | 1.217.743.461 | 1.217.743.461 | 1.217.743.461 | Financiero 98,75% Físico 128,00% Gestión 100,00% |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 2021-Ago | 2.493.594.000 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 1.111.854.400 | 534.674.680 | 534.674.680 | Financiero 21,84% Físico 29,00% Gestión 45,80% |
| 2022 | 2.429.937.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2023 | 2.682.313.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2024 | 2.628.700.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/09/2021)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 1.111.854.400 | 534.674.680 | 534.674.680 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 1.111.854.400 | 534.674.680 | 534.674.680 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 1.111.854.400 | 534.674.680 | 534.674.680 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 1.111.854.400 | 534.674.680 | 534.674.680 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2021

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 1,45 % | 4,81 % | 8,58 % | 12,68 % | 17,22 % | 21,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,00 % | 28,00 % | 29,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 17,50 % | 20,20 % | 20,20 % | 43,10 % | 45,80 % | 45,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| Actividades de ciencia, tecnología e innovación | Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales | Aportes Nacion | 730.340.000 | 428.224.400 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 730.340.000 | 428.224.400 | 0 | 0 | 0 |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Evaluaciones realizadas | 4 | 2,00 | 50,00 % |
| Observaciones: Se realizó el cálculo de la certificación anual 2020 y evaluación parcial trimestre 1 | | | |
| Estudios Sectoriales Elaborados | 11 | 4,00 | 36,36 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Observaciones: Se realizó estudio para determinar el nuevo mapa del control fiscal y ejercicios de investigación PDET y Control Fiscal Ambiental | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 2.447.862.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 21,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039