

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



### Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2021:** \$ 2.447.862.875  
**Control Posterior:** 23/09/2021  
**Seguimiento de:** julio 2021



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	127,0000	0,0000	33,0000	2,0000	6,06 %
---	----------	--------	---------	--------	--------

**Observaciones :** Se realizó actualización sobre la versión de las fichas técnicas de la metodología de certificación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$74.000.000	\$65.000.000	\$19.513.000
Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020	PGN	\$1.057.549.050	\$1.398.968.475	\$42.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.131.549.050</b>	<b>\$1.463.968.475</b>	<b>\$61.513.000</b>

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de investigación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	420,0000	0,0000	50,0000	6,0000	12,00 %
--	----------	--------	---------	--------	---------

**Observaciones :** En la investigación del OPPCF se realizó la actualización del nuevo mapa de control fiscal, en 3 productos de investigación y 2 nuevos productos de investigación con PDET y control fiscal ambiental

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$545.564.400	\$428.224.400	\$94.774.500
<b>TOTAL</b>		<b>\$545.564.400</b>	<b>\$428.224.400</b>	<b>\$94.774.500</b>

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS					
Documentos normativos					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos normativos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> El Plan de Cooperación se presentó al comité de gestión y desempeño y se aprobó por parte del cuerpo directivo.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$100.980.000	\$100.980.000	\$36.206.920	
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$100.980.000	\$21.720.000	\$3.950.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$201.960.000</b>	<b>\$122.700.000</b>	<b>\$40.156.920</b>	

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Actualmente se adelantan trámites precontractuales para la contratación de los servidores que adelantaran las actividades de divulgación y comunicación institucional.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$568.789.425	\$432.970.000	\$113.903.460	
<b>TOTAL</b>		<b>\$568.789.425</b>	<b>\$432.970.000</b>	<b>\$113.903.460</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.442.371.190	1.369.331.617	1.369.331.617	Financiero 92,54%  Físico 98,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	2.252.500.000	1.233.140.129	1.233.140.129	1.217.743.461	1.217.743.461	1.217.743.461	Financiero 98,75%  Físico 128,00%  Gestión 100,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Jul	2.493.594.000	2.447.862.875	2.447.862.875	1.094.454.400	421.588.840	421.588.840	Financiero 17,22% Físico 28,00% Gestión 45,80%
2022	2.429.937.640	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (4/08/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	2.447.862.875	2.447.862.875	1.094.454.400	421.588.840	421.588.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	2.447.862.875	2.447.862.875	1.094.454.400	421.588.840	421.588.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.447.862.875	2.447.862.875	1.094.454.400	421.588.840	421.588.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>2.447.862.875</b>	<b>2.447.862.875</b>	<b>1.094.454.400</b>	<b>421.588.840</b>	<b>421.588.840</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.862.875	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	1,45 %	4,81 %	8,58 %	12,68 %	17,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,00 %	28,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	17,50 %	20,20 %	20,20 %	43,10 %	45,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	730.340.000	428.224.400	0	0	0
Total			730.340.000	428.224.400	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Evaluaciones realizadas	4	2,00	50,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizó el cálculo de la certificación anual 2020 y evaluación parcial trimestre 1			
Estudios Sectoriales Elaborados	11	4,00	36,36 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
<b>Observaciones:</b> Se realizó estudio para determinar el nuevo mapa del control fiscal y ejercicios de investigación PDET y Control Fiscal Ambiental			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.447.862.875	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	17,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039