

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoria Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041


Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: \$ 1.500.000.000

Control Posterior: 04/11/2021

Seguimiento de: septiembre 2021



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : En el mes de septiembre se encuentra en curso el programa de certificación de auditores conjuntamente con SINACOF.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	64,6200	66,0000	46,2500	70,08 %

Observaciones : Con corte a 30 de septiembre se ejecutaron 46 auditorias regulares del PGA de la vigencia 2021, 2 Especiales y 4 Expres. en ejecución 15 procesos auditores, 14 regulares y 1 especial. Se encuentran en ejecución 19 contratos para apoyar el proceso auditor.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$743.171.989	\$743.171.989	\$500.533.333
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$46.379.966	\$46.379.966	\$7.674.329
TOTAL		\$789.551.955	\$789.551.955	\$508.207.662

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

PRODUCTOS

Servicio de control fiscal macro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : En ejecución 3 procesos de contratación: 020, 050 y 051					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$162.000.000	\$162.000.000	\$118.000.000	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$90.000.000	\$90.000.000	\$59.999.999	
TOTAL		\$252.000.000	\$252.000.000	\$177.999.999	

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividades en etapa de Ejecución, proyecto inteligencia artificial.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$143.948.045	\$143.948.045	\$0
TOTAL			\$143.948.045	\$143.948.045	\$0

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se realiza Evento virtual con sujetos de control "Reforma al CPACA y su incidencia en la transformación del control fiscal colombiano"					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	33,0000	13,0000	8,0000	1,0000	12,50 %
Observaciones : En ejecución 7 procesos de contratación: 052, 030, 033, 76, 81, 93 y 005 (Este último ya culminado).					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$172.500.000	\$172.500.000	\$132.000.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$142.000.000	\$142.000.000	\$51.000.000	
TOTAL		\$314.500.000	\$314.500.000	\$183.000.000	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Financiero 96,98% Físico 97,00% Gestión 98,00%
2020-Dic	1.463.000.000	1.460.000.000	1.246.841.520	1.242.421.229	1.175.871.713	1.175.871.713	Financiero 94,31% Físico 98,00% Gestión 112,18%
2021-Sep	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.397.089.040	869.207.661	868.682.619	Financiero 57,95% Físico 40,00% Gestión 57,88%
2022	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.500.000.000	1.500.000.000	1.397.089.040	869.207.661	868.682.619	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.397.089.040	869.207.661	868.682.619	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total Proyecto	1.500.000.000	1.500.000.000	1.397.089.040	869.207.661	868.682.619	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.500.000.000	1.500.000.000	1.397.089.040	869.207.661	868.682.619	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	4,27 %	13,30 %	21,67 %	30,30 %	39,51 %	48,63 %	57,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,00 %	13,00 %	22,00 %	26,00 %	30,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,27 %	15,95 %	27,56 %	36,11 %	45,29 %	57,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	52,00	78,79 %
Observaciones: Se ejecutan 52 auditorias al corte, en ejecución 12, 11 en modalidad regular y 1 especial			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	1,00	50,00 %
Observaciones: Se realiza Evento virtual CPACA, en Octubre se planea rendición de cuentas			

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Soporte Informático Atendidos. Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	3	0,00	0,00 %
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados Observaciones: Actividades en etapa de Planificación.	3	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados Observaciones: Se realizan 10 actas de seguimiento, socialización de lineamientos, y diversos seguimientos por parte de los enlaces.	20	20,00	100,00 %
Número de personas capacitadas Observaciones: Actividades en etapa de Planificación conjuntamente con la CGR.	40	0,00	0,00 %
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado Observaciones: Se da inicio a 5 procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios y consultorias realizadas Observaciones: Se da inicio a 4 procesos de contratación.	5	0,00	0,00 %
Estudios contratados Observaciones: Se culmina 1 proceso de contratación	5	1,00	20,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	57,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041