

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



## Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Jose Antonio Mantilla Villarreal  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2021:** \$ 1.500.000.000  
**Control Posterior:** 12/02/2021  
**Seguimiento de:** marzo 2021



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

**PRODUCTOS**

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,1800	18,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$258.000.000	\$258.000.000	\$30.892.940
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$516.749.164	\$516.749.164	\$49.080.500
Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$924.749.164</b>	<b>\$924.749.164</b>	<b>\$79.973.440</b>

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,0400	16,00 %

**Observaciones :** Se está trabajando en la implementación del sistema de información SIA FISCAL

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN	\$0	\$0	\$0
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN	\$575.250.836	\$575.250.836	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$575.250.836</b>	<b>\$575.250.836</b>	<b>\$0</b>

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	300,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.230.286.332	3.192.883.442	3.192.883.442	Financiero 98,24% Físico 68,00% Gestión 60,00%
2020-Dic	8.970.000.000	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Financiero 86,68% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Mar	8.160.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	673.890.912	79.973.440	79.973.440	Financiero 5,33% Físico 17,00% Gestión 10,00%
2022	9.570.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	673.890.912	79.973.440	79.973.440	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	673.890.912	79.973.440	79.973.440	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	673.890.912	79.973.440	79.973.440	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>673.890.912</b>	<b>79.973.440</b>	<b>79.973.440</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,00 %	5,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	17,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas	50	5,00	10,00 %
Informes de seguimiento realizados	1	0,10	10,00 %

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	5,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981