

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino
Horizonte: 2019 - 2024
Presupuesto 2022: \$ 2.472.341.504
Control Posterior: 26/10/2022
Seguimiento de: octubre 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número | 127,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 10,0000 | 43,48 % |
| Observaciones : A este avance del año se han realizado 10 documentos metodológicos, no solo actualización de la metodología de certificación de las CT sino tambien documentos con proposito auditor. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | \$204.000.000 | \$264.000.000 | \$202.688.667 | |
| Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020 | PGN | \$415.239.495 | \$431.239.495 | \$334.292.425 | |
| TOTAL | | \$619.239.495 | \$695.239.495 | \$536.981.092 | |

Documentos de investigación

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número | 420,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 21,0000 | 30,00 % |
| Observaciones : productos de investigación, de acuerdo con la agenda de investigacion del Observatorio de Política Pública de Control fiscal, papers, working papers y documentos técnicos | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados | PGN | \$688.000.000 | \$714.000.000 | \$491.149.695 | |
| TOTAL | | \$688.000.000 | \$714.000.000 | \$491.149.695 | |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos normativos

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se elaboró el plan estratégico de cooperación internacional y nacional. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal | PGN | \$344.300.000 | \$325.300.000 | \$181.030.000 | |
| TOTAL | | \$344.300.000 | \$325.300.000 | \$181.030.000 | |

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

| Indicador | Meta Total 2019-2024 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se presentó el PE de comunicaciones el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño | | | | | |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal | PGN | | \$820.802.009 | \$737.802.009 | \$372.662.447 |
| TOTAL | | | \$820.802.009 | \$737.802.009 | \$372.662.447 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2019-Dic | 2.325.000.000 | 1.239.869.623 | 1.479.739.246 | 1.442.371.190 | 1.369.331.617 | 1.369.331.617 | Financiero 92,54%  Físico 98,00%  Gestión 100,00%  |
| 2020-Dic | 2.252.500.000 | 1.233.140.129 | 1.233.140.129 | 1.217.743.461 | 1.217.743.461 | 1.217.743.461 | Financiero 98,75%  Físico 128,00%  Gestión 100,00%  |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2021-Dic | 2.493.594.000 | 2.447.862.875 | 2.447.862.875 | 2.447.860.832 | 2.210.397.114 | 2.210.397.114 | Financiero 90,30% Físico 105,00% Gestión 119,20% |
| 2022-Oct | 2.429.937.640 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.363.930.266 | 1.581.823.234 | 1.581.823.234 | Financiero 63,98% Físico 64,00% Gestión 76,50% |
| 2023 | 2.682.313.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2024 | 2.628.700.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/11/2022)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.363.930.266 | 1.581.823.234 | 1.581.823.234 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.363.930.266 | 1.581.823.234 | 1.581.823.234 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.363.930.266 | 1.581.823.234 | 1.581.823.234 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.363.930.266 | 1.581.823.234 | 1.581.823.234 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Inversión* | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 2.472.341.504 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 2,70 % | 10,25 % | 17,78 % | 25,32 % | 34,06 % | 42,49 % | 48,91 % | 55,95 % | 63,98 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 57,00 % | 55,00 % | 58,00 % | 59,00 % | 64,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 3,90 % | 25,60 % | 25,60 % | 50,90 % | 50,90 % | 72,60 % | 72,60 % | 76,50 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| Actividades de ciencia, tecnología e innovación | Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales | Aportes Nacion | 344.000.000 | 714.000.000 | 643.000.000 | 0 | 0 |
| Total | | | 344.000.000 | 714.000.000 | 643.000.000 | 0 | 0 |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Evaluaciones realizadas | 4 | 3,00 | 75,00 % |
| Observaciones: Se realizó la evaluación correspondiente a la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales y la primera evaluación parcial del 2022 | | | |
| Estudios Sectoriales Elaborados | 15 | 12,00 | 80,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Observaciones: Estudios sobre contratación en tiempos electorales y estudios sobre cienciometría en el control fiscal. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 2.472.341.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 63,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2022 | Valor inicial 2022 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2022 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039