

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



### Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2022:** \$ 2.472.341.504  
**Control Posterior:** 26/07/2022  
**Seguimiento de:** julio 2022



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	127,0000	0,0000	23,0000	6,0000	26,09 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de abril se realizó mejora y ajuste a la metodología de evaluación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales y además se brindaron contenidos para la elaboración del acto administrativo que deroga el ajuste por covid a las evaluaciones de las CT.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$204.000.000	\$264.000.000	\$151.886.667	
Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020	PGN	\$415.239.495	\$415.239.495	\$68.958.667	
<b>TOTAL</b>		<b>\$619.239.495</b>	<b>\$679.239.495</b>	<b>\$220.845.334</b>	

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de investigación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	420,0000	0,0000	70,0000	8,0000	11,43 %
<b>Observaciones :</b> Se han elaborado 4 documentos de investigación, en la línea de gestión fiscal y goce efectivo de derechos					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$688.000.000	\$688.000.000	\$260.240.604	
<b>TOTAL</b>		<b>\$688.000.000</b>	<b>\$688.000.000</b>	<b>\$260.240.604</b>	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

**PRODUCTOS**

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

**Observaciones :** Se elaboró el plan estratégico de cooperación internacional y nacional.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$344.300.000	\$344.300.000	\$69.830.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$344.300.000</b>	<b>\$344.300.000</b>	<b>\$69.830.000</b>

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se presentó el PE de comunicaciones el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN		\$820.802.009	\$760.802.009	\$141.094.667
<b>TOTAL</b>			<b>\$820.802.009</b>	<b>\$760.802.009</b>	<b>\$141.094.667</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.442.371.190	1.369.331.617	1.369.331.617	Financiero 92,54% Físico 98,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	2.252.500.000	1.233.140.129	1.233.140.129	1.217.743.461	1.217.743.461	1.217.743.461	Financiero 98,75% Físico 128,00% Gestión 100,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	2.493.594.000	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.860.832	2.210.397.114	2.210.397.114	Financiero 90,30%  Físico 105,00%  Gestión 119,20% 
2022-Jul	2.429.937.640	2.472.341.504	2.472.341.504	2.095.930.266	1.050.546.362	1.050.546.362	Financiero 42,49%  Físico 55,00%  Gestión 50,90% 
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/08/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.095.930.266	1.050.546.362	1.050.546.362	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.095.930.266	1.050.546.362	1.050.546.362	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.095.930.266	1.050.546.362	1.050.546.362	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>2.472.341.504</b>	<b>2.472.341.504</b>	<b>2.095.930.266</b>	<b>1.050.546.362</b>	<b>1.050.546.362</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	2,70 %	10,25 %	17,78 %	25,32 %	34,06 %	42,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	17,00 %	20,00 %	20,00 %	57,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	3,90 %	25,60 %	25,60 %	50,90 %	50,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	344.000.000	688.000.000	643.000.000	0	0
Total			344.000.000	688.000.000	643.000.000	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Evaluaciones realizadas	4	2,00	50,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizó la evaluación correspondiente a la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales y la primera evaluación parcial del 2022			
Estudios Sectoriales Elaborados	15	8,00	53,33 %



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
<b>Observaciones:</b> Estudios sobre contratación en tiempos electorales y estudios sobre cienciometría en el control fiscal.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.472.341.504	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	42,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039