

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



### Objetivo general:


Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2022:** \$ 2.472.341.504  
**Control Posterior:** 26/10/2022  
**Seguimiento de:** noviembre 2022



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	127,0000	0,0000	23,0000	10,0000	43,48 %
<b>Observaciones :</b> A este avance del año se han realizado 10 documentos metodológicos, no solo actualización de la metodología de certificación de las CT sino tambien documentos con proposito auditor.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$204.000.000	\$264.000.000	\$202.688.667	
Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020	PGN	\$415.239.495	\$431.239.495	\$334.292.425	
<b>TOTAL</b>		<b>\$619.239.495</b>	<b>\$695.239.495</b>	<b>\$536.981.092</b>	

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de investigación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	420,0000	0,0000	70,0000	21,0000	30,00 %
<b>Observaciones :</b> productos de investigación, de acuerdo con la agenda de investigacion del Observatorio de Política Pública de Control fiscal, papers, working papers y documentos técnicos					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$688.000.000	\$714.000.000	\$491.149.695	
<b>TOTAL</b>		<b>\$688.000.000</b>	<b>\$714.000.000</b>	<b>\$491.149.695</b>	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

**PRODUCTOS**

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se elaboró el plan estratégico de cooperación internacional y nacional.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$344.300.000	\$325.300.000	\$181.030.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$344.300.000</b>	<b>\$325.300.000</b>	<b>\$181.030.000</b>	

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Se presentó el PE de comunicaciones el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN		\$820.802.009	\$737.802.009	\$372.662.447
<b>TOTAL</b>			<b>\$820.802.009</b>	<b>\$737.802.009</b>	<b>\$372.662.447</b>

> Esquema Financiero


Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.442.371.190	1.369.331.617	1.369.331.617	Financiero 92,54% Físico 98,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	2.252.500.000	1.233.140.129	1.233.140.129	1.217.743.461	1.217.743.461	1.217.743.461	Financiero 98,75% Físico 128,00% Gestión 100,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	2.493.594.000	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.860.832	2.210.397.114	2.210.397.114	<b>Financiero</b> 90,30%  <b>Físico</b> 105,00%  <b>Gestión</b> 119,20% 
2022-Nov	2.429.937.640	2.472.341.504	2.472.341.504	2.424.596.932	1.941.774.094	1.941.774.094	<b>Financiero</b> 78,54%  <b>Físico</b> 64,00%  <b>Gestión</b> 76,50% 
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00%  <b>Físico</b> 0,00%  <b>Gestión</b> 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/12/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.424.596.932	1.941.774.094	1.941.774.094	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.424.596.932	1.941.774.094	1.941.774.094	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.424.596.932	1.941.774.094	1.941.774.094	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total</b>	<b>2.472.341.504</b>	<b>2.472.341.504</b>	<b>2.424.596.932</b>	<b>1.941.774.094</b>	<b>1.941.774.094</b>	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	2.472.341.504	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	2,70 %	10,25 %	17,78 %	25,32 %	34,06 %	42,49 %	48,91 %	55,95 %	63,98 %	78,54 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	17,00 %	20,00 %	20,00 %	57,00 %	55,00 %	58,00 %	59,00 %	64,00 %	64,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	3,90 %	25,60 %	25,60 %	50,90 %	50,90 %	72,60 %	72,60 %	76,50 %	76,50 %	0,00 %

### >> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	344.000.000	714.000.000	643.000.000	0	0
Total			344.000.000	714.000.000	643.000.000	0	0

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Evaluaciones realizadas	4	3,00	75,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizó la evaluación correspondiente a la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales y la primera evaluación parcial del 2022			
Estudios Sectoriales Elaborados	15	12,00	80,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
<b>Observaciones:</b> Estudios sobre contratación en tiempos electorales y estudios sobre cienciometría en el control fiscal.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.472.341.504	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	78,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039