

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoría General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoría Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041


Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 1.515.000.000

Control Posterior: 01/03/2022

Seguimiento de: febrero 2022



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se inicia planeación de la actividad para la vigencia.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	0,0000	67,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se da inicio al PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL con 18 ejercicios de auditoria de tipología Financiera y de Gestión, Se inician contratos 043, 045, 047, 048, 050, 051, 052, 054, 055, 056, 065, 078, 082, 084, y 086.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$666.500.000	\$666.500.000	\$5.133.333
	Otras Fuentes	666.500.000	666.500.000	0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$181.500.000	\$181.500.000	\$0
	Otras Fuentes	181.500.000	181.500.000	0
TOTAL		\$848.000.000	\$848.000.000	\$5.133.333

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

PRODUCTOS					
Servicio de control fiscal macro					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se inician procesos de contratación Nos. 046 y 053					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$110.000.000	\$110.000.000	\$0	
	Otras Fuentes	110.000.000	110.000.000	0	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$110.000.000	\$110.000.000	\$3.333.333	
	Otras Fuentes	110.000.000	110.000.000	0	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$3.333.333	

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Actividad en etapa de planeación					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
	Otras Fuentes		50.000.000	50.000.000	0
TOTAL			\$50.000.000	\$50.000.000	\$0

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número Observaciones : Actividad en etapa de planeación	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número Observaciones : Se inician procesos de contratación Nos. 013, 014, 042, 044 y 049.	33,0000	20,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.		PGN	\$165.000.000	\$165.000.000	\$6.200.000
		Otras Fuentes	165.000.000	165.000.000	0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.		PGN	\$232.000.000	\$232.000.000	\$8.716.666
		Otras Fuentes	232.000.000	232.000.000	0
TOTAL			\$397.000.000	\$397.000.000	\$14.916.666

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Financiero 96,98% Físico 97,00% Gestión 98,00%
2020-Dic	1.463.000.000	1.460.000.000	1.246.841.520	1.242.421.229	1.175.871.713	1.175.871.713	Financiero 94,31% Físico 98,00% Gestión 112,18%
2021-Dic	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Financiero 90,18% Físico 100,00% Gestión 106,40%
2022-Feb	1.665.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.283.500.000	23.383.332	23.383.332	Financiero 1,54% Físico 0,00% Gestión 1,50%
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/03/2022)

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.515.000.000	1.515.000.000	1.283.500.000	23.383.332	23.383.332	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.515.000.000	1.515.000.000	1.283.500.000	23.383.332	23.383.332	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.515.000.000	1.515.000.000	1.283.500.000	23.383.332	23.383.332	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.515.000.000	1.515.000.000	1.283.500.000	23.383.332	23.383.332	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.515.000.000	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	1,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	1,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	0,00	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se emite COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022 y se da comienzo a 18 procesos de auditoria Financiera y de Gestión			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Informes de seguimiento realizados	20	2,00	10,00 %
Observaciones: Se realizan dos seguimientos al PVCF en los meses de enero y febrero.			
Número de personas capacitadas	40	0,00	0,00 %
Observaciones: Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se da inicio a procesos de contratación			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	1,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041