

Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



## Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoria Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041


Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 1.515.000.000

Control Posterior: 01/03/2022

Seguimiento de: mayo 2022



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	230,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentra en curso la certificación de auditores conjuntamente con el SINACOF - CGR.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Recursos auditados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	69,0000	0,0000	67,0000	14,2300	21,24 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentran ejecutadas en el PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL con 17 ejercicios de auditoria de tipologia Financiera y de Gestión. Se activan a la fecha 14 auditorias. Se inician contratos 043, 045, 047, 048, 050, 051, 052, 054, 055, 056, 065, 078, 082, 084, y 086.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$666.500.000	\$666.500.000	\$196.432.196
	Otras Fuentes	666.500.000	666.500.000	0
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$181.500.000	\$181.500.000	\$6.458.923
	Otras Fuentes	181.500.000	181.500.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$848.000.000</b>	<b>\$848.000.000</b>	<b>\$202.891.119</b>

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

**PRODUCTOS**

Servicio de control fiscal macro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En ejecución los procesos de contratación Nos. 046 y 053					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN		\$110.000.000	\$110.000.000	\$33.333.333
	Otras Fuentes		110.000.000	110.000.000	0
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN		\$110.000.000	\$110.000.000	\$33.333.333
	Otras Fuentes		110.000.000	110.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$220.000.000</b>	<b>\$220.000.000</b>	<b>\$66.666.667</b>

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Actividad en etapa de planeación					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
	Otras Fuentes		50.000.000	50.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$50.000.000</b>	<b>\$50.000.000</b>	<b>\$0</b>

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Actividad en etapa de planeación					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN		\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	33,0000	20,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En ejecución los procesos de contratación Nos. 013, 014, 042, 044 y 049.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN		\$165.000.000	\$165.000.000	\$51.200.000
	Otras Fuentes		165.000.000	165.000.000	0
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN		\$232.000.000	\$232.000.000	\$84.783.333
	Otras Fuentes		232.000.000	232.000.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$397.000.000</b>	<b>\$397.000.000</b>	<b>\$135.983.333</b>

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.309.234.683	1.309.234.683	1.309.234.683	Financiero 96,98% Físico 97,00% Gestión 98,00%
2020-Dic	1.463.000.000	1.460.000.000	1.246.841.520	1.242.421.229	1.175.871.713	1.175.871.713	Financiero 94,31% Físico 98,00% Gestión 112,18%
2021-Dic	1.575.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.496.627.084	1.352.679.039	1.352.679.039	Financiero 90,18% Físico 100,00% Gestión 106,40%
2022-May	1.665.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.293.395.849	405.541.119	405.541.119	Financiero 26,77% Físico 12,00% Gestión 17,27%
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/06/2022)



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.293.395.849	405.541.119	405.541.119	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.293.395.849	405.541.119	405.541.119	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.293.395.849	405.541.119	405.541.119	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>1.293.395.849</b>	<b>405.541.119</b>	<b>405.541.119</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,54 %	8,13 %	17,62 %	26,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	12,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	1,50 %	2,25 %	4,56 %	17,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	17,00	25,76 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
<b>Observaciones:</b> Se emite COMUNICACIÓN LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES PVCF 2022 y se ejecutan a 17 procesos de auditoria Financiera y de Gestión. Se activan para este mes 14 auditorias.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	3	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	3	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se inicia planeación de la actividad para la vigencia			
Informes de seguimiento realizados	20	5,00	25,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizan cinco seguimientos al PVCF al corte, adicionalmente se realizan seguimientos a diferentes etapas.			
Número de personas capacitadas	40	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se encuentra en ejecución certificación de auditores conjuntamente con SINACOF la actividad para la vigencia			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios y consultorias realizadas	5	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación			
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se da inicio a procesos de contratación			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.515.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	26,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041