

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL



Objetivo general:


Fortalecer la gestión de la información del control fiscal

Código BPIN: 2018011000981

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Entidad: Auditoria Gestion General
Responsable: GIOVANNA ANDREA GONZALEZ
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2022: \$ 2.715.000.000
Control Posterior: 18/01/2022
Seguimiento de: febrero 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado de la información del control fiscal

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	3,0000	0,2727	9,09 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	PGN	\$274.750.000	\$274.750.000	\$0
Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	PGN	\$260.619.648	\$260.619.648	\$16.365.312
Implementar el plan de contingencia y atención de desastres	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar la estrategia de gobierno digital	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$616.000.000	\$616.000.000	\$25.449.998
Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	PGN	\$1.174.330.352	\$1.174.330.352	\$1.200.000
TOTAL		\$2.325.700.000	\$2.325.700.000	\$43.015.310

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0909	9,09 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los procesos de minería de datos e interfaces de servicios	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar la arquitectura orientada a servicios (SOA) de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0
Integrar de los sistemas de información actuales que apoyan cada proceso misional	PGN	\$329.300.000	\$329.300.000	\$9.160.000
TOTAL		\$389.300.000	\$389.300.000	\$9.160.000

Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la información de control fiscal

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	300,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los funcionarios en el uso de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	6.180.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	3.230.286.332	3.192.883.442	3.192.883.442	Financiero 98,24% Físico 68,00% Gestión 60,00%
2020-Dic	8.970.000.000	3.000.000.000	2.950.000.000	2.924.221.724	2.556.987.724	2.556.987.724	Financiero 86,68% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	8.160.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.499.559.403	1.499.559.403	1.499.559.403	Financiero 99,97% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Feb	9.570.000.000	2.715.000.000	2.715.000.000	949.524.842	52.175.310	52.175.310	Financiero 1,92% Físico 9,00% Gestión 9,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/03/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.715.000.000	2.715.000.000	949.524.842	52.175.310	52.175.310	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.715.000.000	2.715.000.000	949.524.842	52.175.310	52.175.310	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.715.000.000	2.715.000.000	949.524.842	52.175.310	52.175.310	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.715.000.000	2.715.000.000	949.524.842	52.175.310	52.175.310	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.715.000.000	2.715.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	1,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	9,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	9,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Pruebas Piloto Realizadas	75	6,82	9,09 %
Informes de seguimiento realizados	1	0,09	9,09 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.715.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	1,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL - 2018011000981