



Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

4

Felix...



(/Account/SignOut)

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0004 **Fecha:** 17-04-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 103329 **BPIN:** 2018011000981 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, **Fecha inicio reporte:** 06/02/2023, 01/03/2023, 01/04/2023, **Fecha límite reporte:** 30/04/2023, 30/04/2023, 30/04/2023

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2023 **Valor total:** \$12.921.840.676,00 **Apropiación inicial:** \$101.840.676,00 **Apropiación vigente:** \$101.840.676,00 **Alcance y metas del proyecto:** **Costo total del proyecto:** \$12.921.840.676,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance

SIGUIENTE



Financiero y cantidades ✓

Metas del producto ✓

Regionalización ✓

Soportes ✓

Avance Financiero

Validar

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades? 	¿Fecha real de inicio de las actividades? 	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

[Enero 2023](#)

[Febrero 2023](#)

[Marzo 2023](#)

Abierto

2023/Enero

06/02/2023 - 30/04/2023

Ejecución periodo \$

EDITAR

GUARDAR 0,00

Recursos vigentes

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	101.840.676,00	101.840.676,00	101.840.676,00	0,00	0,00
=	Total	101.840.676,00	101.840.676,00	101.840.676,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	7.002.129,56	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	7.002.129,56	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja







Abierto

2023/Enero. 06/02/2023 - 30/04/2023

Objetivo 1

Aumentar la capacidad de soporte tecnológico para el uso adecuado d... [VER MÁS](#)**Producto 1.1** Servicio de información actualizado**Costo total del producto** \$9.896.143.804,00


Actividades Total: 6

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
	1.1.1 Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias para almacenar el sistema integrado de control fiscal	0,00 -	\$4.639.746.068,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2022
	1.1.2 Desarrollar los sistemas de información misionales y el sistema integrado de control fiscal	0,00 -	\$3.870.122.831,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2022
	1.1.3 Documentar la estrategia de gobierno digital	0,00 -	\$100.000.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2022
	1.1.4 Gestionar la contratación de los servicios de conectividad y hosting	0,00 -	\$1.011.524.905,00	\$0,00	01/01/2019-15/04/2023

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	101.840.676,00	Contratación de los servicios de servicios de
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	101.840.676,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	101.840.676,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	101.840.676,00	Contratación de los servicios de servicios de
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	101.840.676,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	101.840.676,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	1.1.5 Implementar el plan de contingencia para la atención de desastres Vigencia	Cantidad programada para la vigencia 0,00 -	Avance acumulado para la vigencia \$0,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2022
+	1.1.6 Implementar la mesa de ayuda para soporte a los usuarios de los sistemas de información	0,00 -	0,00 \$274.750.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2022
+	2021	0,00			0,00
	Producto 1.2 Servicio de información implementado				
	Costo total del producto				
+	2022	0,00	\$670.696.872,00		0,00
+	2023	0,00			0,00
	Objetivo 2 Mejorar la capacitación del talento humano para aprovechamiento de la ... VER MÁS				
	Producto 2.1 Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fi... VER MÁS				
	Costo total del producto \$0,00				

Observaciones generales

EDITAR
GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

En el marco del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL” (Código BPIN: 2018011000981), la Auditoría General de la República, ha venido desarrollando las siguientes actividades, en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2023:

1. Contratar los servicios de Conectividad y seguridad perimetral de la



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)



Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Facebook (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)