



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización



Focalización

Soportes

(/listaNotificacionesMensajes) 1 3

Andrés ...



(/Account/SignOut)

Validar

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: Fecha: 23-02-2023 Tipo: Reporte avance ejecución
ID: 502258 BPIN: 2022011000044 Periodo abierto: 2023 Junio, Fecha inicio reporte: 01/07/2023, Fecha límite reporte: 10/07/2023

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL Sector: Organismos de Control Estado: En Ejecucion Horizonte: 2023 - 2026 Valor total: \$27.639.382.274,00 Apropriación inicial: \$5.961.865.324,00 Apropriación vigente: \$5.961.865.324,00 Alcance y metas del proyecto: Costo total del proyecto: \$27.639.382.274,00 Ejecutor: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

VER MGA



Avance regionalización

Abierto

2023/Junio. 01/07/2023 - 10/07/2023

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Enero	Valores de la fuente	838.700.000,00	0,00	0,00
2023/Febr	Valores de la fuente	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.998,00
2023/Marzo	Valores de la fuente	1.075.914.490,45	111.526.665,00	111.526.665,00
2023/Abril	Valores de la fuente	1.606.086.035,64	281.157.030,45	281.157.030,45
2023/Mayo	Valores de la fuente	1.697.152.702,64	391.324.323,45	391.324.323,45
2023/Junio	Valores de la fuente	1.968.181.453,44	726.051.488,78	726.051.488,78
2023/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	838.700.000,00	0,00	0,00

Periodo	Comparativo	Reporte avance	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización </div>					
2023/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.998,00	33.359.998,00
2023/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	1.075.914.490,45	111.526.665,00	111.526.665,00	111.526.665,00
2023/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	1.606.086.035,64	281.157.030,45	281.157.030,45	281.157.030,45
2023/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	1.606.086.035,64	281.157.030,45	281.157.030,45	281.157.030,45
2023/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	1.606.086.035,64	726.051.488,78	726.051.488,78	726.051.488,78

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Disminuir el nivel de riesgo en la gestión de la Información. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.842.969.720,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 2 Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que eviten el daño al patrimonio. [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicios de información implementados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$2.187.000.000,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 3 Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fiscal. [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicios de información actualizados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$23.609.412.554,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Departamento
Reporte avance
Municipio
tipo de Agrupación
Agrupación

Financiero y cantidades
Metas del producto
Regionalización

Focalización
Soportes
Avance Regionalización recursos y metas

EDITAR
GUARDAR

Recursos

Del mes ()

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Junio	0,00	432.561.125,	432.!	Escriba su observación

Metas

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes
2023/Junio	0,0000	0,0000	Escriba su observación

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos ()
Resumen regionalización metas ()

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
+	2023	1.438.515.554,19	629.814.340,33	629.814.340,33
=	Total	1.438.515.554,19	629.814.340,33	629.814.340,33

Archivo plantilla carga masiva ?

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: INVERSIÓN - ENTIDADES PRESUPUESTO NACIONAL - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA F](#)

EXAMINAR
X

VALIDAR
CANCELAR
CARGAR

Observaciones generales **Reporte avance**

Financiero y cantidades
 Metas del producto
 Regionalización
[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Observación Reporte avance
 Focalización
 Soportes
 (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 PROYECTO: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para un mejor control fiscal nacional
 Código BPIN: 2022011000044
 Horizonte: 2023-2026
 Periodo de seguimiento: junio de 2023

[_ \(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[_ \(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)



Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Facebook (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

Reporte avance



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes