



Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

4

Felix...



(/Account/SignOut)

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0002 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 103460 **BPIN:** 2018011001039 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, **Fecha inicio reporte:** 06/02/2023, 01/03/2023, 01/04/2023, **Fecha límite reporte:** 30/04/2023, 30/04/2023, 30/04/2023

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$10.844.448.743,00 **Apropiación inicial:** \$3.055.005.749,00 **Apropiación vigente:** \$3.055.005.749,00 **Alcance y metas del proyecto:** **Costo total del proyecto:** \$10.844.448.743,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance

SIGUIENTE



Financiero y cantidades



Metas del producto



Regionalización



Soportes



Avance Financiero

Validar

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades? 	¿Fecha real de inicio de las actividades? 	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

[Enero 2023](#)

[Febrero 2023](#)

[Marzo 2023](#)

Abierto

2023/Enero

06/02/2023 - 30/04/2023

Ejecución periodo \$

EDITAR

GUARDAR 0,00

Recursos vigentes

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	3.055.005.749,00	3.055.005.749,00	603.500.000,00	0,00	0,00
=	Total	3.055.005.749,00	3.055.005.749,00	603.500.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja



Abierto

2023/Enero. 06/02/2023 - 30/04/2023

Objetivo 1

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de crit... [VER MÁS](#)**Producto 1.1** Documentos metodológicos**Costo total del producto** \$4.573.222.210,00



Actividades Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	0,00 -	\$2.711.680.907,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024



Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Se inició la etapa precontractual
2023/Febrero	0,00	0,00	6.000.000,00	Contrato C-015
2023/Marzo	0,00	6.000.000,00	0,00	






Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	6.000.000,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	6.000.000,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	6.000.000,00	Contrato C-015
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	6.000.000,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.2 Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el acto legislativo 04 de 2020 y el decreto 403 de 2020	Cantidad programada para la vigencia 0,00 - 0,00	Avance acumulado para la vigencia \$1.861.541.303,00	\$0,00	01/01/2021-31/12/2024
				
 2021	0,00			0,00
 2022	0,00			0,00
 2023	0,00		6.000.000,00	
 2024	0,00			0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Se inició etapa precontractual
2023/Febrero	0,00	0,00	1.050.000,00	Contrato C-006
2023/Marzo	0,00	1.050.000,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	1.050.000,00	Contrato C-006
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	1.050.000,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	1.050.000,00	Contrato C-006
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	1.050.000,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2021	0,00	0,00

Producto 1.2 Documentos de investigación para la Vigencia		Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
Costo total del producto		\$3.370.634.724,00	
2022		0,00	0,00
Actividades Total: 2022		0,00	1.050.000,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.2.1 Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	0,00 -	\$3.370.634.724,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Inicio de etapa precontractual
2023/Febrero	0,00	0,00	2.133.333,00	Contrato C-021
2023/Marzo	0,00	2.133.333,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	2.133.333,00	Contrato C-021
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	2.133.333,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	2.133.333,00	Contrato C-021
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	2.133.333,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Objetivo 2	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia		
Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento esp... VER MÁS					
+	2020	0,00	0,00		
Producto 2.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal					
+	Costo total del producto	\$3.791.878.981,00	0,00		
-	2022	0,00	0,00		
+	Actividades Total: 1		2.133.333,00		
+	2023	0,00	2.133.333,00		
+	2024	Cantidad total - 0,00	Costo total actividad	Costo unitario	0,00 Fecha inicio - Fecha fin
-	2.1.1 Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal		0,00 -	\$3.791.878.981,00	\$0,00 01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Inicio de etapa precontractual
2023/Febrero	0,00	0,00	26.199.999,00	Contratos C-26, C-28, C-45, C-59, C-62
2023/Marzo	0,00	26.199.999,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	26.199.999,00	Contratos C-26, C-28, C-45, C-59, C-62
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	26.199.999,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	26.199.999,00	Contratos C-26, C-28, C-45, C-59, C-62
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	26.199.999,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Objetivo 3	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia			
Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del con... VER MÁS						
+	2020	0,00	0,00			
Producto 3.1 Documentos normativos						
+	Costo total del producto	\$2681.054.332,00	0,00			
-	2022	0,00	0,00			
+	Actividades Total: 2	2023	0,00	26.199.999,00		
+	2024	Actividad	Cantidad total - 0,00	Costo total actividad	Costo unitario	0,00 Fecha inicio - Fecha fin
-	3.1.1 Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal		0,00 -	\$627.074.332,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Inicio de trámites percontractuales
2023/Febrero	0,00	0,00	2.000.000,00	Contrato C-017
2023/Marzo	0,00	2.000.000,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	2.000.000,00	Contrato C-017
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	2.000.000,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	2.000.000,00	Contrato C-017
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	2.000.000,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
	3.1.2 Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	Cantidad programada para la vigencia 0,00 - vigencia	\$53.980.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2023
+		2020	0,00		0,00
+		2021	0,00		0,00
+		2022	0,00		0,00
+		2023	0,00	2.000.000,00	
+		2024	0,00		0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Observaciones generales	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div> Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ? </div> </div>	2020 0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div> 2021 Observación </div> </div>	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div> 2022 Observación </div> </div>	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div> 2023 Observación </div> </div>	0,00	0,00

Durante el mes de enero de obligó la suma de \$41.983.333,33



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)



Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



Facebook (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

