



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes



Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

3

Adriana...



(/Account/SignOut)

(/)

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** **Fecha inicio reporte:** **Fecha límite reporte:**

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00
Alcance y metas del proyecto: **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

[VER MGA](#)



Avance regionalización

Abierto

Reporte avance

 Financiero y cantidades <input type="radio"/> Metas del producto <input checked="" type="radio"/> Regionalización <input checked="" type="radio"/> Focalización <input type="radio"/> Soportes <input checked="" type="radio"/>					
Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	
2023/Enerc	Valores de la fuente	440.000.000,00	0,00	0,00	
2023/Febre	Valores de la fuente	1.504.500.000,00	0,00	0,00	
2023/Marzc	Valores de la fuente	1.564.355.607,00	99.054.020,88	98.509.490,00	
2023/Abril	Valores de la fuente	1.567.354.485,00	258.352.898,88	258.352.898,88	
2023/Mayo	Valores de la fuente	1.523.883.924,00	430.644.842,72	430.644.842,72	
2023/Junio	Valores de la fuente	1.527.958.948,33	589.736.664,58	589.736.664,58	
2023/Julio	Valores de la fuente	1.589.656.697,33	747.203.650,38	747.203.650,38	
2023/Agost	Valores de la fuente	1.654.183.802,33	886.192.706,38	886.192.706,38	
2023/Enerc	Regionalizado Acumulado a Enero	440.000.000,00	0,00	0,00	
2023/Febre	Regionalizado Acumulado a Febrero	1.504.500.000,00	0,00	0,00	
2023/Marzc	Regionalizado Acumulado a Marzo	1.564.355.607,00	99.054.020,88	98.509.490,00	

Periodo	Comparativo	Reporte avance Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	Financiero y cantidades <input type="radio"/> Metas del producto <input checked="" type="radio"/> Regionalización <input checked="" type="radio"/> Focalización <input type="radio"/> Soportes <input checked="" type="radio"/>			
2023/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	1.567.354.485,00	258.352.898,88	258.352.898,88
2023/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	1.523.883.924,00	430.644.842,72	430.644.842,72
2023/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	1.527.958.948,33	589.736.664,58	589.736.664,58
2023/Julio	Regionalizado Acumulado a Julio	1.589.656.697,33	747.203.650,38	747.203.650,38
2023/Agosto	Regionalizado Acumulado a Agosto	1.654.183.802,33	886.192.706,38	886.192.706,38

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de control fiscal macro - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.544.500.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Objetivo 2 Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora. [VER MÁS](#)



Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional				



Departamento

Municipio

Reporte avance
Tipo de Agrupación

Agrupación

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

EDITAR

GUARDAR

Del mes ()

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones	
--	------------------	----------------	-----------------	----------	---------------	--

Metas

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes	
--	------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos ()

Resumen regionalización metas ()



Departamento

Municipio

Reporte avance
Tipo de Agrupación

Agrupación

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Vigencia

Compromisos \$

Obligaciones \$

Pagos \$

+

2019

0,00

0,00

0,00

+

2020

0,00

0,00

0,00

+

2021

0,00

0,00

0,00

+

2022

0,00

0,00

0,00

-

2023

0,00

0,00

0,00

=

Total

0,00

0,00

0,00



Departamento

Municipio

Reporte avance
Tipo de Agrupación

Agrupación

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Vigencia

Compromisos \$

Obligaciones \$

Pagos \$

Detalle recursos 2023

Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	Enero - Proyecto sin
Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero - Proyecto sin
Marzo	0,00	0,00	0,00	Marzo - Proyecto sin
Abril	0,00	0,00	0,00	Abril/2023 Actividad
Mayo	0,00	0,00	0,00	Mayo/2023 Actividad
Junio	0,00	0,00	0,00	Junio/2023 Actividad
Julio	0,00	0,00	0,00	Julio/2023 Actividad
= Total \$	0,00	0,00	0,00	

= Total



Departamento		Municipio	Reporte avance		Agrupación
Financiero y cantidades		Metas del producto	Regionalización	Focalización	Soportes
Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$		
Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
Agosto	0,00	0,00	0,00	Agosto/2023 Actividad	
Septiembre	0,00	0,00	0,00		
Octubre	0,00	0,00	0,00		
Noviembre	0,00	0,00	0,00		
Diciembre	0,00	0,00	0,00		
=	Total \$				
=	Total				

Objetivo 3 Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares. [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Documentos metodológicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.901.400.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024

Reporte avance



Financiero y cantidades



Metas del producto



Regionalización



Focalización



Soportes



Producto 3.2 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$195.000.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Objetivo 4 Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.
[VER MÁS](#)

Producto 4.1 Servicio de control fiscal micro - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$5.149.485.288,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Producto 4.2 Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$190.000.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Archivo plantilla carga masiva [?](#)

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

EXAMINAR

VALIDAR

CANCELAR

CARGAR

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) [?](#)

Reporte avance



Observación
Financiere y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Se realizan reportes de seguimiento de Agosto 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL con código BPIN2018011000041



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio /
Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada
continua



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)

Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Facebook

[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)

<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>