



Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

4

Felix...



(/Account/SignOut)

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, **Fecha inicio reporte:** 06/02/2023, 01/03/2023, 01/04/2023, **Fecha límite reporte:** 30/04/2023, 30/04/2023, 30/04/2023

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion
Horizonte: 2019 - 2024 **Valor total:** \$5.072.000.000,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00 **Alcance y metas del proyecto:** **Costo total del proyecto:** \$5.072.000.000,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance

SIGUIENTE



Financiero y cantidades



Metas del producto



Regionalización



Soportes

Avance Financiero

validar

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input type="text" value="01/01/2019"/>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

[Enero 2023](#)

[Febrero 2023](#)

[Marzo 2023](#)

Abierto

2023/Enero

06/02/2023 - 30/04/2023

Ejecución periodo \$

EDITAR

GUARDAR 0,00

Recursos vigentes

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00
=	Total	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja



Abierto

2023/Enero. 06/02/2023 - 30/04/2023

Objetivo 1

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejec... [VER MÁS](#)**Producto 1.1** Servicio de control fiscal macro**Costo total del producto** \$1.544.500.000,00



Actividades Total: 2

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
	1.1.1 Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos	0,00 -	\$640.000.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-	1.1.2 Realizar análisis y estudios de Vigencia de cantidad programada para la vigencia	0,00 - \$904.500.000,00	\$904.500.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024
+	2020		0,00		0,00
+	2021		0,00		0,00
+	2022		0,00		0,00
+	2023		0,00		0,00
+	2024		0,00		0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Objetivo 2	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de ... <u>VER MÁS</u>			
+	2020	0,00	0,00
Producto 2.1 Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal			
+	Costo total del producto	\$190.000.000,00	0,00
-	2022	0,00	0,00
+	Actividades Total: 1		0,00
+	2023	0,00	0,00
+	2024	Cantidad total - 0,00	0,00
	Actividad	Unidad medida	Costo total actividad
			Costo unitario
			Fecha inicio - Fecha fin
-	2.1.1 Ejecutar plan de certificación de auditores	0,00 -	\$190.000.000,00
			\$0,00
			01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad en etapa de planeación.
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Producto 2.2 Servicio de control fiscal micro Vigencia		Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia			
Costo total del producto		\$5.149.485.288,00				
+ 2020			0,00		0,00	
+ Actividades Total: 2021			0,00		0,00	
+ 2022			Cantidad total -	0,00		0,00
+ Actividad 2023			Unidad medida	0,00	Costo total actividad	Costo unitario
+ 2.2.1 Ejecutar las auditorias programadas 2024		0,00 -		0,00	\$1.943.306.813,00	\$0,00
						Fecha inicio - Fecha fin 00/00/2019 - 31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/ Se comunican
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Inician 16 procesos auditores, 15
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-	2.2.2 Realizar el aseguramiento de los procesos misionales de Vigencia de la agr	Cantidad programada para la vigencia 0,00 -	\$3.206.178.475,00	Avance acumulado por la vigencia \$0,00	01/01/2019-31/12/2024
+	2020		0,00		0,00
+	2021		0,00		0,00
+	2022		0,00		0,00
+	2023		0,00		0,00
+	2024		0,00		0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	1,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación -
2023/Febrero	0,00	1,00	1,00	Febrero 2023/Actividad en etapa de inicio - Se
2023/Marzo	0,00	2,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Objetivo 3	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia		
Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y ... VER MÁS					
+	2020	0,00	0,00		
Producto 3.1 Servicio de información actualizado					
+	Costo total del producto	\$341.614.712,00	0,00		
-	2022	0,00	0,00		
+	Actividades Total: 1	2023	0,00	2,00	
+	2024	Cantidad total - 0,00	Costo total actividad	Costo unitario	0,00 Fecha inicio - Fecha fin
-	3.1.1 Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del sia misional y plataforma tecnológica	0,00 -	\$341.614.712,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/ Actividad en etapa de planeación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Objetivo 4	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia		
Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control... VER MÁS					
+	2020	0,00	0,00		
Producto 4.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal					
+	Costo total del producto	\$195 000.000,00	0,00		
-	2022	0,00	0,00		
+	Actividades Total: 1		0,00		
+	2023	0,00	0,00		
+	2024	Cantidad total -	0,00	Costo total	0,00
	Actividad	Unidad medida	actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-	4.1.1 Realizar jornadas de divulgación de control fiscal	0,00 -	\$195.000.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Producto 4.2 Documentos metodológicos		Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia			
Costo total del producto		\$1.901.400.000,00				
+		2020	0,00		0,00	
+		Actividades Total:	0,00		0,00	
+		2022	Cantidad total -	0,00	0,00	
+		Actividad	Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+		2023		0,00		0,00
-		4.2.1 Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal	0,00 -	0,00 \$892.600.000,00	\$0,00	00/00/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Procesos
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-	4.2.2 Realizar análisis sobre el control y evaluación de políticas públicas Vigencia	Cantidad programada para la vigencia 0,00 -	\$1.008.800.000,00	Avance acumulado por la vigencia \$0,00	01/01/2019-31/12/2024
+	2020		0,00		0,00
+	2021		0,00		0,00
+	2022		0,00		0,00
+	2023		0,00		0,00
+	2024		0,00		0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

[Resumen cantidades](#)
[Resumen presupuestal](#)
[Resumen flujo de caja](#)

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2019	0,00	0,00

Observaciones generales	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?</div> </div>	2020 0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Observación</div> </div>	2021 0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Observación</div> </div>	2022 0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Observación</div> </div>	2023 0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Se realizan reportes de seguimiento de enero y febrero 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL con código BPIN2018011000041</div> </div>	0,00	0,00



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)



Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



Facebook (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

