

DEVOLVER (https://www.gov.co/home/) **Reporte avance** Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización

Focalización Reportes Produccion (Proyectos/pl) (/listaNotificacionesMensajes) 1 3 Adriana... (/Account/SignOut)

Validar

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Abril, 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Julio, 2023 Junio, 2023 Marzo, 2023 Mayo, **Fecha inicio reporte:** 01/08/2023, 01/08/2023, 01/08/2023, 01/08/2023, 01/08/2023, 01/08/2023, 01/08/2023, **Fecha límite reporte:** 11/08/2023, 11/08/2023, 11/08/2023, 11/08/2023, 11/08/2023, 11/08/2023, 11/08/2023

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00
Alcance y metas del proyecto: **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019

[VER MGA](#)



Avance Financiero

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
01/01/2019	01/01/2019	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

- [Enero 2023](#)
- [Febrero 2023](#)
- [Marzo 2023](#)
- [Abril 2023](#)
- [Mayo 2023](#)
- [Junio 2023](#)
- [Julio 2023](#)

Abierto

2023/Enero

01/08/2023 - 11/08/2023

Ejecución acumulada \$

Reporte avance

EDITAR

747.203.650,38

Recursos Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización

Financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	1.589.656.697,33	747.203.650,38	747.203.650,38
= Total	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	1.589.656.697,33	747.203.650,38	747.203.650,38

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

- 2023/Enero. 01/08/2023 - 11/08/2023
- 2023/Febrero. 01/08/2023 - 11/08/2023
- 2023/Marzo. 01/08/2023 - 11/08/2023
- 2023/Abril. 01/08/2023 - 11/08/2023
- 2023/Mayo. 01/08/2023 - 11/08/2023
- 2023/Junio. 01/08/2023 - 11/08/2023

Reporte avance
2023/Julio. 01/08/2023 - 11/08/2023

Financiero y cantidades
 Metas del producto
 Regionalización
 Focalización
 Soportes

Objetivo 1

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejec... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de control fiscal macro

Costo total del producto \$1.544.500.000,00



Actividades Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos	0,00 -	\$640.000.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Reporte avance

Actividad Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Costo total - Costo unitario Fecha inicio - Fecha fin

Focalización Soportes

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo	0,00	0,00	10,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso
2023/Abril	0,00	10,00	20,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Mayo	0,00	30,00	10,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Junio	0,00	40,00	10,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Julio	0,00	50,00	10,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	10.000.000,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso
2023/Abril/Presupuestal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Mayo/Presupuestal	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Junio/Presupuestal	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Julio/Presupuestal	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Julio 2023/Actividad en ejecución CTO 029

Actividad		Reporte avance		Cantidad total -	Costo total	Costo	Fecha inicio -
Financiero y cantidades		Metas del producto		Regionalización	Regionalización	unitario	Fecha fin
Focalización		Soportes		medida			
Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación			
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación			
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso			
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	10.000.000,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso			
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Julio 2023/Actividad en ejecución CTO 029			


Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
	2019	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00
	1.1.2 Realizar análisis y estudio de control fiscal	0,00 - 0,00	\$04.500.000,00
			\$0,00
	01/01/2019-31/12/2024		
	Objetivo 2	2021	0,00
	incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de ... VER MÁS		
	2022	0,00	0,00
	Producto 2.1 Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal	2023	60,00
	Costo total del producto \$190.000.000,00	0,00	
	2024	0,00	0,00
	Producto 2.2 Servicio de control fiscal micro		
	Costo total del producto \$5.149.485.288,00		

Objetivo 3

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y ... [VER MÁS](#)

Reporte avance 

Producto 3.1 Servicio de información **Reporte avance**

Costo total del producto \$341.614.712,00

Financiero y cantidades **Metas del producto** **Regionalización**

Focalización **Soportes**

Objetivo 4
Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control... [VER MÁS](#)

Producto 4.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal
Costo total del producto \$195.000.000,00


+

Producto 4.2 Documentos metodológicos
Costo total del producto \$1.901.400.000,00

+

Observaciones generales

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) 

Observación

Se realizan reportes de seguimiento de Julio 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL con código BPIN2018011000041



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Reporte avance



Financiero y cantidades ○

Metas del producto ●

Regionalización ●

Focalización ○

Soportes ●



Twitter (https://twitter.com/DNP_Colombia)



Instagram (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Facebook (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

[Términos y condiciones](#)

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)