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 PRESUPUESTO EN LA REGIÓN  



Fuente FUT Chip-Elaboración propia 

RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

$ 1,06 billones (28% del presupuesto)  

Cifras en billones de pesos. 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$2,41 

$3,87 

$2,80 

$1,06 

META $452 mil millones 

GUAVIARE $76 mil millones 

GUAINÍA $44 mil millones 

CASANARE $422 mil millones 

VICHADA $29 mil millones 

VAUPÉS $33 mil millones 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

Fuente FUT Chip-Elaboración propia 

$356 Mil millones  (15% de los compromisos) 

Cifras en billones de pesos. 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

 $3.87  

 $2.80  
 $2.56  

 $2.45  

 $0.36  

META $174 mil millones 

CASANARE $102 mil millones 

GUAVIARE $28 mil millones 

VICHADA $24 mil millones 

GUAINÍA $21 mil millones 

VAUPÉS $4 mil millones 



 CONTRATACIÓN EN LA REGIÓN 



 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 2016  

 
 Contratación directa región: $1,6 billones (65%). 
 En la región, la contratación directa superó a la licitación pública en $1,1 billones. 

Contratación directa 65% 
Licitación 
pública 

21% 

Otros 
14% 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 07-04-2017 

MODALIDAD VALOR 

Contratación Directa 1,182,673,555,976        

Licitaciones Públicas 524,860,993,334           

Régimen Especial 368,560,015,468           

Selección Abreviada 207,367,708,395           

Mínima Cuantía 87,822,567,630              

Concurso de Méritos 59,696,939,635              

Invitación Directa 41,909,662,031              

Invitación Cerrada 27,146,000,305              

Invitación Pública 19,527,024,118              

Total general 2,519,564,466,892        



CONTRATACIÓN DIRECTA VS. LICITACIÓN PÚBLICA 

• Mayor contratación directa: Casanare 77% y Guaviare 70% 
• Mayor licitación pública: Meta 31% y Villavicencio 25% 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 
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CONTRATACIÓN POR SECTORES 

 Los principales sectores en la región son Salud,  Servicios públicos y Educación. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 07-04-2017 
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CLASIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN CONTRACTUAL 

 Se contrató con entidades sin ánimo de lucro 
$258 mil millones de pesos (10%). 

 Ejercer el control fiscal en las entidades sin ánimo 
de lucro y con régimen especial es difícil y se 
pierde la trazabilidad del recurso público.  

 El top 40 de los contratistas concentran el 
24% de la contratación $606 mil millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 
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TOP 30 CONTRATISTAS DE LA REGIÓN  

• Contratación : $538 mil 
millones de pesos. 

• Top 30 concentración: 21% 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 07-04-2017 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VALOR

1 UNIÓN TEMPORAL DOBLES CALZADAS 82,382,867,556          

2 CONSORCIO BATEAS 2016 62,917,667,136          

3 CONSORCIO BATAJ 28,392,638,722          

4 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL YOPAL 26,608,798,105          

5 CONSORCIO DISTRITO NORTE 24,466,503,234          

6 SEGURIDAD JANO LTDA 23,605,935,474          

7 CONSORCIO CORREDOR ECOLOGICO 23,349,095,373          

8 CONSORCIO INTEGRALES DEL ORIENTE 20,360,369,281          

9 UNION TEMPORAL TRANSPORTANDO NUESTRO FUTURO 2017 17,401,181,391          

10 CONSORCIO VÍAS URBANAS ACACÍAS. 15,700,647,676          

11 FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL 15,653,691,808          

12 CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS 15,506,029,964          

13 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 14,608,619,563          

14 CONSORCIO PAVIMENTO 16 13,401,008,751          

15 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S 13,265,980,323          

16 SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A ¨SYD¨ 11,326,666,667          

17 ELIECER PEREZ GALVIS 11,150,593,148          

18 CONSORCIO HABITAT SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA 10,891,476,858          

19 CONSORCIO HEBRON 10,532,949,848          

20 SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS 10,219,715,404          

21 COOPERATIVA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO “COOASTCOM 9,711,198,201            

22 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL 9,449,754,908            

23 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE “SOLUCIÓN SALUD” 9,061,419,817            

24 UNIÓN TEMPORAL CRISTALINA 2016 8,901,727,493            

25 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS INDUSTRIALES 2016 8,898,538,480            

26 HG SOLAR SYSTEMS UNION TEMPORAL 8,557,977,920            

27 SOCIEDAD DE AYUDAS DIAGNOSTICAS 8,500,713,275            

28 CONSORCIO PUERTO GAITAN SEGURO 8,014,609,851            

29 FUNDACION VIVE COLOMBIA 8,004,513,540            

30 AVIZOR SEGURIDAD LTDA. 7,958,689,663            

538,801,579,430    TOTAL



CONTRATOS CRÍTICOS POR 
CONTRALORÍA 

Presentados en la Firma de los Acuerdos de 
Vigilancia y Control en la ciudad de  
Villavicencio el 7 de Julio de 2016 



CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  DEPARTAMENTO DEL META - UNIÓN TEMPORAL ONG`S VIVIENDAS PARA EL META  

Contrato:  464 de 2014 Fecha: 02 de julio de 2014 Valor: $ 61.710.143.390 

Objeto: Construcción de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en municipios del Meta  

Riesgo:   Posible incumplimiento del principio de planeación, obras retrasadas; El plazo para construir las 
viviendas era 15 meses, es decir, los 15 planes habitacionales debían quedar terminados antes de 
noviembre de 2015, sin embargo, la obra presentó dos suspensiones y se proyectó la nueva entrega 
para el mes de octubre de 2016, la obra presentó retrasos por inestabilidad en los suelos que no 
fueron previstas en los estudios previos, lo que generarían agrietamiento y riesgo de colapso de las 
estructuras, además, se presentó problemas con la red de alcantarillado. 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  

• Contraloría Departamental del Meta  



CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO - CONSORCIO ZONAS PERMITIDO PARQUEO DE VILLAVICENCIO 

Contrato:  811 DE 2014 Fecha:   09 de mayo de 2014  Valor: $491.705.121  

Objeto: CONTRATO CONCESIÓN DE ZONAS DE PARQUEO: Entregar en concesión la administración, 
operación, explotación, señalización y preservación de las zonas de permitido parqueo, en el 
municipio de Villavicencio – Meta 

Riesgo:   DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONCESIÓN. 
•Por la forma del recaudo donde la empresa operadora le corresponden el 80% de los dineros 
generados y solo el 20% para la alcaldía. 
•Sobre la vinculación laboral de los operadores, por la cantidad de horas laboradas diariamente y la 
modalidad de contratación. 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

• Contraloría Municipal De Villavicencio 

Partes:  ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - CONSORCIO EL TIGRE 

Contrato:  1230 DE 2014 Fecha:   02 de octubre de 2014 Valor: $41.989.754.0851  

Objeto: INTERVENCIÓN VÍAS: Rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral (82+410) y Grama (pr 
98+940) en el municipio de Villavicencio 

Riesgo:   DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
•Retrasos en el cronograma, avance de obra del 55% y fecha entrega es agosto de este año. 
•Cambios de los diseños iniciales para redes de aguas, retrasan la obra. 
•Comerciantes del sector denuncian afectaciones económicas.. 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 



CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  ALCALDÍA DE YOPAL - FINDETER - CONSORCIO ABENGOA JPG YOPAL (CEDIÓ CONTRATO AL CONSORCIO 
AGUAS DE YOPAL) CONSORCIO AGUAS DE YOPAL SE CONFORMA POR: AZVI, JPG, YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES SAS, CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. Y D&S S.A. 

Contrato:  CONVOCATORIA No. PAF-ATF-
105-2014 

Fecha:   24 de abril de 2015 Valor: $56.147.915.604  

Objeto: Construcción sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el caso urbano de 
Yopal-Casanare (construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la 
conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare). 

Riesgo:   Retrasos de obras en construcción de la planta de tratamiento de agua potable (ptap) y posible 
detrimento patrimonial 

Fuente:  http://www.findeter.gov.co/documentos.php?id=201028 
 http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/ 
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-
yopal.html 

 

• Contraloría Departamental De Casanare 

Partes:  REASERFIN - INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) - GOBERNACIÓN CASANARE 

Contrato:  227 de 2015 Fecha:   30/10/2015 Valor: 

Objeto: Prestar los servicios profesionales especializados para el inventario, depuración, organización y 
cobro de cartera correspondiente al inventario liquidado entre el departamento de Casanare y el 
Icetex, para la financiación del fondo de educación superior del departamento de Casanare – Fesca- 
adscrito al Instituto Financiero de Casanare 

Riesgo:   TRIBUNAL SOLICITÓ A GOBERNACIÓN Y A REASERFIN QUE SE PRONUNCIEN SOBRE DEMANDA 
PRESENTADA POR EL IFC:  La demanda argumenta presunta falta de capacidad y competencia, ya 
que el contrato se celebró sin contar con autorización expresa y escrita de la junta administradora, 
presunta violación del principio de planeación, pues el estudio previo incompleto tuvo como 
resultado la nulidad del contrato.. 

Fuente:  http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-
demanda-presentada-por-el-ifc.html 
https://drive.google.com/file/d/0B5M8N59cLspOUzlKRGJ3SHlmNUk/view?pref=2&pli 

http://www.findeter.gov.co/documentos.php?id=201028
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-ptap-de-yopal.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html
https://drive.google.com/file/d/0B5M8N59cLspOUzlKRGJ3SHlmNUk/view?pref=2&pli


CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  GOBERNACION DE GUAINIA- GOBIERNO NACIONAL 

Contrato:  Fecha: 2015-2016 Valor: Cuantia Indeterminado 

Objeto: Proceso de Formalización de la mina el zancudo en cerro tigre Departamento de Guainía y así 
garantizar que de manera legal y con un contrato laboral se pueda desarrollar la actividad minera. 

Riesgo:   Minería informal en precarias condiciones, con un mal manejo de residuos y múltiples 
consecuencias ambientales y de salud, en la extracción de metales como Oro, Coltán, Tugsteno y 
Estaño, viéndose afectados indígenas de las etnias puinaves,  curripacos, cubeos y sicuanes. 

Fuente:  http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mineria-ilegal-en-guainia/16458155 
 

• Contraloría Departamental del Guainía 
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CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  Gobernación de Guaviare – Adiel Calderón Vaca 

Contrato:  482-2015 Fecha: 26 de mayo de 2015 Valor: $ 10.659.237.120 

Objeto: Contratar a través de un operador que garantice la alimentación escolar a todo costo a estudiantes 
en los diferentes internados del departamento del Guaviare, bajo la modalidad de ración servida. 

Riesgo:   RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO CONTRACTUAL, POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, El contratista ha ganado los contratos desde el año 2009, el más 
reciente es por 14 mil millones de pesos, las denuncias indican que en el departamento del 
Guaviare y Vichada el operador no cumple con las medidas básicas de sanidad para refrigeración y 
almacenamiento de refrigerios de mala calidad que se facturan por $3.200 pesos. 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  

• Contraloría Departamental del Guaviare  

Partes:  GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE – CONSORCIO V.I.S GUAVIARE 

Contrato; 194-2015 Fecha: 30 de enero de 2015 Valor: $18.038.036.177 
(incluye adición) 

Objeto:  Construcción de vivienda de Interés Social en sitio propio - Municipio De San José - El Retorno - 
Calamar - Departamento Del Guaviare (428 viviendas) 

Riesgo:   RIESGOS DE RETRASO E INCUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Esta obra de alto impacto 
social para la comunidad del Departamento, estaba programada para ser ejecutada en 14 meses, sin 
embargo, el día 30 de marzo de 2016 se realizó suspensión del contrato, (acta 001 de 30 de marzo 
de 2.016), al consultar el estado del proceso contractual en el SECOP, los documentos soportes de 
evaluación, convocatoria, perfeccionamiento, acta de inicio, no se encuentran o se cargaron 
documentos que no corresponden al proceso 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  



CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS- UNIÓN TEMPORAL SEDES EDUCATIVAS 2015 

Contrato:  Contrato de obra pública no. 
410 de 2015 

Fecha: 23 de diciembre de 
2015 

Valor: $ 6,200,831,040 

Objeto: Ampliación y dotación de las sedes educativas de la zona rural "etapa 3" del departamento del 
Vaupés, Orinoquía.. 

Riesgo:   POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RIESGOS DE SOBRECOSTOS: 
Se evidenció según acta de suspensión de Obra no. 01 de 18 de mayo de 2016, que el contratista 
encontró inconsistencias entre los planos y los diseños entregados por la Gobernación, ya que los 
mismos no eran ejecutables en su totalidad. Igualmente, llama la atención que el plazo inicial del 
contrato era de un (1) mes y en el acta de suspensión del contrato indica que el plazo de ejecución 
era de diez (10) meses. 

Fuente:  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482 
 

• Contraloría Departamental de Vaupés  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
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CONTRATOS CRÍTICOS PRESENTADOS EN 2016 

Partes:  GOBERNACION DE VICHADA- ADIEL CALDERON VACA 

Contrato:  118912 Fecha: Valor: $ 10.731.540.960 

Objeto: Contratar el suministro a través de un operador externo. Público o privado. Que garantice la 
alimentación escolar a todo costo en internados de vichada modalidad ración servida en las tres 
categorías desayuno. Almuerzo y cena . 

Riesgo:   Supuesta entrega de alimentos que llegan podridos, bebidas sin refrigeración que ha intoxicado a 
los estudiantes de la Primavera (Vichada). 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  

• Contraloría Departamental del Vichada  

Partes:  MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO- UNION TEMPORAL BOMBONERA 

Contrato; 145 de 2015 Fecha: 2015 Valor: $2.059.000.000 

Objeto:  Construcción complejo deportivo y recreacional la bombonera en el municipio de Puerto Carreño 
vichada 

Riesgo:   Denuncias ciudadanas por calidad y estabilidad de la obra 

Fuente:  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  



 
• Contraloría Departamental del Meta  
• Contraloría Municipal de Villavicencio  
• Contraloría Departamental de Casanare  
• Contraloría Departamental de Guainía  
• Contraloría Departamental de Guaviare  
• Contraloría Departamental de Vaupés  
• Contraloría Departamental de Vichada  

 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

META 

• $323 mil millones (25% del presupuesto). 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 39%. 

Cifras en miles de millones. 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$786 

$1.282 

$959 

$323 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

• $127 mil millones  (13% de los compromisos). 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

META 

Cifras en miles de millones 
Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

 $1,282  

 $959  
 $854   $832  

 $127  



META 
VARIACIÓN PRESUPUESTO -REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 

Presupuesto vigente febrero 2017 
 Fuente: FUT-CHIP-Elaboración propia 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento del Meta 534.378.337.240     734.445.286.176     37%

Villavicencio 481.926.091.925     544.417.050.156     13%

Acacías 63.739.346.721       68.118.773.665       7%

Puerto Gaitán 56.438.968.000       66.188.086.978       17%

Granada - Meta 46.037.101.192       57.353.933.181       25%

Puerto López 35.892.432.000       59.752.925.441       66%

Castilla la Nueva 23.300.549.740       23.147.128.291       -1%

San Martín - Meta 20.195.745.000       20.636.026.895       2%

Vista Hermosa 17.525.313.136       19.270.297.737       10%

Cumaral 15.082.919.520       24.984.587.810       66%

Guamal - Meta 14.691.855.668       19.245.156.489       31%

la Macarena 14.673.398.055       16.045.210.262       9%

Puerto Rico - Meta 13.890.735.021       16.085.925.296       16%

Restrepo - Meta 13.419.168.078       16.565.645.161       23%

San Carlos de Guaroa 13.325.122.963       13.968.279.616       5%

Puerto Lleras 12.357.732.665       11.669.774.908       -6%



VARIACIÓN PRESUPUESTO -REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 
META 

Presupuesto vigente febrero 2017 
 Fuente: FUT-CHIP-Elaboración propia 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Puerto Concordia 12.255.765.138       13.296.463.060       8%

Fuente de Oro 11.831.779.635       12.950.748.199       9%

Lejanías 10.848.087.713       10.523.410.945       -3%

la Uribe 9.615.418.828          10.375.755.722       8%

Mesetas 9.428.978.098          14.203.327.682       51%

El Castillo 8.679.250.927          8.847.020.601          2%

San Juan de Arama 8.558.121.747          9.407.911.324          10%

Cabuyaro 7.551.764.104          13.786.093.864       83%

Cubarral 6.030.335.068          6.661.698.137          10%

Barranca de Upía 5.920.162.524          6.160.000.000          4%

El Dorado 4.769.684.839          5.060.699.805          6%

El Calvario 2.411.695.073          2.784.475.105          15%

San Juanito 2.374.892.790          2.446.257.031          3%

Mapiripán -                               16.101.981.408       



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2016 

Fuente Circular  AGR-Construcción Propia 

Presupuesto contraloría: $4,027 mil millones 
Sujetos Vigilados:  240 
Presupuesto sujetos vigilados: $1,06 Billones 
Cada peso ($1) de la Contraloría del Meta vigila $264 

META 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

4.027.330.097 

1.066.816.779.805 



CÓMO SE CONTRATA 

 La contratación directa superó a la licitación pública en $178 mil millones. 

META 

Cifras en miles de millones 
Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

Contratación directa 51%
Licitación 

pública 31%
Otros 
17%

Meta total

Contratación Directa 462.429.491.134        

Licitaciones Públicas 283.522.999.506        

Otros 157.227.372.996        

total 903.179.863.636        



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $110 se 
contratan con entidades sin ánimo 
de lucro. 

 Ejercer el control fiscal en las 
entidades sin ánimo de lucro y con 
régimen especial es difícil y se 
pierde la trazabilidad del recurso 
público.  

META 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

42%

41%

11%

6%
PRIVADA

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

SIN ANIMO DE LUCRO

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS 

• Concentra el 31% ($275 mil millones).  

META 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

UNIÓN TEMPORAL DOBLES CALZADAS Transporte 82.382.867.556,00                         

CONSORCIO BATEAS 2016 Servicios Públicos 62.917.667.136,00                         

CONSORCIO BATAJ Transporte 28.392.638.722,00                         

CONSORCIO DISTRITO NORTE Servicios Públicos 24.466.503.234,00                         

CONSORCIO INTEGRALES DEL ORIENTE Cultura 20.360.369.281,00                         

CONSORCIO VÍAS URBANAS ACACÍAS. Transporte 15.700.647.676,00                         

SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A ¨SYD¨ Salud 11.326.666.667,00                         

CONSORCIO HEBRON Social 10.532.949.848,00                         

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS Ambiente 9.879.581.188,00                            

COOPERATIVA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO “COOASTCOM Salud 9.711.198.201,00                            

275.671.089.509,00                       TOTAL



TEMAS DE INTERÉS 2015 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Se evidenció entrega de raciones de comida a los niños de los 
colegios de Puerto Gaitán inferiores a las contratadas, el 
incumplimiento de los pagos a las manipuladoras, la falta de 
dotación de elementos de seguridad y salubridad al personal así 
como el transporte de alimentos en un vehículo no adecuado; que 
llevaron a la Procuraduría Provincial de Villavicencio a solicitar 
investigación penal y disciplinaria contra el operador. Contrato 
2015000218 

 
POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, OBRAS RETRASADAS: El plazo 
para construir las viviendas era 15 meses, es decir, los 15 planes habitacionales debían quedar 
terminados antes de noviembre de 2015, sin embargo, la obra presentó dos suspensiones y se 
proyectó la nueva entrega para el mes de octubre de 2016, la obra presentó retrasos por 
inestabilidad en los suelos que no fueron previstas en los estudios previos, lo que generarían 
agrietamiento y riesgo de colapso de las estructuras, además, se presentó problemas con la 
red de alcantarillado  Contrato 464 de 2014  

META 

http://www.elpais.com.co/judicial/capturan-a-exdirector-del-huv-y-siete-personas-mas-por-irregularidades-en-contratacion.html 

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 



TEMAS DE INTERÉS 2015 

VARIAS INVERSIONES EN ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO Y LA OBRA 
AUN SE ENCUENTRA SIN FINALIZAR. 
•Obras sin culminar y suspendidas hace varios meses, contrato desde 
hace 5 años. 
•El caudal del afluente impide ejecutar las obras para garantizar el 
suministro de agua. 
•Edesa suspendió el contrato y pidió hacer efectiva la clausula penal 
pecuniaria (1.680 millones). 
•El contratista anuncio que demandará la resolución por 
irregularidades y falencias en esta, indicando que por diferentes 
decisiones de la empresa se generaron prejuicios. 
Contrato 001 Y 112 DE 2011 

 
INTERVENCIÓN AL HOSPITAL DE VILLAVICENCIO POR SUPERSALUD 
•54 hallazgos administrativos 
•Supersalud detectó sobre costo de $1.000 millones mensuales en valor de 
medicamentos. 
•Elevada contratación de personal. 
•Déficit de facturación por $1.593 millones.  
Contratos Varios  

META 

http://www.elpais.com.co/judicial/capturan-a-exdirector-del-huv-y-siete-personas-mas-por-irregularidades-en-contratacion.html 

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 



CONTRATOS DE IMPACTO 2016 
META 

Convenio: Convenio de aportes y asociación 282  Fecha 23 de junio de 2015 

Partes: 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-CORPORACION PARAISO NATURAL  

Objeto: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONSISTENTE EN LA CONSERVACION DE SIEMBRA NATIVO TRADICIONAL EN YUCA AMARGA 
PARA LOS RESGUARDOS UNUMA META, IWIWI, WACAYO, DOMO PLANAS, WALIANAE, EL 
TIGRE, AWALIBA, VENCEDOR PIRIRI EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN 

WALI $ 1,263,350, 825.50 

Riesgo: 

 
No se evidencia informes de avances por parte de la ONG según solicitud ciudadana  

Fuente :SIA-ATC Solicitudes Ciudadanas  
1 
 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA MUNCIPAL DE VILLAVICENCIO 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 
VILLAVICENCIO 

 

• $130 mil millones (19% del presupuesto). 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 28%. 

Cifras en miles de millones. 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$479 

$670 

$540 

$130 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

• $48 mil millones  (9% de los compromisos). 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

VILLAVICENCIO 

Cifras en miles de millones 
Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$670 

$540 
$508 $492 

$48 



VARIACIÓN PRESUPUESTO -REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 
VILLAVICENCIO 

Presupuesto vigente febrero 2017 
 Fuente: FUT-CHIP-Elaboración propia 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Villavicencio 481.926.091.925     544.417.050.156     13%

Departamento del Meta 534.378.337.240     734.445.286.176     37%

Acacías 63.739.346.721       68.118.773.665       7%

Puerto Gaitán 56.438.968.000       66.188.086.978       17%

Granada - Meta 46.037.101.192       57.353.933.181       25%

Puerto López 35.892.432.000       59.752.925.441       66%

Castilla la Nueva 23.300.549.740       23.147.128.291       -1%

San Martín - Meta 20.195.745.000       20.636.026.895       2%

Vista Hermosa 17.525.313.136       19.270.297.737       10%

Cumaral 15.082.919.520       24.984.587.810       66%

Guamal - Meta 14.691.855.668       19.245.156.489       31%

la Macarena 14.673.398.055       16.045.210.262       9%

Puerto Rico - Meta 13.890.735.021       16.085.925.296       16%

Restrepo - Meta 13.419.168.078       16.565.645.161       23%

San Carlos de Guaroa 13.325.122.963       13.968.279.616       5%

Puerto Lleras 12.357.732.665       11.669.774.908       -6%



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2016 

Fuente Circular  AGR-Construcción Propia 

Presupuesto contraloría: $2,5 mil millones 
Sujetos Vigilados:  10 
Presupuesto sujetos vigilados: $817 mil millones 
Cada peso ($1) de la Contraloría Municipal de Villavicencio vigila $317 

VILLAVICENCIO 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

2.578.893.740 

817.685.430.746 



CÓMO SE CONTRATA 

 La contratación directa superó a la licitación pública en $84 mil millones. 

VILLAVICENCIO 

Cifras en miles de millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – Corte 20-01-2017 

Contratación directa 67% Licitación 
pública 25%

Otros 
8%

Villaviciencio total

Contratación Directa 132.481.225.226        

Licitaciones Públicas 48.318.620.950           

Otros 16.258.670.354           

total 197.058.516.530        



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $120 se 
contratan con entidades sin 
ánimo de lucro. 

 Ejercer el control fiscal en las 
entidades sin ánimo de lucro y 
con régimen especial es difícil 
y se pierde la trazabilidad del 
recurso público.  

VILLAVICENCIO 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 Corte 20-01-2017 

57%
24%

12%

7%
PRIVADA

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

SIN ANIMO DE LUCRO

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS 

• Concentra el 38% ($75 mil millones).  

Fuente: SIA Observa 2016 

VILLAVICENCIO 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

1 CONSORCIO CORREDOR ECOLOGICO Transporte 23.349.095.373                               

2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL Salud 9.449.754.908                                  

Educación 7.203.687.925                                  

Servicios Públicos 1.256.712.754                                  

Vivienda 60.000.000                                        

4 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVIENDA Vivienda 7.163.032.613                                  

5 UNION TEMPORAL CODESLLANO 2016 Educación 5.942.179.874                                  

6 UNION TEMPORAL LECORDES DEL LLANO Servicios Públicos 5.672.302.572                                  

7 ABA INGENIEROS CIVILES SAS Servicios Públicos 4.570.338.954                                  

8 FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON Servicios Públicos 3.738.954.374                                  

Fortalecimiento 3.563.441.231                                  

Salud 110.190.074                                     

Gestión 28.700.631                                        

Servicios Públicos 3.105.106.450                                  

Fortalecimiento 65.000.000                                        

75.278.497.733                               

SEGURIDAD JANO LTDA3

SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA9

10 HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ

TOTAL



TEMAS DE INTERÉS 2015 

VEEDOR SOLICITA QUE SE REINICIEN LAS OBRAS. 

•El contrato fue suspendido en diciembre de 2015 por solicitud de los habitantes 
del sector, pero debía reiniciarse en enero. 

•La jefe de contratación de la alcaldía manifestó que se procederá a la liquidación 
bilateral, hecho que podría generar demandas en contra de la administración. 
Fuente  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia 

DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
•Retrasos en el cronograma, avance de obra del 55% y fecha entrega es 
agosto de este año. 
•Cambios de los diseños iniciales para redes de aguas, retrasan la obra. 
•Comerciantes del sector denuncian afectaciones económicas. 
Fuente  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
CONCESIÓN. 
•Por la forma del recaudo donde la empresa operadora le 
corresponden el 80% de los dineros generados y solo el 20% 
para la alcaldía. 
Contrato: 811 DE 2014    
Fuente SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

VILLAVICENCIO 



VILLAVICENCIO 

CONTRATOS DE IMPACTO 2016 

Contrato: 871 de 2016  Fecha 

Partes: 
Alcaldía Municipal de Villavicencio y la Corporación Social Cultural Deportiva de la Orinoquia, 
“corsoculdeorinoquia” 

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS, A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE 
22 CENTROS VIDA EN OCHO COMUNAS Y DOS CORREGIMIENTOS. 

Valor: $2 MIL MILLONES 

Riesgo: 

Supuestas irregularidades en el contrato de suministro de alimentos y otros servicios al programa 
del adulto mayor a cargo de la alcaldía municipal. 

Fuente http://noticierodelllano.com/noticia/piden-la-fiscal%C3%ADa-investigar-supuestas-irregularidades-en-contrato-celebrado-entre-la 
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

CASANARE 

• $428 mil millones (36% del presupuesto). 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 40%. 

Cifras en miles de millones. 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$722 

$1.200 

$772 

$428 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

• $103 mil millones  (13% de los compromisos). 

CASANARE 

Cifras en miles de millones 
Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$1.200 

$772 
$719 

$669 

$103 



VARIACIÓN PRESUPUESTO -REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 

CASANARE 

Presupuesto vigente febrero 2017 
 Fuente: FUT-CHIP-Elaboración propia 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento de Casanare 398.224.453.841     308.210.896.086     -23%

Yopal 216.264.731.070     240.299.690.965     11%

Aguazul 47.309.581.737       81.866.434.720       73%

Monterrey 40.411.478.710       45.742.892.668       13%

Tauramena 40.105.000.000       49.345.122.770       23%

Paz de Ariporo 30.645.280.744       33.309.144.183       9%

Orocué 18.581.581.441       16.754.237.350       -10%

Villanueva - Casanare 17.111.000.000       22.128.792.735       29%

Hato Corozal 11.825.799.198       14.762.104.225       25%

Pore 11.508.247.148       12.457.709.853       8%

San Luis de Palenque 11.426.088.273       13.227.476.619       16%

Nunchía 10.411.754.414       22.108.197.253       112%

Trinidad 9.261.313.029          10.091.180.398       9%

Támara 7.841.676.322          8.392.593.665          7%

Sabanalarga - Casanare 5.734.844.359          5.820.714.590          1%

la Salina 3.691.167.000          4.280.827.101          16%

Chámeza 3.624.000.000          4.387.727.910          21%

Recetor 3.229.018.376          3.301.170.807          2%

Sácama 2.996.000.000          3.612.048                  -100%

Maní -                               17.463.654.373       



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2016 

• Presupuesto contraloría: $2 mil millones 
• Sujetos Vigilados: 199 
• Presupuesto sujetos vigilados: $2.3 Billones 
• Cada peso ($1) de la Contraloría del Casanare vigila $790 

CASANARE 

Cifras en miles de millones de pesos. 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

2.992.063.142 

2.366.662.801.954 



CÓMO SE CONTRATA 

 La contratación directa superó a la licitación pública en $658 mil millones. 

CASANARE 

Cifras en miles de millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

Contratación directa 77% Licitación 
pública 13%

Otros 
10%

Casanare total

Contratación Directa 789.190.217.447        

Licitaciones Públicas 130.637.650.382        

Otros 98.580.286.891           

total 1.018.408.154.720     



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $70 se 
contratan con entidades sin 
ánimo de lucro. 

 Ejercer el control fiscal en las 
entidades sin ánimo de lucro y 
con régimen especial es difícil y 
se pierde la trazabilidad del 
recurso público.  

CASANARE 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 
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TOP 10 CONTRATISTAS 

• Concentra el 11% ($112 mil millones).  

Fuente: SIA Observa 2016 - CORTE 22-01-2017 
 

CASANARE 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

Salud 23.856.570.599                               

Social 2.752.227.506                                  

2 UNION TEMPORAL TRANSPORTANDO NUESTRO FUTURO 2017 Educación 17.401.181.391                               

Salud 14.446.819.580                               

Social 138.231.128                                     

Educación 23.568.855                                        

4 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S Transporte 13.265.980.323                               

5 CONSORCIO HABITAT SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA Vivienda 10.891.476.858                               

6 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY LTDA Servicios Públicos 6.702.721.792                                  

7 UNION TEMPORAL RESTAURANTES ESCOLARES 2016 Educación 6.058.919.120                                  

8 CONSORCIO CAMEL LA NIATA MATA DE LIMON Transporte 5.855.497.485                                  

9 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS FNA Agro 5.765.456.860                                  

10 CONSORCIO ALUMBRADO VIA SIRIVANA Servicios Públicos 5.059.377.767                                  

112.218.029.264                             

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL YOPAL1

3 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TOTAL



TEMAS DE INTERÉS 2015 

TRIBUNAL SOLICITÓ A GOBERNACIÓN Y A REASERFIN QUE SE PRONUNCIEN SOBRE 
DEMANDA PRESENTADA POR EL IFC La demanda argumenta presunta falta de 
capacidad y competencia, ya que el contrato se celebró sin contar con autorización 
expresa y escrita de la junta administradora, presunta violación del principio de 
planeación, pues el estudio previo incompleto tuvo como resultado la nulidad del 
contrato. 

Contrato: 227 de 2015 

Fuente: http://prensalibrecasanare.com/casanare/21270-tribunal-solicitu-a-gobernaciun-y-a-reaserfin-
que-se-pronuncien-sobre-demanda-presentada-por-el-ifc.html 

https://drive.google.com/file/d/0B5M8N59cLspOUzlKRGJ3SHlmNUk/view?pref=2&pli=1 

  

 
 

RETRASOS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE (PTAP) Y POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL 
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-105-2014 
Fuente: http://www.findeter.gov.co/documentos.php?id=201028 
 http://comunicadores.com.co/consorcio-aguas-de-yopal-construira-acueducto-definitivo-de-la-capital-casanarena/ 
 http://prensalibrecasanare.com/yopal/18604-en-quiebra-firma-espasola-que-ganu-contrato-para-construcciun-de-
ptap-de-yopal.html 

 

CASANARE 
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CASANARE 

Contrato: Contrato de obra  N° 744 de 2015 

Partes: MUNICIPIO DE OROCUE –UNION TEMPORAL LOS CONEJOS  

Objeto: 
CONSTRUCCIÓN ETAPA I CENTRO MULTIPLURAL LAS MALOKAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUE 
DEPARTAMENTO DEL CASANARE  

Valor: $5,682,500,086.00 

Riesgo: 

Posible incumplimiento en la entrega de la Maloka presentando demoras en la entrega de la misma 
  
• Se trata del anunciado Centro Multiplural “Las Malokas”, concebido para honrar a la comunidad 

sáliva, pero que ha tenido múltiples tropiezos que no permiten vislumbrar una fecha clara de 
entrega de la obra, contratada inicialmente por un término de ocho meses, pero que 
transcurrido más un año no refleja un 30% de avance. 

 
• Esta construcción, fue contratada a finales de 2015 (administración de Monchy Yobanny 

Moreno), debía estar lista en septiembre de 2016 (gobierno de Anderson Bernal) actual Alcalde, 
y sigue sin una fecha clara de entrega. 

CONTRATOS DE IMPACTO 2016 

Fuente : http://www.eldiariodelllano.com/en-orocue-crece-un-elefante-blanco-deberia-estar-terminado-desde-septiembre-del-ano-pasado/ 
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DE GUAINÍA 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

GUAINÍA 

• $44 mil millones (26% del presupuesto) 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 39%. 
 

Cifras en miles de millones 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$104 

$171 

$127 

$44 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

GUAINÍA 

• $21 mil millones  (17% de los compromisos) 

Cifras en miles de millones 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$171 

$127 

$110 $105 

$21 



VARIACIÓN PRESUPUESTO  REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 

 
Presupuesto vigente Febrero 2017. 

  Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

GUAINÍA 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento del Guainía 83.933.936.315       93.186.463.053       11%

Puerto Inírida 19.984.541.328       23.132.441.286       16%



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2017 

Fuente Circular  AGR-Construcción Propia 

GUAINÍA 

 Presupuesto contraloría : $633 
millones 

 Sujetos Vigilados:  5 
 Presupuesto sujetos vigilados: 

$213 mil millones 
 Cada peso ($1) de la Contraloría 

de Guainía vigila $336 
PRESUOUESTO CONTRALORÍA

2017
PRESUPUESTO SUJETOS

VIGILADOS 2016

633.304.836 

213.147.954.056 



CÓMO SE CONTRATA 

• La contratación directa superó a la licitación pública en $44 mil millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

GUAINÍA 

Contratación directa 60% Otros             
26%

Licitación 
Publica

14%

Guanía total

Contratación Directa 57.799.719.853           

Licitaciones Públicas 13.752.732.008           

Otros 25.294.406.567           

total 96.846.858.428           



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $250 se contratan con entidades sin ánimo de lucro. 
 Ejercer el control fiscal en las entidades sin ánimo de lucro y con régimen especial es 

difícil y se pierde la trazabilidad del recurso público.  

GUAINÍA 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

44%

27%

25%

4%
PRIVADA

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

SIN ANIMO DE LUCRO

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS  

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – Corte 22-01-2017 

GUAINÍA 

• Concentra el 50% ($48 mil millones). 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

1 FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL Educación 15.653.691.808                               

2 CONSORCIO ENERGIA GUAINIA Servicios Públicos 6.405.211.029                                  

Educación 5.787.815.360                                  

Agro 85.512.000                                        

4 UNION TEMPORAL I.E. LIBERTADORES Educación 5.553.085.877                                  

Social 2.566.856.000                                  

Educación 614.763.224                                     

Ambiente 30.984.070                                        

6 CONSORCIO CONSENER 2016 Servicios Públicos 2.972.019.508                                  

7 UNION TEMPORAL VIVERES 2016 Educación 2.472.514.661                                  

8 INNOVA I + D SAS Transporte 2.199.154.363                                  

9 PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. - PROBOCA S.A.- NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDESalud 2.133.925.000                                  

10 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO Salud 1.987.932.400                                  

48.463.465.300                               TOTAL

3 VICARIATO APOSTOLICO DE INIRIDA

5
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL-

MARAMA



TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL CONTROL FISCAL 2015 

 
Minería informal en precarias condiciones, con un mal 
manejo de residuos y múltiples consecuencias 
ambientales y de salud, en la extracción de metales 
como Oro, Coltán, Tugsteno y Estaño, viéndose afectados 
indigenas de las etnias puinaves, curripacos, cubeos y 
sicuanes, 

 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mineria-ilegal-en-guainia/16458155 
 
 

GUAINÍA 
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Fuente: Secop 
Fuente: Formato 20.1-Vigencia 2014-2015 

GUAINÍA 

CONTRATOS DE IMPACTO 2016 

Contrato: 392 Fecha  05 de mayo de 2016 

Partes: GOBERNACIÓN DE GUAINÍA - LILIA FANNY GUEVARA PARRADO 

Objeto: 

COMPRAVENTA DE UTILES ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE 
PREESCOLAR, PRIMARIA, Y SECUNDARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
RURALES Y URBANOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL 
GUAINIA PARA EL PERIODO LECTIVO 2016 

Valor: $482,863,573 

Riesgo:  Posibles sobrecostos en la compra de útiles escolares  

Fuente  SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-413588 
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DE GUAVIARE 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

GUAVIARE 

• $76 mil millones (27% del presupuesto) 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 43%. 
  

Cifras en miles de millones de pesos 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$162 

$287 

$210 

$76 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

• $29 mil millones  (14% de los compromisos) 

Cifras en miles de millones de pesos 

GUAVIARE 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$287 

$210 
$187 $181 

$29 



VARIACIÓN PRESUPUESTO  REGIONALIZADO 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 
Presupuesto vigente 20 de  Febrero 2017.  

GUAVIARE 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento del Guaviare 97.222.556.767       110.720.552.479     14%

San José del Guaviare 40.072.400.000       46.384.096.291       16%

El Retorno 16.728.910.651       17.623.140.345       5%

Miraflores - Guaviare 8.580.249.369          10.226.290.349       19%

Calamar - Guaviare 8.355.820.413          9.589.679.685          15%



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2017 

Fuente Circular  AGR-Construcción Propia 

 Presupuesto contraloría : $1 mil 
millones 

 Sujetos Vigilados:  53 
 Presupuesto sujetos vigilados: 

$593 mil millones 
 Cada peso ($1) de la Contraloría 

de Guaviare vigila $575 

GUAVIARE 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

1.030.155.044 

593.180.555.463 



CÓMO SE CONTRATA 

• La contratación directa superó a la licitación pública en $67 mil millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

GUAVIARE 

Contratación directa 70% Licitación 
Publica             

19%

Otros
11%

Guaviare total

Contratación Directa 92.504.796.575           

Licitaciones Públicas 25.319.060.624           

Otros 14.732.192.075           

total 132.556.049.274        



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $200 se contratan con entidades sin ánimo de lucro. 
 Ejercer el control fiscal en las entidades sin ánimo de lucro y con régimen especial es 

difícil y se pierde la trazabilidad del recurso público.  

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

GUAVIARE 

53%

20%

16%

11%
PRIVADA

SIN ANIMO DE LUCRO

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS  

Fuente: SIA OBSERVA 2016- Corte 22-01-2017 

• Concentra el 40% ($52 mil millones). 

GUAVIARE 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

1 CORPORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS Educación 15.506.029.964                               

2 CONSORCIO PAVIMENTO 16 Transporte 13.401.008.751                               

3 E.S.E RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL Salud 6.544.966.970                                  

Servicios Públicos 2.943.286.486                                  

Vivienda 270.000.000                                     

5 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVLARE Salud 2.472.477.203                                  

6 CONSORCIO HUELLAS NOWEN Transporte 2.402.842.455                                  

7 DIOCESIS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Educación 2.357.562.821                                  

Fortalecimiento 2.251.950.045                                  

Salud 566.850.850                                     

Gestión 241.961.076                                     

Servicios Públicos 234.248.864                                     

Educación 1.731.729.500                                  

Salud 40.000.000                                        

10
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ORTOPEDISTAS Y 

TRAUMATOLOGOS C.T.A.
Salud 1.631.360.000                                  

TOTAL 52.596.274.985                               

ADIEL CALDERON VACA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS ESP4

8 AVIZOR SEGURIDAD LTDA.

9



TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL CONTROL FISCAL 2015 

 RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO CONTRACTUAL, POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, El contratista ha ganado los contratos desde el año 2009, 
el más reciente es por 14 mil millones de pesos, las denuncias indican que en el 
departamento del Guaviare y Vichada el operador no cumple con las medidas básicas de 
sanidad para refrigeración y almacenamiento de refrigerios de mala calidad que se facturan 
por $3.200 pesos.. 
Contrato: 482-2015 
Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 

GUAVIARE 

RIESGOS DE RETRASO E INCUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Esta obra de alto 
impacto social para la comunidad del Departamento, estaba programada para ser 
ejecutada en 14 meses, sin embargo, el día 30 de marzo de 2016 se realizó suspensión del 
contrato, (acta 001 de 30 de marzo de 2.016), al consultar el estado del proceso 
contractual en el SECOP, los documentos soportes de evaluación, convocatoria, 
perfeccionamiento, acta de inicio, no se encuentran o se cargaron documentos que no 
corresponden al proceso.   
Contrato: 194-2015 
Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia). 



GUAVIARE 

CONTRATOS DE IMPACTO 2016 

1/2 

Contrato: LP-007-2016 Fecha  2016-10-26 

Partes: 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE-CONSORCIO MANTENIMIENTO 
AULAS 2016 

Objeto: 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ALGUNAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DEL GUAVIARE- GUAVIARE. 

Valor: $271,097,440 

Riesgo:  Posibles sobrecostos  

http://colombialicita.com/licitacion/5162402 
 
 

http://colombialicita.com/licitacion/5162402


ESTUDIO DE SEGUIMIENTO 
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA  DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

VAUPÉS 

• $33 mil millones (34% del presupuesto) 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 38%.  

Cifras en miles de millones de pesos 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$62 

$99 

$66 

$33 



PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

• $5 mil millones  (7% de los compromisos) 

VAUPÉS 

Cifras en miles de millones de pesos 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$99 

$66 
$62 $61 

$5 



VARIACIÓN PRESUPUESTO  REGIONALIZADO 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 
Presupuesto vigente 20 de  Febrero 2017. 

VAUPÉS 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento del Vaupés 61.211.864.209       63.106.856.894       3%

Mitú 17.826.332.413       21.822.598.801       22%

Taraira 7.097.982.361          8.143.837.920          15%

Carurú 6.889.558.935          7.587.975.951          10%



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2017 

Fuente Circular  AGR-Construcción Propia 

 Presupuesto contraloría : $754 
millones 

 Sujetos Vigilados:  8 
 Presupuesto sujetos vigilados: 

$148 mil millones 
 Cada peso ($1) de la Contraloría 

de Vaupés vigila $197 

VAUPÉS 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

754.062.489 

148.705.319.190 



CÓMO SE CONTRATA 

• La contratación directa superó a la licitación pública en $28 mil millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

VAUPÉS 

Contratación directa 57% Otros 
34%

Licitación 
Publica

9%

Vaupés Total

Contratación Directa 34.219.484.411           

Licitaciones Públicas 5.311.445.427             

Otros 20.551.097.554           

total 60.082.027.392           



CON QUIÉN CONTRATA 

 De cada $1000 pesos, $200 se contratan con entidades sin ánimo de lucro. 
 Ejercer el control fiscal en las entidades sin ánimo de lucro y con régimen especial es 

difícil y se pierde la trazabilidad del recurso público.  

Fuente: SIA OBSERVA 2016 – CORTE 22-01-2017 

VAUPÉS 

73%

20%

2%5%
PRIVADA

SIN ANIMO DE LUCRO

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS  

Fuente: SIA OBSERVA 2016- Corte 22-01-2017 

• Concentra el 41% ($24 mil millones). 

VAUPÉS 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

Educación 6.419.018.510                                  

Cultura 2.352.187.180                                  

Fortalecimiento 2.255.380.829                                  

2

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES -PAMIJABOVA DEL RIO 

CUDUYARI PARA UN GOBIERNO PROPIO -UDIC Educación 2.466.379.345                                  

3

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES DEL RIO 

PIRA PARANA-VAUPES ACAIPI Educación 2.249.892.261                                  

4 E.S.E.HOSPITAL SAN ANTONIO DE MITÚ Salud 1.660.953.015                                  

5

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE LA 

ZONA DE YAPU AZATRIZI Educación 1.217.586.726                                  

Social 662.899.260                                     

Fortalecimiento 201.734.335                                     

Cultura 155.895.226                                     

Salud 85.706.000                                        

Gestión 47.780.000                                        

Servicios Públicos 36.073.900                                        

Transporte 34.774.250                                        

Educación 32.905.083                                        

Agro 13.425.744                                        

7 DICHCOL SAS Salud 1.205.695.353                                  

8 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE MITU Salud 1.027.526.814                                  

Educación 953.827.110                                     

Cultura 197.956.375                                     

Gestión 160.932.000                                     

Salud 855.582.989                                     

Educación 313.083.300                                     

Fortalecimiento 89.962.000                                        

Gestión 49.000.000                                        

24.746.157.605                               

1 ELIECER PEREZ GALVIS

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO DEL VAUPES-

ECOVAUPES
9

WILLIAM DE JESUS AMAYA GIL10

BORIS ORLANDO HERNANDEZ MENESES6



TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL CONTROL FISCAL 2015 

 
POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN Y RIESGOS DE SOBRECOSTOS: 
Se evidenció según acta de suspensión de Obra no. 01 de 
18 de mayo de 2016, que el contratista encontró 
inconsistencias entre los planos y los diseños entregados 
por la Gobernación, ya que los mismos no eran 
ejecutables en su totalidad. Igualmente, llama la 
atención que el plazo inicial del contrato era de un (1) 
mes y en el acta de suspensión del contrato indica que el 
plazo de ejecución era de diez (10) meses. 
Contrato de obra pública no. 410 de 2015   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-

152482. 
 

VAUPÉS 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152482


VAUPÉS 

CONTRATOS DE IMPACTO 2016 

Contrato: 
CONTRATO DE URGENCIA 

MANIFIESTA No 002 DE 2016 
Fecha  27 de enero 2016 

Partes: DEPARTAMENTO DEL VAUPES- TEKNIK CONSULTING S.A.S 

Objeto: 
GARANTIZAR EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA LA 
ATENCION DE 1.386 ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VAUPES 

Valor: $ 310,743,468 

Riesgo: 
 Posibles irregularidades en el manejo y prestación del programa   

 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170 
 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4662170


ESTUDIO DE SEGUIMIENTO  
ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE VICHADA 

GRUPO INTERNO DE ANÁLISIS 
ABRIL 20 DE 2017 



RECURSOS SIN COMPROMETER 2016 

Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

• $30 mil millones (19% del presupuesto) 
• La variación del presupuesto 2016 fue de 39%.  
  

Cifras en miles de millones. 

VICHADA 

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS SIN
COMPROMETER

$97 

$158 

$128 

$30 



Cifras en miles de millones 
Fuente: FUT Chip-Elaboración propia 

PRESUPUESTO PENDIENTE DE PAGO 2016 
• $24 mil millones  (19% de los compromisos) 

VICHADA 

PRESUPUESTO
FINAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE PAGO

$158 

$128 
$121 

$104 

$24 



VARIACIÓN PRESUPUESTO  REGIONALIZADO DEPARTAMENTO 

Presupuesto vigente febrero 2017 
 Fuente: FUT-CHIP-Elaboración propia 

VICHADA 

NOMBRE ENTIDAD INICIAL 2016 INICIAL 2017 %

Departamento del Vichada 83.575.951.113       89.908.295.359       8%

Cumaribo 37.447.076.156       43.750.395.596       17%

La Primavera 14.926.360.261       16.829.340.858       13%

Puerto Carreño 13.725.157.071       20.364.846.154       48%

Santa Rosalía 5.431.088.722          5.315.421.383          -2%



PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORÍA 2017 

• Presupuesto contraloría: $697 
millones 

• Sujetos Vigilados:  7 
• Presupuesto sujetos vigilados: 

$250 mil millones 
• Cada peso ($1) de la Contraloría 

del Vichada vigila $359 

VICHADA 

PRESUOUESTO CONTRALORÍA
2017

PRESUPUESTO SUJETOS
VIGILADOS 2016

697.648.839 

250.517.104.056 



CÓMO SE CONTRATA 

Cifras en miles de millones. 

Fuente: SIA OBSERVA 2016- Corte 22-01-2017 

• La contratación directa superó  la licitación pública en $53 mil 
millones. 

VICHADA 

Contratación directa 64% Otros 
20%

Licitación 
Publica

16%

Vichada total

Contratación Directa 71.191.323.252           

Licitaciones Públicas 17.998.484.437           

Otros 22.243.189.223           

total 111.432.996.912        



CON QUIÉN CONTRATA 

• De cada $1000 pesos, $30 se 
contratan con entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
• Ejercer el control fiscal en las 

entidades sin ánimo de lucro y 
con régimen especial es difícil 
y se pierde la trazabilidad del 
recurso público.  

VICHADA 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 - Corte 22-01-2017 

94%

3%
2% 1%

PRIVADA

SIN ANIMO DE LUCRO

CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES

PUBLICO



TOP 10 CONTRATISTAS 
• Concentra el 37% ($41 mil millones). 

VICHADA 

Fuente: SIA OBSERVA 2016 - Corte 22-01-2017 

N° NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA SECTOR VALOR

1 HG SOLAR SYSTEMS UNION TEMPORAL Servicios Públicos 8.557.977.920                                  

2 FAGUA ROSERO EDWIN FERNANDO Salud 5.019.000.000                                  

3 CAROLINA MORA FERNANDEZ Gestión 3.494.906.598                                  

4 FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR Educación 3.448.071.381                                  

5 LUIS EDUARDO CEDIEL Educación 3.418.276.912                                  

Servicios Públicos 3.242.389.169                                  

Servicios Públicos 29.665.650                                        

7 WILSON EMILIO HERRERA GONZALEZ Gestión 3.195.221.320                                  

Salud 2.975.488.800                                  

Social 2.026.318.910                                  

9 OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S OPREC S.A.S Servicios Públicos 2.964.693.917                                  

Educación 2.853.502.959                                  

Gestión 121.444.600                                     

Salud 99.800.000                                        

Agro 95.297.000                                        

Servicios Públicos 87.891.573                                        

TOTAL 41.629.946.709                               

ORGANIZACION TERPEL S.A6

IPS INDIGENA MATSULDANI8

FULBERTO GUEVARA10



TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL CONTROL FISCAL 2015 

 

VICHADA 

Supuesta entrega de alimentos que llegan podridos, bebidas 
sin refrigeración que ha intoxicado a los estudiantes de la 
Primavera (Vichada). 
Contrato 118912 
 
Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  

Denuncias ciudadanas por calidad y estabilidad de la 
obra 
Contrato 145 de 2015 
Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).  

 
 



CONTRATOS DE IMPACTO 2016 
VICHADA 

Contrato: Fecha 

Partes: Gobernación de Vichada- Unión Temporal Pinturas Cumaribo 

Objeto: 
PINTURA GENERAL DE LOS COLEGIOS INTERNADO SANTA TERESITA DEL TUPARRO, 
CENTRO EDUCATIVO INTERNADO PIRAMIRI Y EL COLEGIO INTERNADO SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS CUMARIBO-VICHADA 

Valor: 1.088.539.204 

Riesgo: 

Posibles irregularidades en contratación 
 
• El medio de comunicación (elmorichal) pudo establecer que la administración 

anterior celebró dos contratos con un objeto similar, pero ninguno por un valor 
tan elevado como el que se describió anteriormente.  

http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/ 
 

http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/
http://elmorichal.com/2017/01/11/mas-de-mil-millones-de-pesos-para-pintar-tres-colegios/

