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Introducción 

 
La Auditoría General de la República - AGR, a través de la Dirección de Control 
Fiscal y en cumplimiento del artículo 274 de la Constitución Política y del Decreto - 
Ley 272 de 2000, respecto a la función de vigilancia de la gestión fiscal de los 
organismos de control fiscal y en cumplimiento al Plan General de Auditorías - 
PGA 2017, practicó Auditoría Regular a la Contraloría General de la República con 
el fin de evaluar los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa, 
así como el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables a la 
administración durante la vigencia fiscal de 2016. 
 
El ejercicio auditor se desarrolló siguiendo los lineamientos del Manual del 
Proceso Auditor de la Auditoría General de la República - MPA Versión 8.0, las 
políticas definidas en el Plan General de Auditorias - PGA 2017, la revisión de la 
Cuenta de la Contraloría General correspondiente a la vigencia fiscal de 2016 y 
los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución y las 
normas de auditoría de general aceptación. Se evaluó que las actividades y 
procesos se hubieran realizado conforme a la normatividad vigente aplicable a la 
Contraloría General de la República e igualmente se evaluó la gestión misional. 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el PGA 2017 y una vez revisada 
la cuenta rendida para la vigencia fiscal de 2016, analizados los informes de 
auditorías anteriores, construidos los mapas de riesgos y revisadas las denuncias 
recibidas en contra de la Contraloría General de la República se determinaron que 
los procesos a auditar serian el Proceso Contable, Presupuestal, Contractual, 
Auditor y de Responsabilidad Fiscal tal como se configuró en el Memorando de 
Planeación. 
 
Además, se tramitaron los requerimientos ciudadanos relacionados con la 
Contraloría General de la República y se efectuó seguimiento al Plan de 
Mejoramiento suscrito referente a la Auditoría Regular a la vigencia 2015 y 
anteriores, en cuanto a las acciones con fecha de ejecución final anterior a la 
fecha de ejecución del trabajo de campo. 
 
Es de resaltar que el ejercicio auditor se efectuó en el nivel central de la CGR a los 
procesos anotados anteriormente, en tanto que en las Gerencias Departamentales 
Colegiadas se centró en los dos (2) procesos misionales: Proceso Auditor (Control 
micro de la CGR) y Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento y en la atención de requerimientos ciudadanos radicados en la 
AGR 
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Las Gerencias Departamentales visitadas fueron: 
 

Amazonas Casanare Guaviare Putumayo 

Antioquia Chocó Huila  Santander 

Arauca  Cordoba Magdalena  Tolima 

Boyacá Guainía Meta Vaupés 

Caquetá Guajira Nariño Vichada 

 
Las verificaciones se practicaron sobre muestras representativas de las 
operaciones, los procesos y las actividades realizadas por la Contraloría General 
de la República, con la aplicación de los sistemas de control fiscal definidos en la 
ley, de tal forma que el análisis realizado permitió efectuar el pronunciamiento 
sobre la cuenta rendida por la vigencia 2016, el dictamen sobre la razonabilidad 
de los estados contables para la vigencia evaluada, conceptuar sobre la gestión 
en los procesos evaluados y sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
vigente. 
 

1. Dictamen integral de auditoría 
 
1.1. Dictamen a los estados contables 
 
Se practicó auditoría a los estados financieros de la CGR, evaluándose el Balance 
General y el Estado de Actividad Financiero, Económico, Social y Ambiental a 31 
de diciembre 2016 presentado por la CGR. El examen fue practicado de acuerdo 
con las normas de auditoría gubernamentales vigentes en Colombia, mediante 
pruebas selectivas, que proporcionaron una base para fundamentar la valoración.  
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en 
nuestra opinión, se puede afirmar que los estados financieros consolidados a 31 
de diciembre de 2016 de la CGR, presentan RAZONABLEMENTE la situación 
financiera de la entidad, porque así lo reflejan todos los aspectos importantes que 
afectaron dichos estados, los cuales fueron preparados y presentados conforme a 
los Principios y Normas de Contabilidad Pública prescritas por la Contaduría 
General de la Nación (CGN), la matriz de calificación de la AGR y los resultados 
arrojados en dicha muestra. 

 
1.2. Pronunciamiento sobre la gestión de la Contraloría General de la 

República 
 
1.2.1. Proceso Contable 
Con relación a la gestión adelantada por la CGR en los procesos contable y de 
tesorería durante la vigencia 2016, y teniendo en cuenta las observaciones 
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determinadas en la verificación de la muestra, los cuales no afectaron la 
razonabilidad de los estados financieros, además de lo reflejado en la evaluación 
de la matriz de pronunciamiento de la cuenta, la gestión en estos procesos se 
evalúa como excelente. 
 
1.2.2. Proceso Presupuestal 
 
La gestión adelantada por la CGR en el proceso presupuestal durante la vigencia 
2016 en términos generales y pese a los requerimientos realizados en la revisión 
de la cuenta y los resultados de la muestra auditada, se evidenció el cumplimiento 
de los principios presupuestales consagrados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, en la ejecución realizada. 
 
La ejecución del 96,2% del presupuesto cumplió el ciclo de la cadena 
presupuestal. Los compromisos fueron respaldados por los Certificados de 
disponibilidad Presupuestal (CDP) con sus respectivos Registros Presupuestales 
(RP); los recaudos y pagos se ejecutaron conforme al Plan Anual de Caja (PAC) 
de ingresos y gastos aprobados para la vigencia fiscal, siendo esto coherente con 
la información reportada en la cuenta. Dado lo anterior, se considera que la 
gestión adelantada por la Contraloría durante la vigencia fue excelente. 
 
Así mismo, el proceso presupuestal para el bienio 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016 para la planta temporal de Regalías, en la revisión de la cuenta 
y la muestra auditada se evidenció el cumplimiento de los principios 
presupuestales consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 
1530 del 17 de mayo 2012. 
  
1.2.3. Proceso de Contratación  
 
La CGR reportó en la cuenta correspondiente a la vigencia 2016, un total de 572 
contratos, por valor de $447.630 millones de pesos; financiados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. 
 
Del total de los contratos reportados, 523 por valor de $43.674 millones de pesos, 
fueron suscritos en la vigencia 2016 y 49 por valor de $403.656 millones de pesos, 
fueron suscritos en las vigencias: 2012, 2013 y 2014 comprometiendo vigencias 
futuras. 

 
La modalidad más empleada para la selección de los contratistas fue el proceso 
de mínima cuantía (299 contratos) que representa el 57% del total contratado, 
seguido por la contratación directa (176 contratos) modalidad que constituye el 
33% del total y por selección abreviada (45 contratos) lo que equivale al 9% de la 
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contratación total.   
En trabajo de campo se observaron deficiencias en la justificación para establecer 
el valor de los honorarios (en el caso de los contratos de prestación de servicios), 
deficiencias en la experiencia del contratista, deficiencias en la solicitud de pólizas 
al contratista y se publicaron extemporáneamente algunas publicaciones en el 
SECOP. 
 
De acuerdo con los resultados alcanzados en el proceso auditor y la evaluación de 
la matriz de calificación de la cuenta, la gestión del proceso de contratación es 
buena. 
 
1.2.4. Proceso Auditor 
 
Con relación a la oportunidad en la comunicación de los resultados de sus 
auditorías, se concluye que la CGR comunicó los informes en términos razonables 
y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 42 de 1993, excepto para los casos 
que se identificaron en este documento. 
 
Respecto de la gestión en el traslado de los hallazgos a las instancias 
competentes, persisten las deficiencias en la oportunidad para dichos traslados y 
se identificaron casos en los cuales no se fijaron los términos para el traslado 
incumpliendo lo determinado por la propia CGR.  
 
Los beneficios de control fiscal, generados y aprobados por la CGR en la vigencia 
2016, cuentan con los soportes correspondientes, están adecuadamente 
cuantificados y se realizaron de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Se evidencia mejora en la consistencia y coherencia de la información rendida en 
la cuenta, sin embargo, dadas las inconsistencias determinadas es necesario 
continuar con las actividades de control al respecto. 
 
Durante la vigencia 2016, la CGR a través de la ejecución de sus ejercicios de 
control fiscal logró vigilar el 65% del presupuesto de sus sujetos de control. 
Adicionalmente, la Contraloría Delegada del Sector Social efectuó 54 auditorías a 
recursos del Sistema General de Participaciones transferidos en la vigencia 2015, 
lo que generó una cobertura del 45% del total de recursos trasferidos por este 
concepto.  
 
Según lo anterior se conceptúa como buena la gestión del Proceso Auditor 
(Control Fiscal Micro) de la CGR en la vigencia 2016, respecto de la oportunidad 
en la comunicación de sus informes de auditoría, la oportunidad en el traslado de 
hallazgos, la consistencia y coherencia de la información rendida en la cuenta, la 
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generación de beneficios de control fiscal y la cobertura de control fiscal.  
 
1.2.5. Proceso de Responsabilidad Fiscal  
 
Se continúa evidenciando largos periodos de tiempo entre el traslado del hallazgo 
o antecedente para inicio del proceso de responsabilidad fiscal, contribuyendo así 
a una gestión inoportuna para la determinación y establecimiento de la 
responsabilidad fiscal y el posible resarcimiento del daño patrimonial causado. 
 
Nuevamente se evidencian deficiencias en el trámite de los procesos tales como: 
baja gestión para vincular garantes, deficiencias en la búsqueda de bienes, en el 
decreto y práctica de medidas cautelares, así como en la práctica de las pruebas 
decretadas. 
 
Igualmente se evidenció el decreto de nulidades procesales que pudieron generar 
efectos negativos en el trámite del proceso y mora en la toma de la decisión final, 
lo que podría conllevar a que se configure la caducidad de la acción fiscal o la 
prescripción de la responsabilidad fiscal por falta de diligencia del funcionario de 
conocimiento. 
 
De acuerdo al reporte del estado de los procesos a 31 de diciembre de 2016, la 
CGR decretó el archivo de 172 procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y 
verbales) con valor del presunto detrimento en el auto de apertura por $35.065,5 
millones, por configuración de la figura jurídica de la prescripción de la 
responsabilidad fiscal, fenómeno jurídico que impide conocer resultados definitivos 
en cuanto a si se causó o no detrimento al erario, establecer responsables fiscales 
y por consiguiente lograr el resarcimiento del daño patrimonial, obedeciendo a que 
la CGR no está dando cabal cumplimiento a los términos procesales de ley, 
principalmente por la inactividad y dilación procesal que se presenta en el trámite 
de los procesos, con lo cual además de contrariar los principios constitucionales 
evidenciando deficiencias en la gestión y en las medidas necesarias por parte de 
la CGR para contrarrestar esta situación. 
 
Igualmente, según el reporte a 31 de diciembre de 2016, la CGR decretó la 
caducidad de la acción fiscal en 9 procesos con valor del presunto detrimento en 
el auto de apertura por $123.299,1 millones, por falta de una oportuna gestión en 
el trámite del hallazgo o del antecedente, así como por deficiente análisis en la 
procedencia de la acción fiscal. 
 
La CGR tramita 683 procesos ordinarios con cuantía de presunto daño patrimonial 
por $3.352.818,7 millones, que presentan alto riesgo de prescripción, toda vez que 
a la fecha de ejecución de la auditoría (3/4/2017), no se ha dictado auto de 
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imputación, teniendo más de tres (3) años de haberse proferido el auto de 
apertura. Cifra que cobra especial relevancia y genera alarma, si se tiene en 
cuenta que la CGR tramitaba a 31/10/2016, un total de 4.977 procesos de 
responsabilidad fiscal ordinarios por valor de $12.574.643,6 millones, es decir que 
hay riesgo de prescripción en el 13.7% del número de estos procesos y en el 
26.7% de la cuantía total que se investiga. 
 
En cuanto a las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento 
suscrito con el propósito de subsanar los hallazgos formulados por la AGR como 
resultado de los ejercicios auditores a las vigencias 2015 y anteriores, el análisis 
de este proceso y sus resultados presentados en el presente informe de auditoría, 
demuestran que dichas acciones han carecido de efectividad. 
 
Por lo anotado anteriormente anotado y las observaciones de este proceso, la 
AGR califica la gestión desarrollada por la CGR en el proceso responsabilidad 
fiscal, como buena. 
 
1.3. Pronunciamiento sobre la cuenta rendida 
 
Revisada la cuenta rendida por la CGR correspondiente a la vigencia 2016, 
evaluada la gestión adelantada en cada uno de los procesos auditados aplicando 
los sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y 
teniendo en cuenta la opinión a los estados financieros, los pronunciamientos 
respecto de cada uno de los procesos evaluados y la incidencia de los hallazgos 
determinados, la AGR a través de la Dirección de Control Fiscal, FENECE la 
cuenta presentada por dicho Ente de control correspondiente a la vigencia 2016. 
 
 
 
 
__________________________________ 
INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA 
Directora de Control Fiscal  
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2. Resultados del proceso auditor 
 
2.1. Proceso Contable  
 
2.1.1. Información reportada en la cuenta fiscal 
 
Según lo establecido en las Resoluciones Orgánicas N° 003 de 2013 y 08 de 2015 
de la AGR, la CGR reportó para la rendición de la cuenta correspondiente a la 
vigencia 2016, la información contable a través del Módulo Sistema de Rendición 
Electrónica de Cuentas – SIREL -  del Sistema Integral de Auditoría – SIA Misional 
AGR-, diligenciando para el efecto los formatos F-1, F-2, F-3, F-4 y F-5 con la 
información complementaria y adicional que se exige en cada uno de ellos. 
 
Al realizar la revisión de la información rendida en la cuenta por la CGR, se 
formularon trece (13) requerimientos de aclaración de información reportada en 
los formatos F-01, F-02 y F-05, los cuales fueron respondidos oportunamente y 
justificaron las dudas planteadas. 
 
Una vez desarrollado el proceso auditor al proceso contable de la CGR para la 
vigencia 2016, y comparar los resultados obtenidos con lo revisado y analizado 
para la información reportada en la cuenta fiscal en esta vigencia, se concluye, 
que dicho reporte cumple con lo estipulado en las citadas resoluciones orgánicas. 
 
2.1.2. Registro de las transacciones económicas 
 
En la evaluación desarrollada a los registros contables de los hechos económicos 
ejecutados por la CGR en la vigencia 2016, se realizó la comparación de saldos 
del Catálogo de Cuentas reportados en el SIREL mediante formato N° 1 con corte 
al 31 de diciembre de 2016, de los registros en el SIIF Nación y con la información 
registrada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) bajo la 
administración y responsabilidad de la CGN. 
 
De lo anterior no se evidenciaron diferencias en estos comparativos.  Se verificó el 
registro realizado a todos los hechos económicos desarrollados por la CGR en la 
vigencia 2016, los cuales se hicieron siguiendo los parámetros establecidos en el 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), Libro II del Manual de Procedimientos 
con excepción de las diez (10) observaciones planteadas en el desarrollo de la 
auditoría regular a este proceso que se relacionan en los siguientes numerales. 
 
2.1.3. Notas a los estados financieros 
 
Cabe resaltar en la vigencia 2016, que la CGR elaboró las notas a los estados 
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financieros con respecto a los saldos presentados en dichos estados los cuales 
requerían de una información adicional y específica para su respectiva evaluación, 
acorde con lo estipulado en el RCP. 
 
Sin embargo, al realizar el cruce de información entre estas notas con lo 
registrado en dichos estados, en la revisión de cuenta se observaron 
inconsistencias de las cuales la Contraloría procedió a realizar los ajustes y 
correcciones respectivos. 
 
En la evaluación realizada a la muestra de auditoría del proceso contable, se 
observó en general que la información suministrada en las notas a los estados 
financieros mostró características de integralidad, consistencia y coherencia de 
acuerdo con lo consagrado en el RCP. 
 
2.1.4. Estados financieros, informes y reportes contables. 
 
En el cruce de información realizado en trabajo de campo, entre los libros de 
contabilidad y auxiliares respectivos que arroja el SIIF Nación de la muestra 
evaluada y los saldos presentados en los estados financieros básicos, se verificó 
que dichos estados, informes y reportes contables elaborados por la CGR en la 
vigencia 2016, cumplieron con los aspectos de legalidad, respecto al diseño, 
estructura y contenido como lo establece el RCP. 
 
2.1.5. Reconocimiento y registro del efectivo 
 
2.1.5.1. Fondos fijos de caja menor 
 
Analizada la información en trabajo de campo se evidenció que en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 y el 
artículo 2.8.5.12 del Decreto Único Reglamentario 1068 del 26 de mayo de 2015, 
emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en desarrollo de la 
evaluación del control interno contable de la vigencia 2016 adelantado por la 
oficina de control interno, se realizaron arqueos a las cajas menores en el nivel 
central de las siguientes Direcciones: 
 
Dirección de Jurisdicción Coactiva, Dirección de Recursos Financieros, Dirección 
de Recursos Físicos, Dirección Financiera-SGR y Oficina Jurídica. Dichos arqueos 
se realizaron el 22 de junio, 20 de octubre y 30 de noviembre de 2016. 
 
En el nivel desconcentrado se realizaron arqueos en las Gerencias 
Departamentales Colegidas de: Meta el 31 de mayo de 2016, Casanare el 20 de 
junio de 2016, Huila el 8 de agosto de 2016, Nariño el 12 de septiembre de 2016 y 
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Córdoba el 1 de noviembre de 2016. 
 
El procedimiento que se adelantó fue mediante la revisión, verificación y cruce de 
información registrada en SIIF Nación, extractos bancarios y registros en libros, de 
conformidad con la normatividad antes mencionada. 
 
Para la vigencia evaluada, considerando la constitución de dichas cajas menores 
se evidenció que los montos fijos se encontraban acorde a los documentos de 
constitución y funcionamiento.  

 
2.1.5.2. Cuentas bancarias 

 

La CGR reportó el manejo de sus recursos en siete cuentas bancarías así:  

 Una cuenta de ahorros del Banco Davivienda destinada a recursos de 
inversión.  
 

 Una cuenta del Banco Davivienda destinada a acreedores. 
 

 Dos cuentas del Banco BBVA, destinadas a servicios personales y una cuenta 
Ahorrodiario.  
 

 Una cuenta del Banco Agrario recaudadora de multas. 
 

 Una cuenta en el Banco de Bogotá destinada a gastos generales y 
 

 Una cuenta correspondiente al monitoreo, seguimiento, control y evaluación del 
Sistema General de Regalías. 

 
Una vez verificada las transacciones bancarias se evidencia el detalle de las 
mismas de la siguiente forma: 

 

 Se revelan recaudos por $ 363.653.644,1 miles. 
 

 Se constató el traslado del saldo de la cuenta de ahorro del BBVA NO. 
137143137 denominada Ahorrodiario por valor de $13.147,5 miles a la cuenta 
Única Nacional del Banco de la República, la cuenta fue cancelada el día 22 de 
diciembre de 2016. 
 

 Se verificó que la cuenta corriente del Banco Agrario N° 700609654 destinada 
a recibir el valor de las multas impuestas por la  CGR;  a 31 de diciembre de 
2015 presentó un saldo de $293.209,6 miles, según lo informado por esa 
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entidad no fue posible identificar la procedencia individual de los depósitos, 
situación por la cual la CGR solicitó mediante oficio de 14 de abril de 2016 al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estudiara la posibilidad de girar los 
recursos al Fondo de Bienestar Social de la CGR, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 93 de Ley 106 de 1993 o a la Dirección del Tesoro 
Nacional - DTN para su administración mientras se logre identificar el depósito 
de los mismos. 

 

 Según lo informado por la CGR, no fue posible identificar los terceros ni el 
concepto de los dineros recaudados, razón por la cual y en virtud del concepto 
emitido por la Oficina Jurídica el 30 de mayo de 2013 “3.2. Respecto a los 
dineros que se encuentran actualmente en la cuenta de la CGR y que no 
tienen identificada las sanciones que con ellos han sido satisfechas, deberán 
ser objeto de dicha identificación plena antes de ser girados a la cuenta que 
disponga el Fondo de Bienestar para el efecto”, por lo que la entidad tomó la 
decisión de que los mismos se transfieran a la Dirección del Tesoro Nacional 
como un ingreso de la nación.  

 

 La cuenta corriente del Banco N° 36425312 destinada al manejo de los 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías obtuvo recaudos por 
valor de $11.529.025, 6 miles, la CGR aclara que esta cuenta es de resorte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público según lo ordenado por el artículo 8 de 
la Ley 1530 de 2012. 

 

 En la cuenta corriente del Banco BBVA N° 309000107 y según la muestra 
auditada se evidenció que se incluyeron partidas conciliatorias del año 2014 
por valor de $ 869.778,6 miles y de 2015 por valor de $19.609,9 miles.  
Circunstancia que afecta los principios de prudencia y período contable a que 
hace referencia el marco conceptual del RCP.  
 

 La cuenta corriente del Banco Davivienda N°686999 9588 en los tres últimos 
períodos presenta un saldo de un peso, circunstancia por la cual se sugiere la 
cancelación de la misma con el fin de evitar riesgos de procedencia de 
recursos no identificados por la entidad. 

 

Hallazgo N° 1 - Proceso contable. Partidas conciliatorias años 2014 y 2015. 
(A) 

En la cuenta corriente del Banco BBVA N° 309000107 – Servicios personales, se 
evidenció en las conciliaciones de 2016 que se incluyeron partidas conciliatorias 
de los años 2014 y 2015 por valor de $21.312,4 miles.   

Situación que afecta los principios de prudencia y de periodo contable por la no 
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oportunidad en la información revelada, circunstancia que hizo caso omiso al 
Capítulo 7 numeral 120/121 del Régimen de Contabilidad Pública.   

Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en relación con los trámites 
previos que debió surtir la elaboración de los informes financieros, lo que generó 
que los estados financieros de estos dos periodos carecieran de las 
características cualitativas de veracidad y objetividad en la información contable 
pública.  
 
2.1.6. Pólizas de seguros 

Una vez analizada la garantía para el manejo de fondos y bienes de la CGR, se 
identifican siete pólizas de las cuales cinco correspondieron a adiciones que 
terminaron en marzo de 2016 y 7 pólizas nuevas que iniciaron en marzo y vencen 
en mayo y diciembre de 2017 con las siguientes compañías aseguradoras: 

 Una con Generali Colombia Seguros Generales S.A., destinada a cubrir los 
autos, con amparo Global. 
 

 Dos con Axa Colpatria Seguros S.A., destinada a cubrir la responsabilidad civil 
de directores y administradores públicos.  

 

 Dos con CHUBB Colombia Compañía de Seguros S.A., propuesta a cubrir la 
infidelidad financiera.   

 

 Cuatro con UT Generali AIG Royal &SUN –Solidaría, que corresponde a 
transporte de valores, todo riesgo, responsabilidad civil extracontractual, 
automóviles y seguro global comercial y  

 

 Cinco pólizas con UT Previsora Allianz QBE Colpatria con igual designación 
que la anterior, para un total de 14 pólizas. 

 

 El seguro obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT para cada uno de los 
vehículos está contratado con Seguros Generales Suramericana S.A.  

Una vez determinada la muestra y analizada las pruebas de auditoría se evidenció 
lo siguiente: 

 Verificada la información se evidenció que la CGR realizó los procedimientos 
pertinentes para la identificación de riesgos y la adquisición oportuna de las 
pólizas de seguros destinadas al amparo de los bienes de la misma. 
 

 En la amortización de las pólizas se evidencia que el procedimiento de 
amortización del gasto presenta diferencia en el cálculo por valor de $22.979,1 
miles frente a lo registrado en la cuenta contable 511125 que fue $1.441.795,0 
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miles, se resalta que las operaciones son la expresión contable de los hechos 
económicos.  

 

 Se evidenció un valor de $108.718,8 miles por adquisición de cinco pólizas y 
prima por valor de $7.673,4 miles para un total de $ 116.392,2 miles, pagos a 
la UT Previsora Allianz QBE Colpatria, valor llevado directamente al gasto, es 
decir, que no se realizó la respectiva amortización como lo ordena el marco 
conceptual del RCP, Titulo II, Capítulo Único numeral 117 principio de 
devengo.  

 

 Se verificó que la CGR en la orden de compra N° 7830 adquirió 25 póliza por 
valor de $10.736,4 miles, en la mencionada orden se solicitó presentar factura 
o cuenta de cobro por dicho valor; el documento que aporto el tercero Seguros 
Generales Suramericana S.A. es una cuenta de cobro, incumpliendo con los 
requisitos establecidos por el artículo 3 Decreto 522 de 2003, para ser 
reconocido como documento equivalente a la factura.  

 
Hallazgo N° 2 - Proceso contable. Diferencia en amortización del gasto. (A) 
 
En la amortización de las pólizas se evidencia que el procedimiento de 
amortización del gasto presenta diferencia en el cálculo por valor de $22.979,1 
miles frente a lo registrado en la subcuenta contable 511125 que fue $1.441.795,0 
miles. 

La situación anterior, hace caso omiso a lo ordenado en el marco conceptual del 
RCP, Titulo II, Capítulo Único, numeral 117.  

Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en los procedimientos 
manuales previos a la elaboración de los informes financieros, lo que afecta las 
características cualitativas de veracidad y objetividad de la información contable 
pública.  
 
Hallazgo N° 3 - Proceso contable. Ausencia de amortización de seguros. (A) 
 
Se evidenció un valor de $108.718,8 miles por adquisición de cinco pólizas y 
prima por valor de $7.673,4 miles para un total de $ 116.392,2 miles, pagos a la 
UT Previsora Allianz QBE Colpatria, valor que fue llevado directamente al gasto, 
es decir, que no se realizó la respectiva amortización como lo ordena el marco 
conceptual del RCP, Titulo II, Capítulo Único numeral 117 principio de devengo o 
causación, afectando  la subcuenta 190501-Seguros, por corresponder a un pago 
anticipado, circunstancia que afecta las características cualitativas de veracidad y 
objetividad de la información contable pública.   
 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 16 de 152 
 

Hallazgo N° 4 - Proceso contable. Cuenta de cobro sin requisitos legales. (A) 
 
Se verificó que la CGR en la orden de compra N° 7830 adquirió 25 SOAT por valor 
de $10.736,4 miles, en la mencionada orden se solicitó presentar factura o cuenta 
de cobro por dicho valor; el documento aportado por el tercero Seguros Generales 
Suramericana S.A. cuenta de cobro, hace caso omiso a lo establecido en el 
artículo 3 Decreto 522 de 2003, para ser reconocido como documento equivalente 
a la factura.  
Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en el cumplimiento de los 
requisitos decretados en dicha orden, lo que afecta las técnicas relativas de los 
soportes de contabilidad.  

 
2.1.7. Reconocimiento y registro de deudores 

 
2.1.7.1. Legalización de viáticos. 

 
Al cierre de la vigencia 2016 las transacciones económicas realizadas en la 
subcuenta 142003-Anticipos sobre convenios y acuerdos, de los valores 
entregados para viáticos y gastos de viaje se evidenció listado de funcionarios de 
la CGR pendientes por legalizar estos gastos, así mismo se evidenció oficio 
emitido por la Dirección de Recursos Financieros dirigido a la Oficina de Control 
Disciplinario para su respectiva gestión por parte de esta. 
 

2.1.7.2. Cuotas de fiscalización y auditaje. 
 
En la subcuenta 140161-Cuota de fiscalización y auditaje, representa la 
contribución que la CGR fija a los sujetos de control, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993.  
  
El incremento en el saldo de esta subcuenta obedece a que algunas entidades, 
que dentro del presupuesto apropiado para el pago de la obligación ante la CGR 
para la vigencia 2016, fueron insuficientes, por lo tanto, no alcanzaron a tramitar 
las adiciones ni traslados presupuestales para cumplir con el pago dentro de la 
misma vigencia presentando un saldo de $10.781.981,0 miles.  
 

2.1.7.3. Pago por cuenta de terceros. 
 
Evaluada la subcuenta 147064-Pagos por cuenta de terceros, a 31 de diciembre 
de 2016 presenta un valor pendiente de cobro lo cual genera el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo N° 5 - Proceso contable. Pago por cuenta de terceros – 
Incapacidades por cobrar EPS. (A) 
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Se evidenció saldo en la subcuenta 147064 que corresponde a $728.193,6 miles 
en pago por cuenta de terceros que corresponde al 35 % de la cuenta 1470-Otros 
deudores por $2.096.210,0 miles denotando una cifra representativa dentro de los 
activos de la entidad y así mismo mostrando poca efectividad en la gestión de 
cobro a pesar de la gestión realizada por la Coordinación Contable.  
 
La anterior información resulta contraria al numeral 103 Título II del Libro I del 
RCP, relacionado con la confiabilidad de la información como característica 
cualitativa que debe presentar la información contable pública, con lo cual se ve 
afectada la confiabilidad de la información presentada en los estados financieros 
de la entidad.  
 
2.1.8. Manejo de propiedades, planta y equipo. 
 

2.1.8.1. Inventario de propiedades, planta y equipo. 
 
Respecto a las adquisiciones y bajas de bienes de la CGR realizadas en la 
vigencia 2016 y que fueron registradas contablemente en el SIIF Nación y 
reportadas en el formato 1-Catálogo de cuentas y confrontadas con los listados de 
adquisiciones y bajas realizadas en dicha vigencia y reportados en el formato 5- 
Propiedades, planta y equipo, se evidenció en las diferencias presentadas y 
requeridas por la AGR, las respectivas conciliaciones elaboradas por la 
Contraloría. 
 
Se verificó la documentación soporte pertinente, en donde se comprobó la claridad 
y consistencia de la información presentada en dichas conciliaciones. 
Al evaluar el inventario de bienes de propiedad de la CGR en la vigencia 2016, se 
presenta el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo N° 6 - Proceso contable. Inconsistencias en el manejo del inventario 
de la CGR. (A) 
 
Al comparar los listados generados en el software TINITER facilitados por la 
Dirección de Recursos Físicos, relacionados con el listado de bienes de su 
propiedad al 31 de diciembre de 2016 y los registros contables en el SIIF Nación, 
se estableció la siguiente diferencia: 
 

Tabla N° 1 - Inventario Propiedades, planta y equipo al 31/12/2016 (Miles de pesos) 

Concepto 
Saldo al 31/12/2016 

Diferencia 
Contabilidad Recursos Físicos 

Inventario Total al 31-12-2016 130.644.264 149.690.012 -19.045.748 

Fuente: Listados: Inventario-Kárdex Bodega 3 y registros en Recursos Físicos 2016 y Formato 1 
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Con la información que muestra la tabla anterior, la diferencia presentada se hace 
reiterativa con respecto a la vigencia 2015, la cual esta pendiente de ejecutar 
acción correctiva del plan de mejoramiento propuesto por la CGR, cuya fecha final 
es el 31 de diciembre de 2017, sin embargo al reiterarse este hallazgo en varias 
vigencias se siguen presentando las mismas irregularidades que a continuación se 
mencionan: 
   

 Deficiencias en la información presentada a contabilidad ya que el software 
utilizado no realiza automáticamente todas las operaciones necesarias para el 
manejo de los inventarios como es el caso de la liquidación y registro de la 
depreciación de los bienes devolutivos de la entidad que se debe manipular 
mensualmente en forma manual. 

 

 El control y registro de las oficinas abiertas no se está ejerciendo por parte de 
la Dirección de Recursos Físicos, sino que lo está ejerciendo el área contable 
ya que la información que se muestra en los comprobantes de entrada 
generados por el software no cruza con la información registrada en 
contabilidad la cual se hace de acuerdo a los documentos soporte, lo que hace 
que contablemente se realicen los respectivos ajustes y reclasificaciones. 
Además los diversos elementos y/o bienes que conforman la oficina abierta no 
se etiquetan en el Dirección de Recursos Físicos. 

 

 La información interfase entre diferentes dependencias de la CGR 
responsables del manejo y registro del inventario de bienes, presenta 
debilidades que no generan confianza en los valores mostrados en los estados 
financieros y la falta de control sobre los mismos.  

 

 El software no establece diferencias entre los bienes de menor cuantía y 
bienes devolutivos lo que genera que en contabilidad se realicen los 
respectivos ajustes y reclasificaciones manuales. Lo anterior se evidencia 
cuando los bienes de menor cuantía o de consumo, la Dirección de Recursos 
Físicos los tiene registrados como bienes devolutivos, mientras en contabilidad 
se registran como un gasto. 

 

 Los bienes inmuebles de propiedad de la CGR y los comodatos recibidos y 
entregados, no son registrados por la Dirección de Recursos Físicos en el 
software, mientras que en contabilidad si están registrados y se ejerce el 
respectivo control que debería llevarse en la Dirección de Recursos Físicos. 

 

 Los ajustes por inflación que en su momento se causaron, los tiene registrados 
contabilidad como un mayor valor del bien, mientras que en la Dirección de 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 19 de 152 
 

Recursos Físicos no se tienen en cuenta estos valores. 
 

 Los bienes devolutivos llevados a la Bodega de reintegros y bajas, en 
contabilidad se registran al costo histórico, mientras que en la Dirección de 
Recursos Físicos cuando el bien se lleva a esta cuenta se da de baja y se 
pierden tanto el número de la placa asignado para su ingreso como su costo 
de adquisición inicial o costo histórico. Si se reintegra el bien se registra con 
una nueva placa  y su costo queda promediado.  

 
Con el anterior listado de irregularidades y efectos presentados entre estas dos 
Direcciones, se estaría infringiendo lo establecido en el RCP Libro 1 Plan General 
de Contabilidad Pública (PGCP), Título II Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública, en relación con las características cualitativas de la información contable 
pública, específicamente lo que tiene que ver con los numerales 103-
Confiabilidad, 107-Relevancia y 111-Comprensibilidad de la información contable, 
además de una falta de control administrativo y operativo sobre éstos en la 
Dirección de Recursos Físicos.  
 
Lo anterior podría implicar pérdida de bienes y recursos y que la información 
registrada en los estados financieros no sea real ni confiable. 
 

2.1.8.2. Adquisición de bienes en el 2016 

 
En el formato 5 de la cuenta rendida por la CGR en la vigencia 2016, se 
reportaron adquisiciones de bienes por $83.780.714,4 miles, de las cuales se 
tomó como muestra para evaluar las de cuantías mayores por $82.144.592,5 
miles, que corresponde a (98,05%) durante la vigencia, como se observa en la 
siguiente tabla: 
 
Hallazgo N° 7 – Proceso contable. Registro extemporáneo en la adquisición 
de bienes devolutivos. (A) 
 

Tabla No. 2 - Muestra adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo 2016 (Miles de pesos) 

Código 
Contable 

Concepto Valor 
% 

Partici
pación. 

Fecha 
factura 

Fecha 
comprobant
e contable 

Extemporaneidad 
registro contable 

(días). 

163503 

Adquisición 
Oficina 
abierta nivel 
central. 

6.450.382,8 7,70% 

 5 actas: 
12/10/2016-
27/10/2016-
23/11/2016-
24/11/2016-
29/11/2016. 

31/12/2016 Entre 32 y 80 

166501 

Adquisición 
Oficina 
Abierta - 
Bolívar. 

16.342,0 0,02% 13/04/2016 21/06/2016 69 
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Código 
Contable 

Concepto Valor 
% 

Partici
pación. 

Fecha 
factura 

Fecha 
comprobant
e contable 

Extemporaneidad 
registro contable 

(días). 

163505 

Campero 
Toyota 
prado 5p 
TX-L B. 

312.117,2 0,37% 

 18/11/2016
-
12/12/2016-
15/12/2016-
15/12/2016-
15/12/2016 

31/12/2016 Entre 16 y 43 

167001 
Televisor 
LCD marca 
Panasonic. 

1.652,4 0,002% 

 Programa 
OLACEFS-
GIZ. Acta 
de recibo 
final 
04/04/2016 

18/04/2016 14 

167001 
Sistema 
servidor 
hibrido Intel. 

7.099,0 0,01%  29/04/2016 29/07/2016 91 

167001 
Equipo de 
videoconfer
encia con. 

43.444,4 0,05% 

 Programa 
OLACEFS-
GIZ. Acta 
de recibo 
final 
04/04/2016 

18/04/2016 14 

Total muestra 6.831.037,8       

 

Como se observa en la información de la tabla anterior, se presentó registro 
extemporáneo en la adquisición de bienes devolutivos durante la vigencia 2016, 
teniendo como base los documentos soportes válidos para el registro respectivo.  
 
Se evidencia que transcurrieron aproximadamente entre 14 y 91 días desde la 
fecha de la factura de venta y/o documento equivalente hasta el registro en el 
comprobante contable, esto debido a la falta de comunicación oportuna de la 
información pertinente por parte de la Dirección de Recursos Físicos a la 
Coordinación Contable.  
 
Lo anterior genera que la CGR no está contabilizando en forma oportuna la 
adquisición de bienes, de acuerdo a lo establecido en el PGCP, Libro 1, numeral 
2.8, relacionado con el principio de contabilidad pública del Devengo o Causación. 
Por lo anterior, se mantiene la observación y se configura en hallazgo 
administrativo.  
 
En la muestra evaluada de las adquisiciones, se verificó en cada una de estas 
adquisiciones los correspondientes documentos soporte, la respectiva liquidación 
de impuestos en los casos que aplicó, el aseguramiento del bien mediante póliza 
de seguro, la liquidación de la respectiva depreciación sufrida en la vigencia 2016, 
el adecuado registro en comprobante contable, la inclusión de la entrada en los 
respectivos Boletines diarios de almacén y el cumplimiento de la cadena 
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presupuestal para dichas adquisiciones. 
 
En términos generales, en la evaluación realizada a la adquisición de bienes por 
parte de la CGR en esta muestra, se verificó el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la CGR para la adquisición de bienes y su 
conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, con 
excepción de lo expuesto en el hallazgo anterior.   
 
2.1.8.3. Bajas de bienes en el 2016 
 
Del total reportado en la cuenta en el formato 5 de bajas realizadas por la CGR en 
el 2016 que asciende a $2.844.176,4 miles, se tomó una muestra para evaluar de 
$957.733,1 miles que corresponde al 33,7% como se observa en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla N°3 - Muestra bajas de Propiedades, planta y equipo 2016 (Miles de pesos) 

Código 
Contable 

Fecha Baja Concepto Cantidad Valor 
% 

Participación 
en vr. 

831510 19/08/2016 Camioneta Chevrolet Gran Vitar 1 75.360 2,6 

167502 08/02/2016 Camioneta Chevrolet Luv D-Max 1 28.600,0 1,0 

167502 08/02/2016 Automóvil Chevrolet Corsa Evol 1 32.964,0 1,2 

167502 18/11/2016 Servidor HP Prolain ml 110 1 9.677,4 0,3 

167502 19/05/2016 Servidor grupo de trabajo 25 c 1 23.938,3 0,8 

167001 17/11/2016 Equipo set top videoconferencia 1 18.096,1 0,6 

167001 03/10/2016 Equipo set top videoconferencia 1 18.096,1 0,6 

167001 18/11/2016 Video Beam con modulo 1 8.839,2 0,3 

166501 16/03/2013 Extintores de Sokaflam 1 270,0 0,0 

167002 22/02/2016 Computador Compaq Pesario 1 3.033,7 0,1 

167002 22/02/2016 Computador Compaq Presario 1 3.033,7 0,1 

160501 22/12/2016 Terrenos Cúcuta 1 103.641,0 3,6 

164001 22/12/2016 Edificio Cúcuta 1 460.020,3 16,2 

164028 01/01/2016 Comodato Valle del Cauca 1 172.163,3 6,1 

Total muestra 14 957.733,1 33,7 

Bajas no evaluadas 856 1.886.443,3 66,3 

Total bajas 870 2.844.176,4 100,0 

        Fuente: Papel de trabajo y SIREL 2016, Formato 5 

 
Al igual que el análisis realizado con las adquisiciones, en los bienes dados de 
baja por la CGR en la vigencia 2016 se verificaron los correspondientes 
documentos soporte y la información necesaria para realizar los respectivos 
registros contables, comprobándose el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la CGR y su conformidad con lo establecido en el RCP. 
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Se verificó en la muestra seleccionada de bienes dados de baja en la vigencia 
2016, que una vez se ha realizado el estudio técnico y de conveniencia y 
composición para la baja de bienes, se procede a efectuar el Acta del Comité 
Evaluador para el proceso de bajas con lo cual se emite la Resolución Ordinaria 
de la baja de elementos y se elabora el Comprobante de Salida del bien con los 
cuales se realiza posteriormente las operaciones de martillo respectivas.  
 
De igual forma, se verificó a satisfacción el registro contable en el SIIF Nación, del 
traslado de estos bienes seleccionados en la muestra a la bodega de inactivos 
estén o no totalmente depreciados afectando las cuentas pertinentes de acuerdo 
con lo establecido en el RCP. 
 
Simultáneamente, se observó el adecuado registro en Cuentas de Orden de estos 
bienes retirados en la vigencia 2016 y del mismo modo se verificó el registro de la 
baja de este bien de la bodega de inactivos en donde se tiene en cuenta la baja de 
elementos de mayor y menor cuantía. 
 
2.1.8.4. Depreciación en adquisición y bajas de bienes depreciables y fuera 

de uso. 
 
Al verificar el registro contable de la adquisición y bajas de Propiedades, planta y 
equipo en la vigencia 2016, se comprobó en los movimientos crédito de la cuenta 
depreciación acumulada, la liquidación y registro que hace la CGR en forma 
manual de la depreciación mensual del total de los bienes depreciables de la 
entidad y donde se encuentran incluidas las adquisiciones realizadas en el mes. 
 
De igual forma se verificó en los movimientos débito de la cuenta depreciación 
acumulada, la cancelación de dicha depreciación de los bienes dados de baja por 
la CGR durante la vigencia 2016.   Se cruzaron los valores registrados en las 
cuentas afectadas con la contrapartida respectiva según lo indicado en el RCP. 
 
2.1.8.5. Bienes en comodato 
 
Se observó en la relación facilitada por la CGR de los bienes recibidos y 
entregados en comodato al 31 de diciembre de 2016, y verificados con los 
respectivos documentos soportes, que se encuentren debidamente registrados, 
afectando las cuentas que indica el procedimiento contable para el reconocimiento 
y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, planta y equipo del 
Manual de Procedimientos del RCP, con excepción del siguiente registro: 
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Hallazgo N° 8 - Proceso contable. Documento soporte e información 
oportuna en el registro contable de cancelación en comodato. (A) 
 
En la verificación de la documentación soporte en el registro de la cancelación del 
comodato recibido por parte de la CGN, relacionado con un teléfono IP LIP 24DH 
2 puertos por un valor de $1.263,2 miles de acuerdo con lo observado en el 
informe del comprobante de egreso N° ED25 del 30 de marzo de 2012, no se 
evidenció soporte de la cancelación del mismo. 
 
De otra parte, la Coordinación contable de la CGR facilitó información de correos 
electrónicos de la trazabilidad de la entrega y recibo a satisfacción del aparato 
telefónico por parte de la CGN, desde el mes de febrero de 2016 pero el registro 
contable se realizó el 30 de diciembre de 2016. 
Con esto se denota la falta de mecanismos de información oportuna que debe 
existir entre la Dirección de Recursos Físicos y Contabilidad para ejercer un 
adecuado control en las salidas de los bienes en la entidad. 
Lo anterior genera que la CGR no está contabilizando en forma oportuna ni 
soportada el retiro de bienes, de acuerdo con lo establecido en el RCP en su Libro 
1- PGCP, numeral 2.8, relacionado con el principio de contabilidad pública del 
Devengo o Causación y en el numeral 9.2.1 sobre Soportes de contabilidad.  
 
2.1.9. Registro de los pasivos. 
 
El pasivo de la CGR en la vigencia 2016, presenta en el Balance General un saldo 
de $106.380.779,0 miles que se compone de: 
 

Tabla N°4 Pasivos a 31 de diciembre de 2016. (Miles de pesos). 

Código 
Contable 

Nombre de la Cuenta 
Saldo Final 

SIREL 
Saldo Final 

SIIF 
Saldo Final 

CGN 

2 Pasivos 106.380.779,0 106.380.779,0 106.380.779,0 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 7.377.320,0 7.377.320,0 7.377.320,0 

2403 Transferencias por pagar 0,0 0,0 0,0 

2425 Acreedores 2.175.054,0 2.175.054,0 2.175.054,0 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.510.762,0 2.510.762,0 2.510.762,0 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0,0 0,0 0,0 

2460 Créditos judiciales 103.636,0 103.636,0 103.636,0 

2505 Salarios y prestaciones sociales 90.431.921,0 90.431.921,0 90.431.921,0 

2710 Provisión para contingencias 3.531.045,0 3.531.045,0 3.531.045,0 

2715 Provisión para prestaciones sociales 0,0 0,0 0,0 

2905 Recaudos a favor de terceros 251.041,0 251.041,0 251.041,0 

Fuente: Papeles de Trabajo de 2016 
 

A partir de lo anterior se verificó el oportuno registro contable y documentación 
soporte realizado a todos los hechos económicos de las subcuentas 240102-
Proyectos de inversión, 242507-Arrendamientos, 242553-Servicios. 
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En esta revisión y evaluación se cotejaron los comprobantes contables, la          
liquidación de impuestos y los servicios recibidos de enero a diciembre de 2016 en 
los que hace parte la CGR; lo anterior, permite concluir que el registro contable y 
la documentación soporte se adelantó siguiendo los parámetros establecidos en el 
RCP. 
 
Para efectos de verificar la gestión de pagos realizada por parte de la CGR y 
determinar si la liquidación del impuesto del IVA, ICA retenciones y demás son 
correctas, se solicitaron soportes de una muestra aleatoria la cual fue verificada 
con la normatividad vigente al respecto encontrándose acorde con la misma. 
 
2.1.10. Estimación y registro de pasivos estimados 
 
2.1.10.1. Litigios  
 
La CGR está sujeta a reclamaciones por concepto de conciliaciones, procesos 
judiciales y arbitrajes que surgen dentro de su curso ordinario. Evaluada esta 
situación con base en su naturaleza, los pagos efectuados y la probabilidad de 
que se materialicen las sumas provisionadas en los estados financieros se 
estableció lo siguiente:    

 Verificada la información suministrada por el área de Contabilidad se evidencia 
que la CGR realizó las operaciones financieras y contables conforme a las 
normas legales y procedimentales aplicables en el sistema integrado de 
información financiera SIIF Nación por conceptos de sentencias y 
conciliaciones, así como para el laudo arbitral, lo anterior de acuerdo con la 
información suministrada por la Oficina Jurídica. 

Verificados los procesos judiciales que tiene la entidad provisionados en el SIIF 
Nación, se procedió a realizar la comparación con el Sistema Único de gestión e 
información Litigiosa del Estado – e-KOGUI, según lo establecido la Directiva 
Presidencia 01 de 2004, en razón a que la información de provisiones y pasivos 
contingentes deben estar conforme a lo en la Circular 23 de diciembre 2015 para 
la vigencia 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que 
establece (…) la metodología de reconocido valor técnico que debe ser utilizada 
por las diferentes entidades públicas del orden nacional para calcular la provisión 
contable, respecto de los procesos judiciales (…). 

El sistema – e-KOGUI no se encuentra actualizado, información constatada con la 
Coordinadora de la Oficina Jurídica, quien manifiesta que no ha sido posible 
actualizar dicho sistema, por no contar con personal suficiente para cumplir con 
toda la actividad perentoria que se desarrolla en citada oficina. 
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Hallazgo N° 9 - Proceso contable. Reconocimiento provisiones en sistema e-
KOGUI. (A) 

Una vez analizado el sistema e-KOGUI se evidenció lo siguiente:  

 La información de la base de datos e-KOGUI presenta desactualización en 
cuanto a los datos relacionados en el SIIF Nación por concepto de provisiones 
y pasivos contables, información constatada con la Coordinadora Jurídica, 
quien manifiesta que no ha sido posible actualizar el sistema.    

Se evidenció la carencia de una metodología técnica para la calificación del riesgo 
en procesos judiciales. La anterior circunstancia hace caso omiso a la Circular 23 
de diciembre de 2015 vigente para 2016 de la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado. 

Lo anterior se presenta por deficiencia de autocontroles en los procedimientos 
técnicos para la identificación de riesgos y actualización del citado sistema, 
situación que afecta el Estado de la Actividad Económica Social y Ambiental, así 
como las estadísticas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
2.1.10.2. Causación y registro de las transacciones del ingreso 
 
En la evaluación realizada a los registros contables de los hechos económicos 
ejecutados por la CGR en la vigencia 2016, se tuvo en cuenta la siguiente 
información: 
 

Tabla N°5 Muestra Ingresos de la CGR a Auditar en la vigencia 2016. (Miles de pesos). 

Subcuenta Nombre 
Saldo a 

31/12/2016 
Muestra a 

auditar 
% 

participación 

411062 Cuotas de fiscalización y auditaje 432.622.948 207.678.215 48 

481554 Ingresos fiscales 4.278.089 2.224.606 52 

Total 436.901.037 209.902.821 48 

Fuente:   Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación y papeles de trabajo 2016. 

 
Una vez desarrollado el proceso auditor a la CGR vigencia 2016 en las 
subcuentas de ingreso, se verifico, reviso y analizó su adecuado registro contable 
acorde a la documentación soporte respectiva, se concluye, que dicho reporte 
cumple con los principios y normas de contabilidad pública estipulados en el RCP. 
 
2.1.10.3. Causación y registro de las transacciones del gasto 
 
Se desarrolló trabajo de auditoría a una muestra selectiva de cuentas de Gastos 
ejecutados en la CGR durante la vigencia 2016, a saber: 
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Tabla N°6. Muestra Gastos de la CGR a Auditar en la vigencia 2016. (Miles de pesos) 

Subcta. Nombre 
Saldo al 

31/12/2016 
Muestra a 

auditar 
% Partic. 

510130 
Capacitación, bienestar social y 
estímulos 

1.711.679,0 684.672,0 0,1 

511118 De administración – Arrendamiento 33.784.209,0 5.067.631,0 0,5 

511125 Seguros generales 1.441.795,0 1.441.795,0 0,1 

521109 Comisiones, honorarios y servicios 8.691.039,0 668.664,9 0,1 

521116 De Operación - Arrendamiento 2.032.222,0 304.833,0 0,03 

521138 Contratos de administración 608.508.503,0 608.508.503,0 60,9 

531401 Litigios o demandas 15.224.462,0 12.502.731,0 1,3 

Total muestra   629.178.829,9 63,0 

Total Gastos   999.230.597,0   

% muestra   63,0%   
  Fuente:   Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación y papeles de trabajo 2016. 

 

En cada una de estas subcuentas de gastos, se verificó la documentación soporte 
respectiva, por lo que se concluye su adecuado registro contable acorde con 
principios y normas de Contabilidad Pública estipulados en el RCP para la 
vigencia 2016.  

 
En esta revisión y evaluación realizada se analizaron los siguientes aspectos 
condensados en su respectivo papel de trabajo: 
 

 La afectación de las cuentas contables respectivas registradas en 
comprobantes contables generados en el SIIF Nación. 

 

 La verificación del respectivo documento fuente como la factura de venta, 
contrato y otros. 

 

 La liquidación del impuesto del IVA y las retenciones de IVA, en la fuente y de 
ICA. 

 

 Número de CDP. 
 

 Número Compromiso Presupuestal. 
 

 Número Cuenta por pagar. 
 

 Número de Registro presupuestal de obligación. 
 

 Número de la Orden de pago. 
 

 La posición presupuestal en el catálogo de gasto. 
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 La posición presupuestal en el catálogo del PAC. 
 
Con lo anterior se concluye que la causación y registro contable respectivo de los 
hechos económicos en las transacciones del gasto cumplen con las disposiciones 
establecidas en el RCP para la vigencia 2016. 
 
3.5.1. Resultado del análisis del informe de control interno contable.  
 
Se reportó oportunamente el informe de Control Interno Contable por parte de la 
Oficina de Control Interno para la vigencia 2016, en donde se describe el 
cumplimiento y seguimiento realizado a los productos y procedimientos 
establecidos en la CGR y condensados en la presentación de las cuentas en los 
estados financieros de dicha vigencia, de acuerdo con lo establecido en el RCP y 
a los manuales de procesos y procedimientos actualizados en la CGR. 
 
Se verificaron las operaciones realizadas que afectaron las cuentas de Activo, 
Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden para determinar si los 
saldos del balance de prueba correspondían a las mismas y a operaciones 
realizadas por la entidad en dicho periodo. 
 

Como consecuencia de la auditoría integral realizada por la AGR al sistema de 
control interno contable de la CGR en lo concerniente al proceso contable 
presento una calificación de 4.98 sobre 5.  

Sin embargo, en la evaluación de auditoría se observan deficiencias de control 
interno relacionadas con la efectividad de registro de partidas conciliatorias, 
causación oportuna de los hechos económicos,  operaciones manuales de 
expresiones contables, cumplimiento de requisitos de soportes, cumplimiento de 
los Decreto 2052 y 2069 de 2014 y 2015 sucesivamente, diferencias en la 
información registrada entre dependencias sobre los bienes de la entidad e 
ineficiencia en algunas acciones correctivas en el plan de mejoramiento de 
vigencias anteriores. 

Tales situaciones afectan la calidad de la información contable pública. 
 
3.5.2. Concepto sobre el avance en las NICSP 

 

De acuerdo con lo ordenado en la Ley 1314 de 2009 y la Resolución 706 de 2016 
con la implementación de las NICSP, que según la encuesta trimestral de la 
Contaduría General de la Nación que efectúa el seguimiento al cumplimiento del 
proceso de convergencia y al grado de avance de cada una de las entidades, se 
evidenció que la CGR muestra un adelanto del 85% en el desarrollo de los 
procedimientos establecidos que iniciarán el 1 de enero de 2018.   
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2.2. Proceso presupuestal  
 
2.2.1. Información reportada en la cuenta fiscal 
 
Se rindió coherentemente y dentro del término la información presupuestal de la 
vigencia 2016, por medio de los formatos Nos. F-06, F-07, F-08, F-09, F-10, F-11 y 
F-12, con sus respectivos anexos; en el cruce de la información no se encontró 
diferencia.  
 
2.2.2. Resultados del trabajo de campo 
 
Se presentan los resultados del ejercicio auditor respecto a este proceso.  

 
2.2.2.1. Presupuesto aprobado 
 
La CGR cumplió con las pautas fijadas en la Circular Externa N° 07 del 25 de 
febrero de 2015, sobre la elaboración y presentación del anteproyecto para la 
vigencia 2016, dio cumplimiento al estatuto orgánico del presupuesto, Decreto 111 
de 1996 y a las demás normas y Decretos relacionadas con el Presupuesto 
General de la Nación (PGN). 
 
Mediante el Decreto 2550 de 30 de diciembre de 2015 por el cual se liquida el 
PGN para la vigencia 2016, por medio del cual se efectuó una asignación 
presupuestal para la CGR de $489.726,7 millones, discriminado de la siguiente 
manera:  
 

Tabla N° 7 Presupuesto aprobado vigencia 2016 (Millones de $) 

Concepto 
                                      

Apropiación 
                                            

% 

1. Funcionamiento  443.726,7 90,6 

 -  Gastos de Personal 343.176,3 77,3 

 -  Gastos Generales 53.157,8 12,0 

 -  Transferencias Corrientes  47.392,6 10,7 

2. Inversión  46.000,0 9,4 

Total 489.726,7 100,0 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR – Decreto 2550 

 

En la tabla anterior, se observa una apropiación total de $489.726,7 millones, para 
la vigencia de 2016, de los cuales se asignaron para gastos de funcionamiento 
$443.726,7 millones que representan el 90,6% y para inversión $46.000,0 millones 
equivalentes al 9,4%.  
Los gastos de funcionamiento por valor de $443.726,7 millones se distribuyeron 
de la siguiente forma: para gastos de personal $343.176,3 millones que 
representan el 77,3%, gastos generales con $53.157,8 millones con un 12,0% y 
transferencias corrientes con un 10,7%. 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 29 de 152 
 

Los ingresos los cuales son las transferencias y recaudos recibidos de recursos de 
la Nación, para la vigencia 2016 la CGR clasificó y desagregó la suma de 
$489.726.7 millones de acuerdo con lo estipulado en el decreto de aprobación. 
 
Comparada la asignación de recursos en el presupuesto frente a la vigencia 2015, 
se observa una disminución del 2,2% en el aforo inicial y un incremento frente a la 
apropiación definitiva del 0,2%, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°8 Presupuestal de ingresos 2015 – 2016 (Millones de $) 
Concepto 2015 2016 Variación % 

Aforo Inicial  500.867,0 489.726,7 -11.140,3 -2,2 

Aforo Definitivo 488.595,8 489.726,7 1.130,9 0,2 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR – Papeles de trabajo. 

 
En la tabla anterior, se observa una apropiación inicial de $489.726,7 millones, 
para la vigencia de 2016, presentando una disminución de $11.140,3 millones es 
decir el 2,2% y respecto del aforo definitivo de $489.726,9 millones presenta un 
incremento de $1.130,9 millones correspondiente al 0,2% frente el valor de 
$488.595,8 registrado en la vigencia 2015.  
 
2.2.2.2. Marco de Gastos de Mediano Plazo MGMP 
 
Se verificó la inclusión de los gastos para los órganos de control en el Marco de 
Gastos de Mediano Plazo 2016 – 2019, documento CONPES  3837 expedido el 
14 de julio de 2015. Mediante el cual se fijaron los topes sectoriales de acuerdo 
con la regla fiscal.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPPN) fijó en $520.000,0 millones el techo presupuestal para la CGR, pese a la 
entidad solicitó un presupuesto de 589.000,0 millones teniendo en cuenta los 
requerimientos, la diferencia produciría un déficit aproximado de $69.000,0 
millones afectando gastos de funcionamiento en $52.000,0 millones e inversión en 
$17.000,0 millones que afectaría los proyectos: “Adquisición e integración de 
tecnologías de la información y comunicaciones para la CGR, acorde con las 
políticas del Estado Tics nacional” y “Desarrollo institucional de la CGR para un 
control oportuno y eficiente”. 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta el trámite del crédito ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID por US30,0 millones para el fortalecimiento 
institucional, el Contralor General solicitó ampliación del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo –MGMP para las vigencias 2015 a 2019 con el objeto de poder 
gestionar los desembolsos del crédito de acuerdo con la siguiente programación: 
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Tabla N°9 Programación desembolsos crédito BID (Millones de Dólares) 

Ítems BID 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

% Desembolso 5% 25% 30% 25% 15% 100% 

Crédito BID Mill  1.04 7.5 9 7.96 4.5 30 

Fuente: Documentos anteproyecto presupuesto CGR. 
 

No obstante, el Congreso de la República aprobó un presupuesto de gastos de 
$489.726,7 millones para la vigencia de 2016, por debajo del techo fijado 
inicialmente. 
 
2.2.2.3. Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI. 
 
El comportamiento de ejecución de los dos programas incluidos en el POAI para la 
vigencia 2016, fue el siguiente: 
 

Tabla N°10 Ejecución plan operativo anual de inversiones vigencia 2016. (Millones de $) 

Programa Producto 
Proyectado  

POAI 

Apropiación 
definitiva vigencia 

2016 
Ejecutado 

% 
Cumplimiento 

Fortalecimient
o de la gestión 
y dirección de 
la Contraloría 

Sedes de la contraloría 
Adquiridas 

89.380,0 15.000,0 14.991,2 99,9 

Sistemas de información de 
la CGR de soporte a 
procesos misionales. 

 
1.208,0 

 
16.925,0 

 
16.753,9 

 

 
99,0 

Gestión de 
control de los 
recursos 
públicos 
 

 

Informes de ejecución de 
modelos de seguimiento de 
control fiscal en temas de 
política publica 

 
2.432,0 

 
0 

 
0 

 
0 

Desarrollo institucional de la 
CGR para un control fiscal 
oportuno y eficiente nacional 

 
3.855,0 

 
10.372,0 

 
7.826,9 

 

 
75,4 

Fuente: POAI, Ejecución Agregada SIIF Nación. 
 

En la tabla anterior se observa una significativa ejecución de los recursos 
asignados en dos proyectos de inversión correspondientes a la adquisición de 
sedes y de adquisición e integración de tecnologías, los cuales alcanzaron un 
99%; el tercer proyecto informes de ejecución de modelos de seguimiento no 
conto con apropiación en la vigencia y el cuarto proyecto referente a desarrollo 
institucional obtuvo una ejecución del 75,4%. En conclusión, el avance del POAI 
en la vigencia se califica como bueno. 
 
Es importante señalar que aunque la ejecución en el proyecto de compra de sedes 
muestra un alto indicador en ejecución presupuestal, el avance físico reportado 
por la entidad fue de 0%, Lo anterior debido a que la contratación se realizó el 29 
de diciembre de 2016 bajo la figura de convenio interadministrativo con la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas cuyo objeto fue:  
“Anuar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos inmobiliarios para 
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atender las necesidades en materia de infraestructura física de las diferentes 
sedes de la Contraloría General de la República”. Este proyecto que fue objeto de 
una auditoria especial por parte de la Auditoria General de la República en la 
vigencia 2017 y en la cual se detallan los resultados obtenidos. 
 
2.2.3. Ejecución presupuestal 
 
Estas son los resultados de la verificación de la ejecución de la vigencia fiscal 
2016 de la CGR.  
 
2.2.3.1. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2016 se encuentran 
soportadas en 278 registros de obligaciones no canceladas debidamente 
soportados, con valor de $20.660,4 millones, en comparación con las constituidas 
en el 2015, se incrementaron en $9.075,1 millones, como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla N°11 Comparativo cuentas por pagar constituidas 2015 – 2016 (Millones de $) 

Cuentas por pagar 
      Vigencia 

2015 
    Vigencia 

2016 
       Variación   $ % 

Funcionamiento 3.492,0 3.733,6 241,6 6,9 

Inversión 8.093,3 16.926,8 8.833,5 109,1 

Total 11.585,3 20.660,4 9.075,1 78,3 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR – Papeles de trabajo. 

 
En la tabla anterior, se observa que las cuentas por pagar se incrementaron para 
el 2016, en un 78,3% respecto de la vigencia 2015, presentando la mayor 
variación en el concepto cuentas por pagar de inversión en cuantía de $8.833,5 
millones, equivalentes al 109,1%, debido a obligaciones correspondientes a los 
proyectos de adquisición y ampliación de la infraestructura física de la CGR y al 
proyecto de adquisición e integración de tecnologías de la información.   
 
2.2.3.2. Reservas presupuestales 
 
Al cierre de la vigencia de 2016 se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $6.332,6 millones, frente a $84.432,6 millones constituidas en el 2015, 
arrojando una disminución del 92,5% en comparación con la vigencia anterior. En 
la siguiente tabla se muestra el comparativo de la constitución de reservas. 
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Tabla N°12 Comparativo reservas presupuestales constituidas 2015 – 2016 (Millones de $) 

Reservas   Vigencia 2015   Vigencia 2016     Variación   $ 
                

% 

Funcionamiento 8.367,6 2.576,0 -5.791,6 -69,2 

1.1 G. Personal 1.300,8 745,9 -554,9 -42,7 

1.2 G. Generales 7.066,8 1.830,1 -5.236,7 -74,1 

1.3 Transferencias 0 0 0,0 0,0 

Inversión 76.065,0 3.756,6 -72.308,4 -95,1 

Total 84.432,6 6.332,6 -78.100,0 -92,5 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR – Papeles de trabajo. 

 
En la tabla anterior se observa que las reservas de funcionamiento disminuyeron 
en $5.791,6 millones equivalente al 69,2% y las reservas de inversión se redujeron 
en $72.308,4 millones, es decir, el 95,1%, la deducción anterior se debe a que en 
la vigencia 2015, la CGR desarrolló el proyecto “Adquisición y ampliación de la 
infraestructura física”. 
Se evidenció que de las reservas presupuestales constituidas por la CGR a 
diciembre 31 de 2016 con valor de $6.332,6 millones, representadas en reservas 
de funcionamiento por valor de $2.576,0 millones no superan el 2,0% del 
presupuesto del año inmediatamente anterior y reservas de inversión por la sumas 
de $3.756,6 millones no exceden el 15,0% del presupuesto de la vigencia anterior, 
dando cumplimiento a lo establecido en artículo 78 del Decreto 111 de 1996, de la 
misma manera las reservas se encuentran soportadas con 244 registros con sus 
compromisos legalmente constituidos. 
 
2.2.3.3. Egreso Presupuestal 
 
Analizada la ejecución presupuestal alcanzó una ejecución del 96,2% al ejecutar 
$461.647,6 millones de los $479.514,5 millones apropiados alcanzando una 
excelente ejecución consolidada en la vigencia. A continuación, se desagrega 
ejecución por cuenta para su análisis detallado: 
 

Tabla N°13 Ejecución presupuestal 2016 (Millones de $) 

Concepto Apropiado Ejecutado %. Cumplimiento 

Gastos de personal $ 353.278,2 $ 347.758,2 98,4 

Gastos generales  $ 61.180,4 $ 59.229,5 96,8 

Transferencias $ 21.968,2                      
$14.381,5    

65,4 

Inversión $ 43.087,7                       
$40.278,4    

93,4 

TOTAL  479.514,5 461.647,6 96,2 

Fuente: Reporte PAC SIIF Nación. 

 
El mayor nivel de ejecución se dio en los gastos de personal y gastos generales, 
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con un 98% y 97 respectivamente, en transferencias se observó un cumplimiento 
del 65% el cual se dio por concepto del cumplimiento a fallos, laudos, 
conciliaciones e indemnizaciones en contra de la entidad, el mayor valor 
cancelado por  $10.256.3 millones correspondió a la  firma Proyectos y 
Desarrollos Inmobiliarios I S.A. como resultado de la controversia arbitral 
suscitada por el arrendamiento de la sede Gran Estación. 
 
En referencia a los proyectos de inversión la ejecución fue del 93,4% al 
comprometer recursos por $40.278,4 millones de $ 43.087,7 millones apropiados.  
 
2.2.3.4. Presupuesto monitoreo y vigilancia recursos del Sistema General 

de Regalías – SGR. 
 
La apropiación inicial de recursos en el Sistema General de Regalías para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión fiscal por parte de la CGR, 
mediante la Ley 1744 de 2014, correspondientes al bienio 2015-2016 ascendió a 
$87.351 millones, con adiciones presupuestales por $19.797,2 millones y 
reducciones por $5.914,9 millones, para un presupuesto en la vigencia de 
$101.233,4 millones con aplazamientos presupuestales de $19.205,3 millones, 
para terminar con presupuesto definitivo en la vigencia de $82.028 millones, con 
una variación de -$12.785,0 millones (-13,5%) respecto del presupuesto definitivo 
del bienio 2013-2014. 
 
La ejecución presupuestal fue de $73.085,4 millones con un porcentaje del 89% la 
cual se califica como buena. 
A continuación, se resume el comportamiento presupuestal en los bienios 2013-
2014 y 2015-2016. 
 

Tabla N°14  Comparativo presupuestal SGR dos últimos bienios. (Millones de $) 

Bienio 2013-2014 2015-2016 Diferencia % 

Apropiado 88.631 87.351 -1.280,0 -1,4 

Adiciones 10.548 19.797,2 9.249,2 87,7 

Reducciones 0 5.914,9 5.914,9 0 

Aplazamientos 0 19.205,3 19.205,3 0 

Definitivo 94.813 82.028 -12.785,0 -13,5 

Ejecutado 84.265 73.085,4 -11.179,6 -13,3 

Fuente: SIIF Nación. 

 
A continuación, se muestra el comportamiento comprometido desagregado por 
concepto de gasto: 
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Tabla N°15 Desagregación presupuesto comprometido. (Millones de $) 

Concepto  P. Comprometido Variación % 

Apropiación Comprometida 73.085,4 100 

G. Personal 69.245,2 95 

Viáticos  3.439,2 4,9 

Arrendamientos  359,4 0,5 

Servicios Públicos 15,5 0,02 

Fuente: SIIF Nación. 

 
La información anterior permite observar que el mayor peso por concepto de 
gastos del SGR, corresponde en un 95% a gastos de personal, seguido del 4,9% 
en gastos de viáticos y gastos de viajes, un 0,5% por concepto de arrendamientos 
y un 0,02% concepto de servicios públicos. 
 
Revisada la muestra por concepto de gastos se observó que la entidad cumple 
con los lineamientos establecidos la Ley 1530 de mayo de 2012, con el SIIF 
Nación y la Dirección General de Presupuesto Público. 
2.2.3.5. Modificaciones presupuestales 
 
Se verificaron 143 Resoluciones es decir 100% de las modificaciones realizadas al 
presupuesto en vigencia 2016, distribuidas como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°16 Modificaciones Presupuestales (Millones de $) 

Apropiación 
Inicial 

Modificaciones (Cant. 143) 
Apropiación 

Definitiva Traslado Créditos y contra créditos 
(Cant. 141) 

Adiciones 
(Cant. 1) 

Reduccione
s (Cant. 1) 

489.726,70 54.845,90 54.845,90 3.500,00 13.712,30 479.514,40 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR, papeles de trabajo 2016 AGR. 

 
En la tabla anterior se observa que durante la vigencia fiscal se efectuaron 141 
modificaciones créditos por $54.845,9 millones y contra créditos por $54.845,9 
millones, 1 adición por valor de $3.500,0 millones y una reducción por valor de 
$13.712,3 millones al presupuesto de la CGR, obteniendo una apropiación 
definitiva de $479.514,4 millones. 
 
Las 143 modificaciones realizadas por la CGR cuentan con sus respectivos actos 
administrativos debidamente autorizados y se encuentran registradas 
apropiadamente en el aplicativo SIIF II Nación. 
 
2.2.4. Plan anual de caja – PAC 
 
En el manejo del PAC de la vigencia 2016, se constató el cumplimiento de los 
parámetros establecidos por el SIIF Nación de acuerdo con lo establecido en la 
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Circular Externa 07 de 2015, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La 
ejecución final del PAC fue la siguiente:  
 

Tabla N°17 Ejecución de PAC 2016 (Millones de $) 

Concepto Programado Pagado %. Cumplimiento 

Gastos de personal 353.278,1 346.055,7 97,9 

Gastos generales  61.180,4 54.725,6 89,4 

Transferencias 21.927,1 14.278,2 65,1 

Inversión 43.087,6 19.595,0 45,5 

TOTAL  479.473,4,00 434.654,6 90,6 

Fuente: Reporte PAC SIIF Nación. 
 

De acuerdo con la tabla anterior, se observa una ejecución del PAC acumulada del 
90,6%, discriminada de la siguiente manera: el 97,9% en gastos de personal y del 
89,4% en gastos generales en los cuales se observa un buen nivel de 
cumplimiento. En transferencias se observó un cumplimiento del 65,1%, de 
acuerdo con los pagos de sentencias, laudos y conciliaciones en contra de la 
entidad, en inversión el nivel de cumplimiento fue del 45.5%. En términos 
generales se observa un buen cumplimiento en la ejecución del PAC durante la 
vigencia. 
 
2.2.5. Constitución de las vigencias futuras ordinarias. 

 
En Gastos Generales se solicitó cupo de vigencias futuras ante la DGPPN por 
valor de $6.364,8 millones para gastos generales específicamente para el servicio 
de telefonía IP y la compra de tiquetes y adquisición de bienes y servicios. En 
inversión se solicitaron $5.171,5 en inversión. A continuación, se desagregan los 
conceptos y recursos por solicitudes aprobadas: 
 

Tabla N°18 Vigencias Futuras ordinarias gastos generales (Millones de $) 
Vigencia Justificación Valor Aprobación 

2017 Servicio telefonía IP 874,7 2-2016-039443 

2018 Servicio telefonía IP 510,2 2-2016-039443 

2017 
2017 

Compra tiquetes 
Adquisición de bienes y 
servicios 

261 
 

4.718,9 

2-2016-042334 
 

2-2016-018489 

TOTAL  
 

Aprobado 2017-2018 
Aprobado 2017 
Ejecutado 2017 (81,3%) 
No ejecutado 2017 

6.364,8 
5.854,6 
4.758,8 
1.095,8 

 
 
 

 

Fuente: Archivo Documental Dir. Financiera y SIIF Nación 2. 
 

Del total de vigencias autorizadas para la vigencia de 2017 por valor de $5.854,6 
millones de pesos para funcionamiento se comprometieron recursos por $4.758,8, 
correspondientes al 81,3%. El monto de recursos no ejecutados al finalizar la 
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vigencia fue de $1.095,8 millones (18,7%).   
 

En Inversión se gestionaron vigencias futuras para las vigencias 2017 y 2018, por 
un monto de $5.171,5 millones de pesos correspondientes al proyecto de 
Fortalecimiento Institucional - Préstamo BID 
 

Tabla N°19 Vigencias futuras Inversión - Préstamo BID. (Millones de $) 

Vigencia Valor Aprobación 

2017 3.400,0 2-2016-039554 

2017    671,5 2-2016-047732 

2018 1.100,0 2-2016-039554 

Total Aprobado 2017-2018 

              Aprobado 2017 
             Ejecutado 2017 (92,4%) 
             No ejecutado                          

5.171,5 
4.071,5 
3.764,8 
   306,7 

 

Fuente: Archivo Documental Dir. Financiera y SIIF Nación 2. 
 

El nivel de ejecución de las vigencias futuras de inversión ascendió a $3.764,8 
millones que representan un 92,4% del monto autorizado, con un saldo por 
ejecutar de $306,7 millones de pesos. 
 
Verificados los documentos soportes remitidos para el trámite de las vigencias 
solicitadas se estableció que cuentan con todos los requisitos legales y 
procedimentales, tales como: justificación, certificación de recursos disponibles, 
solicitud en el sistema SIIF y aval del Departamento Nacional de Planeación - 
DNP. 
 

2.2.6. Ejecución Reserva presupuestal 
 
En la vigencia de 2015 se constituyeron reservas presupuestales por valor de 
$85.367,2 millones, de las cuales realizó cancelación por valor de $5.320,2 
millones mediante 4 actas, quedando reservas por $80.047,0 millones, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°20   Ejecución Reserva Presupuestal (Millones de $) 

Descripción 

Valor 
reserva 

constituida 
Año 2015 

Valor 
Acta 
001 

Valor 
Acta 
002 

Valor 
Acta 
003 

Valor 
Acta 
004 

Valor 
reserva 

definitiva 

Valor 
pago 

Saldo 
por 

pagar 

% 
ejecución 

Inversión 76.065,2 3,2 0,0 18,1 57,3 75.986,6 75.898,3 88,3 99,8 

Gastos 
generales 8.001,2 104,8 15,1 16,1 5.076,4 2.788,8 1.930,7 858,1 24,1 

Gastos de 
personal 1.300,8 8,0 0,6 0,8 19,8 1.271,6 1.238,4 33,2 95,2 

Total 85.367,2 116,0 15,7 35,0 5.153,5 80.047,0 79.067,4 979,6 92,6 

Fuente: SIIF2 Nación – SIREL AGR – Papeles de trabajo. 
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En la tabla anterior se observa que la ejecución de reservas definitivas por valor 
de $80.047,0 millones en la vigencia 2015, la CGR realizó pagos distribuidos así: 
Inversión $75.898,3 millones, Gastos Generales $1.930,7 millones y Gastos de 
Personal por $1.238,4 millones para un total ejecutado de $79.067,4 millones es 
decir el 92,6%, quedando un saldo por pagar de $979,6 millones. 
 
2.2.7. Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar 
 
En la vigencia de 2015 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $11.585,8 
millones, la CGR en la vigencia 2016 ejecutó el valor de $11.585,8 millones es 
decir el 100%, no realizó cancelación de cuentas por pagar, por tanto, se llevó a 
cabo una adecuada ejecución presupuestal de las mismas. 
 
2.1. Proceso contractual 
 
2.1.1. Resultado de la revisión de fondo de la cuenta  
La CGR reportó en la cuenta correspondiente a la vigencia 2016, un total de 572 
contratos, por valor de $447.630 millones de pesos; financiados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. 
 
Del total de los contratos reportados, 523 por valor de $43.674 millones de pesos, 
fueron suscritos en la vigencia 2016 y 49 por valor de $403.656 millones de pesos, 
fueron suscritos en las vigencias: 2012, 2013 y 2014 comprometiendo vigencias 
futuras, así: 
 

Tabla N°21 Contratación por vigencia (Millones de $) 

Nivel / 
Vigencia 

Central Desconcentrado Total 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

2014 3 5.631 0 0 3 5.631 

2015 46 398.325 0 0 0 398.325 

2016 195 38.984 328 4.690 523 43.674 

Total 244 442.940 328 4.690 572 447.630 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
El consolidado de la contratación de acuerdo con la modalidad de selección en la 
vigencia 2016 se observa a continuación:  
 

Tabla N°22 Consolidado contratación vigencia 2016 (Millones de $) 

Nivel / Central Desconcentrado Total 

Modo selección Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad % Valor % 

Licitación 3 1.769 0 0 3 1 1.769 4 

Selección abreviada 15 5.363 30 2.069 45 9 7.432 17 

Contratación directa 158 669 18 587 176 33 1.256 73 

Mínima Cuantía 19 31.183 280 2.034 299 57 33.217 6 

Total 195 38.984 328 4.690 523 100 43.674 100 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 
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Como se puede observar la modalidad más empleada para la selección de los 
contratistas fue el proceso de mínima cuantía (299 contratos) que representa el 
57% del total contratado, seguido por la contratación directa (176 contratos) 
modalidad que constituye el 33% del total y por selección abreviada (45 contratos) 
lo que equivale al 9% de la contratación total.   
 
Respecto del consolidado de acuerdo con la clase de contratos suscritos en la 
vigencia 2016, tenemos lo siguiente:  

 
Tabla N°23 Consolidado por clase de contrato vigencia 2016 (Millones de $) 

Nivel / Central Desconcentrado Total 

Clase  Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad % Valor % 

C1: Prestación de 
servicios diferentes a 
C11 y C12 

35 4.419 105 3.139 140 27 7.558 17 

C3: Mantenimiento y/o 
reparación 

1 1 49 251 50 10 252 1 

C5: Compra venta y/o 
suministro 

24 4.088 162 799 186 36 4.887 11 

C8: Arrendamiento o 
adquisición de 
inmuebles 

9 3.248 12 501 21 4 3.749 9 

C9: Seguros 5 1.818 0 0 5 1 1.818 4 

C11: Prestación de 
servicios personales 
profesionales en Área 
Misional 

69 4.901 0 0 69 13 4.901 11 

C12: Prestación de 
servicios personales 
profesionales en Área 
Administrativa 

40 3.364 0 0 40 8 3.364 8 

C19: Salud 1 92 0 0 1 0 92 0 

C20: Contrato 
interadministrativo 

11 17.053 0 0 11 2 17.053 39 

Total 195 38.984 328 4.69 523 100 43.674 100 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
Según la información de la tabla anterior, la CGR suscribió 69 contratos de 
prestación de servicios profesionales en el área misional, 40 para prestación de 
servicios en el área administrativa, 140 contratos de prestación de servicios para 
apoyo a la gestión, es decir, que la suma de ellos representa el 48% de la 
contratación, por compraventa y/o reparación se suscribieron 186 contratos lo que 
constituye el 36% del total, siendo estas las cifras más representativas.  
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2.1.2. Comportamiento contratación en el nivel central  
 
De acuerdo con la modalidad de selección del contratista en el nivel central la 
contratación de 2016 se discriminó así: 
 

Tabla N° 24 Distribución por modalidad de contratación nivel central Vigencia 2016 (Millones de $) 

Modalidad de selección del 
Contratista 

Cantidad % 
Valor total 

(millones $) 
% 

Licitación Pública 3 1,5 1.769 5 

Selección abreviada 15 8 5.363 14 

Mínima Cuantía  19 10 669 2 

Contratación Directa  158 81 31.183 80 

Totales 195 100 38.984 100 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
De lo anterior se observa que la modalidad de selección del contratista a través de 
la contratación directa sigue siendo la modalidad más utilizada por la CGR en la 
suscripción de contratos (81% del total de los contratos), utilizando el proceso de 
mínima cuantía se suscribieron 19 contratos (10% del total), a través de selección 
abreviada se firmaron 15 contratos (lo que representa el 8%), y finalmente por 
licitación pública se realizaron 2 contratos (1,5% del total contratado). 
A su vez, según la clase de contrato, en el nivel central la contratación se 
discrimina así:  

 
Tabla N°25 Clase de contratación nivel central Vigencia 2016 (Millones de $) 

Clase Contrato Cantidad  % 

Valor 
total 

(millones 
$) 

% 

C1: Prestación de servicios diferentes a C11 y C12 35 18 4.419 11 

C3: Mantenimiento y/o reparación 1 0,5 1 0 

C5: Compra venta y/o suministro 24 12 4.088 10 

C8: Arrendamiento o adquisición de inmuebles 9 5 3.248 8 

C9: Seguros 5 3 1.818 5 

C11: Prestación de servicios personales profesionales en Área 
Misional 

69 
35 

4.901 
13 

C12: Prestación de servicios personales profesionales en Área 
Administrativa 

40 
20 

3.364 
9 

C19: Salud 1 0,5 92 0 

C20: Contrato interadministrativo 11 6 17.053 44 

Totales 195 100 38.984 100 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
En el nivel central la contratación por prestación de servicios profesionales (área 
misional y administrativa) representa el 55% del valor contratado en la vigencia, 
seguido por los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión los 
cuales equivalen al 18% de la contratación total. 
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2.1.3. Comportamiento contratación en el nivel desconcentrado   
 
A continuación, se observa el número de contratos suscritos por cada gerencia en 
la vigencia 2016: 

 
Tabla N°26 Contratación nivel desconcentrado 2016 (Millones de $) 

Gerencia Departamental  Cantidad  % Valor 
(millones $) 

% 

Amazonas 13 3,7 186.495 3,9 

Antioquia 12 3,7 42.982 0,9 

Arauca 3 0,9 104.233 2,1 

Atlántico 13 4 210.457 4,4 

Bolívar 21 6,4 118.779 2,4 

Boyacá 12 3,7 244.290 5,1 

Caldas 9 2,7 70.874 1,4 

Caquetá 13 4 121.504 2,5 

Casanare 6 1,8 180.475 3,7 

Cauca 11 3,4 65.921 1,3 

Cesar 7 2,1 136.605 2,8 

Choco  12 3,7 184.300 3,7 

Córdoba 6 1,8 128.769 2,6 

Guajira 14 4,3 116.353 2,4 

Guainía 9 2,7 279.578 6 

Guaviare 8 2,4 110.467 3,3 

Huila 12 3,7 178.048 3,7 

Magdalena  11 3,4 106.479 2,2 

Meta 12 3,7 536.424 12,1 

Nariño 12 3,7 120.754 2,5 

Norte de Santander 23 7,4 213.342 5 

Putumayo 10 3 115.239 2,4 

Quindío  11 3,4 180.917 3,7 

Risaralda  5 1,5 36.954 0,4 

San Andrés 6 1,8 77.570 1,8 

Santander  11 3,4 163.574 3,6 

Sucre 11 3,4 118.490 2,4 

Tolima  10 3 126.042 3 

Valle del Cauca  12 3,4 213.874 4,6 

Vaupés  8 2,4 88.860 1,8 

Vichada  5 1,5 111.817 2,3 

TOTAL   328 100 4.690 100 

                   Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
La modalidad de selección del contratista en el nivel desconcentrado para la 
vigencia 2016 se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°27 Modalidad de contratación nivel desconcentrado Vigencia 2016 (Millones de $) 

Gerencia Departamental Selección abreviada Mínima Cuantía Contratación Directa 

(*) Valores en millones $ Cant. Valor (*) Cant. Valor (*) Cant. Valor (*) 

Amazonas 0 0 12 128.728 1 57.767 

Antioquia 1 2.500 11 40.482     
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Gerencia Departamental Selección abreviada Mínima Cuantía Contratación Directa 

Arauca 1 82.686 2 21.547     

Atlántico 1 47.646 11 59.087 1 103.724 

Bolívar     19 86.291 2 32.488 

Boyacá 1 81.193 9 64.137 2 98.959 

Caldas     9 70.874     

Caquetá     13 121.504     

Casanare 2 133.926 4 46.550     

Cauca     11 65.921     

Cesar     7 136.605     

Choco  1 78.988 10 84.311 1 21.000 

Córdoba 1 92.845 5 35.924     

Guajira 1 63.400 13 52.953     

Guainía 2 163.733 5 82.139 2 33.706 

Guaviare 1 71.913 7 38.554     

Huila 1 55.523 10 80.501 1 42.024 

Magdalena      11 106.479     

Meta 4 371.983 6 33.126 2 131.315 

Nariño 1 69.434 9 45.154 2 6.164 

Norte de Santander 3 162.131 20 51.210     

Putumayo 1 64.281 9 50.958     

Quindío  1 81.368 9 97.687 1 1.862 

Risaralda      5 36.954     

San Andrés 1 56.610 5 20.960     

Santander  1 84.723 9 78.301 1 550 

Sucre 1 66.971 10 51.520     

Tolima  1 63.874 9 62.168     

Valle del Cauca  2 108.952 9 75.158 1 29.765 

Vaupés      8 88.862     

Vichada  1 64.003 3 19.585 1 28.229 

TOTAL 30 2.068.683 280 2.034.230 18 587.553 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
Según la clase de contrato en el nivel desconcentrado, la contratación se 
discrimina así: 
 

Tabla N°28 Clases de contratación nivel desconcentrado –Vigencia 2016 (Millones de $) 

Gerencia 
Departamental 

Compraventa Mantenimiento Prestación de 
Servicios 

Arrendamiento 

(*) Valores en 
millones $ 

Cant. Valor 
(*) 

Cant. Valor 
(*) 

Cant. Valor (*) Cant Valor (*) 

Amazonas 6 26.232 3 4.655 3 97.842 1 57.767 

Antioquia 12 42.982             

Arauca         3 104.233     

Atlántico 5 24.206     7 82.527 1 103.724 

Bolívar 9 46.487 6 17.316 4 22.489 2 32.488 

Boyacá 4 27.769 5 23.887 2 98.385 1 94.250 

Caldas 5 25.410 4 45.464         

Caquetá 5 19.993     8 101.511     

Casanare 2 17.040 2 29.509 2 133.926     

Cauca 8 28.375     3 37.546     

Cesar 4 39.897 1 12.720 2 83.988     

Choco  6 27.020 2 5.735 3 130.544 1 21.000 
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Gerencia 
Departamental 

Compraventa Mantenimiento Prestación de 
Servicios 

Arrendamiento 

Córdoba 2 12.432 1 6.420 3 109.917     

Guajira 7 34.934 1 937 6 80.482     

Guainía 3 53.664     5 193.418 1 32.496 

Guaviare 4 15.860     4 94.607     

Huila 5 28.954 3 19.843 3 87.227 1 42.024 

Magdalena  5 23.595 2 6.155 4 76.729     

Meta 5 27.587     6 425.437 1 83.400 

Nariño 7 22.976 1 10.268 2 81.344 2 6.165 

Norte de Santander 11 14.395 8 13.313 4 185.633     

Putumayo 5 17.947 3 21.685 2 75.606     

Quindío  4 9.865 4 19.130 3 151.922     

Risaralda  4 15.764     1 21.191     

San Andrés 3 3.565 1 1.720 2 72.285     

Santander  6 46.997     5 116.577     

Sucre 7 25.589 2 12.268 2 80.634     

Tolima  4 19.935     6 106.107     

Valle del Cauca  8 47.889     4 165.986     

Vaupés  5 39.446     3 49.414     

Vichada  1 11.835     3 71.753 1 28.229 

TOTAL 162 798.640 49 251.025 105 3.139.260 12 501.543 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL 

 
La CGR allegó el Plan Anual de Compras y la certificación de la menor cuantía 
para la vigencia 2016 estableciéndose en $448.145.751.00, sobre un presupuesto 
de $489.727 millones de pesos 
 
La delegación en la ordenación del gasto se encuentra en cabeza del Gerente 
Administrativo y Financiero en el nivel central y en el nivel desconcentrado, en 
cabeza de los Gerentes Departamentales en cuantía hasta 350 smmlv 
($241.309.250) conforme a lo establecido en la Resolución 191 del 11 de febrero 
de 2015, resolución que se encuentra vigente a la fecha.  
 
2.1.4. Resultados del trabajo de campo  
 
De los 195 contratos suscritos por el nivel central en la vigencia 2016 cuya cuantía 
asciende a $38.984, se auditaron 122 contratos que corresponden al 63% de los 
contratos suscritos por un valor de $22.946 millones de pesos que corresponden 
al 59% de la cuantía total para la mencionada vigencia. 
 
Una vez analizada la muestra contractual seleccionada, se evidenciaron las 
siguientes observaciones: 
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2.1.5. Etapa precontractual  
 
Hallazgo N° 10 - Inconsistencias en el valor estimado del contrato. (A) 
 
En los estudios previos de los contratos que se describen a continuación, se 
observó que el valor estimado del contrato no fue justificado por la CGR, conforme 
lo establecido el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el 
literal d artículo 6.2.1 del Manual de Contratación de la CGR.  Lo anterior debido a 
que los funcionarios encargados de realizar los mencionados documentos no 
tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad.  
 
Por tanto, este hallazgo debe incluirse en plan de mejoramiento con el fin de que 
la entidad adopte medidas para que la situación no vuelva a presentarse. 
 

Tabla N°29 Inconsistencias en el valor estimado del contrato 

Contrato Inconsistencia 

CGR 142-
2016 

El objeto del contrato consistía en: “Prestación de servicios profesionales para asesorar y 
apoyar jurídicamente el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y al grupo de 
investigaciones de la Contraloría General de la República en la Gerencia Departamental de 
Córdoba y al Despacho del Gerente.”  En los estudios previos no se fundamenta el valor del 

contrato conforme al Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación de la CGR. 
 
En trabajo de campo esta observación fue allegada por la CGR para que ejerciera la 
respectiva VALIDACION DE   El grupo auditor analizó los argumentos presentados y se 
decidió mantener la observación para que fuera incluida en el plan de mejoramiento.  

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 
 
 

2.1.6. Etapa Contractual  
 
Hallazgo N° 11- Inconsistencias en la experiencia del contratista. (A) 
 
En los contratos que se relacionan en la siguiente tabla se evidenció que los 
mismos se suscribieron sin que el contratista acreditara el requisito de experiencia 
requerido en los estudios previos, por tanto, se vulnera lo establecido artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1018 de 2015. 
 
El efecto de lo anteriormente señalado consiste en el quebrantamiento del 
principio de selección objetiva que debe orientar la gestión contractual de las 
entidades públicas, lo cual obedece a deficiencias en el desarrollo de la etapa de 
planeación de los contratos. 
 

Tabla N°30 Inconsistencias en la experiencia del contratista 

Contrato Inconsistencia 

CGR 158-
2016  

El objeto del contrato consistía en: “Prestación de servicios profesionales para la traducción 
oficial del inglés al español de unos documentos que refiere la Contraloría General de la 
República” 
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Contrato Inconsistencia 

 
Conforme con los estudios previos respecto de la idoneidad se expresa “el traductor debe 
ser interprete oficial (español – inglés), con sólida experiencia en la traducción oficial de 
documentos legales, económicos y financieros y estar inscrito en la lista de traductores 
oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Revisado el certificado de cámara y 
comercio de la entidad contratada no se evidencia dentro del objeto social de la misma que 
realice actividades de traducción oficial de documentos legales, económicos y financieros, 
así como tampoco la certificación de que se encuentre inscrito en la lista de traductores 
oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, el contratista no cumple con los 
requisitos de experiencia requeridos en los estudios previos.  
 
En trabajo de campo esta observación fue allegada a la CGR.  El grupo auditor analizó los 
argumentos presentados y se decidió mantener la observación. 

CGR 0119-
2016 

El contrato tuvo por objeto “Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
el alquiler de mobiliario para la adecuación de las sedes de la Contraloría General de la 
Republica en el nivel central” 

 
No obstante, la Contraloría General de la República no le exigió al contratista que 
acreditara su experiencia en el mercado inmobiliario, tal y como consta en el expediente 
contractual (estudios previos y análisis del sector). 
 
Lo anterior, incumple claramente lo dispuesto el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 
2015., toda vez que –así estemos tratando de un contrato de prestación de servicios- se 
debe realizar un análisis integral que permita establecer las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto.  

CGR 0137-
2016 

Fue celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
cuyo objeto contractual establecía: “Contrato de prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para desarrollar actividades logísticas y operativas consistentes en distribuir, 
adaptar, conectar, disponer, instalar y hacer funcionales puestos de trabajo temporales 
para los funcionarios de la CGR en el Edificio PARALELO 26.” 
 
No obstante, la Contraloría General de la República a pesar de que menciona en los 
estudios previos que el contratista es una compañía colombiana que posee más de 44 años 
de experiencia en el sector, no le exige que acredite su experiencia antes de suscribir el 
contrato. 
 
Lo anterior, incumple claramente lo dispuesto el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 
2015., toda vez que –así estemos tratando de un contrato de prestación de servicios- se 
debe realizar un análisis integral que permita establecer las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto.  

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR 

 
Hallazgo N° 12 - Inobservancia prevista en el artículo 3 de la Ley 1474 de 
2011. (A-D) 
 
Debido a la inobservancia de la norma, se evidenció que en el contrato descrito en 
la siguiente tabla, presuntamente vulneró una prohibición legal al momento de 
contratar, por consiguiente, se desconoce lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
1474 de 2011 el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución Reglamentaria 
0065 de 2008 y sus respectivas modificaciones al igual que el Manual de 
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Contratación de la CGR, por tanto se  inobservó la prohibición legal prevista en el 
artículo 3 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el numeral 22 el artículo 35 de la 
Ley 734 de 2002. 
 

Tabla N°31 Inobservancia de la prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses 
privados 

Contrato Inconsistencia 

CGR 014-
2016 

Se celebró el contrato No 014 26/01/2016, el cual tenía como objeto: “Prestación de servicios 
profesionales para asesorar y apoyar jurídica y estratégicamente al despacho del contralor 
delegado de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo 
Regional, en Gestión Judicial Pública, Control fiscal y Gestión contractual pública". 
 
No obstante, la contratista de la referencia estuvo vinculada como funcionaria de la citada oficina 
hasta el 19-11-2014 desarrollando funciones similares a la establecidas en el objeto contractual, 
por lo tanto, con la suscripción del contrato mencionado la Contraloría General de la República 
inobservó la prohibición legal prevista en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el 
numeral 22 el artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
Sobre el particular, es menester recordar que la sentencia C- No 257 de 2013, la Corte 
Constitucional precisó que la prohibición general prevista en el artículo 3 del mentado estatuto 
legal prescribe tres sub-prohibiciones legales, así: 
 

 “(…) Prestar a título personal o por interpuesta persona, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias 
del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la 
dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó 
sus servicios,  
 
Prohibición 2 
 Prestar servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 
organismos al que se haya estado vinculado [hasta por el término de dos (2) años 
después de la dejación del cargo, en asuntos relacionados con las funciones propias del 
cargo 
 
Prohibición 3 
 
 Prestar servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 
organismos al que se haya estado vinculado “respecto de los asuntos concretos de los 
cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones (…)” 

 
De la misma forma, el censor constitucional concluyó que las prohibiciones precedentes solo 
aplican respecto de asuntos que tengan relación con las funciones propias del cargo que 
desempeñaron los ex servidores públicos en una entidad, corporación u organismo en donde 
prestaron sus servicios.  
 
En consecuencia, concluye que: “(…) los ex servidores públicos en uno y otro caso sí podrían, 
asistir, representar o asesorar con respecto de las entidades para las cuales prestaron sus 
servicios o a quienes estuvieron sujetos (personas naturales o jurídicas) a su inspección, 
vigilancia, control o regulación, en asuntos distintos a aquellos que se relacionen con las 
específicas y concretas competencias que desempeñaron durante el tiempo de su vinculación a 
la entidad respectiva y con respecto a la misma. (…)”

1
 

                                                 
1
 Sentencia C- 257 de 2013 de la Corte Constitucional. 
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Contrato Inconsistencia 

 
En este orden de ideas, se puede afirmar que la Contraloría  General de la República no podría 
suscribir, por el término de dos años, contratos de prestación de servicios de representación, 
asesoría o asistencia, indistintamente de la clase de servicios prestados, con ex servidores 
públicos de la entidad para el desarrollo de las mismas actividades que realizó en ejercicio de las 
funciones públicas a cargo, como sí podría suscribir contratos para actividades distintas a las 
anteriormente contempladas. 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR.  

Hallazgo N° 13 - Falta de la garantía de cumplimiento del objeto contractual. 
(A-D) 

Debido al incumplimiento de las normas se evidenció que, en los contratos 
descritos en la siguiente tabla, no se cumplió con la suscripción de la garantía de 
cumplimiento del objeto contractual acordado por las partes del mismo; de 
acuerdo con lo anterior, presuntamente se contraría el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo se incumple lo establecido 
en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al presuntamente 
por desconocerse la normatividad contractual. 

Tabla N°32 Falta de la garantía de cumplimiento del objeto contractual 

Contrato Inconsistencia 

CGR 158 - 
2016  

El contrato tuvo como objeto “Prestación de servicios profesionales para la traducción oficial del 
inglés al español de unos documentos que refiere la Contraloría General de la Republica”. Se 
suscribe la adición el 14-12-2016 en cuantía de $50.000.000, sin embargo, la póliza 
correspondiente a esta adición no reposa en la carpeta contractual y la que se encuentra en los 
folios 70 a 74 corresponde a la póliza inicial del contrato.  

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
De otra parte en los contratos CGR 075-2016, CGR 110 de 2016 y CGR 189-
2016, se exigió al contratista allegar garantía a favor de la Contraloría General de 
la República situación que no ocurrió, sin embargo el contratista allegó una póliza 
cuyos amparos son: todo riesgo, incendio, rotura de maquinaria, equipos 
eléctricos y sustracción, así como Responsabilidad Civil Extracontractual, 
situación que permitió que los bienes de la entidad estuvieran debidamente 
amparados durante la ejecución del contrato.  
 
Al respecto vale la pena precisar que el contrato es ley para las partes y en ese 
entendido la CGR debió exigir al contratista lo pactado, por lo tanto, esta situación 
debe incluirse en el plan de mejoramiento para que la Contraloría tome los 
correctivos del caso.  
 
Hallazgo N° 14 - Inconsistencias en las cotizaciones al SSSI. (A) 
 
En los contratos reseñados a continuación, se constató en las planillas aportadas 
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por los contratistas, que se efectuaron las cotizaciones pertinentes de cada mes al 
Sistema de Seguridad Social; pero los aportes no corresponden al ingreso base 
de cotización en algunos casos fueron inferiores y en otros superiores a lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo que indica que el 
aporte no fue realizado sobre el contrato suscrito con la Contraloría General de la 
República, por tanto los supervisores de los contratos no realizaron de manera 
efectiva el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con el pago de 
aportes, por tanto  esta situación debe incluirse en el plan de mejoramiento.  
 

 Contrato 017 de 2016  
Tabla N°33 Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 017 de 2016 

MES DE INFORME 

Valor 
mensual 
contrato  

IBC (valor 
sobre el 

que tenía 
que pagar 

el 
contratista) 

Valor real 
por cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

a salud 

Valor 
real a 

cotizar 
pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratist
a pensión 

1 al 30 de abril  $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $650.000 $768.496 $884.000 

1al 31 de mayo  $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $650.000 $768.496 $884.000 

1 al 30 de junio  $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $650.000 $768.496 $884.000 

1 al 31 de julio   $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $650.000 $768.496 $884.000 

1 al 31 de agosto   $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $1.863.200 $768.496 $1.370.000 

1 al 30 de septiembre   $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $1.863.200 $768.496 $1.370.000 

1 al 31 de octubre   $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $1.863.200 $768.496 $1.370.000 

1 al 10 de noviembre   $12.007.756 $4.803.102 $600.388 $1.125.000 $768.496 $1.530.000 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
 

 Contrato 022 de 2016 
Tabla N°34 Cotizaciones SSSI – Contrato 022 de 2016 

MES DE INFORME 

Valor 
mensual 
contrato  

IBC (valor 
sobre el 

que tenía 
que pagar 

el 
contratista) 

Valor real 
por cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

a salud 

Valor 
real a 

cotizar 
pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratist
a pensión 

1 al 29 de febrero    $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 31 de marzo   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 30 de abril   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 31 de mayo   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 30 de junio   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 31 de julio   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 31 de agosto   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $750.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 30 de septiembre   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $755.200 $470.683 $1.027.100 

1 al 31 de octubre   $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $755.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 30 de noviembre  $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $755.000 $470.683 $1.020.000 

1 al 31 de diciembre  $7.354.419 $2.941.768 $367.721 $755.000 $470.683 $1.020.000 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 
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 Contrato 024 de 2016  
Tabla N°35 Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 024 de 2016 

MES DE INFORME 

Valor 
mensual 
contrato  

IBC (valor 
sobre el 

que tenía 
que pagar 

el 
contratista) 

Valor real 
por 

cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

a salud 

Valor 
real a 

cotizar 
pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratista 
pensión 

9 de febrero a 8 de marzo  $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $746.000 $561.450 $1.014.700 

9 de marzo a 8 de abril $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $654.800 $561.450 $890.400 

9 de abril a 8 de mayo  $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $743.300 $561.450 $1.010.800 

9 de mayo a 8 de junio $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $854.000 $561.450 $1.161.400 

9 de junio al 8 de julio  $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $752.500 $561.450 $1.023.400 

9 de julio a 8 de agosto  $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $792.900 $561.450 $583.000 

9 de agosto a 8 de 
septiembre $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $445.000 $561.450 $605.200 

9 de septiembre a 8 de 
octubre $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $456.300 $561.450 $620.700 

9 de octubre a 8 de 
noviembre  $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $447.300 $561.450 $608.100 

9 de noviembre al 8 de 
diciembre $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $449.800 $561.450 $611.600 

9 de diciembre a 30 de 
diciembre $8.772.584 $3.509.064 $438.633 $371.800 $561.450 $505.600 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
 

 Contrato 057 de 2016 
Tabla N°36 Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 057 de 2016 

MES DE INFORME 
Valor mensual 

contrato  

IBC (valor 
sobre el 

que tenía 
que pagar 

el 
contratista) 

Valor 
real por 
cotizar 

por 
salud 
(12%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratista 
a salud 

Valor real 
por cotizar 

pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratista 
pensión 

12 febrero a 11 marzo  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 marzo a 11 abril  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 abril a 11 mayo  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 mayo a 11 junio $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 junio a 12 julio  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 julio a 11 agosto $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 agosto a 11 
septiembre  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 septiembre a 11 de 
octubre   $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 octubre a 11 de 
noviembre  $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 noviembre a 11 
diciembre   $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

12 al 31 de diciembre   $3.250.000 $1.300.000 $162.500 $430.500 $208.000 $585.400 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 
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 Contrato 053 de 2016 

 
Tabla N°37 Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 053 de 2016 

 
MES DE INFORME Valor 

mensual 
contrato  

IBC (valor 
sobre el que 

tenía que 
pagar el 

contratista) 

Valor real 
por cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

a salud 

Valor real a 
cotizar 

pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

pensión 

10 febrero al 10 de marzo 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $150.000 $208.000 $192.000 

11 marzo al 10 de abril 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 de abril al 10 de mayo 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 de mayo al 10 de junio 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 de junio al 10 de julio 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 de julio al 10 de agosto 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 de agosto al 10 
septiembre 

3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 septiembre a 10 de 
octubre 

3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 octubre al 10 noviembre 3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

11 noviembre al 10 
diciembre 

3.250.000 $1.300.000 $162.500 $162.500 $208.000 $208.000 

Del 11 al 31 de diciembre 2.166.667 $866.667 $108.333 $162.500 $138.667 $208.000 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 

 Contrato No 068 de 2016 
Tabla N°38 Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 068 de 2016 

MES DE INFORME 

Valor 
mensual 
contrato  

IBC (valor 
sobre el 

que tenía 
que pagar 

el 
contratista) 

Valor real 
a cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratist
a a salud 

Valor real 
a cotizar 
pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratist
a pensión 

16 de febrero a 15 de marzo  $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de marzo a 8 de abril $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de abril a 8 de mayo  $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de mayo a 8 de junio $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de junio al 8 de julio  $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de julio a 8 de agosto  $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de agosto a 8 de septiembre $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de septiembre a 8 de octubre $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de octubre a 8 de noviembre  $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 de noviembre a 8 de diciembre $5.499.238 $2.199.695 $274.962 $237.000 $351.951 $303.400 

9 diciembre a 30 de diciembre $2.749.619 $1.099.848 $137.481 $237.000 $175.976 $303.400 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 
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 Contrato 108 de 2016 
Tabla N°39  Inconsistencia cotizaciones SSSI – Contrato 24 de 2016 

 

MES DE INFORME 
Valor 

mensual 
contrato 

IBC (valor 
sobre el que 

tenía que 
pagar el 

contratista) 

Valor real 
por 

cotizar 
por salud 

(12%) 

Valor 
pagado 
por el 

contratist
a a salud 

Valor real 
a cotizar 
pensión 
(16.5%) 

Valor 
pagado por 

el 
contratista 

pensión 

25 septiembre al 24 octubre 7.354.419 $2.941.767 $367.721 $415.800 $470.683 $565.400 

25 octubre al 24 noviembre 7.354.419 $2.941.767 $367.721 $415.800 $470.683 $565.400 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
Hallazgo N° 15 - Deficiencias en los soportes del consumo de combustible. 
(A) 
 
Se evidenció que, dentro del contrato descrito en la siguiente tabla, cuyo objeto 
fue el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque 
automotor de la CGR, no reposan los soportes del consumo mensual discriminado 
por cada vehículo,  debido a deficiencias en la supervisión toda vez que al recibir a 
satisfacción la factura mensual, el funcionario debió pedir al contratista como ya se 
mencionó, el reporte discriminado del consumo de combustible con el fin de evitar 
confusiones sobre el tema, por tanto presuntamente se vulnera lo establecido en 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y debe incluirse en plan de 
mejoramiento. 
 

Tabla N°40 Deficiencias en los soportes del consumo de combustible 

Contrato Inconsistencia 

CGR 
9548-
2015 

Se celebró acuerdo Marco entre Colombia Compra Eficiente y la Organización TERPEL S.A., que 
tenía por objeto contractual: “Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente, extra y 
acpm), para los vehículos que conforman el parque automotor de 110 propiedad y/o al servicio de 
la contraloría general de la república, nivel central, Bogotá DC.”  
 
Lo anterior se hace efectivo mediante la Orden de Compra N° 9548 del 21 de julio de 2016, visible 
a folio 89 de la carpeta contractual, dentro de los estudios previos quedo establecida la lista de 
vehículos que hacen parte del parque automotor observándose que son 41 vehículos. 
 
Luego de revisada la carpeta contractual se evidenció lo siguiente: 
 

Factura 
TERPEL 

S.A. 

Valor factura 
TERPEL S.A. 

DOCUMENTO: 
Reporte de 
consumos 

CGR 

Vehículo 
con 

mayor 
consumo 

Total, suma de 
valor factura 

Folio y 
carpeta 

9017588015 
del 17 

agosto 2016 
6.919.336 

del 1 al 15 de 
agosto de 

2016 
NNF571  6.919.336 

140 y 141 
c1 

9017664167 
del 16 

noviembre 
2016 

6.665.080 
del 1 al 15 de 
noviembre de 

2016 
NNF571  6.665.080 

179 y 183 
c1 

    
del 16 al 31 de 
enero de 2017 

NNF571 8.045.601 207 c2 
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Contrato Inconsistencia 

9017600787 
del 31 

agosto 2016 
10.429.616 

del 16 al 31 de 
agosto de 

2016 
BRA177  10.429.616 

143 y 144 
c1 

9017613866 
del 16 

septiembre 
2016 

8.608.644 
del 1 al 15 de 
septiembre de 

2016 
QVT021 8.608.644 

149 y 151 
c1 

9017689850 
del 19 

diciembre 
2016 

7.551.228 
del 1 al 15 de 
diciembre de 

2016 
QVT021 7.551.228 

193 y 194 
c1 

9017625639 
del 30 

septiembre 
2016 

8.083.489 
del 16 al 30 de 
septiembre de 

2016 
OJX314 8.083.489 

152 y 154 
c1 

9017677039 
del 30 

noviembre 
2016 

9.179.673 
del 16 al 30 de 
noviembre de 

2016 
QVT022 9.179.673 

182 y 184 
c1 

 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
De acuerdo con lo anterior y en vista de que en los reportes de consumo de 
combustible solo referencian una placa de un vehículo que muestra el 
comportamiento de dicho consumo por lapsos de 15 días, se presentó confusión 
frente a los valores totales de esos consumos, toda vez que resultan muy 
cuantiosos para un solo vehículo automotor en tan poco tiempo.  
 
Lo anterior dio lugar a solicitud de aclaración en trabajo de campo, aceptando los 
argumentos presentados por la CGR, sin embargo, para que no vuelva a 
presentarse incertidumbre al momento de la revisión del contrato, la entidad debe 
tomar los correctivos con el fin de que se incluyan los soportes del consumo diario 
discriminado por cada vehículo dentro de la carpeta contractual, por tanto, este 
hallazgo debe incluirse en plan de mejoramiento.    
 
Hallazgo N°16 - Inconsistencias en la publicación del contrato en el SECOP. 
(A) 
 
En los contratos que se identifican en la siguiente tabla, se observó que fueron 
publicados en el SECOP, sin embargo, los mismos se cargaron a la página web 
por fuera del término de los 3 días establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, afectando de esta manera el principio de publicidad de la 
contratación estatal.  
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR 
exigen a los funcionarios encargados a publicar los contratos y las demás 
actuaciones establecidas en la ley dentro de los periodos determinados, se 
considera por parte de la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 52 de 152 
 

por no cumplir con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que 
se quebrante el principio de publicidad, al no permitir de manera oportuna que la 
población general tenga acceso a los contratos suscritos por la entidad, por ende, 
se configura un hallazgo que debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Tabla N°41 Irregularidades en la publicación de los documentos  
Contractuales en el SECOP 

Vigencia 
2016 

Contrato N° 

Documento Fecha de 
suscripción del 

documento 

Fecha de 
publicación del 

documento 

67 Estudios previos 28/01/2016 18/02/2016 

74 Estudios previos 29/01/2016 10/2/2016 

76 Estudios previos 11/2/2016 29/02/2016 

76 Contrato 15/02/2016 29/02/2016 

92 Estudios previos 18/03/2016 7/4/2016 

92 Contrato 1/4/2016 7/4/2016 

94 Estudios previos 24/02/2016 7/4/2016 

102 Estudios previos 20/04/2016 29/04/2016 

103 Estudios previos 25/04/2016 29/04/2016 

107 Estudios previos 23/02/2016 1/4/2016 

109 Estudios previos 17/05/2016 31/05/2016 

117 Estudios previos 18/03/2016 17/05/2016 

122 Estudios previos 20/06/2016 28/06/2016 

148 Estudios previos 1/8/2016 11/8/2016 

174 Estudios previos 20/09/2016 2/11/2016 

174 Contrato 27/10/2016 2/11/2016 

175/15 Estudios previos 21/09/2015 27/10/2015 

175 Estudios previos 6/10/2016 19/10/2016 

184 Estudios previos 20/10/2016 10/11/2016 

186 Estudios previos 12/9/2016 10/10/2016 

190 Estudios previos 13/09/2016 19/10/2016 

192 Estudios previos 16/08/2016 3/11/2016 

195 Estudios previos 21/12/2016 29/12/2016 

14 Estudios previos y contrato 26/01/2016 31/01/2016 

15 Estudios previos y contrato 26/01/2016 31/01/2016 

16 Estudios previos y contrato 26/01/2016 31/01/2016 

18 Estudios previos y contrato 26/01/2016 31/01/2016 

8 Estudios previos y contrato 17/01/2016 22/01/2016 

123 Estudios previos y contrato 8/7/2016 14/07/2016 

Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 

 
Hallazgo N° 17 - Gestión Documental. (A) 
 
De los contratos revisados en la CGR, se evidenció que no constaban 
documentos que deben reposar en los expedientes contractuales como se 
muestra en la tabla siguiente, generando debilidad en el control y la trazabilidad 
del proceso. Esta serie de inconsistencias desconocen la regulación actual sobre 
gestión documental contenida en la Ley 594 de 2000, generando un hallazgo con 
incidencia administrativa, para lo cual la Entidad debe presentar una acción 
correctiva a cada hallazgo. 
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Tabla N°42 Inconsistencias en Gestión Documental 

Contrato Inconsistencia 

CGR 008-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual.  

CGR 018-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 014-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 015-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 09-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 037-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 170-
2016 

No hay informes de las actividades desarrolladas que soporten el cumplimiento del objeto 
contractual y tampoco hay cuentas de cobros y certificaciones a satisfacción expedidas por el 
supervisor del contrato. 
Igualmente, en la carpeta del contrato no reposa Hoja de Vida de la Función Pública del 
contratista, su declaración juramentada de bienes y rentas y tampoco la Certificación de no estar 
incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. 

CGR 073-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 068-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016, los cuales no reposan en la carpeta 
contractual. 

CGR 
0132-2016 

El expediente contractual no tiene los siguientes documentos del contratista: Hoja de Vida de la 
Función Pública, declaración de bienes y rentas, certificación de no estar incurso en causal de 
inhabilidad o de incompatibilidad, Certificado de Antecedentes disciplinarios de Consejo 
Superior de la Judicatura –CSJ y oficio que demuestra la publicación de los actos contractuales 
no reposa en la carpeta. 

CGR 047-
2016 

Soportes de los informes de cumplimiento entregados por el contratista, correspondientes a los 
periodos de ejecución del contrato en la vigencia de 2016. 

CGR 095-
2016 
 

En la carpeta contractual no reposa documento que acredite especialización, pero es requerida 
en los estudios previos. 
 

CGR 142-
2016 

No acredita estudios avanzados, no acredita experiencia, no aporta a pensión y no reposan 
documentos que sea pensionado, no tiene examen médico ocupacional.  En proceso auditor se 
remitió la observación a la CGR, allegando los documentos y manifestando que no se 
encontraban en la carpeta contractual  

CGR 108-
2016 

El contratista pertenece al régimen común, dentro de la carpeta contractual no se evidencia que 
el contratista allegue factura cuando realiza los cobros.  En proceso auditor se remitió la 
observación a la CGR, allegando los documentos y manifestando que no se encontraban en la 
carpeta contractual  

CGR 035-
2016 

Ninguna de las certificaciones de recibo a satisfacción expedidas por el supervisor tiene fecha.  
En proceso auditor se remitió la observación a la CGR, conforme a los argumentos presentados 
por la CGR se decidió dejar la observación para plan de mejoramiento. 

´Fuente: Papeles de trabajo y carpetas contractuales en la CGR. 
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2.1.7. Etapa post contractual  
 
De los contratos auditados de la muestra seleccionada, las liquidaciones 
efectuadas se realizaron dentro de los lineamientos establecidos en la Ley. 
 
Finalmente, En la gestión del proceso contractual desarrollado por la Contraloría 
General de la República, durante la vigencia 2016, no se observaron deficiencias 
en cuanto a su planeación y programación, ya que todos los contratos se 
incluyeron en el Plan Anual de Adquisiciones,  ni en la determinación de la 
necesidad y justificación para contratar, así como tampoco en la definición del 
perfil del contratista y su selección, ni en la correspondencia que debe existir entre 
el bien o servicio recibido y el valor pagado.  
En lo relacionado a los resultados del proceso contractual desarrollado por la 
Entidad, no se observaron insuficiencias respecto del adecuado dimensionamiento 
de los beneficios de la contratación, con el cumplimiento del objeto contractual y la 
utilidad y uso del producto contratado. Ello, en gran parte, a que se realizó una 
buena planeación y programación del proceso de contratación.  De otra parte, los 
objetos de los contratos suscritos apuntaron al cumplimiento del Plan Estratégico 
de la Contraloría toda vez que en ellos se involucraron los objetivos trazados para 
el cumplimiento del mismo.  
 
2.2. Proceso Auditor (control micro – CGR) 
 
2.2.1. Muestra de auditoría del Proceso Auditor   
 
En cumplimiento del PGA de la vigencia 2017, la Dirección de Control Fiscal 
evaluó la gestión adelantada durante la vigencia 2016 por la CGR, a través de la 
verificación de los resultados del 64% de las auditorías ejecutadas en la vigencia, 
el 60% de los hallazgos fiscales formulados y el 67% de los beneficios de control 
fiscal. 
 
Lo anterior se evaluó en tres Contralorías Delegadas Sectoriales, Gestión Pública 
e Instituciones Financieras, Agropecuario y Medio Ambiente, en las veinte 
Gerencias Departamentales Colegiadas seleccionadas y en la muestra de los 
ejercicios auditores realizados en las vigencias 2015 y 2016 para ejercer el control 
fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías. 
 
2.2.2. Verificación de la información rendida en la cuenta de la vigencia 

2016 y análisis de cobertura del control fiscal 
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2.2.2.1. Entidades y presupuesto sujeto de vigilancia vigencia 2016 
 
De la información reportada en la cuenta frente a las Resoluciones 
Reglamentarias 0014 de 2015 y 0017 de 2016 mediante las cuales la CGR 
reglamenta y actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal, a 
continuación, se presentan las entidades sujetas al control fiscal y el presupuesto 
ejecutado de gastos de la vigencia 2015 sujeto a vigilancia en la vigencia 2016. 
 

Tabla N°43 Entidades y presupuesto reportado (Millones de $) 

Sector 
Número de 
Entidades 

Presupuesto 
Ejecutado 
de Gastos 

% en 
recursos 

Social 177 201.991.250 43 

Minas y Energía 46 114.992.020 24 

Gestión Pública e 
Instituciones Financieras 

77 90.276.971 19 

Defensa, Justicia y Seguridad 38 36.801.065 8 

Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, 
Comercio Exterior y 
Desarrollo Regional 

133 17.870.240 4 

Agropecuario 72 8.926.308 2 

Medio Ambiente 49 2.739.907 1 

Total 592 473.597.762 100 

Fuente: Resoluciones Reglamentarias N°014/15 y 017/16 y Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección 
Entidad 

 
De acuerdo con la muestra representativa verificada en trabajo de campo, se 
encuentra consistencia y coherencia de la información reportada en la cuenta 
sobre las entidades sujetos de control de la CGR y el presupuesto ejecutado de 
gastos de dichas entidades. 
 
2.2.2.2. Auditorías realizadas a entidades 
 
Se reportaron 232 auditorías a entidades y 142 auditorías a puntos de control, 
para un total de 374 auditorías ejecutadas en la vigencia 2016, las cuales 
involucran presupuesto auditado por valor de $431.856.595 millones, que incluye 
presupuesto ejecutado de varias vigencias así, de la vigencia 2013 se auditaron 
$7.289 millones y de la vigencia 2014 se auditaron $327.327 millones, es decir, 
que de la vigencia 2015 se auditaron $431.521.979 millones. A continuación, se 
describen por sector, las auditorías ejecutadas y el presupuesto auditado. 

 
Tabla N°44 Auditorías ejecutadas a entidades y puntos y 
presupuesto auditado en la vigencia 2016 (Millones de $)                                                                                             

Sector Auditorías ejecutadas 
(entidades y puntos) 

Presupuesto 
Auditado 

Agropecuario 16 5.937.577 

Defensa, Justicia y Seguridad 52 31.745.781 
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Sector Auditorías ejecutadas 
(entidades y puntos) 

Presupuesto 
Auditado 

Gestión Pública e Instituciones 
Financieras 

47 154.343.937 

Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, 
Comercio Exterior y Desarrollo 
Regional 

40 14.411.406 

Medio Ambiente 42 2.686.694 

Minas y Energía 35 110.023.812 

Social 142 112.372.772 

Total 374 431.521.979 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 21 (Gestión Entidades y Gestión) Puntos y archivo soporte       
 

2.2.2.3. PVCF ejecutado  
 
Es preciso señalar que, de acuerdo con la Guía de Auditoría de la CGR, el 
enfoque de auditoría está orientado a evaluar la gestión fiscal de los entes objeto 
de control fiscal, a través de: la evaluación de las políticas públicas, planes, 
programas, proyectos, procesos o temas de interés, vistos como un sistema o 
como parte de él, los cuales poseen un conjunto interrelacionado de recursos con 
la capacidad de crear, regular y producir bienes y/o servicios en cumplimiento de 
los fines del Estado. Lo anterior implica que los ejercicios auditores realizados por 
la CGR pueden involucrar a varias entidades a la vez, según los temas objeto de 
auditoría se puede realizar auditoría en la misma entidad más de una vez, pero en 
temas diferentes, así como abordar evaluaciones de asuntos que no se limitan al 
presupuesto de una entidad. 
 
Hecha la precisión anterior, se analizó la cobertura de control fiscal alcanzada por 
la CGR sobre el presupuesto de las entidades sujetas al control, que abarcó un 
65% de los recursos. En el sector de Gestión Pública e Instituciones Financieras 
se excluyó el presupuesto auditado a la función recaudadora de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- que corresponde a $ 123.813.687 
millones, con el fin de mantener uniformidad en los datos y que el cálculo sea 
coherente. 
 

Tabla N°45 Cobertura de auditoría sobre presupuesto entidades (Millones de $) 

Sector Número 
de 

Entidades 

Presupuesto 
Ejecutado 
de Gastos 

Presupuesto 
Auditado 

% cobertura 
auditoría 

presupuesto 
entidades 

Social 177 201.991.250 112.372.772 56% 

Minas y Energía 46 114.992.020 110.023.812 96% 

Defensa, Justicia y Seguridad 38 36.801.065 31.745.781 86% 

Gestión Pública e Instituciones Financieras 77 90.276.971 30.530.250 34% 

Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y 
Desarrollo Regional 

133 17.870.240 14.411.406 81% 
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Sector Número 
de 

Entidades 

Presupuesto 
Ejecutado 
de Gastos 

Presupuesto 
Auditado 

% cobertura 
auditoría 

presupuesto 
entidades 

Agropecuario 72 8.926.308 5.937.577 67% 

Medio Ambiente 49 2.739.907 2.686.694 98% 

Total 592 473.597.761 307.708.292 65% 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección Entidad, Formato 21 Secciones Gestión Entidades 
y Gestión Puntos y Archivo soporte PVCF ejecutado y papeles de trabajo 

 
Adicionalmente, dentro de los archivos de soporte del formato 21, la CGR reportó 
el Plan de Vigilancia y Control Fiscal -PVCF- ejecutado en el cual se registran 219 
actuaciones especiales definidas en la Guía de Auditoría de la CGR como 
acciones de vigilancia y fiscalización breves y sumarias, en las cuales un 
funcionario o equipo de trabajo aborda la investigación de un hecho o asunto que 
llegue al conocimiento de la CGR, por cualquier medio de información o denuncia 
ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la 
moralidad administrativa y el patrimonio público. Dichas actuaciones especiales 
involucran control fiscal a todos los sectores con multiplicidad de asuntos 
específicos de cada sector y otros asuntos, tales como asignación de recursos a 
programas, ejecución e impacto de proyectos, contratación específica, 
reestructuración de pasivos y límites de gasto, vigilancia al Sistema General de 
Regalías, auditorías al Sistema General de Participaciones y a los planes de 
alimentación escolar, cumplimiento de sentencias, análisis de políticas públicas, 
controles excepcionales, seguimiento a entidades en proceso de liquidación, 
evaluación de la administración de recursos de fondos y evaluación de planes de 
mejoramiento.  
 

Tabla N°46 Actuaciones especiales vigencia 2016  

Sector 
Actuaciones 
Especiales 

Agropecuario 15 

Defensa, Justicia y Seguridad 3 

Gestión Pública e Instituciones Financieras 40 

Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio  
Exterior y Desarrollo Regional 

2 

Medio Ambiente 2 

Minas y Energía 12 

Social  54 

Auditorías a recursos del Sistema General de Regalías 91 

Total 219 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 20106 Formato 21 y archivos soporte 
 
Así mismo se reportaron dos archivos de soporte que relacionan 12 actuaciones 
especiales que iniciaron en la vigencia 2015 y terminaron en la vigencia 2016 y 10 
actuaciones especiales que se desarrollaron para atender denuncias. 
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Teniendo en cuenta que las actuaciones especiales incluyen control fiscal a las 
entidades sujetas al control, que se realizan procesos auditores que inician en una 
vigencia y terminan en otra, que el enfoque de auditoría permite auditar varias 
veces en una entidad y varias entidades a la vez, no se calcula cobertura sobre 
entidades auditadas, teniendo en cuenta que por los aspectos descritos las cifras 
disponibles no son comparables. 
 
2.2.2.4. Recursos del Sistema General de Regalías 
 
El reporte realizado por la CGR en la cuenta con relación a recursos transferidos 
al sistema se compone de: 
 

 Total Recursos transferidos SGR 2012 
 

 Total Recursos transferidos 2013-2014  
 

 Total Recursos transferidos 2015 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CGR reportó con corte de enero 01 de 2012 a 
diciembre 31 de 2015, en la cuenta, un valor de $17.177.492 millones transferidos 
a 1.112 municipios como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°47 Recursos transferidos SGR (Millones de $) 

Departamento Recursos Transferidos 

Meta 2.398.964 

Casanare 1.392.780 

Cesar 1.154.640 

Córdoba 1.130.240 

Guajira 1.087.033 

Antioquia 907.536 

Sucre 707.646 

Bolívar 682.104 

Santander 680.392 

Huila 652.943 

Nariño 569.778 

Arauca 564.502 

Boyacá 512.776 

Cauca 479.613 

Tolima 474.590 

Magdalena 461.582 

Norte de Santander 401.030 

Atlántico 396.578 

Cundinamarca 393.177 

Valle del Cauca 370.424 

Choco 327.112 

Putumayo 291.892 

Caquetá 220.952 

Caldas 214.061 

Risaralda 132.713 
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Departamento Recursos Transferidos 

Vichada 125.184 

Guaviare 113.470 

Amazonas 107.161 

Quindío 74.776 

Guainía 62.242 

Vaupés 40.759 

Santa fe de Bogotá 34.311 

San Andrés y Providencia 14.517 

Total  17.177.492 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección Regalías. 

 
 
 
2.2.2.5. Auditorías realizadas sobre los Recursos del Sistema General de 

Regalías 
La CGR reportó en la cuenta que durante la vigencia 2016 realizó 93 ejercicios 
auditores a los recursos de regalías, 88 correspondientes a auditorias regulares y 
5 actuaciones especiales. Con relación a recursos auditados, estos se componen 
de la siguiente manera: 
 

 Recursos auditados vigencia 2011 y anteriores (antiguo sistema, 
inflexibilidades, FONPET).  
 

 Recursos auditados vigencia 2012 (SGR). 
 

 Recursos auditados bienio 2013-2014 (SGR). 
 

 Recursos auditados bienio 2015-2016 (SGR) 
 

 Recursos auditados bienio 2017-2018 (SGR) 
 
Los recursos del antiguo sistema se refieren a aquellos apropiados antes de entrar 
en vigor la Ley 1530 de 2012, las inflexibilidades son los recursos del SGR 
aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 
de diciembre de 2011 y los recursos de FONPET, son los recursos que el SGR 
destina para el ahorro pensional territorial. 
 
En cuanto al valor de los recursos auditados el reporte fue de $7.134.701 millones 
y se presenta a continuación por departamento: 
 

Tabla N°48 Recursos Auditados SGR (Millones de $) 

Departamento  Recursos Auditados  

Meta           2.122.741  

Casanare           1.061.098  
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Departamento  Recursos Auditados  

Córdoba              651.806  

Arauca              515.349  

Sucre              283.465  

Guajira              216.994  

Cesar              197.758  

Boyacá              192.678  

Antioquia              181.822  

Choco              167.188  

Norte de Santander              143.732  

Atlántico              133.424  

Santander              116.341  

Magdalena              114.304  

Huila              112.101  

Caldas              101.112  

Cundinamarca                 96.238  

Bolívar                 94.972  

Valle del Cauca                 77.696  

Nariño                 73.145  

Amazonas                 72.567  

Cauca                 67.799  

Guainía                 64.686  

Putumayo                 64.385  

Risaralda                 55.593  

Tolima                 55.351  

Caquetá                 53.148  

Quindío                 24.753  

Guaviare                 16.434  

San Andrés y Providencia                   6.007  

Total            7.134.700  

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección Regalías. 

 
En relación con el número de ejercicios auditores realizados, esta información fue 
verificada a través de una muestra representativa encontrando consistencia y 
coherencia en la información reportada. 
 
Frente al reporte y composición de los recursos transferidos y de recursos 
auditados, se evidencia la inclusión de recursos de vigencias diferentes entre lo 
reportado como transferido y lo reportado como auditado. Adicionalmente los 
recursos auditados incluyen recursos del antiguo sistema, inflexibilidades y 
FONPET, que son conceptos que no se pueden equiparar a los recursos 
transferidos del nuevo sistema. 
 
Por otra parte, la auditoría se realiza a proyectos de inversión que se realizan a 
largo plazo, con duración de más de cinco años, por lo cual se auditan varias 
veces en las diferentes etapas de los proyectos. Por todo lo descrito no se 
presenta homogeneidad en los datos, cifras y variables disponibles, por tanto, la 
información no es comparable y no aplica el indicador de cobertura del control 
fiscal ejercido sobre estos recursos. 
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2.2.2.6. Recursos del Sistema General de Participaciones  
 
De acuerdo con la rendición de la cuenta vigencia 2016, a los departamentos y 
municipios le fueron transferidos recursos del Sistema General de Participaciones 
-SGP- por $29.519.573 millones, de los cuales fueron auditados $13.179.358 
millones, correspondientes al 45% del total de los recursos.  
 
De acuerdo con el PVCF se identificaron 34 auditorías y 20 actuaciones 
especiales para un total de 54 ejercicios auditores a los recursos del SGP por 
parte de la Contraloría Delegada Sector Social. 
 

Tabla N°49 Recursos del Sistema General de Participaciones (Millones de $) 

Departamento  Recursos transferidos Recursos auditados % recursos auditados 

Bogotá 2.228.546 2.228.546 100% 

Atlántico  1.329.937 1.084.255 82% 

Choco  182.684 144.043 79% 

Vaupés 62.739 49.463 79% 

Quindío 317.200 246.723 78% 

Sucre  831.081 554.130 67% 

Risaralda 512.876 341.139 67% 

Tolima 1.038.543 673.225 65% 

Magdalena 1.088.746 694.635 64% 

Bolívar  1.515.289 963.767 64% 

Córdoba  1.461.732 844.441 58% 

Antioquia  3.331.197 1.923.951 58% 

Santander 1.350.180 628.811 47% 

Guajira  855.547 395.652 46% 

Boyacá  1.140.110 526.620 46% 

Cesar  882.672 392.122 44% 

Caquetá  405.308 178.741 44% 

Huila  864.601 300.746 35% 

Valle del Cauca 2.158.924 677.022 31% 

Nariño 1.401.186 184.952 13% 

Arauca  233.941 25.156 11% 

Putumayo 647.075 32.554 5% 

Cauca  1.223.596 52.445 4% 

Meta 619.097 19.134 3% 

Norte Santander 1.002.850 15.349 2% 

Casanare  337.590 815 0% 

Caldas  594.463 920 0% 

Amazonas 85.389 0 0% 

Cundinamarca 1.510.747 0 0% 

Guainía 59.812 0 0% 

Guaviare 103.107 0 0% 

San Andrés 40.510 0 0% 

Vichada 102.291 0 0% 

Total 29.519.569 13.179.358 45% 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección SGP, Archivo soporte PVCF y papeles de trabajo 

 
Los recursos transferidos se desagregaron de la siguiente manera: 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 62 de 152 
 

Tabla N°50 Desagregación recursos transferidos SGP (Millones de $) 

Destinación Recursos transferidos 

Educación 17.351.026 

Salud 6.979.320 

Propósito General 4.860.821 

Destinación Especial 328.402 

Total 29.519.569 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 20 Sección SGP 

 
De acuerdo con la muestra representativa verificada en trabajo de campo, se 
encuentra consistencia y coherencia de la información reportada en la cuenta 
sobre los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos y 
auditados. 
 
2.2.2.7.  Beneficios del control fiscal generados por la CGR 
 
Los beneficios de control fiscal generados en la vigencia 2016 se distribuyen como 
se muestra en la tabla, predominando con un 86% respecto del valor, los 
beneficios originados en hallazgos determinados en el proceso auditor.  
 

Tabla N° 51 Beneficios de control fiscal generados en la vigencia 2016 (Millones de $) 
Origen Cantidad Valor % Participación 

Proceso Auditor - Hallazgos                     194             127.023  86% 

Proceso Auditor - Seguimiento Plan de Mejoramiento                         9                 5.147  3% 

Proceso Auditor - Observaciones                     104                 7.524  5% 

Otros                       63                 7.402  5% 

Total                     370             147.096  100% 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 21 Sección Beneficios e información verificada en trabajo de 
campo 

Los soportes verificados en la muestra representativa permiten conceptuar que la 
CGR suministró evidencia coherente y suficiente para la determinación de los 
beneficios y que los mismos se ajustan a los requisitos exigidos en la Ley 1474 de 
2011 artículo 127. 
  
2.2.2.8. Comunicación de informes de auditoría  
 
En la muestra seleccionada se analizó el tiempo transcurrido entre la finalización 
de los ejercicios auditores y la comunicación de los informes de auditoría y se 
calculó un promedio de 27 días calendario. En la auditoría anterior se determinó 
que en promedio los informes de auditoría se comunicaron dentro del mes 
siguiente a su aprobación. Dado lo anterior se concluye que la CGR comunica los 
resultados de su labor misional en términos razonables y en cumplimiento de lo 
ordenado por la Ley 42 de 1993, excepto para los casos que se describen a 
continuación. 
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Hallazgo N° 18 - Demora en la comunicación de informes de auditoría. (A) 
 
Se observaron tiempos superiores a dos (2) meses entre la finalización de las 
auditorías y la comunicación de los informes a los sujetos de control, situación que 
genera retraso del proceso auditor e incumplimiento de la planeación realizada, 
contraviniendo la Guía de Auditoría, numeral 3.1.5.3, Elaborar plan de trabajo y 
programas de auditoría, teniendo en cuenta que el plan de trabajo de la auditoría 
sirve como mecanismo de seguimiento e incluye el cronograma de actividades 
para la fase de informe. Cabe señalar que, en las muestras representativas 
auditadas en este proceso, se identifica que en promedio los informes de auditoría 
se comunican dentro del mes siguiente de su aprobación.  
 
Adicionalmente, la situación descrita no se encuentra contemplada en la Guía de 
Auditoría de la CGR, por lo que surge incertidumbre sobre los resultados de las 
auditorías, pues la fecha de finalización implica que los informes fueron aprobados 
en las instancias competentes, es decir, los Comités Técnicos Sectoriales y que 
los procesos auditores fueron debidamente culminados, por consiguiente procedía 
la comunicación de los informes a los sujetos vigilados y las demás actividades 
posteriores de auditoría. 
 
Además del retraso del proceso auditor y el incumplimiento de la planeación, la 
situación descrita afecta el inicio de las actuaciones a que haya lugar, sobre los 
hallazgos generados en las auditorías en las cuales no se comunican los 
resultados, para los hallazgos con connotación fiscal puede contribuir en la 
configuración de la figura jurídica de la caducidad de la acción fiscal, lo que afecta 
los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad contemplados en la 
Constitución Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, artículo 3. 
 
La situación descrita se presentó en la Contraloría Delegada para el Sector 
Agropecuario y en los ejercicios auditores ejecutados en la vigencia 2016 para el 
control fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías señalados en la 
tabla.  
 

Tabla N°52 Demora en comunicación de informes de auditoría 

Unidad 
Ejecutora 

Ente objeto de 
control fiscal 

Fecha 
inicio de 

la 
auditoría 

Fecha fin 
de la 

auditoría 

Fecha de 
comunicación 

del informe 

Demora en 
comunicación 

del informe 
(días) 

Demora en 
comunicación 

del informe 
(meses) 

Contraloría 
delegada 

para el Sector 
Agropecuario 

Ministerio De 
Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio AT-9 

20/04/2016 01/02/2017 02/06/2017 121 4 
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Unidad 
Ejecutora 

Ente objeto de 
control fiscal 

Fecha 
inicio de 

la 
auditoría 

Fecha fin 
de la 

auditoría 

Fecha de 
comunicación 

del informe 

Demora en 
comunicación 

del informe 
(días) 

Demora en 
comunicación 

del informe 
(meses) 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Víctimas AT-55 

01/08/2016 14/10/2016 24/02/2017 133 4 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Víctimas AT-58 

01/08/2016 15/12/2016 21/02/2017 68 2 

Planta 
temporal de 

Regalías 
(vigencia 

2016) 

Gobernación 
de Meta 
Agencia de 
Infraestructura 
AIM – ACES 
AT 166-2016. 

07/04/2016 25/08/2016 25/11/2016 92 3 

  Fuente: SIA Misional Cuenta CGR 2016 e información verificada en trabajo de campo 

 
2.2.2.9. Gestión en el traslado de hallazgos  
 
Se precisa que en la verificación de los términos utilizados para el traslado de 
hallazgos se consideraron los plazos determinados en cada caso y las 
características específicas de cada ejercicio auditor, así como las variables 
señaladas en la Resolución N° 004 de 2014 y las expuestas por los responsables, 
para determinar si los términos utilizados fueron razonables y para analizar los 
casos en los que se excedió el término establecido.  
 
Aunque la CGR reglamentó la determinación de términos razonables para el 
traslado de los hallazgos, continúan presentándose casos en los cuales no se fijan 
los términos requeridos. Así mismo se identificaron incumplimientos de los 
términos fijados, como se describe en las siguientes observaciones. 
 
Hallazgo N° 19 - Ausencia de fijación de términos de traslado de hallazgos. 
(A) 
 
Se evidenció que no se fijaron los términos para el traslado de hallazgos, 
incumpliendo lo establecido en la Guía de Auditoría, numeral 3.1.5.3, Elaborar 
plan de trabajo y programas de auditoría, numeral 5.1, Fase de planeación, 
numeral 5.2.4, Comité Técnico (Nivel Central) y lo ordenado mediante Resolución 
N° 004 de 2014 de la CGR. Esta situación afecta la planeación y la gestión de las 
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actividades relacionadas con el traslado de hallazgos, lo que contraviene los 
principios de responsabilidad, eficacia y celeridad contemplados en la Constitución 
Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, artículo 3. La situación se identificó 
en la Contraloría Delegada Sector Agropecuario, en las Gerencias 
Departamentales de Boyacá, Casanare, Córdoba, Guainía, Nariño, Tolima y 
Vaupés y en los ejercicios auditores para el control fiscal a los recursos del 
Sistema General de Regalías señalados en la tabla. 
 

Tabla N°53 Auditorías en las que no se fijaron términos de traslado de hallazgos 

Unidad Ejecutora Procesos auditores sin fijación de términos de traslado de hallazgos 

Contraloría delegada  
Sector Agropecuario 

No fijó términos para los procesos auditores del primer semestre de la vigencia 
2016. 

Gerencia Departamental 
Boyacá 

Fiscalía General de la Nación - Boyacá 

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - CSJ - Boyacá 

Gerencia Departamental 
Casanare 

CAPRESOCA E.P.S - Entidad Promotora de Salud 

Gerencia Departamental 
Córdoba 

Municipio de Cereté - Córdoba, No fijó términos para este proceso auditor. 

Gerencia  
Departamental Guainía 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -
C.D.A.- 

Gerencia Departamental  
Nariño  

EMSSANAR E.S.S. - Asociación Solidaria de Salud de Nariño. 

Entidad Promotora de Salud Indígena Mallamas EPSI. 

Gerencia Departamental 
Tolima 

Municipio de Fresno - Tolima. ACES 

Municipio de Ibagué - Tolima. ACES 

Gerencia Colegiada de  
Vaupés  

Auditoría Departamento de Vaupés, primer semestre vigencia 2016, en el 
cronograma aprobado no se contempla la actividad de traslado de hallazgos. 

Planta Temporal de 
Regalías (vigencia 2015) 

Municipio de Abrego – Norte de Santander. AT 282. No se evidencia fijación de 
términos para traslado de hallazgos.  Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 
25 del 20 de agosto de 2015. 

Municipio de Apía- Risaralda: AT 79. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 de 
marzo de 2015. 

Gobernación de Arauca: AT 26. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante acta 03 del 13 de 
marzo de 2015. 

Gobernación de Boyacá: AT 51. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 de 
marzo de 2015. 

Municipio de Hatonuevo - Guajira: AT 05. No se evidencia fijación de términos 
para traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 
de marzo de 2015. 

Gobernación del Huila: AT 50. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 de 
marzo de 2015. 

Municipio de Neiva: AT 287. No se evidencia fijación de términos para traslado 
de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 20 del 25 de agosto de 
2015. 

Municipio de Palermo – Huila: AT 49. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 de 
marzo de 2015. 
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Unidad Ejecutora Procesos auditores sin fijación de términos de traslado de hallazgos 

Gobernación Putumayo: AT 15. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 02 del 12 de 
marzo de 2015. 

Gobernación de Risaralda: AT 296. No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 20 del 25 de 
agosto de 2015. 

Municipio de San Pedro – Sucre: AT 46. No se evidencia fijación de términos 
para traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 03 del 13 
de marzo de 2015. 

Municipio de San Pelayo – Córdoba: AT 300. No se evidencia fijación de 
términos para traslado de hallazgos. Se aprobó plan de trabajo mediante Acta 
26 del 21 de agosto de 2015. 

Planta Temporal de 
Regalías (vigencia 2016) 

Gobernación del Meta AT 309-2016. No fijó términos para este proceso auditor. 

Ciencia y Tecnología Córdoba – ACES AT 255-2016. No fijó términos para este 
proceso auditor. 

Municipio de Quibdó – Chocó AT 80-2016. No fijó términos para este proceso 
auditor.  

Gobernación de Huila AT 16-2016. No fijó términos para este proceso auditor. 

Gobernación de Risaralda AT 338-2016. No fijó términos para este proceso 
auditor. 

Municipio De Orito – Putumayo. AT 323. No se evidencia fijación de términos 
para traslado de hallazgos. El plan de trabajo refiere al cronograma, pero en 
este no se contempla la actividad de traslado de hallazgos.  

Municipio de Barbacoas – Nariño .AT2:  No se evidencia fijación de términos 
para traslado de hallazgos. El plan de trabajo refiere al cronograma, pero en 
este no se contempla la actividad de traslado de hallazgos. 

Gobernación de Boyacá. AT 17: No se evidencia fijación de términos para 
traslado de hallazgos. El plan de trabajo aprobado con acta 15 del 16-02-2016 
refiere al cronograma, pero en este no se contempla la actividad de traslado de 
hallazgos. 

Fuente: Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 

 
Hallazgo N° 20 - Demora en traslado de hallazgos. (A) 
 
Se evidenció incumplimiento de los términos fijados para el traslado de hallazgos y 
en los casos en los cuales no se fijó un término se observan tiempos no 
razonables para el traslado, según el detalle que se describe para cada auditoría, 
situación que contraviene los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad 
contemplados en la Constitución Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, 
artículo 3 e incumple lo reglado mediante Resolución N° 004 de 2014 de la CGR y 
lo dispuesto en la Guía de Auditoría, numeral 3.2.1.1 Ejecutar Procedimientos y 
Estructurar hallazgos de auditoría, viñeta (página 57) Trasladar o hacer entrega 
del hallazgo al funcionario o entidad competente, dentro del término aprobado. La 
situación descrita retarda el inicio oportuno de las actuaciones correspondientes y 
puede contribuir en la configuración de la figura jurídica de la caducidad de la 
acción fiscal. Los casos se presentaron en la Contraloría Delegada Sector 
Agropecuario, en las Gerencias Departamentales de Arauca, Boyacá, Caquetá, 
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Chocó, Huila, Putumayo, Tolima, Vaupés y en los ejercicios auditores para el 
control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías que se relacionan 
en las tablas del Anexo N° 1. 
 
Hallazgo N° 21 - Hallazgos trasladados sin tener incidencia disciplinaria en el 
informe de auditoría. (A) 

 
Se evidenció en dos ejercicios auditores para el control fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías de la vigencia 2016 y en una auditoría ejecutada por 
la Contraloría Delegada Sector Gestión Pública, que se trasladaron hallazgos sin 
haber sido aprobados ni identificados en el informe de auditoría con incidencia 
disciplinaria. Situación que evidencia falta de coherencia y consistencia en la 
información generada por la CGR y contraviene los principios de responsabilidad y 
eficacia, contemplados en la Constitución Política, artículo 209, la Ley 489 de 
1998, artículo 3, la Ley 1437 de 2011, artículo 3, numerales 7 y 11. Esta situación 
se evidenció en las auditorías detalladas a continuación:    
 

 Gobernación del Meta Agencia de Infraestructura AIM – ACES AT 166-2016. 
Tanto en la carta de conclusiones como en el cuerpo del informe se 
establecieron 10 hallazgos con connotación disciplinaria, en la matriz de 
hallazgos se señalan 12 hallazgos con connotación disciplinaria y se 
evidenciaron 12 traslados a la Procuraduría en donde se identificó que dos 
hallazgos administrativos fueron trasladados como disciplinarios. Al respecto 
se solicitó a la CGR, dar alcance a la Procuraduría para corregir el error, 
mediante radicado 2017EE0054011 del 3 de mayo de 2017 se efectuó el 
respectivo alcance a la Procuraduría Provincial de Villavicencio Meta para que 
no se tengan en cuenta los hallazgos 1 y 5. 
 

 Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca AT 355-2016. En el informe de 
auditoría se establecieron 26 hallazgos con connotación disciplinaria y se 
evidenciaron 27 hallazgos trasladados a la Procuraduría de Santiago de Cali; 
en donde se identificó que el hallazgo 16 es solo administrativo y fue 
trasladado como si tuviera incidencia disciplinaria. Al respecto se solicitó a la 
CGR dar alcance a la Procuraduría para corregir el error. Mediante oficio 
2017EE0056415 del 8 de mayo de 2017 se envió alcance a la Procuraduría 
del Valle del Cauca para que no tenga en cuenta el hallazgo 16. 

 

 Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- FNGR – ACES AT 39-
2016. Se evidenció que de 7 traslados disciplinarios a los respectivos entes 
competentes un hallazgo administrativo fue trasladado como disciplinario a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario. Al respecto se solicitó a la Contraloría 
Delegada de Gestión Pública, dar alcance a Control Interno del Distrito 
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Turístico de Santa Marta para corregir el error; Mediante radicado SIGEDOC 
N° 2017EE0062732 del 22 de mayo de 2017 se da el respectivo alcance a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario del Distrito Turístico de Santa Marta 
para que no se tenga en cuenta el hallazgo N°10 del informe final. 

 
Hallazgo N° 22 - Inconsistencias en la información registrada en el aplicativo 
Sistema Integrado para el Control de Auditorias -SICA-. (A) 
 
Se evidenciaron inconsistencias en la información registrada en el aplicativo SICA, 
sobre los ejercicios auditores que se describen a continuación. Esta situación 
implica incumplimiento de lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 212 
de 2013, artículo 2 en la cual se determina la obligatoriedad del uso del aplicativo 
mencionado. Así mismo se evidencia incumplimiento de lo señalado en la Guía de 
Auditoría de la CGR con relación al deber de registrar en SICA los resultados de la 
ejecución de los procedimientos de auditoría, las respuestas del ente a las 
observaciones formuladas, las conclusiones que emita el equipo auditor y los 
resultados de las auditorías (3.2.1.1 Ejecutar procedimientos y estructurar 
hallazgos de auditoría y 5.4 Aseguramiento de la calidad). La situación descrita 
afecta la trazabilidad, integridad, confiablidad y aseguramiento de la información 
de los procesos auditores. Sobre la inconsistencia detectada en la Gerencia 
Departamental de Antioquia respecto de hallazgos con otras incidencias se 
realizará seguimiento sobre la decisión respecto del presunto detrimento 
patrimonial configurado sobre los recursos propios. 
 

Tabla N°54 Inconsistencias en el aplicativo SICA 

Unidad Ejecutora Inconsistencias de Información 

Contraloría 
Delegada Sector 

Agropecuario 

CDSA. AT. 43. No se encuentra registrada información en el aplicativo SICA, referente 
a las etapas de ejecución de informe (envió observaciones, registrar respuesta de la 
entidad) ni referente a la etapa de cierre (información de hallazgos, envió informe final) 

Gerencia 
Departamental 

Antioquia 

ISAGEN E.S.P. El sistema SICA revela 24 hallazgos de tipo administrativo, se verificó la 
trazabilidad en el mismo sistema, y se observa que en el informe final y lo reportado en 
la cuenta registra 16. 

Municipio de Medellín: No se evidenció el traslado de otras incidencias en el Sistema 
Integrado para el Control de Auditorías SICA, para los hallazgos números 10, 11 y 12. 

Gerencia 
Departamental 

Arauca 

Se encontró la duplicidad en el registro de la Denuncia 2016-105696-80814-D sobre 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 0097 de 2014 relacionadas con 
estabilidad y calidad de la obra.  Por una parte, se registró como una actuación 
especial- ACES y se le asignó la AT 14 de 2016. Para este caso no se encontraron 
archivos adjuntos en el aplicativo. Seguidamente, se evidenció el nuevo registro como 
una actuación de denuncia ADES con la AT 15, para la cual se verificó y se evidenció la 
información de su desarrollo, respuesta y hallazgos correspondientes.  

Gerencia 
Departamental 

Chocó 

Departamento de Chocó. AT.26. En el aplicativo SICA no se evidenció el oficio de 
traslado de los hallazgos fiscales de esta actuación especial. 

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -
CODECHOCO-. En el aplicativo SICA no se evidenció el oficio de traslado de otras 
incidencias. 
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Unidad Ejecutora Inconsistencias de Información 

Municipio de Quibdó – Choco. En el aplicativo SICA no se evidenció el oficio de traslado 
de otras incidencias. 

Departamento de Chocó. En el aplicativo SICA no se evidenció el oficio de traslado de 
un hallazgo penal. 

Gerencia 
Departamental 

Córdoba 

Empresa Multipropósito de Urrá S.A. -URRA S.A.- En el aplicativo SICA no se identificó 
esta auditoría. 

Municipio De Ayapel – Córdoba.  Se encontró la duplicidad en el registro de una 
actuación especial. Por una parte, se registró como una actuación especial- ACES y se 
le asignó la AT 10 de 2016. Para este caso no se encontraron archivos adjuntos en el 
aplicativo. Seguidamente, se evidenció el nuevo registro como una actuación de 
denuncia ADES con la AT 15, para la cual se verificó y se evidenció la información de 
su desarrollo, respuesta y hallazgos correspondientes. la información fue registrada en 
SICA dos veces tanto como ACES (sin información adjunta) como en ADES.  

Municipio de Cereté – Córdoba. AT 41.  En el aplicativo SICA no se evidenció el oficio 
de traslado disciplinario de esta actuación especial, Hallazgo Administrativo N°1. 
Soportes de acreencias Grupo 4, con presunta incidencia disciplinaria. 

Instituto Colombiano De Desarrollo Rural - Incoder - Dirección Territorial Córdoba. 
AT.39. • La información relacionada con el ente debió haberse subido al aplicativo SICA 
como denuncia y no como ACES, la Dra. Patricia Zárate manifiesta que: "1. En cuanto a 
la Actuación Especial de INCODER, se tramitó en el Módulo de Actuaciones Especiales 
por cuanto fue creada así la AT en razón a que fue imposible crearla en el módulo 
ADES, sin embargo, se trató de una denuncia y así se investigó, terminando con la 
respuesta de fondo al denunciante, no dando con ello lugar". Se evidencia mediante 
pantallazo de SICA. 

Gerencia 
Departamental 

Putumayo 

Municipio De Orito (ADE AT 5-2016):   No se encuentra la respuesta de fondo subida a 
SICA, en su defecto se encuentra el traslado de hallazgo disciplinario con radicado 
2016EE0114768  

Departamento de Putumayo (ACE 31-2016):   Traslado de hallazgo con radicado 
2016IE0112738 29/12/2016 No se encuentra en SICA. 

Planta Temporal de 
Regalías (vigencia 

2015) 

Municipio de Puerto Gaitán – Meta:   El oficio relacionado en el consolidado de 
hallazgos (número de oficio y fecha), así como el archivo adjunto no corresponde con la 
auditoría al municipio de Puerto Gaitán, sino a la Gobernación del Meta. 
Adicionalmente, este se encuentra en Word, sin las firmas competentes 

Planta Temporal de 
Regalías (vigencia 

2016) 

Gobernación de Meta Agencia de Infraestructura AIM – ACES AT 166-2016: Diferencias 
entre el número de hallazgos, en la carta de conclusiones 10HD, y la matriz de 
hallazgos 12HD. 

Gobernación de Meta Agencia de Infraestructura AIM – ACES AT 166-2016 y Municipio 
de Castilla La Nueva – Meta: En el aplicativo SICA no se evidenciaron los informes de 
auditoría 

Municipio de Acacías – Meta: En el aplicativo SICA no se evidenció el traslado del 
hallazgo fiscal H9A9D7F3. 

Gobernación De Risaralda: No se evidenció el traslado de tres hallazgos disciplinarios 
en el aplicativo SICA 

Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá: El informe de auditoría evidenciado en el SICA 
se encontró sin firma 

Departamento de Santander:   El oficio de traslado de hallazgos subido al SICA se 
encuentra sin radicación y sin la firma competente 

Municipio de Mapiripan- Meta:   No se evidenció cronograma de actividades a SICA 

Municipio de Puerto Wilches –Santander No se evidenció cronograma de actividades a 
SICA 

Departamento del Cesar:  No se evidenció cronograma de actividades a SICA 
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Unidad Ejecutora Inconsistencias de Información 

Gerencia 
Departamental 

Vaupés 

Departamento de Vaupés:   El oficio con radicado N° 2016IE0061820 de 15/07/2016 
donde se traslada el hallazgo N° 8. Ejecución contrato N° 44 de 2015 (A) (D) (F), no se 
encuentra en el aplicativo SICA 

Municipio de Mitú:   El oficio con radicado N° 2017IE0003554 de19/01/2017 donde se 
traslada el hallazgo N° 8. Entrega de elementos adquiridos con el contrato 84 (A) (F) 
(D), no se encuentra en el aplicativo SICA 

Fuente: Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 

 
Hallazgo N° 23 - Hallazgos trasladados por funcionario no competente. (A) 
 
En ejercicios auditores para el control fiscal de los recursos del Sistema General 
de Regalías, se evidenció que en cinco auditorías se trasladaron hallazgos con 
incidencia disciplinaria a la Procuraduría General, hallazgos con incidencia penal a 
la Fiscalía General de la Nación y hallazgos con incidencia fiscal, por el líder de 
auditoría o profesional de la CGR, contraviniendo la Guía de Auditoría de la CGR 
que señala que el oficio de traslado será suscrito por el Contralor Delegado 
Intersectorial con rol de Ejecutivo de Auditoría. Esta situación se evidenció en las 
auditorías detalladas a continuación:    
 

Tabla N°55 Auditorías en las que se trasladaron hallazgos por funcionario no competente 

Unidad Ejecutora N° AT 2016 Entidad Territorial Radicado  

 
Planta Temporal de Regalías (vigencia 2016)  

14 Puerto Wilches -Santander 2016IE0058394 

540 Barbacoas -Nariño 2016EE0106645 

323 Coveñas-Sucre 2016EE0075304 

321 Gobernación de Sucre 2016IE0101792 

38 Municipio De La Unión - Sucre 2016EE0076594 

Fuente: Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 

 
Proceso responsabilidad fiscal 

 
2.2.3. Resultados de la revisión de fondo de la cuenta fiscal 
 
La CGR reportó en la cuenta correspondiente a la vigencia 2016, un total de 5.692 
procesos de responsabilidad fiscal tramitados tanto por el procedimiento ordinario 
como por el procedimiento verbal, con un valor del presunto detrimento patrimonial 
en el auto de apertura de $13.526.336,2 millones, así: 
 

Tabla N°56 Procesos de responsabilidad fiscal reportados (Millones de $) 

Procedimiento No. de procesos % Cuantía % 

Ordinario 4.977 87,4 12.574.643,6 93,0 

Verbal 715 12,6 951.692,6 7,0 

Total 5.692 100,0 13.526.336,2 100,0 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 
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2.2.4. Análisis general 
  
2.2.4.1. Sección “Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal” 
 
La CGR reportó 4.977 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios (PRFO) por 
un presunto detrimento patrimonial en el auto de apertura de $12.574.643,6 
millones; de los cuales 742 fueron tramitados por el nivel central y 4.235 por el 
nivel desconcentrado a cargo de las Gerencias Departamentales Colegiadas 

 
2.2.4.1.1. Origen de los procesos 
 
El origen de los procesos tramitados por el procedimiento ordinario se muestra a 
continuación, siendo los hallazgos fiscales configurados en el proceso auditor los 
de mayor representatividad en número con 2.854 (57.3%) procesos y los 
provenientes de indagaciones preliminares los más representativos en valor del 
daño patrimonial investigado en el auto de apertura con $4.665.285,3 millones 
(37,1%): 
 

Tabla N° 57 Origen de los PRFO (Millones de $) 

Origen Nivel 
Ordinarios 

No. Procesos % Cuantía % 

Denuncia 
Central 89 1,8 2.597.024,7 20,6 

Desconcentrado 710 14,3 362.106,2 2,9 

Proceso auditor 
Central 425 8,5 2.135.273,5 17,0 

Desconcentrado 2.429 48,8 1.009.036,9 8,0 

Control excepcional 
Central 26 0,5 1.183.846,3 9,4 

Desconcentrado 48  13.063,2  

Indagación preliminar 
Central 171 3,4 4.024.486,6 32,0 

Desconcentrado 873 17,5 640.798,7 5,1 

Revisión cuenta 
Central 2 0,1 28.971,0 0,2 

Desconcentrado 8 0,2 10.678,2 0,1 

GRI 
Central 10 0,2 214.638,9 1,7 

Desconcentrado 25 0,5 14.095,9 0,1 

ACES 
Central 19 0,4 284.661,4 2,3 

Desconcentrado 141 2,8 55.898,4 0,4 

En Blanco 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 1  63,1  

Total   4.977 100,00 12.574.643,0 100,00 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
2.2.4.1.2. Antigüedad de los procesos 
 
La CGR durante la vigencia 2016 tramitó procesos ordinarios iniciados desde la 
vigencia 2009, así: 
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Tabla N°58   Vigencia auto apertura PRFO (Millones de $) 

Vigencia 
apertura 

Nivel 
No. 

Procesos  
Cuantía 

2016 
Central 111 323.097,5 

Desconcentrado 948 478.699,6 

2015 
Central 84 414.555,1 

Desconcentrado 919 377.876,3 

2014 
Central 165 3.825.305,1 

Desconcentrado 782 515.539,4 

2013 
Central 206 2.725.193,6 

Desconcentrado 668 507.965,3 

2012 
Central 111 2.572.140,6 

Desconcentrado 470 162.238,9 

2011 
Central 61 606.948,1 

Desconcentrado 392 54.269,1 

2010 y 2009 
Central 4 1.662,3 

Desconcentrado 56 9.151,9 

Total 4.977 12.574.643,6 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
2.2.4.1.3. Estado de los procesos a 31/12/2016 
 
El estado a 31/12/2016 de los procesos tramitados por el procedimiento ordinario 
en la vigencia 2016 en general, se presenta así: 
 

Tabla N°59 Estado de los PRFO a 31/12/16 (Millones de $) 

Estado procesos Nivel 
No. 

Procesos 
% Cuantía % 

Archivo ejecutoriado por no mérito 
Central 133 2,7 796.241,7 6,3 

Desconcentrado 315 6,3 123.532,9 1,0 

Archivo ejecutoriado por pago 
Central 9 0,2 4.113,4 0 

Desconcentrado 143 2,9 14.163,3 0,1 

Archivo ejecutoriado por prescripción 
Central 4 0,1 7.908,2 0,1 

Desconcentrado 161 3,2 25.977,8 0,2 

Archivo ejecutoriado por caducidad 
Central 1 0 102.632,2 0,8 

Desconcentrado 5 0,1 519,0 0 

En trámite con auto de apertura y antes de 
imputación 

Central 490 9,8 8.243.315,3 65,5 

Desconcentrado 3.024 60.7 1.556.988,6 12,4 

En trámite con auto de imputación 
Central 41 0,8 995.887,9 7,9 

Desconcentrado 239 4,8 181.219,4 1,4 

En grado de consulta 
Central 15 0,3 85.689,6 0,7 

Desconcentrado 120 2,4 31.563,5 0,2 

En trámite decidiendo recursos contra fallos de 
primera instancia 

Central 10 0,2 12.709,0 0,1 

Desconcentrado 36 0,7 9.331,4 0,1 

Fallo con responsabilidad fiscal ejecutoriado 
Central 18 0,4 131.414,1 1,0 

Desconcentrado 113 2,3 10.897,9 0,1 

Fallo sin responsabilidad fiscal ejecutoriado 
Central 9 0,2 38.629,3 0,3 

Desconcentrado 37 0,7 6.052,3 0 

Proceso acumulado a otro proceso durante la 
vigencia 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 4 0,1 526,0 0 

Proceso trasladado a otra entidad durante la 
vigencia 

Central 12 0,2 50.361,6 0,4 

Desconcentrado 36 0,7 141.077,9 1,1 
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Estado procesos Nivel 
No. 

Procesos 
% Cuantía % 

Remitido por control excepcional a la CGR 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 2 0 3.890,5 0 

Total 4.977 100,0 12.574.643,6 100,0 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
De la información rendida, se obtiene que durante la vigencia 2016 en los 
procesos de responsabilidad fiscal tramitados bajo el procedimiento ordinario, 
fueron decididos de fondo 1.002 procesos (20,1%) con valor del presunto 
detrimento en el auto de apertura por $1.457.938,1 millones (11,6%), quedando en 
trámite 3.975 procesos (79,9%) con valor presunto detrimento en el auto de 
apertura de $11.116.704,7 millones (88.4%), lo que nos muestra una disminución 
del 8% (87 procesos) respecto de la vigencia anterior (2015) en decisiones 
proferidas, cuando solamente se incrementó la cantidad de procesos en 66. 
 
2.2.4.1.4. Prescripción de la responsabilidad fiscal 
 
De acuerdo con el reporte del estado de los procesos a 31/12/2016, la CGR 
decretó el archivo de 165 procesos con valor del presunto detrimento en el Auto 
de Apertura por $33.886 millones, por configuración de la figura jurídica de la 
prescripción de la responsabilidad fiscal. 
 
2.2.4.1.5. Caducidad de la acción fiscal 
 
Según el reporte del estado de los procesos a 31/12/2016, la CGR decretó la 
caducidad de la acción fiscal en 6 procesos con valor del presunto detrimento en 
el auto de apertura por $103.151,2 millones. 
 
2.2.4.1.6. Vinculación del garante 
 
De los 4.977 PRFO reportados, en 3.305 se relaciona SI vinculación de la 
compañía de seguros y en 1.658 se relaciona NO vinculación de la compañía de 
seguros, lo cual pone en riesgo el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado 
al erario si el proceso culmina con fallo con responsabilidad fiscal; igualmente se 
reportan 8 procesos en los que no se anota si se vinculó a la compañía de 
seguros o no. 
 
 
2.2.4.1.7. Medidas cautelares 
 
De acuerdo con la cuenta rendida, de los 4.977 procesos tramitados por el 
procedimiento ordinario, en tan sólo 603 (12,1%) se decretaron medidas 
cautelares para el amparo del resarcimiento del daño patrimonial investigado; 
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además, de éstos, solamente se han registrado dichas cautelares en 500 por valor 
de $589.315,9 millones (4,7%) generando un riesgo alto para lograr el 
resarcimiento del daño patrimonial causado ante un eventual fallo con 
responsabilidad fiscal. La gestión de los organismos de control no solo está 
limitada al decreto de medidas cautelares sino a su registro, para que los bienes 
que garantizan el resarcimiento queden afectados con la medida y salgan del 
comercio. 
 
2.2.4.2. Sección “Procesos verbales de responsabilidad fiscal” 
 
La CGR reportó 715 procesos de responsabilidad fiscal verbales (PRFV), por un 
valor del presunto detrimento patrimonial en el auto de apertura de $951.692,6 
millones; tramitados por el nivel central (36) y el nivel desconcentrado a cargo de 
las Gerencias Departamentales Colegiadas (679) 

 
2.2.4.2.1. Origen de los procesos 
 
El origen de los PRFV se muestra a continuación, siendo los hallazgos fiscales 
configurados en el proceso auditor los de mayor representatividad en número con 
437 (61,1%) y en valor del presunto detrimento patrimonial investigado en el auto 
de apertura con $617.471,0 millones (64,9%): 
 

Tabla N° 60 Origen de los PRFV (Millones de $) 

Origen Nivel 
Ordinarios 

No. Procesos % Cuantía % 

Denuncia ciudadana 
Central 2 0,3 7.276,1 0,8 

Desconcentrado 85 11,9 29.152,1 3,1 

Proceso auditor 
Central 26 3,6 370.139,1 38,9 

Desconcentrado 411 57,5 247.331,9 26,0 

Control excepcional 
Central 1 0,1 156.011,0 16,4 

Desconcentrado 14 1,9 6.839,4 0,7 

Indagación preliminar 
Central 7 1,0 37.714,3 4,0 

Desconcentrado 149 20,8 93.467,5 9,8 

Revisión cuenta 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 0 0 0 0 

De oficio 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 14 1,9 2.665,5 0,3 

Proceso ordinario 
adecuado 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 6 0,8 1.116,7 0,1 

Total   715 100,00 951.692,6 100,00 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
2.2.4.2.2. Antigüedad de los procesos 
 
La CGR durante la vigencia 2016 tramitó PRFV iniciados desde la vigencia 2010, 
así: 
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Tabla N° 61 Vigencia auto apertura PRFV (Millones de $) 

Vigencia 
apertura 

Nivel 
No. 

Procesos  
Cuantía 

2016 
Central 6 64.230,0 

Desconcentrado 133 55.834,3 

2015 
Central 5 22.560,2 

Desconcentrado 167 70.630,5 

2014 
Central 12 55.949,9 

Desconcentrado 164 837,7 

2013 
Central 11 271.748,1 

Desconcentrado 194 115.498,3 

2012 
Central 0 0 

Desconcentrado 14 3.119,8 

2011 
Central 1 641,2 

Desconcentrado 7 1.631,6 

2010 
Central 1 156.011,0 

Desconcentrado 0 0 

Total 715 951.692,6 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
2.2.4.2.3. Estado de los procesos a 31/12/2016 
 
El estado a 31/12/2016 de los PRFV en la vigencia 2016 en general, se presenta 
así: 

 
Tabla N° 62 Estado de los PRFV a 31/12/2016 (Millones de $) 

Estado procesos Nivel 
No. 

Procesos 
% Cuantía % 

Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia 
Central 5  2.078,6  

Desconcentrado 32  40.156,2  

Archivo ejecutoriado por pago durante la vigencia 
Central 1  1,3  

Desconcentrado 37  6.881,1  

Archivo ejecutoriado por prescripción durante la 
vigencia 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 7  1.179,5  

Archivo ejecutoriado por caducidad durante la 
vigencia 

Central 2  19.988,8  

Desconcentrado 1  159,1  

En trámite con auto de apertura y antes de 
imputación 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 5  1.864,3  

En trámite con auto de imputación y antes de fallo 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 8  1.113,9  

En trámite decidiendo grado de consulta 
Central 1  641,2  

Desconcentrado 20  3.038,5  

Decidiendo recursos contra el fallo 
Central 1  16.721,5  

Desconcentrado 11  5.399,9  

En trámite decidiendo recursos contra fallos de 
primera instancia 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 8  2.107,3  

Fallo con responsabilidad fiscal ejecutoriado 
Central 1  156.011,0  

Desconcentrado 32  2.749,0  

Fallo sin responsabilidad fiscal ejecutoriado 
Central 1  224.659,0  

Desconcentrado 83  28.744,7  

Proceso acumulado a otro proceso durante la 
vigencia 

Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 4  1.087,2  

Proceso trasladado a otra entidad durante la vigencia Central 0 0 0 0 
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Estado procesos Nivel 
No. 

Procesos 
% Cuantía % 

Desconcentrado 14  28.231,2  

Etapa previa a la audiencia de descargos 
Central 3  63.559,4  

Desconcentrado 62  46.727,6  

En audiencia de descargos 
Central 21  87.479,7  

Desconcentrado 316  188.954,0  

En audiencia de decisión 
Central 0 0 0 0 

Desconcentrado 39  22.157,8  

Total 715 100 951.692,6 100 

Fuente: Rendición Cuenta SIREL Vigencia 2016 

 
De la información rendida se obtiene que, la CGR durante la vigencia 2016, de los 
PRFV tramitado, se decidieron de fondo 220 procesos (30,8%) con valor presunto 
detrimento en el auto de apertura por $511.927,5 millones (53,8%), quedando en 
trámite 495 procesos (69,2%) con valor presunto detrimento en el auto de apertura 
de $439.765,1 millones (46,2%), lo que nos muestra un aumento en decisiones 
proferidas del 16,4% (36 procesos) respecto de la vigencia anterior (2015), 
debiéndose tener en cuenta que el número de PRFV se disminuyó en 84. 
 
2.2.4.2.4. Prescripción de la responsabilidad fiscal 
 
De acuerdo al reporte del estado de los procesos a 31/12/2016, la CGR decretó el 
archivo de 7 procesos con valor del presunto detrimento en el auto de apertura por 
$1.179,5 millones, por configuración de la figura jurídica de la prescripción de la 
responsabilidad fiscal, fenómeno jurídico que impide conocer resultados definitivos 
en cuanto a si se causó o no detrimento al erario, establecer responsables fiscales 
y por consiguiente lograr el resarcimiento del daño patrimonial, evidenciando la 
falta de gestión y de medidas necesarias por parte de la CGR para contrarrestar 
esta situación. 
 
2.2.4.2.5. Caducidad de la acción fiscal 
 
Según el reporte del estado de los procesos a 31/12/2016 se observa que la CGR 
decretó la caducidad de la acción fiscal en 3 procesos con valor del presunto 
detrimento en el auto de apertura por $20.147,9 millones e igualmente  
 
2.2.4.2.6. Vinculación del garante 
 
De los 715 PRFV reportados, en 506 se relaciona SI vinculación de la compañía 
de seguros y en 208 se relaciona NO vinculación de la compañía de seguros, lo 
cual pone en riesgo el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al erario si el 
proceso culmina con fallo con responsabilidad fiscal 
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2.2.4.2.7. Medidas cautelares 
 
De acuerdo con la cuenta rendida, de los 715 PRFV, en sólo 102 (14,3%) se 
decretaron medidas cautelares para el amparo del resarcimiento el daño 
patrimonial investigado; de éstos se han registrado dichas cautelares en 87 
procesos por valor de $215.664,8 millones (22,7%) generando un riesgo alto para 
lograr el resarcimiento del daño patrimonial causado ante un eventual fallo con 
responsabilidad fiscal. La gestión de los organismos de control no solo está 
limitada al decreto de medidas cautelares sino a su registro, para que los bienes 
que garantizan el resarcimiento queden afectados con la medida y salgan del 
comercio. 
 
2.2.5. Resultados del trabajo de campo 
 
Como muestra de auditoría fueron seleccionados 505 procesos (incluidos los 
provenientes de la atención de denuncias dentro del proceso auditor) por valor de 
$10.497.800,7 millones (en el nivel central 216 por $10.217.896,5 millones y en el 
nivel desconcentrado 288 por $279.904,2 millones). 
 
La distribución de la muestra por dependencias a auditar se indica en la siguiente 
tabla: 

Tabla N° 63 Muestra por dependencias (Millones de pesos) 
Dependencia Tipo Procesos Valor AA 

Nivel central 

Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

Ordinarios 45 2.381.692,1 

 Verbales 5 1.473,7 

Dirección de investigaciones Ordinarios 75 1.181.259,8 

 Verbales 2 1.168,1 

Unidad de investigaciones especiales contra la 
corrupción 

Ordinarios 62 6.084.066,3 

 Verbales 27 568.236,5 

Total nivel central 216 10.217.896,5 

Nivel desconcentrado 

Gerencia Departamental Colegiada de Amazonas Ordinarios 10 3.829,4 

 Verbales 2 1.458,1 

Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia Ordinarios 14 36.010,5 

 Verbales 1 46.326,9 

Gerencia Departamental Colegiada de Arauca Ordinarios 16 15.695,6 

 Verbales 2 3.926,7 

Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá Ordinarios 13 7.737,1 

 Verbales 2 2.512,9 

Gerencia Departamental Colegiada de Caquetá Ordinarios 9 1.506,9 

 Verbales 6 615,5 

Gerencia Departamental Colegiada de Casanare Ordinarios 14 37.136,9 

 Verbales 1 459,3 

Gerencia Departamental Colegiada de Chocó Ordinarios 14 3.746,1 

 Verbales 1 46,7 

Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba Ordinarios 10 11.050,3 

 Verbales 5 5.747,5 

Gerencia Departamental Colegiada de Guainía Ordinarios 11 3.981,3 
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Dependencia Tipo Procesos Valor AA 

 Verbales 1 33,2 

Gerencia Departamental Colegiada de Guajira Ordinarios 15 5.506,1 

 Verbales 0 0 

Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare Ordinarios 11 5.202,5 

 Verbales 1 277,4 

Gerencia Departamental Colegiada de Huila Ordinarios 13 12.304,3 

 Verbales 2 543,8 

Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena Ordinarios 9 12.465,7 

 Verbales 6 5.718,0 

Gerencia Departamental Colegiada de Meta Ordinarios 8 1.223,8 

 Verbales 7 2.441,7 

Gerencia Departamental Colegiada de Nariño Ordinarios 13 4.457,4 

 Verbales 2 1.017,6 

Gerencia Departamental Colegiada de Putumayo Ordinarios 14 3.276,8 

 Verbales 1 42,0 

Gerencia Departamental Colegiada de Santander Ordinarios 11 4.498,8 

 Verbales 4 8.159,1 

Gerencia Departamental Colegiada de Tolima Ordinarios 13 8.713,4 

 Verbales 2 957,2 

Gerencia Departamental Colegiada de Vaupés Ordinarios 6 954,9 

 Verbales 6 3.521,0 

Gerencia Departamental Colegiada de Vichada Ordinarios 12 16.450,2 

 Verbales 1 210,0 

Gerencia Departamental Colegiada de Sucre 
(denuncia) 

Ordinarios 1 141,6 

Total nivel desconcentrado 289 279.904,2 

Fuente: Papeles de trabajo 

 
Con relación al riesgo de prescripción, se efectuó seguimiento a los 927 procesos 
tanto ordinarios como verbales con valor del presunto detrimento en el auto de 
apertura de $4.196.930,1 millones, que de acuerdo con la rendición de la cuenta, 
presentan un trámite superior a tres (3) años sin imputación, a fin de establecer su 
estado al momento de la ejecución de la presente auditoría. 
 
Frente a la información reportada en la cuenta, la muestra seleccionada 
incluyendo los procesos en riesgo de prescripción, corresponde al 25% del total de 
los procesos y al 78,2% del valor del presunto detrimento en el auto de apertura. 
 
2.2.5.1. Gestión del hallazgo o antecedente trasladado 
 
En los procesos con apertura en la vigencia 2016, se establece de acuerdo con la 
rendición de la cuenta, que la CGR en promedio tardó 478 días (un año, 3 meses 
y 23 días) entre el traslado del hallazgo y la apertura del proceso. De los 1.198 
procesos reportados con apertura en esta vigencia, superaron los 90 días de 
trámite para la apertura 983. En la siguiente tabla se relacionan los términos 
empleados en los procesos con apertura en 2016: 
 

Tabla N° 64 Término gestión hallazgos 

Término de gestión No. Procesos 

Menor o igual a 90 días 215 
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Entre 91 y 365 días (hasta un año) 413 

Entre 366 y 730 días (1 y 2 años) 245 

Entre 731 y 1095 días (2 y 3 años) 199 

Entre 1096 y 1460 días (3 y 4 años) 99 

Más de 1460 (más de 4 años) 27 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL y papeles de trabajo 

 
En la siguiente tabla se muestran los términos empleados por las dependencias 
objeto de visita en la presente auditoría, para la apertura del proceso luego del 
traslado del hallazgo: 
 

Tabla N° 65 Término gestión hallazgos por dependencias 

Dependencia 
Hasta 90 

días 

Entre 91 
y 365 
días 

Entre 366 y 
730 días 

Entre 731 y 
1095 días 

Entre 1096 y 
1460 días 

Más de 
1460 

CDIJFJC 0 4 2 3 10 0 

DIF 2 17 30 18 15 2 

UIECC 3 6 2 1 1 1 

GDC Amazonas 6 9 10 6 0 0 

GDC Antioquia 1 22 31 17 3 3 

GDC Arauca 2 4 4 10 5 1 

GDC Boyacá 55 21 0 0 0 0 

GDC Caquetá 3 6 7 13 8 6 

GDC Casanare 4 7 9 7 1 0 

GDC Chocó 17 10 8 2 1 0 

GDC Córdoba 1 7 3 20 6 4 

GDC Guainía 1 1 4 0 0 0 

GDC Guajira 6 5 23 22 3 0 

GDC Guaviare 0 2 3 0 0 0 

GDC Huila 12 8 9 9 0 0 

GDC Magdalena 4 15 3 0 0 0 

GDC Meta 0 5 6 2 18 2 

GDC Nariño 4 12 5 1 0 0 

GDC Putumayo 6 2 0 0 0 0 

GDC Santander 21 33 1 0 0 0 

GDC Tolima 6 49 11 1 0 0 

GDC Vaupés 0 7 3 5 1 0 

GDC Vichada 0 3 2 0 0 0 

Totales 154 255 176 137 72 19 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 24 - Deficiencia en la gestión del antecedente o hallazgo (A) 
 
De acuerdo a la información rendida, la CGR tarda en promedio 478 días para la 
apertura del procesos de responsabilidad fiscal, desde el traslado efectuado del 
hallazgo o de la decisión de la indagación preliminar, evidenciando que en 659 
procesos dicho término sobrepasó los 90 días, configurándose una inactividad que 
afecta los principios de oportunidad, celeridad y responsabilidad establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en 
el artículo 2 de la Ley 610 de 2000 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, 
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generando riesgo de caducidad de la acción fiscal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. 
 
Esta deficiencia de gestión la considera más gravosa la AGR, en las Gerencias 
Departamentales Colegiadas de la CGR, teniendo en cuenta que allí, la 
Colegiatura es quien finalmente aprueba la configuración de hallazgos con 
connotación fiscal y es esa misma Colegiatura quien va a ser el funcionario de 
conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal, por tanto, la apertura de éste 
debe ser inmediata teniendo en cuenta que el análisis de la procedencia de la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal o de la indagación preliminar, en 
caso de faltar elementos, ya se tiene al ser el mismo funcionario (colegiatura). 
 
2.2.6. Del fenómeno jurídico de la caducidad 
 
El artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece:  
 

“La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del 
hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los 
hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de 
tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o 
acto…” 

 
De acuerdo con la norma anterior, es necesario el análisis de la ocurrencia de los 
hechos para así en desarrollo de los principios de eficacia, de economía y de 
celeridad, determinar la procedencia o no de la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal evitando desgaste del talento humano y pérdida de recursos 
administrativos en el trámite de acciones fiscales caducadas.  
 
Hallazgo N° 25 - Configuración del fenómeno de la caducidad (A) 
 
Según el reporte del estado de los procesos a 31 de diciembre de 2016, la CGR 
decretó la caducidad de la acción fiscal en 6 procesos ordinarios con valor del 
presunto detrimento en el auto de apertura por $103.151,2 millones y en 3 
procesos verbales con valor del presunto detrimento en el auto de apertura e 
imputación por $20.147,9 millones. 
 
En las dependencias objeto de vista en la presente auditoría y de acuerdo con los 
procesos revisados, se presentaron siete (7) caducidades en firme durante la 
vigencia 2016, además de dos (2) caducidades decretadas en 2017 antes de la 
visita, originadas en el deficiente análisis respecto de la vigencia de la acción 
fiscal, lo cual no honra los principios de la función administrativa del debido 
proceso, eficiencia, eficacia, celeridad y responsabilidad, consagrados en los 
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artículos 29 y 209 de la Constitución Política, 2 de la Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 
489 de 1998 y 3 de la Ley 1437 de 2011. 
 
La configuración del fenómeno jurídico de la caducidad impide conocer resultados 
definitivos en cuanto a si se causó o no detrimento al erario, establecer 
responsables fiscales y por consiguiente lograr el resarcimiento del daño 
patrimonial, evidenciando la falta de gestión y de medidas necesarias por parte de 
la CGR para contrarrestar esta situación. 
 
Hallazgo N° 26 - Caducidades no decretadas (A) 
 
Revisada la cuenta, se observó que de conformidad a las fechas allí anotadas, en 
246 procesos (214 ordinarios y 32 verbales) presuntamente se configuró el 
fenómeno jurídico de la caducidad, sin que se decretara; por lo anterior, en trabajo 
de campo fueron seleccionados de ellos 123 (112 ordinarios y 21 verbales), 
encontrando que en 112 procesos se dio apertura dentro del término de caducidad 
o sí se había decretado la caducidad en la vigencia 2016, presentándose error en 
la información reportada en la cuenta. 
 
En los PRF de la siguiente tabla, se encontró que de acuerdo a la fecha de 
ocurrencia de los hechos, obrantes en el expediente o informados en la cuenta, y 
a la fecha del auto de apertura o del auto de apertura e imputación, ya habían 
transcurrido 5 años o más, con lo cual no se debió proceder a la apertura del 
proceso, o haber procedido a decretar el archivo por haber operado el fenómeno 
jurídico de la caducidad de la acción fiscal, situación que no fue analizada por la 
CGR desconociendo el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y contradiciendo así los 
principios contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, 2 de la 
Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998, del debido 
proceso, de eficacia, de economía, de celeridad y de responsabilidad, conllevando 
resultados fallidos respecto de la determinación y establecimiento de la 
responsabilidad fiscal y con ello obtener el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público, generando además insatisfacción de la 
ciudadanía y pérdida de credibilidad institucional. 
 

Tabla N° 66 Caducidades sin decretar 

Código 
de 

reserva 
Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

38 

En la cuenta se señala como fecha de los hechos el 30/8/2010, la cual corresponde a la 
liquidación de dos de los 4 contratos investigados, de los otros dos uno fue liquidado el 
22/8/2006 y el otro el 5/2/2006, considerando la AGR que la acción fiscal se encontraba 
caducada respecto de este último a la fecha de la apertura. 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

16 Respecto a la fecha de los hechos, tanto en el traslado del hallazgo como en el auto de 
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Código 
de 

reserva 
Observación 

apertura se anota que la liquidación incorrecta de las regalías son para los años 1998 a 2003, 
con lo cual aparentemente la acción fiscal estaría caducada para la fecha de apertura; en el 
auto de apertura no se hace análisis respecto de la vigencia de la acción fiscal 

Gerencia Departamental Colegiada Arauca 

10 La fecha de los hechos es el 21/6/2011 y la apertura se da el 21/11/2016 con el Auto 263 

13 Fecha de los hechos 26/2/2009, apertura Auto 504 del 21/11/2014 

Gerencia Departamental Colegiada Caquetá 

11 
Los hechos generadores del daño patrimonial son del 1/2/2008, 10/6/2008, 23/7/2008 y 
30/7/2008 y el auto de apertura es de 30/9/2013 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

5 
En el auto de apertura no se efectúa análisis del término de caducidad; en el expediente obra 
Acta de liquidación del 27/12/2005 y la apertura se da con el Auto 0004 del 4/2/2011 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 

3 

El proceso se inicia toda vez que la Entidad Financiera realiza descuentos de gravámenes a 
los movimientos financieros durante las vigencias 2011 a 2014 a cuentas de la universidad 
donde se manejan recursos recibidos de la nación y que según la Ley 633 de 2000, Artículo 1 
numeral 3 dichos movimientos se encuentran exentos. 
Sobre los hechos del 1 de enero al 14 de octubre de 2011 se presenta caducidad. 

Gerencia Departamental Colegiada Meta 

6 
Teniendo en cuenta la fecha de los hechos registrada en la cuenta, se presenta configuración 
del fenómeno de la caducidad (26/2/2015), la cual no ha sido decretada. 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.7. Configuración del fenómeno jurídico de la prescripción 
 
El artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece: “…La responsabilidad fiscal 
prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en 
firme que la declare…” 
 
El operador jurídico fiscal debe estar atento a la configuración de esta figura 
jurídica, en desarrollo de los principios de legalidad, eficacia, economía y 
celeridad, a fin de garantizar el debido proceso a los presuntos responsables 
vinculados, e igualmente evitar inversión de recursos de talento humano y 
presupuestales en el trámite de procesos con responsabilidad fiscal prescrita.  
 
Hallazgo N° 27 - Procesos prescritos (A) 
 
De acuerdo con el reporte del estado de los procesos a 31 de diciembre de 2016, 
la CGR decretó el archivo de 165 procesos ordinarios con valor del presunto 
detrimento en el auto de apertura por $33.886 millones y de 7 procesos verbales 
con valor del presunto detrimento en el auto de apertura e imputación por $1.179,5 
millones por configuración de la figura jurídica de la prescripción de la 
responsabilidad fiscal. 
 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 83 de 152 
 

En las dependencias objeto de vista en la presente auditoría y de acuerdo con los 
procesos revisados, se encontraron 28 procesos ordinarios y uno verbal que 
presentaron prescripciones en firme durante la vigencia 2016, además de 17 
prescripciones decretadas, encontradas en trabajo de campo no relacionadas en 
la cuenta o decretadas en 2017 antes de la visita auditoría, originadas en mayor 
parte como consecuencia de nulidades por irregularidades procesales que afectan 
el debido proceso y en inactividades y dilaciones procesales, evidenciando falta de 
diligencia, oportunidad y cuidado en el trámite procesal, lo cual no honra los 
principios de la función administrativa de eficiencia, eficacia, celeridad y 
responsabilidad, consagrados en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, 
2 de la Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998. 
 
La configuración de este fenómeno jurídico impide conocer resultados definitivos 
en cuanto a si se causó o no detrimento al erario, establecer responsables fiscales 
y por consiguiente lograr el resarcimiento del daño patrimonial, evidenciando la 
falta de gestión y de medidas necesarias por parte de la CGR para contrarrestar 
esta situación, así como también generando impacto negativo frente al control 
fiscal y afectando la credibilidad institucional. 
 
Hallazgo N° 28 - No aplicación de la Circular No. 021 de 2008 de la CGR (A-D) 
 
No se encontró evidencia del envío a la Oficina de Control Disciplinario de la CGR  
de  los  procesos  relacionados  en  la  siguiente  tabla,  lo  cual  incumple  lo 
establecido en la Circular No. 21 de 2008 expedida por el Contralor General de la 
República,  por  medio  de  la  cual  se  establecen “Lineamientos para la 
presentación de informes o hallazgos disciplinarios” y  que  ordena  la  remisión de  
un  informe  con  las  explicaciones  por  la  prescripción  de  cada proceso; 
ocasionando  con  ello  la  imposibilidad  del  control  disciplinario  respecto  de los 
funcionarios  a  quienes  les  sea  imputable  una  falta  disciplinaria  por  la  
gestión desplegada  en  el  trámite    de  los  procesos, así  como  la  no  remisión  
al  grupo de partes  civiles  de  la  Contraloría  General  de  la  República, con lo 
cual se incumple el deber establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. 
 

Tabla N°67 Procesos sin aplicación Circular 21 de 2008 

Dependencia Código de reserva 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 1 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 10, 13 y 14 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 8, 9, 10 

Gerencia Departamental Colegiada Putumayo 9, 10, 11, 13, 14 y 15 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 3 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Revisada la cuenta, se observó que, de conformidad a las fechas allí anotadas, en 
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110 procesos ordinarios y 7 procesos verbales presuntamente se configuró el 
fenómeno de la prescripción, sin que se hubiera decretado; por lo anterior, en 
trabajo de campo de ellos fueron seleccionados 36 ordinarios y 3 verbales, 
encontrando que 26 fueron decididos de fondo dentro del término de prescripción, 
presentándose error en la información reportada en la cuenta. En 6 la prescripción 
fue decretada posterior al 31/12/2016 y antes de la visita de la AGR 
 
Hallazgo N° 29 - Prescripciones no decretadas (A) 
 
En los PRF de la siguiente tabla, se encontró que de acuerdo a la fecha del auto 
de apertura o del auto de apertura e imputación y a la fecha de la decisión o de la 
rendición de la cuenta (31 de diciembre de 2016), ya habían transcurrido 5 años o 
más, con lo cual se debió proceder decretar el archivo por haber operado el 
fenómeno jurídico de la prescripción de la responsabilidad fiscal, situación que no 
fue analizada por la CGR desconociendo el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y 
contradiciendo así los principios contenidos en los artículos 209 de la Constitución 
Política, 3 de la Ley 1437 de 2011, 2 de la Ley 610 de 2000 y 3 de la Ley 489 de 
1998: del debido proceso al no darse conformidad a las normas del procedimiento, 
de eficacia al no obtenerse el resultado esperado de una investigación; de 
economía toda vez que la administración invierte tiempo, recursos humanos y 
presupuestales y de celeridad al no darse el debido impulso para generar 
decisiones de fondo, generando insatisfacción y pérdida de credibilidad 
institucional. 
 

Tabla N°68 Prescripciones sin decretar 

Código de 
reserva 

Observación 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

17 
La fecha del auto de apertura es 27-01-2011, por lo tanto, a 31/12/2016 transcurren 2165 días, 
habiendo operado la prescripción. No se ha decretado 

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá 

4 
La fecha del auto de apertura es 20/12/2011, por lo tanto, a 31/12/2016 transcurren 1838 días, 
habiendo operado la prescripción. No decretada 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

8 
Auto 0085 del 23/2/2017 decreta prescripción, por lo que a 31/12/2016 efectivamente se había 
configurado el fenómeno de la prescripción. 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.8. Grado de consulta 
 
Hallazgo N° 30 - Procesos archivados sin surtir el grado de consulta (A-D) 
 
En los procesos relacionados en la siguiente tabla, no se evidenció el envío al 
superior para surtir el grado de consulta establecido en el artículo 18 de la Ley 610 
de 2000, al haberse dictado archivo, situación que contradice los principios de la 
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función administrativa y de la acción fiscal contenidos en los artículos 29 y 209 de 
la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, 
afectando la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los 
derechos y garantías fundamentales, incurriendo presuntamente en la conducta 
establecida en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 

Tabla N° 69 Procesos sin surtir grado de consulta 

Dependencia Código de reserva 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

38: Se decreta nulidad y ordena el archivo de las 
actuaciones. Al ordenar archivo, se debe surtir el 
grado de consulta 

Dirección de investigaciones 15 y 20: Se decreta nulidad y ordena el archivo de las 
actuaciones. Al ordenar archivo, se debe surtir el 
grado de consulta 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.9. Decreto y práctica de pruebas 
 
El artículo 107 de la Ley 1474 de 2011 establece para el proceso ordinario un 
término de dos (2) años y para los procesos verbales un (1) año para la práctica 
de las pruebas debidamente decretadas, determinando que dicho plazo es 
preclusivo y que por consiguiente carecerá de valor las practicadas fuera de él. 
 
Hallazgo N° 31 - Práctica de pruebas fuera del término legal (A-D) 
 
En los siguientes procesos se evidenció que algunas pruebas fueron practicadas 
fuera del término legal, afectando así su validez, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, lo que igualmente puede 
generar posibles nulidades que conlleva dilación en el trámite del proceso, 
afectando los principios del debido proceso, de celeridad, de eficiencia y de 
eficacia establecidos en los artículos 29 y 290 de la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, incurriendo presuntamente en la 
conducta establecida en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 

Tabla N°70 Pruebas fuera del término legal 

Código 
de 

reserva 
Observación 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

5, 8, 9, 
11, 12 y 

13 
No se evidenció que se hayan practicado las pruebas decretadas en el auto de apertura 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

6 No se ha practicado la prueba decretada en el Auto 0029 del 24/5/2013 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 
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Código 
de 

reserva 
Observación 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

6 No se ha practicado la prueba decretada en el Auto 1001 del 18/12/2013 de designación perito 

7 
No se ha practicado la prueba decretada en el Auto 323 del 5/5/2014 de oficiar Alcaldía Municipal 
de Riohacha 

12 
No se ha practicado la prueba decretada en el Auto 411 del 29/5/2014 de oficiar a la 
Gobernación, así como la práctica de visita 

Gerencia Departamental Colegiada Magdalena 

2 No se ha enviado el oficio solicitando la información decretada en el Auto 075 del 23/03/2014 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 32 - Incumplimiento del término para el decreto de pruebas (A) 
 
En los procesos de responsabilidad fiscal que se relacionan más adelante, se 
evidenció el incumplimiento  del término  establecido  en  el  artículo  108  de  la  
Ley  1474  de 2011 por  cuanto  se  excedió  el  término  de  un  mes  para  
decretar  pruebas,  lo  que genera una dilación en el trámite del proceso, 
afectando los principios del debido proceso y de celeridad establecidos en los 
artículos 29 y 290 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la 
Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de la 
Ley 489 de 1998. 
 

Tabla N°71 Pruebas decretadas fuera del término del artículo 108 L 1474/11 

Código 
de 

reserva 
Observación 

Dirección de investigaciones 

3 
El Auto 741 del 27/10/2015 que resuelve solicitud de pruebas concediendo unas y negando 
otras, es emitido fuera del término del artículo 108 de la Ley 1474 de 2011 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

2 La solicitud de prueba del imputado Márquez del 20/4/2014, no fue decidida 

Fuente: Expedientes de los procesos y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 33 - Práctica de pruebas sin haber sido decretadas (A) 
 
En los siguientes procesos se evidenció que se practicaron algunas pruebas sin 
que hubieran sido decretadas previamente, afectando así su validez, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 610 de 2000, 
desconociendo lo establecido en los artículos 164 y 170 de la Ley 1564 de 2012, 
así como generando posibles nulidades, afectando los principios del debido 
proceso, de responsabilidad, de eficiencia y de eficacia establecidos en los 
artículos 29 y 290 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la 
Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de la 
Ley 489 de 1998: 
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Tabla N°72 Pruebas practicadas sin su decreto 

Código de 
reserva 

Observación 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

84 De decretan pruebas de oficio por fuera de audiencia 

Fuente: Expedientes de los procesos y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 34 - Observaciones varias sobre pruebas (A) 
 
Las demoras para elaborar oficios solicitando pruebas documentales, así como la 
demora injustificada para practicar las pruebas y las observaciones que se 
presentan en la siguiente tabla, generan dilación e incumplimiento de términos 
procesales y contribuyen en la acumulación de tiempo que incide en la 
configuración de prescripciones, afectando los principios del debido proceso y de 
celeridad establecidos en los artículos 29 y 290 de la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 
 

Tabla N°73 Observaciones varias - pruebas 

Código de 
reserva 

Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

2 
No hay pruebas decretadas considerando la AGR que es irregular este proceder tratándose de 
un proceso ordinario, cuya primera etapa es la probatoria a fin de establecer los elementos 
necesarios para la imputación de responsabilidad fiscal. 

13 
La práctica de las pruebas decretadas en el Auto 048, se produce 11 meses después de su 
decreto. 

38 
El Acta de testimonio (ampliación denuncia) no está suscrita por el deponente, por tanto, 
carecería de valor. 

Dirección de investigaciones 

11 
A la fecha de revisión del expediente (28/4/2017) han transcurrido 409 días (1 año, 1 mes y 13 
días), sin que se hayan practicado las pruebas decretadas en el auto de apertura 

30 
No se han practicado las pruebas, no obstante haber trascurrido más de un año a la fecha de 
la auditoría (3/5/2017) 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

13 y 15 

Se decretaron pruebas de oficio en el auto de apertura e imputación, lo cual considera la AGR 
no es procedente en un proceso verbal, toda vez que en este tipo de procesos las pruebas que 
se admiten son aquellas que se soliciten de parte o que de oficio se consideren, pero dentro de 
la Audiencia de descargos 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 

5 
No se ha practicado la visita especial a la Alcaldía del Municipio de San Juan del Cesar 
decretada en el Auto 0074 del 24/2/2016   

Gerencia Departamental Colegiada Vaupés 

2, 4, 5 y 6 
No hay pruebas decretadas considerando la AGR que es irregular este proceder tratándose de 
un proceso ordinario, cuya primera etapa es la probatoria a fin de establecer los elementos 
necesarios para la imputación de responsabilidad fiscal. 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 
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2.2.10. Nulidades 
 
Hallazgo N° 35 - Nulidades procesales (A) 
 
Si bien es cierto que las nulidades son instituciones procesales que se encuentran 
previstas en los artículos 36 a 38 de la Ley 610 de 2000 y en los artículos 102 y 
109 de la Ley 1474 de 2011, se pudo evidenciar en los procesos relacionados en 
la siguiente tabla, que fueron decretadas nulidades por afectaciones al debido 
proceso generadas en deficiencias en la gestión jurídico procesal, desconociendo 
los principios del debido proceso, responsabilidad, publicidad, eficacia, eficiencia y 
economía establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, 2 de la 
Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998, generando 
efectos negativos en el trámite procesal y mora en la toma de la decisión final, así 
como riesgo para que se configure la caducidad de la acción fiscal o la 
prescripción de la responsabilidad fiscal. 
 

Tabla N°74 Nulidades decretadas 

Dependencia Código de reserva 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva 

10, 34 y 38 

Dirección de investigaciones 3, 8 y 12 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 11, 13, 67, 74 y 89 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 15 

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá 1, 2 y 3 

Gerencia Departamental Colegiada Caquetá 4, 9, 13 

Gerencia Departamental Colegiada Casanare 1, 4 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 14 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 12, 15 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 14 

Gerencia Departamental Colegiada Guaviare 8 

Gerencia Departamental Colegiada Magdalena 4 

Gerencia Departamental Colegiada Tolima 2 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 3, 7 y 11 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 36 - Observaciones generales sobre nulidades procesales (A) 
 
En la siguiente tabla se presentan las observaciones puntuales a las nulidades 
decretadas, las cuales se presentaron por deficiencias en la gestión jurídico 
procesal, desconociendo los principios del debido proceso, responsabilidad, 
publicidad, eficacia, eficiencia y economía establecidos en los artículos 229 de la 
Constitución Política, 2 de la Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la 
Ley 489 de 1998, generando efectos negativos en el trámite procesal y mora en la 
toma de la decisión final, así como riesgo para que se configure la caducidad de la 
acción fiscal o la prescripción de la responsabilidad fiscal. 
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Tabla N°75 Observaciones nulidades 

Código 
de 

reserva 
Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

38 

La nulidad del proceso se da por la causal de "irregularidades sustanciales que afectan el 
debido proceso" porque al momento del hallazgo fiscal, de la apertura de la IP, de su cierre y 
de la apertura del PRF, el contrato 2070347 del 23/2/2007, se encontraba en ejecución, 
siendo liquidado el 28/2/2013. 
Considera la AGR que esta nulidad y el archivo del proceso no está ajustada a derecho, toda 
vez que se da solamente con el análisis del contrato 2070347, sin embargo, el proceso fue 
abierto por irregularidades en la ejecución de varios contratos: 2070347 de 2007, 2070368 
de 2007, 2051457 de 2005 y 2051918 de 2005, sobre los cuales no hay análisis alguno en 
esta decisión. 
Así mismo, en dicho auto se ordena enviar al archivo de la dependencia, entendiéndose 
como un archivo del expediente debiendo ir esta decisión al grado de consulta 

Dirección de investigaciones 

3 

En este proceso se decreta la nulidad desde el auto de imputación lo cual incidió de manera 
directa en el archivo del proceso, tal como lo anota la segunda instancia en consulta: 
"... esta instancia considera que al no ser posible la cuantificación del daño cuestionado, por cuanto este 
carece de los elementos del mismo (cierto, cuantificable, directo, personal y anormal) y como se anotó 
anteriormente no es viable, por efectos del tiempo recaudar nuevas pruebas tendientes a establecer el 
monto del mismo; aunado a ello el periodo transcurrido desde el momento en que se dio inicio al 
presente proceso, impiden a la fecha adoptar decisión diferente a la contenida en esta providencia, 
razones por las cuales este Despacho considera procedente la cesación de la acción fiscal y el archivo 
del expediente en aplicación de lo estatuido en los artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000" (subrayas 
fuera de texto) 

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá 

2 
Con el Auto 1285 de 11-11-2016 se declara la nulidad desde el auto de imputación del 8-04-
2016 porque se trataba de un proceso de doble instancia y no de única instancia no regía el 
Decreto 1150. 

3 
Mediante el Auto 1414 de 15-12-2016 se decreta nulidad a partir del auto de pruebas 312 del 
25-07-2016, como consecuencia una pérdida de 5 meses que afectaron la declaratoria de la 
prescripción. 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 

14 

Se decreta la nulidad el 12-03-2012 desde el auto comisorio del 17-08-2011 donde se 
comisiona al funcionario para iniciar el proceso, sustanciar y practicar pruebas y ordena 
reponer la actuación a partir del oficio comisorio, luego de esto se realizó una actuación 
especial pero el archivo de esta indagación no se encontró en proceso auditor a pesar de que 
se revisó el expediente físico y en el SAE y se solicitó vía correo electrónico en la gerencia. 
El proceso se inicia como verbal el 12-02-2013 en cuantía de $424.510.759.    Se notifica y se 
inicia la audiencia de descargos, en la cuarta sesión realizada el día 13-09-2013 se decreta la 
nulidad de lo actuado desde el auto de apertura e imputación inclusive. 
Con auto 0146 del 6-03-2014 se inicia Indagación Preliminar (1 año 6 meses inactivo). La IP 
se cierra el 5-09-2014, sugiriendo iniciar PRF en cuantía de $575.983.473, el cual inicia el 14-
10-2016. 
Como se puede apreciar este proceso ha tenido dos (2) indagaciones preliminares, en donde 
de la primera no se tiene razón del archivo que ordene iniciar proceso, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000.  Acto seguido se tramitó como proceso 
verbal en el cual se decreta nulidad desde al auto de apertura e imputación con lo que se 
vulnera el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 pues como se evidencia no se cumplían los 
requisitos para iniciar el proceso de forma verbal, es decir, que no se determinó que están 
dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación, pues la nulidad del proceso 
verbal se decreta porque: “El  soporte probatorio fue el precio de referencia establecido en el 
Umbral SICE, el cual está determinado en dicho reporte de la siguiente manera: frijol cabeza 
negra, Tipo 1, grado 2, verde, con vaina, a granel, prueba esta que no debió haberse tenido 
en cuenta porque dicho producto registrado en el SICE no correspondía a las 
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Código 
de 

reserva 
Observación 

especificaciones del producto contratado”. Denotando con lo anterior falta de conocimiento 
jurídico y control por parte de los funcionarios y colegiados que han participado en el trámite 
de esta actuación 

Gerencia Departamental Colegiada Tolima 

2 

Los yerros generadores de la nulidad provocaron que no se lograran demostrar los elementos 
que configuran los procesos de responsabilidad fiscal, por lo tanto, se emitió el Auto No 446 
del 31 de mayo de 2016, mediante el cual se decretó la prescripción del proceso de 
responsabilidad fiscal y se procedió ordenar el archivo del proceso. 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 

3 
Con Auto 178 del 8-10-2013, se decreta la nulidad desde auto de imputación por no haber 
sido escuchados los investigados previamente en versión libre, es decir, desde el 3-08-2013, 
contribuyó en tiempos superiores a 2 meses para la prescripción 

7 

Mediante Auto de 6-08-2013, se declara la nulidad de lo actuado a partir del auto de apertura 
e investigación (8-03-2013), sustentando que el daño no se perfiló con el rigor establecido en 
la norma fiscal, folio 679, y que para el proceso verbal se debería tener establecido el daño, 
por lo tanto, se infringió la norma procedimental, se afectó el debido proceso, afectó tiempos 
para la validez de los hechos, mientras se apertura el PRF ordinario, es decir el 15-12-2015 (1 
año y 9 meses).  . 

11 

En el Auto 758 de 30-06-2015, se decreta la nulidad de lo actuado a partir de la Imputación de 
24-07-2014, por decidir únicamente con base en testimonios el hecho, no demostrarlo y falta 
de debida notificación, lo cual afectó en tiempos superiores a once (11) meses para que el 
proceso hubiere prescrito el 31 de mayo de 2017 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.11. Decreto, práctica y registro de medidas cautelares 
 
El  objeto de la responsabilidad fiscal a las luces del artículo 4 de la Ley 610 de 
2000, es “el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal 
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal”,  por lo tanto es una labor fundamental 
que se obtenga la información de los bienes de los presuntos responsables, 
incluso desde el mismo inicio del proceso. 
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo 
Rentería, determinó: 
 
“Las medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal se justifican en virtud de la 
finalidad perseguida por dicho proceso, esto es, la preservación del patrimonio público mediante el 
resarcimiento de los perjuicios derivados del ejercicio irregular de la gestión fiscal. 
 
Estas medidas tienen un carácter precautorio, es decir, buscan prevenir o evitar que el investigado 
en el proceso de responsabilidad fiscal se insolvente con el fin de anular o impedir los efectos del 
fallo que se dicte dentro del mismo. En este sentido, ‘el fallo sería ilusorio si no se proveyeran las 
medidas necesarias para garantizar sus resultados, impidiendo la desaparición o la distracción de 
los bienes del sujeto obligado.’ Las medidas cautelares son pues, independientes de la decisión de 
condena o de exoneración que recaiga sobre el investigado como presunto responsable del mal 
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manejo de bienes o recursos públicos.  Pretender que éstas sean impuestas solamente cuando se 
tenga certeza sobre la responsabilidad del procesado carece de sentido, pues se desnaturaliza su 
carácter preventivo, teniendo en cuenta que ellas buscan, precisamente, garantizar la finalidad del 
proceso, esto es, el resarcimiento.  En esta perspectiva las medidas cautelares pueden ser 
decretadas en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal, habida consideración de 
las pruebas que obren sobre autoría del implicado, siendo la primera oportunidad legal para el 
efecto la correspondiente a la fecha de expedición del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. No antes. 
 
En consonancia con la Constitución y la ley 610 el artículo 41 exhibe una gran pertinencia y una 
plena justificación.  Pues a todas luces resulta evidente que para una mejor garantización de los 
efectos resarcitorios las medidas cautelares no pueden dejarse para último momento, ni 
condicionarse a la previa determinación de responsabilidad fiscal del servidor público o del 

particular con poderes de gestión fiscal.” (Subrayas fuera de texto) 
 
El decreto, práctica y registro de medidas cautelares se encuentra regulado en los 
artículos 12 y 41 numeral 7 de la Ley 610 de 2000 y en el artículo 103 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Hallazgo N° 37 - Omisión en la investigación de bienes (A) 
 
De la muestra revisada, se encontró que en los procesos que ser relacionan en la 
siguiente tabla, no se ha efectuado la investigación de bienes ordenada en los 
respectivos autos de apertura o autos de apertura e imputación de conformidad a 
lo establecido en el inciso primero del artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, así 
como en el procedimiento adoptado por la CGR para el trámite de estos procesos 
y por consiguiente no hay medidas cautelares decretadas. 
 
La omisión en la búsqueda de bienes y la falta de mecanismos eficaces para la 
búsqueda y consecución de bienes trae como consecuencia que el fin resarcitorio 
de la acción fiscal quede insoluto, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley 610 de 2000. 
 

Tabla N°76 Procesos sin investigación de bienes 

Dependencia Código de reserva 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva 

2 y 9 

Dirección de investigaciones 4 y 13 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 4, 5, 9 y 13 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 

15 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 5, 6, 7 y 12 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 4 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 
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Hallazgo N° 38 - Omisión en el decreto de medidas cautelares (A) 
 
De la muestra revisada, se encontró que en los procesos que se relacionan en la 
siguiente tabla, no se ha decretado medidas cautelares no obstante encontrarse 
en el expediente soporte sobre bienes a nombre de los presuntos responsables, 
situación que trae como consecuencia la posibilidad que el presunto responsable 
fiscal se insolvente, haciéndose nugatorio el resarcimiento del  daño  patrimonial, 
con lo que se vulnera lo establecido en los artículos 12 y 41 numeral 7 de la Ley 
610 de 2000 y 103 de la Ley 1474 de 2011, así como el  precedente  constitucional 
establecido  en  la  Sentencia  C–840  de  2001. 
 

Tabla N°77 Procesos sin decreto de medidas cautelares 

Dependencia Código de reserva 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 6, 7, 8 y 10 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 4 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 12 y 15 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 3 y 15 

Gerencia Departamental Colegiada Vaupés 3, 4 y 7 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 39 - Observaciones varias sobre investigación de bienes y 
decreto, practica y registro de medidas cautelares (A) 
 
Además de las anteriores observaciones, se tienen las siguientes que afectan el 
decreto de medidas cautelares y con ello el resarcimiento del daño patrimonial, 
denotando deficiencias en la gestión de búsqueda de bienes, del decreto, práctica 
y registro de medidas cautelares, contradiciendo los principios de celeridad, 
oportunidad, economía y responsabilidad establecidos en los artículos 29 y 209 de 
la Constitución Política, 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 610 de 2000 
 

Tabla N°78 Observaciones varias decreto de medidas cautelares 

Código de 
reserva 

Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

28 
La AGR considera deficiente la gestión de búsqueda de bienes, toda vez que la misma se inicia 
únicamente cuando el proceso es asumido por la CDIJFJC, es decir, luego de 2 años de su 
apertura, además, solamente hay un oficio al Grupo de búsqueda de bienes 

43 
En el expediente obra soporte de búsqueda de bienes para tres de los vinculados (Santos, 
García y Sarabia), lo que evidencia una deficiente gestión en la búsqueda de bienes máxime 
cuando son 11 los vinculados y sólo hay investigación respecto de 3 y de manera parcial. 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.12. Vinculación del garante 
 
En virtud del artículo 107 de la Ley 42 de 1993, los órganos de control fiscal deben 
verificar que los bienes del estado estén debidamente amparados por una póliza 
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de seguros o un fondo especial creado para tal fin, por tanto en esa medida todas 
las entidades deben tener la póliza global de manejo cuyo fin es la protección 
contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes causados por sus 
servidores públicos. 
 
El artículo 44 de la ley 610 de 2000, establece:  
 
“Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual 
recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a 
la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los 
mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la 
comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado 
por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.” 
 
Al respecto la Corte Constitución en sentencia C-648/02 M.P. Jaime Córdoba 
Triviño, determinó: 
 

“El objeto de las garantías lo constituye entonces la protección del interés general, en 
la medida en que permiten resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al 
patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
contratista, por la actuación del servidor público encargado de la gestión fiscal, por el 
deterioro o pérdida del bien objeto de protección o por hechos que comprometan su 
responsabilidad patrimonial frente a terceros. 
(…) 
9.  Otro asunto a tener en cuenta son las características del contrato de seguros, el 
cual se identifica por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución 
sucesiva y de carácter indemnizatorio, en cuanto, precisamente, del carácter bilateral 
y oneroso del contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar 
oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, pues ella hace parte de los 
compromisos que la empresa aseguradora adquiere en ejercicio de la autonomía de 
la voluntad contractual y de la aceptación de los riesgos que ampara y en desarrollo 
de un objeto lícito que es propio del giro de sus negocios. 
  
En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros 
sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de 
responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de 
finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de 
garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio 
público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el 
bien amparados por una póliza. 
(…) 
Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada, 
además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, 
constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración 
legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política. 
Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que 
aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional 
para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso 
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de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen 
la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio 
público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay 
vulneración de las normas invocadas por los demandantes.” 

 
En los procesos auditados, se evidenció que en aquellos en que los hechos 
constitutivos del presunto daño patrimonial investigado se encontraban amparados 
con póliza de garantía y se encontraba soporte de ello, el garante fue vinculado en 
calidad de tercero civilmente responsable; no obstante, se encuentra la siguiente 
observación: 
 
Hallazgo N° 40 - Omisión en la vinculación del garante (A) 
 
En los procesos que se relacionan en la siguiente tabla, se evidenció que la CGR 
no ha vinculado garante, no obstante obrar en el expediente soporte de la(s) 
póliza(s) de amparo de los hechos generadores del presunto daño patrimonial o 
de la gestión fiscal de los vinculados, en detrimento de la oportunidad del 
resarcimiento del patrimonio público afectado contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 610 de 2000, desconociendo los principios procesales y de la 
función pública de celeridad, eficiencia, eficacia y economía que se traducen en 
dilaciones procesales. 
 

Tabla N°79 Procesos sin vinculación del garante 

Dependencia Código de reserva 

Dirección de investigaciones 5, 13, 28 y 59 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 53 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 5 y 12 

Gerencia Departamental Colegiada Magdalena 6 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 41 - Observaciones varias sobre vinculación del garante (A)  
 
Además de las anteriores observaciones, se tienen las siguientes que afectan la 
vinculación del garante y con ello el resarcimiento del daño patrimonial, denotando 
deficiencias en la gestión de búsqueda de bienes, del decreto, práctica y registro 
de medidas cautelares, contradiciendo los principios de celeridad, oportunidad, 
economía y responsabilidad establecidos en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política, 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 610 de 2000 
 

Tabla N°80 Observaciones varias vinculaciones del garante 

Código de 
reserva 

Observación 

Dirección de investigaciones 

43 
En el auto de apertura se vincula al garante, pero no se determina el valor 
amparado 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 
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Código de 
reserva 

Observación 

40 No se ha practicado prueba tendiente a determinar el tercero responsable. 

55 
En el auto de apertura e imputación se vinculan los garantes, pero no se anota el 
valor amparado. 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

1, 5, 7, 8, 
9 y 12 

No se ha decretado y practicado prueba alguna tendiente a ubicar garante 

2, 10, 11 y 
13 

No se decretó y practicó prueba alguna tendiente a ubicar garante 

3 
En la parte motiva del auto de apertura, se hace mención a la vinculación del 
garante y se relacionan dos pólizas, sin embargo, en la parte resolutiva no se 
vincula, por lo tanto, no hay vinculación legal 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
2.2.13. Gestión riesgo de prescripción 
 
Si bien es cierto que el término legal para la prescripción es de cinco (5) años tal 
como lo señala el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, la gestión en el impulso 
procesal es fundamental para el cumplimiento del objetivo del proceso de 
responsabilidad fiscal cual es el de determinar la responsabilidad fiscal y lograr el 
resarcimiento del daño patrimonial al Estado. 
 
De los procesos reportados a 31/12/2016 “En trámite con auto de apertura y antes 
de imputación”, según la fecha del auto de apertura anotada, se tiene que hay 924 
procesos ordinarios con valor del presunto daño patrimonial en el auto de apertura 
de $4.196.548 millones en riesgo de prescripción, toda vez que su trámite lleva 
más de 3 años sin que se decida sobre la imputación. 
 
A la fecha del trabajo de campo de este ejercicio auditor (3/4/2017), el estado de 
dichos procesos era: 
 

Tabla N°81 Estado procesos ordinarios riesgo de prescripción a 3/4/2017 (Millones de $) 

Estado No. de procesos Valor presunto daño 

En trámite con auto de apertura y antes de imputación 683 3.352.818,7 

En trámite con imputación y antes de fallo 50 90.990,1 

En trámite decidiendo grado de consulta 49 53.413,6 

Fallo con responsabilidad 2 96,7 

Archivo ejecutoriado por pago durante la vigencia 4 84,9 

Archivo ejecutoriado por prescripción durante la vigencia 10 4.644,6 

Archivo ejecutoriado por no merito durante la vigencia 123 684.599,9 

Proceso trasladado a otra entidad durante la vigencia 3 899,5 

Fuente: Información dependencias CGR y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 42 - Procesos en riesgo de prescripción (A) 
 
De la información reportada en la cuenta de la vigencia 2016 por la CGR y el 
trabajo de campo, se evidencia que hay 683 procesos ordinarios con cuantía de 
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presunto daño patrimonial por $3.352.818,7 millones, que presentan alto riesgo de 
prescripción, toda vez que a la fecha de ejecución de la auditoría (3/4/2017), no se 
ha dictado auto de imputación, teniendo más de tres (3) años de haberse proferido 
el auto de apertura. Cifra que cobra especial relevancia y genera alarma, si se 
tiene en cuenta que la CGR tramitaba a 31/12 /2016, un total de 4.977 procesos 
de responsabilidad fiscal ordinarios por valor de $12.574.643,6 millones, es decir 
que hay riesgo de prescripción en el 13.7% del número de estos procesos y en el 
26.7% de la cuantía total que se investiga. 
 
Igualmente se reporta en la GDC Córdoba un proceso verbal es estado a 
31/12/2016 “En trámite con auto de apertura y antes de imputación” (lo cual se 
considera es un error) y en la GDC Caquetá un proceso verbal con estado a 
31/12/2016 “Etapa previa a la audiencia de descargos”, los cuales, según la fecha 
del auto de apertura anotada, llevan más de 3 años en trámite sin imputación. 
 
Lo anterior vulnera los principios de la función administrativa de eficiencia, 
eficacia, celeridad y responsabilidad, señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de 
la Ley 489 de 1998, así como los contenidos en el artículo 2 de la Ley 610 de 
2000 
 
Hallazgo N° 43 - Inactividad en el proceso de responsabilidad fiscal (A) 
 
En los siguientes PRF se observa inactividad procesal debido a que no se realizó 
algún trámite que de impulso al proceso, restándole celeridad en su trámite y 
generando vencimiento de términos por una inadecuada gestión, contraviniendo 
los principios de la función administrativa de celeridad y responsabilidad 
consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 y en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, afectando los tiempos para la 
prescripción de la acción fiscal. 
 

Tabla N°81 Inactividad procesal 

Código de 
reserva 

Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

13 
Se presenta inactividad procesal de 8 meses entre la expedición del Auto 004 del 7/5/2012 y 
la del Auto 008 del 22/1/2013 

36 

En el expediente no obra actuación procesal alguna durante la vigencia 2016, ni a la fecha 
de la revisión por la AGR (21/4/2017); solamente obran las copias de las Resoluciones de 
suspensión de términos dictadas por el Contralor General y las de aplicación de las mismas 
por la CDIJFJC 

Dirección de Investigaciones 

2 

Desde el 17/8/2012 cuando se presenta la complementación del informe técnico hasta el 
23/1/2013 (159 días) cuando se designa sustanciador, hay inactividad procesal 
Entre el auto 000235/2013 y el auto 000867/2013 transcurren 210 días de inactividad 
Desde la versión libre del vinculado Salcedo el 26/3/2014 (f 1639) hasta el oficio 
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Código de 
reserva 

Observación 

2015EE0099994 del 12/8/2015 (f 1762) transcurren 504 días de inactividad. 

13 

Durante la vigencia 2014 solamente se practica una visita y se solicita unos documentos; la 
inactividad va desde el 17/6/2014 hasta el 23/2/2015 (251 días). 
Se presenta inactividad entre el 3/3/2015 (solicitud de documentos a aseguradoras) y el 
13/8/2015 (auto decreta pruebas), es decir durante 163 días. 
Nuevamente inactividad desde el 25/8/2015 (solicitud de información aseguradora) hasta el 
oficio 2016EE0030373 del 9/3/2016 (f 3460) citando a versión libre, es decir de 197 días. 
La última actuación procesal es el Auto 520, es decir, que a la fecha de la visita de la AGR 
(2/5/2017), el expediente cuenta con una inactividad de 305 días. 

Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción 

5 
Del 1/1/2016 al 26/9/2016 no hay actuación alguna, es decir, se presentan 269 días de 
inactividad. 

12 

Se evidencia inactividad procesal entre el 10/1/2014 (Auto 009 - f 333) y el 24/7/2014 (Auto 
460 f 334), es decir de 195 días. 
Durante la vigencia 2014 no hay actuación procesal alguna, lo único que se evidencia es los 
cambios en los funcionarios de conocimiento: Auto 009 (f 333), Auto 460 (f 334), Auto 503 (f 
336), una citación a versión libre (f 335) y una entrega de copia del expediente (f 338) 

16 Las únicas actuaciones en 2016 son el Auto del 10/3/2016 designando sustanciador, Auto 
del 19/5/2016 reconociendo personería, Auto del 1/8/2016 asignando sustanciador, Auto del 
12/8/2016 ordenando refoliación, Auto del 20/12/2016 reconociendo personería, las cuales 
no impulsan el proceso y más bien denotan inactividad; la única actuación de impulso se 
presenta el 21/12/2016 decretando prueba. 

52 Desde el 26/10/2016 a la fecha de la auditoría (17/5/2017) no hay actividad procesal de 
impulso, solamente se ha dictado Autos de suspensión de términos y un Auto (25/4/2017) 
de reconocimiento de personería, con lo cual se considera que hay inactividad y dilación 
procesal de 203 días. 

62 
Durante la vigencia 2017 (a la fecha de revisión) no se registran actuaciones procesales, es 
decir, se evidencia inactividad de más de 5 meses y el proceso prescribirá el próximo 20 de 
diciembre del 2017. 

68 

Desde el 17/8/2016 (Auto 1291) hasta el 19/5/2017 (visita de la AGR), no hay evidencia de 
actuación procesal alguna, es decir, hay una inactividad de 275 días, período durante el 
cual solamente se han emitido los Autos 1856 del 1/11/2016 y 646 del 5/4/2017 
suspendiendo y reanudando términos y el Auto 0337 del 2/3/2017 avocando conocimiento. 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 

1 Se presenta inactividad procesal de 318 días entre el 13/1/2014 (solicitud información 
probatoria) y el 27/11/2014 (auto de pruebas) 

3 Inactividad procesal: no hubo impulso procesal en 2016 (solamente Auto 378 del 24/5/2016 
designando apoderado de oficio), ni en 2017 (solo Auto 149 del 10/3/2017 sustituyendo 
apoderado de oficio) 

4 Se observa una inactividad procesal de 221 días comprendidos entre el 11/10/2013 (versión 
libre del vinculado Padilla - f 619 y 620) y el 20/5/2014 (Auto fijando fecha y hora para 
versión) 
Se presenta nuevamente inactividad procesal de 238 días comprendida entre el 8/9/2014 
(devolución de la notificación del auto 157 de 2014 - f 664 y ss) hasta el 4/5/2015 (Auto 
170/2015 decretando prueba de oficio - f 674 y 675). 
Se presenta inactividad procesal de 313 días entre el 8/10/2015 (Auto 385 dejando sin 
efecto nombramiento apoderado) y el 16/8/2016 (Auto 568 ordenando comisión para 
versión); y de esta última fecha al 22/2/2017, es decir, durante más de 6 meses, solamente 
obran oficios de solicitud de apoderado del 2111/2016 y del 3/2/2016 

5 Se presenta inactividad procesal desde el 7/5/2015 (asigna ponente y sustanciador) hasta 
1/6/2016 (ruptura) 
Se presenta inactividad procesal desde el 1/6/2016 (ruptura) hasta el 18/11/2016 (orden de 
versiones) 

9 Hay inactividad entre el 17/5/2016 y el 25/4/2017 
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Código de 
reserva 

Observación 

14 Se presenta inactividad procesal desde el 4/1/2017 (asignación apoyo técnico) hasta la 
fecha de la visita 23/5/2017, es decir, de 4 meses y 20 días 

15 Se observa inactividad procesal de 475 días (un año, 3 meses y 18 días), desde el 1/8/2014 
(sesión de audiencia de descargos) hasta el 19/11/2015 (auto 797 fijando fecha y hora para 
reanudar audiencia de descargos). Durante este período solamente obra traslado de una 
dependencia a otra del proceso, pero no impulso procesal 

Gerencia Departamental Colegiada Arauca 

15 

Aparecen en el expediente: Auto 51 de 27-2-2015, folio 745,  asigna  el gerente a 
profesional, con Auto 69 de12-03-2015, folio 748, avoca conocimiento y asigna a 
profesional, con  Auto 134 de 20-04-2015, folio 751, avoca conocimiento, con Auto 183 de 
18-08-2016 folio 758 asigna expediente, presentándose una última actuación con Auto 183 
de 18-08-2016 folio 758 que asigna sustanciador, es decir, que transcurren 538 días sin 
realizar alguna actividad diferente a asignar el expediente y asumir competencia.    

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

1 Durante la vigencia 2016 únicamente se efectúan 3 notificaciones del auto de apertura. Hay 
inactividad 

3 Hay inactividad procesal en la vigencia 2016, toda vez que únicamente se emite el oficio 
2016EE0077249 del 17/6/2016 citando declaración libre (f 147), los oficios del 14/12/2016 (f 
149) solicitando dirección presunta y el oficio 2016EE0160342 del 21-12-2016 (f 164) 
citando a versión. 

5 Durante la vigencia 2016 no actuación alguna 
En 2017 solamente se produce el oficio sin SIGEDOC del 26/5/2017 solicitando 
documentación que no ha sido decretada 

6 Inactividad procesal desde la versión anterior (23/6/2016) a la fecha de la auditoría 
(15/6/2017), es decir de un año 

10 Desde el 19/4/2012 (cuando asume conocimiento la Colegiatura) hasta el 6/12/2012 
(cuando se oficia solicitando documentación), hay inactividad procesal 
Durante la vigencia 2013 lo único que se produce es un oficio de reiteración de solicitud de 
documentos el 14/3/2013 y el 14/12/2013 otra solicitud de información 
En 2015 solo se emiten los oficios del 13/1/2014 y del 16/5/2014 solicitando información 

12 Inactividad desde la notificación del auto de apertura el 5/2015 hasta el auto de pruebas del 
9/8/2016 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

3 Se evidencia inactividad procesal desde el 28/5/2015 (Auto que resuelve consulta) hasta el 
09/6/2016 (Auto de obedecimiento al superior) periodo en el cual solamente obra: Auto 0370 
del 21/8/2015 avocando conocimiento, Auto 0496 del 3/9/2015 avocando conocimiento, 
Auto 0047 asignando sustanciador, Auto 0051 del 11/2/2016 asignando sustanciador y Auto 
0130 del 9/3/2016 avocando conocimiento. 

6 En la vigencia 2014 solamente hay dos actuaciones procesales de impulso, los autos que 
ordenan la incorporación de documentos, que en primero lugar son repetitivos y en segundo 
lugar son inocuos toda vez que los documentos son producto de prueba decretada; y el 
auto que fija fecha para versión, con lo cual se evidencia inactividad y dilación procesal 
Hay inactividad procesal de 225 entre el Auto 0114 del 3/6/2015 y el Auto 0140/2014 

8 Se evidencia inactividad procesal de 24 meses comprendidos entre el 16/1/2014 (solicitud 
de documentos) y el 28/1/2016 periodo en cual solamente se produce el Auto 0177 del 
5/3/2014 (f 393) asignando sustanciador, el Auto 0029 del 3/5/2014 (f 394 y 395) ordenando 
incorporación de documentos (estos provienen de prueba decretada, por tanto no es 
necesario este auto), el Auto 00136 del 1/9/2014 (f 396) "de trámite" para requerir 
nuevamente la prueba documental no allegada (el cual igualmente no es necesario, pues es 
solamente elaborar el oficio de requerimiento), Auto 057 sin fecha (f 404) avocando 
conocimiento, Auto 0241 del 24/6/2015 (f 405) avocando conocimiento, Auto 0347 del 
4/8/2015 (f 409) avocando conocimiento, Auto 0428 del 21/8/2015 (f 410) avocando 
conocimiento. 

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 
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Código de 
reserva 

Observación 

2 
La última actuación es la respuesta de la Alcaldía de Villanueva el 26-10-2016, luego se cita 
a VL el 9-06-2017 (8 meses inactivo). 

3 

El 30-11-2016 se remite las copias solicitadas por la aseguradora.  El presunto el 12-12-
2016 remite poder otorgado al abogado y envía oficio manifestando que no puede asistir a 
la VL por incapacidad medica se recibe en la gerencia el 19-12-2016.  La Gerencia hasta el 
9-06-2017 cita nuevamente al presunto para rendir VL el 17-08-2017.  Inactividad 6 meses. 

5 

Del auto de fecha 15-07-2015 fecha en la cual se avoca conocimiento del proceso por parte 
de un colegiado hasta el 24-02-2016 fecha en la cual se decreta como prueba una visita 
especial a las Instalaciones de la Alcaldía de San Juan del Cesar (auto 0074) el proceso 
estuvo inactivo 7 meses. 
 Del 18-07-2016 fecha en la que el INCODER da respuesta a una solicitud de información 
hasta el 7-06-2017 fecha en la que se reitera solicitud de información al resguardo indígena 
transcurrieron 1 año 9 meses en que el proceso estuvo inactivo  

6 

El proceso estuvo inactivo (7 meses) desde el 17-12-2014 cuando se comunica designación 
de apoderado hasta el 7-10-2015 donde nuevamente se comunica designación de 
apoderado. 
Se comunica la designación de apoderado el 7-10-2015, vuelve a estar inactivo hasta el 27-
06-2016 fecha en que se cita a rendir VL al presunto (8 meses)  

7 

Del 17-02-2014 fecha en que se citó a VL al presunto que faltaba (f42) al auto 0548 del 15-
07-2015 con el que un colegiado avoca conocimiento transcurrieron 1 año y cinco meses de 
inactividad desde el 9-11-2015 Gabriel Robles R. fecha en rinde VL (F47) hasta el 12-07-
2017 fecha en que con auto 0299 se archiva el proceso hubo inactividad de 1 año 3 meses. 

12 

Desde los oficios con los que las entidades dan respuesta a lo decretado en el auto de 
pruebas (19-04-2016) hasta el 9-06-2017 fecha en que se cita a rendir versión libre al 
representante legal de la Asociación AMZOREAGUA el proceso estuvo inactivo 1 año y 2 
meses. 

14 

El proceso se inicia como verbal, el día 13-09-2013 se decreta la nulidad de lo actuado 
desde el auto de apertura e imputación inclusive  
Posteriormente, con auto 0146 del 6-03-2014 se inicia Indagación Preliminar (1 año 6 
meses inactivo) 

15 
Se remite oficio el 6-10-2016 a la alcaldía.  El 19-06-2016 la Alcaldía solicita ampliar la 
información que requiere la gerencia. El 9-06-2017 se remite oficio citando a rendir VL (8 
meses de inactividad) 

Departamental Colegiada Vaupés 

7 Se evidencia inactividad procesal de 372 días (un año y 8 días) 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 
 

2.2.14. Gestión documental de los PRF 
 
Hallazgo N° 44 - Irregularidades en la gestión documental de los PRF (A) 
 
Se evidenció que el archivo documental de los PRF se lleva de manera correcta 
excepto por las siguientes observaciones que afectan el cumplimiento de los 
artículos 11, 19 y 22 de la Ley 594 de 2000, de los artículos 8, 9 y 11 del Acuerdo 
003 de 2015 del Archivo General de la Nación y del artículo 4 de la Resolución 
Reglamentaria 0277 de 2014 de la CGR, además de dificultar una consulta ágil del 
proceso. 
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Tabla N°82 Irregularidades en la gestión documental de los PRF 

Código de 
reserva 

Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

38 Las carpetas de anexos de hojas de vida no se archivan correctamente. 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

14 Carpetas 107, 109 y 110 contenido no corresponde con el índice. 

Gerencia Departamental Colegiada Arauca 

6 y 11 Carpeta principal sin terminar de foliar y sin índice 

8 Índices no concuerdan con contenido de carpetas. 

10 Carpetas sin índices 

15 Carpeta 4 sin terminar de foliar. 

Gerencia Departamental Colegiada Santander 

2016-
1322 

Carpeta 1, el índice no concuerda con contenido, 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 

5514 Carpetas 1, 2 y 3 contenido no concuerda con el índice 

Fuente: Expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 45 - Deficiencias en la información del aplicativo SAE (A) 
 
La información de los PRF cargada en el aplicativo SAE presenta inconsistencias 
en cuanto al nombre de los archivos, tipo de registros y orden cronológico de los 
mismos; igualmente se evidenció que, en algunos procesos, la información 
consignada en él no está completa. Esta situación dificulta la consulta de los 
procesos por las partes interesadas y por parte de la GR para el ejercicio de sus 
funciones constitucionales y legales. Lo descrito resulta contrario a lo dispuesto en 
la Resolución Ejecutiva REG-EJE-05-2014 del 11 de julio de 2014 y Resolución 
Reglamentaria 277 del 8 de marzo de 2014 de la CGR. 
 

Tabla N°83 Deficiencias de archivo en el aplicativo SAE 

 Código 
de 

reserva 
Observación 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

1 y 3 El expediente en SAE se encuentra cargado solamente hasta el auto de apertura 

4 
El expediente en SAE se encuentra incompleto: falta diligencias de notificación y solamente 
está hasta la versión del vinculado Cortez 

5 El expediente en SAE se encuentra incompleto: falta notificaciones y comunicaciones 

6 y 7 El expediente en SAE se encuentra cargado solamente hasta el antecedente 

8 El expediente en SAE se encuentra cargado solamente hasta el Auto de apertura 

9 
En el expediente en SAE solamente obra la documentación referente a las Indagaciones 
preliminares 

10 
El expediente en SAE se encuentra incompleto toda vez que falta la actuación procesal a 
partir del archivo por prescripción en primera instancia 

12 
En el expediente SAE se encuentra el Auto 80273-007 del 5/6/2017 (decreta nulidad), que 
no corresponde a este proceso 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 
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2.2.15. Gestión de los hallazgos trasladados por control fiscal micro 
 
Hallazgo N° 46 - Falta de oportunidad en el trámite de los hallazgos fiscales 
trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal (A) 
 
Se evidenció por parte de la AGR que la gestión en los hallazgos fiscales 
trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal en que se decide apertura de 
IP o PRF, se archiva, se devuelven o se trasladan a otra dependencia y que se 
relacionan en la siguiente tabla, no fue oportuna y diligente, soportado en que 
dicha apertura tardó en promedio 174 días (más de 5 meses) desde su traslado, lo 
cual afecta los principios de oportunidad, celeridad y responsabilidad establecidos 
en el artículo 209 de la Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 
2011, en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998. 
 
Esta deficiencia de gestión la considera más gravosa la AGR, en las Gerencias 
Departamentales Colegiadas de la CGR, teniendo en cuenta que allí, la 
Colegiatura es quien finalmente aprueba la configuración de hallazgos con 
connotación fiscal y es esa misma Colegiatura quien va a ser el funcionario de 
conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal, por tanto, la apertura de éste 
debe ser inmediata teniendo en cuenta que el análisis de la procedencia de la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal o de la indagación preliminar, en 
caso de faltar elementos, ya se tiene al ser el mismo funcionario (colegiatura). 
 

Tabla N°84 Términos en el trámite de los hallazgos fiscales 

Dependencia 
Hallazgos 

trasladados 
Apertura 

IP 
Término 

(días) 
Apertura 

PRF 
Término 

(días) 
Archivados 

Término 
(días) 

Devueltos* 
Término 

(días) 

CDIJFJC 57 0 0 0 0 0 0 57 38 

GDC Antioquia 22 1 232 1 206 0 0 0 0 

GDC Arauca 60 7 157 8 134 0 0 4 93 

GDC Boyacá** 69 28 50 37 73 0 0 0 0 

GDC Caquetá 38 0 0 1 76 1 191 0 0 

GDC Casanare 38 5 240 8 176 0 0 3 230 

GDC Chocó 28 4 94 6 134 0 0 0 0 

GDC Córdoba 51 17 229 2 200 0 0 7 181 

GDC Guainía 8 6 202 1 362 0 0 0 0 

GDC Guajira 74 12 221 19 350 13 292 2 276 

GDC Guaviare 6 4 306 1 191 0 0 0 0 

GDC Huila 33 7 74 6 130 0 0 3 44 

GDC 
Magdalena 

11 3 275 6 336 2 95 0 0 

GDC Meta 82 6 174 2 458 11  7  

GDC Nariño 7 1 185 5 130 0 0 1 300 

GDC Putumayo 21 1 72 2 104 2 0 0 0 

GDC Santander 37 7 69 23 115 0 0 7 116 

GDC Tolima 16 6 155 2 167 3 133 0 0 

GDC Vaupés 18 0 0 3 333 0 0 0 0 

GDC Vichada 4 2 68 0 0 0 0 1 54 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 21) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 
* Devueltos o trasladados a otra dependencia 
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** Dos hallazgos fueron acumulados y dos archivados por pago 

 
Hallazgo N° 47 - Falta de decisión respecto de los hallazgos fiscales 
trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal (A) 
 
Se evidencia por parte de la AGR que los hallazgos fiscales que se relacionan en 
la siguiente tabla trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal, no han 
sido objeto de devolución, de apertura de IP, de apertura de PRF o de archivo, no 
obstante llevar en promedio 237 días (más de 7 meses) desde su traslado a las 
dependencias de responsabilidad fiscal, lo cual afecta los principios de 
oportunidad, celeridad y responsabilidad establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en el artículo 2 de la 
Ley 610 de 2000 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, generando riesgo de 
caducidad de la acción fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley 610 de 2000 
 
Esta deficiencia de gestión la considera más gravosa la AGR, en las Gerencias 
Departamentales Colegiadas de la CGR, teniendo en cuenta que allí, la 
Colegiatura es quien finalmente aprueba la configuración de hallazgos con 
connotación fiscal y es esa misma Colegiatura quien va a ser el funcionario de 
conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal, por tanto, la apertura de éste 
debe ser inmediata teniendo en cuenta que el análisis de la procedencia de la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal o de la indagación preliminar, en 
caso de faltar elementos, ya se tiene al ser el mismo funcionario (colegiatura). 
 

Tabla N°85 Hallazgos fiscales sin decisión 

Dependencia Número de hallazgos Término (días) 

GDC Antioquia 20 180 

GDC Arauca 41 334 

GDC Caquetá 36 287 

GDC Casanare 22 329 

GDC Chocó 18 198 

GDC Córdoba 25 223 

GDC Guajira 28 225 

GDC Huila 17 194 

GDC Meta 56 205 

GDC Putumayo 16 232 

GDC Tolima 5 148 

GDC Vaupés 15 286 

Fuente: Formato 21 SIREL y papeles de trabajo 
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3. Requerimientos ciudadanos radicados en la AGR 
 

3.1. Requerimiento ciudadano SIA ATC 2017000375 
 
Se recibió requerimiento ciudadano en la AGR en el cual se solicitó revisar el 
informe de la auditoría practicada por la CGR a la Superintendencia de Notariado 
y Registro sobre la gestión de la vigencia 2015. El requerimiento fue incorporado 
para ser analizado en la presente auditoría. 
 
Para efectos de la atención del requerimiento es necesario precisar la 
competencia de la AGR, la cual abarca la evaluación de la gestión fiscal de las 
Contralorías y la verificación del cumplimiento de la normatividad y los 
procedimientos establecidos, pero no es un ente superior de la CGR ni puede 
intervenir en el direccionamiento de la vigilancia y control fiscal ni interferir en la 
función misional, de conformidad con la Sentencia C-1176 de 2004. 
 
Adicionalmente es preciso mencionar que los informes de auditoría emitidos por la 
CGR constituyen actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y 
por ende no pueden ser controvertidos sino ante la autoridad llamada a 
pronunciarse sobre la legalidad de los mismos. Ello implica, que, para desvirtuar 
tal presunción, es necesario acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo para que declare la nulidad del acto que se estima ilegal. 
Una vez hecha la precisión anterior, se informa que se procedió a la verificación 
del cumplimiento del procedimiento establecido para el desarrollo de las auditorías 
y de los soportes en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías -SICA-, 
aplicativo en el cual se registran todas las evidencias de una auditoría. Se 
verificaron las etapas de ejecución e informe de la auditoría en cuestión. En la 
etapa de ejecución se identificaron las evidencias de la formulación y aprobación 
de las observaciones generadas en la auditoría, particularmente las relacionadas, 
con los procesos contable y presupuestal. Las observaciones formuladas fueron 
debidamente comunicadas a la Superintendencia garantizando el derecho a la 
contradicción, dicha entidad a su vez emitió y envió las respuestas 
correspondientes, las cuales fueron analizadas por el equipo auditor. 
Posteriormente para la etapa de informe se verificaron las evidencias de la 
validación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría, soportado en la 
aprobación del informe de auditoría por el Comité Técnico Sectorial de la 
Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras 
mediante acta No. 37 del 26 de mayo de 2016.  
 
En este punto es pertinente mencionar que la calificación determinada por la CGR 
para los procesos evaluados en una auditoría y que permiten evaluar los sistemas 
de control como el de gestión o el financiero, está establecida en la Guía de 
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Auditoría, documento que define el procedimiento a seguir en las auditorías y que 
se encuentra adoptado mediante Resolución Orgánica No. 6368 de 2011, en el 
marco de las atribuciones constitucionales otorgadas a la CGR y lo señalado en la 
Ley 42 de 1993 y en el Decreto Ley 267 de 2000. 
 
De manera específica la Guía de Auditoría establece la metodología para la 
evaluación de gestión y resultados y dentro de ella, se utiliza la matriz de 
calificación de la gestión y resultados diseñada para el efecto. Para el control 
financiero se indica que corresponde a la opinión sobre la razonabilidad de la 
evaluación de los estados financieros, resultante de la aplicación de los 
procedimientos mencionados en la Guía sobre el particular. El instrumento 
diseñado, es decir, la matriz, cuando se emite una opinión negativa o adversa o 
con abstención sobre los estados financieros automáticamente califica con cero el 
control financiero, lo que quiere decir, que en cualquier auditoría donde se 
concluya con esta opinión se tendrá la misma calificación de este sistema de 
control. Adicionalmente, a través de esta matriz se obtiene la calificación de la 
gestión para emitir el pronunciamiento del fenecimiento o no de las cuentas 
rendidas. 
 
Por otra parte, se verificaron los traslados de los hallazgos generados en la 
auditoría, los cuales se realizaron oportunamente a las instancias competentes. 
 
De acuerdo con lo descrito para el desarrollo de la auditoría ejecutada por la CGR 
a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la gestión de la vigencia 2015 
se concluye que la CGR cumplió con el procedimiento formalmente adoptado para 
la realización de las auditorías y no se identifica ninguna presunta irregularidad al 
respecto por lo que se procederá con el archivo del requerimiento. 

 
3.2. Requerimiento ciudadano SIA ATC 2017000301 
 
Sobre este requerimiento se recopiló información durante el trabajo de campo, con 
la cual se emitió respuesta final mediante oficio de radicado N°20172110023541 
del 04 de julio de 2017 y se procedió con su archivo. 
 
3.3. Requerimiento ciudadano SIA ATC 2017000329 

 
Una vez adelantada la gestión en trabajo de campo respecto de esta denuncia por 
presuntas irregularidades en la gestión por parte de esta colegiatura, a la denuncia 
interpuesta por parte del quejoso relacionada con el contrato de obra civil N° 241 
de 2013, se procedió a solicitar la información de las actuaciones respectivas por 
parte de la Contraloría Departamental Colegiada del Putumayo  encontrando que 
estas se ajustaron a los procedimientos vigentes establecidos para la atención a 
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las denuncias, por lo tanto no evidencian observaciones.   
 

3.4. Requerimiento ciudadano SIA ATC 2017000156 QT 
 

El 28 de febrero de 2017, la AGR recibió denuncia, con radicado   SIA ATC:   
2017000156 QT, cuyo objeto se refiere entre otras situaciones a la gestión de las 
cajas de compensación, entidades de las cuales la AGR no tiene competencia de 
vigilancia. En razón a la no competencia, la AGR procedió a dar traslado de los 
hechos a la superintendencia de subsidio familiar, entidad reguladora y vigilante 
de este tipo de entidades, mediante oficio con Radicado No. 20172100006371 del 
01/03/2017. 
 
En lo referente a los hechos de la denuncia que son competencia de la AGR, 
sobre presuntos hechos irregulares en la gestión de control fiscal adelantado por 
la CGR a las cajas de compensación Familiar consistentes en:” (…)  denuncia de la 

Subdirectiva de un sindicato de la Gerencia Departamental de Bolívar respecto de los resultados 
del proceso auditor 2016 hace referencia precisamente a las cajas de compensación familiar en 
particular COMFENALCO cuyos  hallazgos fiscales por el no cumplimiento de requisitos para la 
adjudicación de subsidios de vivienda  y aquellos que se asigna a los beneficiarios de los 
empleados fueron desestimados  sin soporte o argumentos serios en comité técnico de la 
Contraloría delegada para el sector social, hecho que está a la espera de una respuesta de 

fondo(…), la AGR inicio los respectivos tramites incorporándola al  proceso de la 
auditoria regular -CGR-2017. Las decisiones de la AGR fueron comunicadas al 
denunciante - Vicepresidente Nacional AFUNCGE, Hernán Palacios Casallas 
mediante oficio con Radicado No. 20172110007721-09/03/2017. 
Para iniciar el respectivo trámite, se solicitó información mediante oficio dirigido al 
Dr. José Antonio Soto Murgas, Contralor Delegado Sector Social con radicado 
20172110012851 de 24-04-2017, la información solicitada por la AGR fue: 
 

 Informe final de la Auditoria adelantada en la vigencia 2016 a la caja de 
compensación de familiar COMFENALCO. 
 

 Actas de comité técnico de validación de hallazgos con sus respectivos 
soportes  

 

 Copia de los Traslados de hallazgos (fiscales-Penales-Disciplinarios) 
resultados de la auditoria con sus respectivos soportes. 
 

La CDSS, dio respuesta mediante oficios con radicado No. 2017EE0055798 de 
05/05/2017, 2017EE0061687 de 19/05/2017, aportando la totalidad de la 
información. 
 
En lo que respecta a los presuntos hechos denunciados: (…) “en particular 
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COMFENALCO cuyos  hallazgos fiscales por el no cumplimiento de requisitos 
para la adjudicación de subsidios de vivienda  y aquellos que se asigna a los 
beneficiarios de los empleados fueron desestimados  sin soporte o argumentos 
serios en comité técnico de la Contraloría delegada para el sector social, (…), se 
verifico en la acta de comité técnico No. 94 de 25/11/2016  , que los argumentos 
técnicos y jurídicos para no validar la connotación fiscal  de los hallazgos No.5( A-
D-OI FOSFEC) y No. 10 ( A-D-OI subsidios monetarios-Fallecidos y pensionados) 
del informe final de  la auditoria regular  a la caja de compensación familiar de 
Comfenalco vigencia 2015, obedeció  al existir un uso indebido de los 
recursos(Declarado inexequible en la ley 610 de 2000), criterio jurídico que  tomó  
la CDSS  para la unificación de otros informes  (Caja de compensación del Huila y 
Cafam)  ; así mismo se observó el cumplimiento  en lo que le compete a las 
actividades y funciones del comités técnico de la CDSS .  
 
Se concluye, de la verificación adelantada por la AGR a los  informes finales de las 
auditorias regulares a las cajas de compensación familiar vigencia 2015  y las  
actas de comité técnico No.80 del 3/11/2016, No.86 de15/11/2016 y No. 94 de 
25/11/2016 de la CDS mediante el cual se realizó la validación de los  informes en 
mención,   que la CDSS dio cumplimiento a los procedimientos establecidos en la 
Guía de auditoria de la contraloría General de la Republica-2015, encontrándose 
en las respectivas actas de comité técnico los  argumentos técnicos y jurídicos   
para la validación de los hallazgos. 
 
Es importante precisar la competencia de la AGR, la cual abarca la evaluación de 
la gestión fiscal de las Contralorías y la verificación del cumplimiento de la 
normatividad y los procedimientos establecidos, pero no es un ente superior de la 
CGR ni puede intervenir en el direccionamiento de la vigilancia y control fiscal ni 
interferir en la función misional, de conformidad con la Sentencia C-1176 de 2004 
  
Adicionalmente es preciso mencionar que los informes de auditoría emitidos por la 
CGR constituyen actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y 
por ende no pueden ser controvertidos sino ante la autoridad llamada a 
pronunciarse sobre la legalidad de los mismos. (Concepto O.J.110.073.2009. 
28/09/2009, Oficina Jurídica AGR). 
3.5. Requerimiento ciudadano SIA-ATC. 2017000267 QT 
 
La denuncia se refiere de manera general a presuntas irregularidades en el trámite 
del proceso de responsabilidad fiscal código de reserva 7 adelantados en la 
Gerencia Departamental Colegiada Vaupés.  
  
De acuerdo con lo anterior, dicho proceso fue incluido en la muestra de auditoría 
de la Gerencia, encontrando que, al momento de la visita de la AGR, el proceso se 
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encontraba en la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva a donde fue remitido a fin de resolver solicitud de cambio de 
radicación presentada por algunos de los vinculados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, así como que el término del trabajo de campo en 
dicha Contraloría Delegada ya se había agotado y que la etapa de ejecución del 
presente ejercicio auditor se termina con la visita a las Gerencias Departamentales 
de la CGR, la atención de esta denuncia se continuará fuera del presente ejercicio 
auditor a fin de lograr obtener la información necesaria a para dar respuesta de 
fondo a los ciudadanos denunciantes. 
 
3.6. Requerimiento ciudadano SIA –ATC. 2017000154 QT 
 
En el ejercicio de auditoría regular (2017) practicado a los procesos de 
responsabilidad fiscal que adelantó la Contraloría General de la República, se 
verificó dentro de la muestra el proceso de responsabilidad fiscal código de 
reserva 26 de la UIECC, toda vez que existía denuncia ciudadana identificada 
como SIA ATC 2017000154 interpuesta en la Auditoría General de la República, la 
cual informaba sobre presuntas irregularidades que se venían presentando en el 
proceso de la referencia, las cuales pueden resumirse sucintamente de la 
siguiente forma: 
 

 “(…) PRESCRIPCIÓN: Existe vencimiento de términos que deben ser investigados 

por la Auditoría General de la Nación. El proceso 025 de 2014, realmente fue iniciado 
desde el año 2012, con una investigación preliminar No 040, y sin embargo, al año 
2017, han transcurrido cinco años, sin que haya concluido la investigación. 
Adicionalmente, los hechos corresponden al año 2010, y aun así, está vigente la 
investigación, cuando han transcurrido más de los cinco años que permite la ley para 
investigar, convirtiéndose en juez sin límites temporales, afectando con este solo 

hecho a la Nación, por cuanto sus decisiones son carentes de legalidad (…)” 
 

 (…) DECISIÓN JUDICIAL SOBRE LOS MISMOS HECHOS: La Contraloría General 

de la República, no quiere aceptar que sobre los hechos, ya existe decisión del 
Consejo de Estado y que por lo tanto, el asunto fue resuelto por un juez de mayor 
jerarquía en lo contencioso administrativo, concediéndole la razón a quienes tienen el 

Terminal Aéreo para el desarrollo comercial (…)(…) Igualmente fue resuelto este 

asunto por el Tribunal de Arbitramento realizado en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, por lo tanto, no es competencia de la Contraloría General de la República, 
asumir esta investigación. Existe cosa juzgada, y la continuación del proceso a pesar 

de ello, debe ser investigado por la Auditoría General de la Nación [sic]”. 
 

 (…) DECISIONES SIN NOTIFICAR LUEGO DE DOS AÑOS DE DICTADAS: En el 

proceso los funcionarios han dictado decisiones como las medidas cautelares en 
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contra de los investigados, con el embargo y secuestro de bienes, sin que les hayan 
sido notificados el auto que ordenó las medidas de embargo. Ha sido necesario que 
los investigados adquieran pólizas de seguros para reemplazar los embargo, y aun así 
no les enteran de la decisión ordenó el embargo. Han pasado dos años sin que la 
funcionaria que adelanta la investigación otorgue la oportunidad de defensa.” 

 
De conformidad con lo expuesto, el equipo auditor procedió a verificar y analizar cada uno 
de los repartos relacionados en la denuncia mencionada, encontrando que: 
 

 Respecto al primer cuestionamiento, el equipo auditor estableció que no se configura 
el fenómeno jurídico de la prescripción del proceso toda vez que el auto No 001271 
mediante el cual se dio apertura se expidió el 09 de mayo de 2014, por consiguiente, 
no han transcurrido los 5 años previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. 
 
A su vez, tampoco operó la figura jurídica de la caducidad prevista en el señalado 
artículo 9 de la Ley 610 del 2000, por cuanto no transcurrieron 5 años desde los 
hechos generadores del presunto detrimento patrimonial (octubre de 2013) y el auto 
de apertura de fecha 09 de mayo de 2014. 
 

 En lo relacionado con el segundo cuestionamiento planteado por el ciudadano, el 
equipo auditor debe informarle que una vez revisado el expediente pudo constatar que 
(i) existe laudo arbitral emitido en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el 24 de agosto de 2015 y; (ii) obra fallo de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado del 09 de septiembre de 2016, el cual niega el recurso 
de anulación interpuesto el 20 de octubre de 2015 contra el citado laudo. 
 
No obstante, esto no quiere decir que la CGR no pueda continuar adelantando el 
proceso de responsabilidad fiscal, toda vez que la naturaleza del proceso de 
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente de otros tipos de responsabilidad, 
la cual se constituye como una función complementaria del control y vigilancia de la 
gestión fiscal que realizan los servidores públicos y los particulares cuando manejan 
fondos y bienes públicos, cuando con su  conducta -activa u omisiva- generan un 
daño al patrimonio estatal. 
 

 Respecto a las medidas cautelares decretadas por la CGR en el proceso, se pudo 
establecer que las mismas se han practicado de conformidad con lo previsto en el 
ordenamiento normativo. 

 
En este orden ideas, la AGR considera que en el proceso de responsabilidad fiscal código 
de reserva 26 de la UIECC, se ha adelantado observando lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico, por lo tanto, no se han presentado irregularidades que puedan 
generar observaciones de algún tipo. 
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3.7. Requerimiento ciudadano SIA –ATC. 2017000063 
 
Con el fin de atender la denuncia, la Dirección de Control Fiscal solicitó 
información a la CGR se encuentra en análisis para dar respuesta de fondo al 
ciudadano denunciante. Dentro de lo solicitado, se allegó copia del PRF con 
código de reserva 1 tramitado en la Gerencia Departamental Colegiada Sucre, de 
cuya revisión se encontró hallazgo referente a inconsistencias frente a la 
información rendida en la cuenta fiscal de la vigencia 2016, la cual se encuentra 
contenida en la tabla N°92. Así mismo, se anota el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo N° 48 - Revocatorias que afectan los tiempos para la prescripción 
(A) 
  
En el PRF código de reserva 1 de la Gerencia Departamental Colegiada Sucre 
con Auto 00458 de 25-04-2016 se efectuó la revocatoria al archivo de las 
actuaciones realizado el día 13-10-2015 por parte de la instancia superior quien 
argumentó la  ausencia de estudio y análisis probatorio, situación que restó  un 
tiempo superior a cinco (5) meses en el plazo para el trámite procesal  para que  
se  pueda configurar la  prescripción de la responsabilidad fiscal afectando los 
principios de celeridad y responsabilidad establecidos en la constitución política de 
Colombia y en la Ley 489. 
 
3.8. Requerimiento ciudadano SIA ATC 2017000062 
 
Esta denuncia se incluyó en el presente ejercicio auditor, donde se analizó la 
respectiva muestra contractual, aún falta el análisis de información de talento 
humano por lo cual es necesario continuar su trámite a fin de obtener la 
información suficiente y necesaria a para dar respuesta de fondo al ciudadano. 
Se revisó la información presentada por la CGR, relacionada con la ocupación de 
la planta de personal y planta temporal de regalías a la fecha de la denuncia, así 
como las razones por las cuales no se hubiese provisto la totalidad de los cargos 
de la misma. En respuesta, la Contraloría General de la República presentó 
información de la planta de personal e informó que la fecha, habiéndose 
culminado el concurso abierto de méritos 2015, la CGR logró 221 nombramientos 
en uso de las listas de elegibles.  
 
En relación con la continuación de los nombramientos en utilización de las 
mencionadas listas de elegibles y precisó que “se requiere de tres presupuestos 
de conformidad con la normativa que rige el concurso a saber: estudio técnico 
previo, cargo vacante definitivo y respaldo presupuestal. Mientras no existan estos 
tres elementos, las personas que se encuentran en las listas de elegibles tienen 
una mera expectativa, contrario sensu, los elegibles que fueron nombrados para 
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los cargos convocados, sí les abriga un derecho adquirido, como se entiende del 
estudio juicioso de la Resolución Reglamentaria N° 069 de 2008”. 
 
Finalmente, la CGR informó que a pesar de contar con el estudio técnico no 
cuenta con la disponibilidad presupuestal, por tanto, no se han realizado 
nombramientos de las listas de elegibles vigentes para proveer los cargos 
generados con posterioridad a la apertura del concurso Abierto de Méritos 2015. 
En este sentido manifestó que, en aras de proteger los derechos de los aspirantes 
del concurso, expidió la Resolución Organizacional N° 573 de 24 de abril de 2017, 
por la cual el estado actual de las listas de elegibles es el de suspendida.  
 
Con relación a la planta temporal de regalías, estos cargos se han provisto a partir 
de las asignaciones bienales, correspondientes hasta el 1% de los recursos del 
Sistema General de Regalías para la financiación del Sistema de Monitoreo 
Seguimiento Control y Evaluación, que se descuenta en forma proporcional del 
total de los ingresos del SGR. Se registró un descenso en los ingresos de 
regalías, presentándose en el bienio 2015-2016 una caída equivalente al 32,69% 
como lo informa la CGR, lo cual impactó sobre las proyecciones de ingresos para 
el bienio 2017-2018. En consecuencia, fue necesario hacer ajustes en inversión y 
funcionamiento, por lo cual, se concedieron facultades al Contralor General de la 
República para efectuar ajustes para que la planta de personal sea consistente 
con los montos apropiados para este órgano de control, mediante el Decreto 2190 
de 2016. En consecuencia, los ajustes de planta de personal se han realizado por 
la necesidad de ajustarse a los ingresos del SGR. Dado lo anterior, La AGR no 
presentó observaciones frente al tema de planta de personal y planta temporal de 
regalías. 
 
En cuanto a las órdenes de prestación de servicios objeto de denuncia (contratos 
N° 001, 028, 055 y 100 de 2016) se obtuvo lo siguiente:  
 

 La CGR, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el literal del artículo 6.2.1 del Manual 
de Contratación de la CGR, estableció y justificó el valor de los honorarios que 
se les pagaron a los contratistas, sin que se evidencie irregularidad al respecto. 

 

 Con relación a los informes contractuales, se observó que los contratistas 
hicieron entrega de los mismos conforme con lo pactado en el contrato. 

 
En la denuncia también se hace alusión a que se debe hacer seguimiento a los 
contratos de prestación de servicios firmados por la entidad, al respecto le 
informamos que en la auditoria regular realizada a la vigencia 2016, se incluyó el 
proceso de contratación.  En este sentido nos permitimos manifestarle que se 
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auditaron 122 en cuantía de $22.946 millones y los resultados se pueden observar 
en el presente informe. 
 

4. Seguimiento al plan de mejoramiento 
 

4.1. Proceso Contable 
 
Se observó en las tres (3) acciones correctivas a desarrollar registradas en el Plan 
de Mejoramiento Integral Consolidado para corregir los hallazgos resultantes de 
auditorías regulares y especiales a la gestión de la CGR en el proceso contable 
hasta la vigencia 2015, que el cronograma de ejecución de estas acciones 
comprende desde el 01/01/2017 hasta el 28/02/2018. 
 
Por lo que en el momento no se hace un seguimiento al cumplimiento y efectividad 
de algunas acciones correctivas, como lo es el manejo del inventario de la CGR 
cuyo cronograma de ejecución va desde el 21/02/2017 hasta el 31/03/2018. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
CGR, ha presentado correcciones enfocadas al cumplimiento del plan de 
mejoramiento, las cuales están soportadas con documentos alusivos a la 
aplicación de la acción.     
 
Hallazgo N° 49 - Proceso contable. Plan de Mejoramiento-Proceso Contable– 
Inefectividad en acción del plan de mejoramiento. (A) 
 
Se evidenció en el PMI de la CGR consolidado, cuyo período de ejecución 
comprende del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, cuyo hallazgo de 
vigencias anteriores se propuso acción correctiva como se muestra en el plan de 
mejoramiento propuesto: 
 

Tabla N°86 Acción correctiva Plan de Mejoramiento 2014.  

N° 

Relación de 
observaciones 
formuladas por 

la AGR 

Causa raíz  

Relación de 
acciones 

correctivas a 
desarrollar 

Área y 
responsables 

del 
cumplimiento 

del PM. 

Cronograma de ejecución 

Metas 
cuantificables 

Indicadores 
de 

cumplimiento Fecha inicial 
Fecha 
final 

3 

Observaciones 
de vigencias 
anteriores. 
Falta de 
acciones que 
permitan el 
análisis, diseño 
e 
implementación 
de un nuevo 
software para el 
control de 
inventarios. 
N° De Hallazgo 
y vigencia 3-

El software 
del cual se 
dispone está 
diseñado 
sobre una 
plataforma 
Cobol, que no 
permite 
obtener los 
diferentes 
reportes que 
se requieren 
en las 
dependencias 
para cotejar 

Elaborar 
documento 
con la 
definición de 
los 
requerimientos 
básicos para 
la 
administración 
y control de 
los inventarios 
de la entidad, 
por medio de 
una 
plataforma 

Gerencia 
Administrativa 
y Financiera.                
Dirección de 
Recursos 
Financieros.                                  
Dirección de 
Recursos 
Físicos. 

15/01/2016 31/12/2016 

Documento con 
la presentación 
de las 
necesidades 

Documento 
presentado 
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N° Relación de 
observaciones 
formuladas por 

la AGR 

Causa raíz  Relación de 
acciones 

correctivas a 
desarrollar 

Área y 
responsables 

del 
cumplimiento 

del PM. 

Cronograma de ejecución Metas 
cuantificables 

Indicadores 
de 

cumplimiento 2010. la 
información. 

tecnológica. 

Fuente: Plan de mejoramiento 2014. 

 
De acuerdo con el hallazgo N°6 de esta vigencia, donde se reitera esta 
irregularidad, se evidencia que la acción correctiva no ha sido efectiva a la fecha 
ya que no ha dado solución al problema presentado. 
 
La CGR manifiesta que la causa primordial para esta irregularidad es debido a que 
el software del cual se dispone está diseñado sobre una plataforma Cobol, que no 
permite obtener los diferentes reportes que se requieren en las dependencias para 
cotejar la información, lo que no permite ejercer un adecuado control del inventario 
de la entidad.  
 
Lo anterior evidencia el inadecuado seguimiento, la falta de control e ineficiencia 
del plan de mejoramiento pues no se adelantaron las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias señaladas, lo cual hace que se esté presentando en 
forma reiterativa este hallazgo. 

 
4.2. Proceso Contractual 
 

Tabla N°87 Seguimiento al plan de mejoramiento 

 
N° 

 
Observación  

 
Avance 

30 

Hallazgo (A) N°30 - Inconsistencias en los soportes que evidencian el 
cumplimiento del objeto contractual: Debido a deficiencias en la supervisión, se 
evidenció que, tanto en las carpetas de los contratos 27, 28, 344, 380, 237, 
335, 125, 288 de 2014, como en los relacionados en la tabla 3.7-1, no se 
encontraron los soportes para verificar el cumplimiento de los objetos 
contractuales; de acuerdo con lo anterior, presuntamente se vulnera lo 
establecido en la Resolución Reglamentaria 0065 de 2008 y sus respectivas 
modificaciones al igual que el Manual de Contratación de la CGR y los artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (Ver anexo 3.1). (Ver página 106 del Informe 
Definitivo) 

Se cierra la observación  
 
La acción se cumplió. 

31 

Hallazgo (A-F) N°31 – Indebida ejecución del contrato: Por deficiencias en la 
supervisión del contrato 120 de 2014, se evidenció que se continuó ejecutando 
y pagando al contratista a pesar que el mismo se había dado por terminado de 
mutuo acuerdo el 11 de julio de 2014 en virtud de la Sentencia C-386 de 2013 
de la Honorable Corte Constitucional; esta situación generó que la Entidad 
pagara $24.000.000, cuando debía haber cancelado $18.800.000, 
configurándose tanto un presunto daño patrimonial por $5.200.000, de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, como hechos cumplidos por el pago de 
actividades no amparadas en contrato alguno, lo cual resulta contrario a lo 
dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 80 de 1993 y en artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. (Ver 
anexo 3.1) (Ver página 106 a 107 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 
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N° 

 
Observación  

 
Avance 

32 

Hallazgo (A-D) N°32 – Celebración de los contratos sin el lleno de los requisitos 
legales: En los contratos 024, 097 del 2013 y 032, 103, 114, 131, 186 de 2014, 
se confirmó que los contratistas no cumplían con las exigencias mínimas 
requeridas en los estudios previos, referente a los criterios de idoneidad y 
experiencia, siendo estos los elementos de la esencia de los contratos de 
prestación de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4.2.5.1 del 
Decreto 734 de 2012 y el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013, configurándose 
de esta manera que el contrato fue celebrado sin el cumplimiento de los 
requisitos legales. (Ver página 107 del Informe Definitivo) 

 Se cierra la 
observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

33 

Hallazgo (A) N°33 – Ausencia de publicación del contrato en el SECOP: En los 
contratos 029, 168 de 2013 y 058, 186 de 2014, no fueron publicados en el 
SECOP los contratos debidamente suscritos por las partes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 y el artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, vulnerando flagrantemente el principio de publicidad en 
la contratación estatal.  
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR, 
obligan a los funcionarios encargados de publicar los contratos y las demás 
actuaciones establecidas en la ley en los periodos determinados, se considera 
por la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados por no cumplir 
con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que se 
quebrante el principio de publicidad, al no permitir que la población general 
tenga acceso a los contratos suscritos por la entidad. (Ver anexo 3.1) (Ver 
página 108 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación  
 
Toda vez que la 
observación 34 trata 
sobre el mismo tema se 
cierra la 33 y queda 
vigente la 34.  

34 

Hallazgo (A) N°34 – Inconsistencias en la publicación del contrato en el 
SECOP: En los contratos 003, 006, 011, 014, 015, 016, 017, 021, 023, 024, 
025, 028, 030, 036, 045, 062, 097, 114, 115, 124, 126, 135, 143, 144, 151, 154 
de 2013 y 016, 026, 032, 037, 043, 044, 045, 047, 048, 049, 051, 052, 059, 
060, 066, 070, 072, 074, 076, 077, 079, 084, 085, 092, 103, 107, 115, 124, 164, 
170 del 2014, se observó que los contratos fueron publicados correctamente en 
el SECOP; pero los mismos fueron cargados a la página web por fuera del 
termino de los 3 días establecidos en el parágrafo 2 artículo 2.2.5 del Decreto 
734 de 2012 y en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, afectando de esta 
manera el principio de publicidad de la contratación estatal. 
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR 
obligan a los funcionarios encargados a publicar los contratos y las demás 
actuaciones establecidas en la ley dentro de los periodos determinados, se 
considera por la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados por 
no cumplir con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que 
se quebrante el principio de publicidad, al no permitir que la población general 
tenga acceso a los contratos suscritos por la entidad. (Ver anexo 3.1) (Ver 
página 108 del Informe Definitivo) 

Se mantiene la 
observación. 
 
Las acciones no fueron 
efectivas toda vez que 
en la vigencia 2016 se 
publicaron en el SECOP 
de manera 
extemporánea 
diferentes actuaciones 
de los contratos, 
situación que se 
evidencia en la tabla 
N°42. 
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N° 

 
Observación  

 
Avance 

35 

Hallazgo (A) N°35 – Ausencia de la publicación de la modificación del contrato 
en el SECOP: En los contratos 001, 002, 007, 008, 009, 010, 011, 015, 016, 
017, 021, 023, 024, 025, 028 de 2013 y 084 de 2014, no fueron publicados en 
el SECOP las modificaciones a los correspondientes contratos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 y el artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, vulnerando flagrantemente el principio de publicidad en 
la contratación estatal. 
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR, 
obligan a los funcionarios encargados de publicar los contratos y las demás 
actuaciones establecidas en la ley dentro de los periodos determinados, se 
considera por la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados por 
no cumplir con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que 
se quebrante el principio de publicidad, al no permitir que la población general 
tenga acceso a los contratos suscritos por la entidad. (Ver anexo 3.1) (Ver 
página 108 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación  
 
Toda vez que la 
observación 34 trata 
sobre el mismo tema se 
cierra la 35 y queda 
vigente la 34. 

36 

Hallazgo (A) N°36 - Ausencia de la publicación del acta de liquidación del 
contrato en el SECOP: En los contratos 001, 002, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 
015, 016, 017, 021, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 055, 062, 114, 115, 151 de 
2013 y 047, 048, 051, 058 de 2014 no fueron publicados en el SECOP las 
actas de liquidación suscritas por las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 y el artículo 19 del Decreto 1510 de 
2013, vulnerando flagrantemente el principio de publicidad en la contratación 
estatal. 
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR, 
obligan a los funcionarios encargados de publicar los contratos y las demás 
actuaciones establecidas en la ley dentro de los periodos determinados, se 
considera por la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados por 
no cumplir con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que 
se quebrante el principio de publicidad, al no permitir que la población general 
tenga acceso a los contratos suscritos por la entidad. (Ver anexo 3.1) (Ver 
página 109 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación  
 
Toda vez que la 
observación 34 trata 
sobre el mismo tema se 
cierra la 36 y queda 
vigente la 34.  

37 

Hallazgo (A) N°37 - Gestión Documental: De los contratos revisados en la 
Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías, se evidenció que no 
constaban documentos que deben reposar en los expedientes contractuales 
como se muestra en el anexo 3.1, así mismo la falta de custodia de la 
información allegada por los contratistas en medio magnético que presentaba 
serios daños, ya fuese por agujeros o adhesivos, que no permitían su 
reproducción y consulta. (Ver página 109 del Informe Definitivo) 

Se mantiene la 
observación. 
 
Las acciones no fueron 
efectivas toda vez que 
en la vigencia 2016 se 
presentó esta 
deficiencia en los 
contratos relacionados 
en la tabla N°43. 

38 

Hallazgo (A) N°38 – Inconsistencias en la valoración del contrato: En los 
contratos 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 015, 016, 017, 021, 023, 024, 025, 
028, 030, 036, 038, 055, 062, 114, 115, 124, 126, 135, 143, 144, 151, 154 y 
168 de 2013, se evidenció que el valor estimado del contrato descrito en los 
estudios previos, no fue justificado en debida forma, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4, articulo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012. (Ver página 
109 y 110, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

Se mantiene la 
observación. 
 
Las acciones no fueron 
efectivas toda vez que 
en la vigencia 2016 se 
presentó esta 
deficiencia en los 
contratos relacionados 
en la tabla N°30. 

39 
Hallazgo (A) N°39 – Inconsistencias en el régimen legal aplicable: En el 
contrato 085 de 2014 se observó que, en cumplimiento del numeral 3 del 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, se realizó la descripción de los 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
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fundamentos legales aplicables para el proceso de selección, para lo cual la 
CGR hizo referencia al Decreto 734 de 2012, que para ese momento había sido 
derogado en su totalidad por el Decreto 1510 de 2013, generando que se 
rigiera el presente contrato por disposiciones legales suprimidas del sistema 
jurídico colombiano. 
Una vez evaluado la totalidad del expediente contractual se constató, que aun 
cuando se presentó la inconsistencia, el contrato se reguló por las reglas del 
régimen aplicable para el momento, es decir el Decreto 1510 de 2013, lo que 
nos lleva a concluir que se presentó un error en la preforma de los estudios 
previos, lo cual puede generar que se induzca a error a las partes del contrato.  
(Ver página 110, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

40 

Hallazgo (A-D) N°40 – Inconsistencias entre la necesidad y el objeto 
contractual: En el contrato 038/2013, la necesidad descrita por la CGR en los 
estudios previos no guarda relación alguna con el objeto contractual en los 
términos establecidos en el numeral 1 del artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 
2012.  (Ver página 111, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

41 

Hallazgo (A) N°41 - Inconsistencias en la idoneidad y experiencia del 
contratista: En los contratos 380, 399 y 335 de 2014 se evidenció que los 
mismos se suscribieron sin que los contratistas acreditaran los requisitos de 
idoneidad y experiencia requeridos en los estudios previos, por tanto, se 
incumple lo establecido en el numeral i) del artículo 38 de la Ley 30 de 1992 y 
lo establecido en el artículo 81 y el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 
de 2013. (Ver página 111, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

Se mantiene la 
observación. 
 
Las acciones no fueron 
efectivas toda vez que 
en la vigencia 2016 se 
presentó esta 
deficiencia en los 
contratos relacionados 
en la tabla N°31. 

42 

Hallazgo (D-P) N°42 – Falsedad en documento público: En los contratos 024 de 
2013; 032, 114 y 186 de 2014, se evidenció en el expediente contractual que 
los contratistas allegaron copia de los documentos que los acreditaban por los 
órganos competentes para ejercer la profesión que ostentan en la República de 
Colombia. Se solicitó certificación de los diferentes órganos, donde su 
respuesta fue negativa frente a la consulta, produciendo que se llegue a 
concluir que los documentos aportados presuntamente carecen de veracidad, 
configurándose posiblemente por parte de los contratistas que aportaron los 
documentos el tipo penal de falsedad material en documento, desatendiendo lo 
establecido en el artículo 287 del código penal, en el numeral 1 del artículo 34 
de la Ley 734 de 2002, en el artículo 10 de la Ley 70 de 1979 y en el artículo 13 
de la Ley 842 de 2003.(Ver página  111, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

43 

Hallazgo (A) N°43 – Deficiencias en la afiliación al Sistema de Seguridad 
Social: En los contratos 008, 055, 097 del 2013 y 016, 044, 047 del 2014, no se 
encontró en los expedientes contractuales los certificados de afiliación al 
Sistema de Seguridad Social de los contratistas, siendo que el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, le impone la obligación a los contratistas de estar afiliados y a 
la entidad contratante de verificar la efectiva afiliación, antes de iniciarse la 
ejecución del contrato. (Ver página 112, anexo 3.1 del Informe Definitivo)  

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 
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44 

Hallazgo (A) N°44 – Ausencia de los aportes al Sistema de Seguridad Social: 
En los contratos 055 y 143 de 2013, se observó que en las cuentas de cobro 
que allegan los contratistas no constaban las correspondientes copias de las 
planillas de los aportes al Sistema de Seguridad Social, siendo este aporte 
esencial para efectuar el pago de los honorarios al contratista mes a mes, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito por las partes y por las 
disposiciones legales contenidas en el artículo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012 
y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. (Ver página 112, anexo 3.1 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

45 

Hallazgo (A-D) N°45 – Inconsistencias en las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social: En los contratos 001, 124 de 2013 y 072, 131 de 2014, se 
constató en las planillas aportadas por los contratistas, que se efectuaron las 
cotizaciones pertinentes de cada mes al Sistema de Seguridad Social; pero los 
aportes fueron inferiores a lo establecido en las disposiciones legales, sin que 
se constatara por el supervisor del contrato que los aportes se ajustaran a la 
ley, teniendo en cuenta lo anterior se observa un flagrante incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  (Ver página 112, 
anexo 3.1 del Informe Definitivo) 

Se mantiene la 
observación. 
 
Las acciones no fueron 
efectivas toda vez que 
en la vigencia 2016 se 
presentó esta 
deficiencia en los 
contratos relacionados 
en la tabla N°34. 

46 

Hallazgo (A-D-P) N°46 - Inconsistencias en la certificación expedida por el 
supervisor por no tener competencia: En los contratos 27, 28, 25, 13, 14, 77, 
24, 135 y 23 de 2014 la certificación de recibo a satisfacción fue suscrita por 
funcionarios que no tenían la competencia para hacerlo, vulnerando lo 
establecido en la resolución 219 de 2013 expedida por la CGR e incurriendo en 
una presunta falta disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 
y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como la posible comisión del tipo 
penal abuso de función pública, consagrado en el Artículo 428 del Código 
Penal. (Ver página 113, anexo 3.1 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

47 

Hallazgo (A) N°47 – Ausencia de la factura de venta: En los contratos 058, 060 
de 2014, en las cuentas de cobro allegadas por los contratistas mes a mes, se 
evidenció que no fueron presentadas las facturas de venta numeradas y con la 
debida discriminación del valor del servicio prestado y el IVA, incumpliendo la 
obligación tributaria impuesta en los artículos 511 y 618 del Estatuto Tributario, 
toda vez que los contratistas en mención pertenecen al régimen común. Lo 
anterior obedece a deficiencias en la supervisión de los contratos que tiene 
como consecuencia la posible falta de recaudo del IVA.  (Ver página 113, 
anexo 3.1 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

48 

Hallazgo (A-D-F) N°48 – Viáticos de Contratistas: La CGR en los estudios 
previos de los contratos estableció que, si para el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del contrato se requería el desplazamiento y permanencia del 
contratista fuera de la ciudad de Bogotá, la CGR reconocería los respectivos 
gastos de transporte y viáticos acorde con el cargo de planta relacionado en los 
estudios.  (Ver página 113- 114, anexo 3.2 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

49 

Hallazgo (A) N°49 - Deficiencias en la justificación de adición contractual: La 
CGR suscribió el contrato 380 de 2014, por un término de seis (6) meses; el 3 
de abril de 2014 el contratista remite un oficio (folio 129) solicitando 
modificación al contrato por las siguientes consideraciones: “Que en atención a 
nuevos requerimientos e imprevistos ajenos al Contratista y que tienen como 
efecto concluir el cargue de la información reservada requerida para la puesta 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
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en marcha de la integración del aplicativo SAE, se requiere el cargue al 
aplicativo SAE para aquellos procesos previamente cargados, con anterioridad 
al inicio del contrato suscrito con Deloitte, en formato comprimido (zipeado) en 
dicho aplicativo, los cuales no formaban parte del alcance inicial del contrato 
suscrito entre las partes por tratarse de procesos ya cargados en el aplicativo”. 
El 29 de abril de 2014 la Contraloría realiza la modificación solicitada por el 
contratista adicionando el contrato en un valor de $165.000.000, al respecto es 
preciso señalar que no se realizó un análisis que soportara la solicitud del 
contratista en el que se precisara la cantidad de procesos que debían cargarse, 
ni en qué consistía el trabajo adicional que debía realizar el contratista, pues los 
contratos ya se encontraban cargados en el sistema y menos del valor de la 
adición, por el contrario la Entidad adicionó el valor del contrato por la cuantía 
que solicitó el contratista. (Ver página 114, anexo 3.2 del Informe Definitivo) 

inconsistencia. 

50 

Hallazgo (A-D) N°50 – Inconsistencias en la modificación de los contratos: En la 
prórroga y adición del contrato 084 de 2014 se observó que no existe la 
justificación establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir la CGR 
no probó que persistiera la necesidad originaria del contrato. (Ver página 114-
115, anexo 3.2 del Informe Definitivo) 

Se cierra la observación 
 
Las acciones se 
cumplieron.  En la 
vigencia 2016 no se 
presentó esta 
inconsistencia. 

Fuente: Plan de trabajo y papeles de trabajo 

 

4.3. Proceso Auditor (Control Fiscal Micro de la CGR)  
 

Dentro del plan de mejoramiento vigente, para el Proceso Auditor correspondía la 
verificación de acciones, cuyo término de cumplimiento se encontraba en el 
horizonte de ejecución de esta auditoría. Al respecto, de acuerdo con los soportes 
suministrados y de la verificación de la muestra se anexan archivos con el detalle 
y se concluye lo siguiente: 
 

 Las acciones relacionadas con la validación de la información para evitar 
inconsistencias en la rendición de la cuenta se cumplieron, pero no fueron 
efectivas dadas las inconsistencias identificadas en la presente auditoría. 
 

 La acción relacionada con el reporte de beneficios de control fiscal 
provenientes de las auditorías a recursos de regalías se verificó y se encuentra 
cumplida, sin embargo, se identificaron inconsistencias en la presente 
auditoría. 

 

 La acción relacionada con el incumplimiento de términos de traslado de 
hallazgos de auditorías no se cumplió y no fue efectiva, se determinaron 
observaciones en ejercicios auditores en los cuales no se fijó el término y en 
los que se fijó no se cumplió. 

 

 La acción relacionada con beneficios de control fiscal sin soportes de 
cuantificación se cumplió y fue efectiva, de acuerdo con las conclusiones de la 
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presente auditoría. 
 

 Las acciones relacionadas con las demoras en aprobación y comunicación de 
informes no se cumplieron ni fueron efectivas, de acuerdo con las conclusiones 
de la presente auditoría. 

 

 La acción relacionada con las actas de Comité Técnico se cumplió y fue 
efectiva, de acuerdo con las conclusiones de la presente auditoría. 

 

 La acción relacionada con falta de soportes en traslados de hallazgos se 
cumplió y fue efectiva, se debe cerrar. 

 

 Se recomienda unificar la acción relacionada con la supervisión para el 
traslado de hallazgos, con el hallazgo de la presente auditoría sobre 
incumplimiento de términos de traslado de hallazgos.   

 La acción respecto de la ausencia de fijación de términos no se cumplió ni fue 
efectiva, con las conclusiones de la presente auditoría. 
 

 Sobre la acción relacionada con la cobertura de control fiscal sobre los 
recursos de regalías se observó evidencia de su cumplimiento, pero no es 
posible determinar la efectividad porque el indicador de cobertura no es 
aplicable con las variables actuales. 

 

 Los siguientes temas no fueron objeto de auditoría por lo cual no se realiza 
pronunciamiento: seguimiento al plan de mejoramiento institucional en Comité 
Técnico, seguimiento a planes de mejoramiento de los sujetos de control, 
planes de trabajo de las auditorías. 

 
4.4. Proceso responsabilidad fiscal  
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento vigente fue verificado respecto de 
aquellas acciones con plazo de ejecución hasta la fecha de ejecución del ejercicio 
auditor realizado, encontrando que, si bien las acciones de mejora fueron 
cumplidas, en su mayoría no fueron efectivas, evidenciando esta situación en los 
diferentes hallazgos que nuevamente se presentan. 
 
Por lo anterior, deben ser replanteadas las acciones correspondientes a los 
hallazgos 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 resultantes de la Auditoría Regular a la 
vigencia 2014 (algunos de los cuales recogen hallazgos de vigencias anteriores); 
así mismo, las acciones correspondientes al hallazgo 9, pueden cerrarse. 
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5. Inconsistencias en la rendición de cuenta 
 

5.1.  Inconsistencias en la rendición de la cuenta Proceso Contractual  
 

En la cuenta de la vigencia 2016, se encontraron las siguientes inconsistencias, 
las cuales fueron objeto de requerimiento a la CGR para su aclaración y/o 
corrección: 
 

 Revisando el consecutivo de la contratación y analizadas las observaciones 
realizadas al formato en el Nivel Central no se relacionan los contratos CGR 
051-16, CGR 101-16 y CGR 151-16.  La Contraloría registro en el aplicativo 
los contratos.  
 

 En los contratos del nivel central números CGR 196-16, CGR 195-16, CGR 
190-16, CGR 169-16, CGR 154-16, CGR 136-16, CGR 092-16 y CGR 029-16, 
la columna valor pagos efectuados aparece en cero (0). Se realizó la 
verificación y modificación respectiva 

 

 En los contratos que se relacionan a continuación (nivel central y 
desconcentrado) los valores correspondientes al valor del contrato, el valor del 
registro presupuestal y el valor pago efectuado no coincide.  Vale la pena 
resaltar que en el análisis se tuvieron en cuenta los contratos que fueron 
adicionados, los que fueron terminados anticipadamente (de acuerdo con lo 
informado en las observaciones del formato), los que fueron cedidos y los que 
a la fecha de rendición continuaban ejecutándose: 

 
Tabla N°88 Diferencias entre valor del contrato, valor registro presupuestal  

y pagos efectuados – Nivel central – vigencia 2016  

Número del 
Contrato 

Valor del Contrato 
Valor Registro 
Presupuestal 

Valor Pagos 
Efectuados 

Respuesta   

CGR 180-16  16.491.702 16.491.702 27.119.688 Se realizó la verificación y 
modificación respectiva. 
 
Los contratos a 
continuación relacionados 
se encuentran en trámite de 
pago de la última cuenta, 
los valores pendientes se 
encuentran en cuentas por 
pagar, así: 
 
CGR 007-16, CGR 008-16, 
CGR 009-16, CGR 013-16, 
CGR 014-16, CGR 015-16, 
CGR 016-16, CGR 017-16, 
CGR 018-16, CGR 019-16, 
CGR 021-16, CGR 022-16, 

CGR 177-16  16.666.666 16.666.666 6.666.666 

CGR 173-16 15.592.110 15.592.110 66.823.330 

CGR 167-16  17.819.554 17.819.554 13.364.666 

CGR 160-16 24.824.496 24.824.496 8.274.832 

CGR 143-16  56.800.000 568.000.000 48.000.000 

CGR 142-16  33.133.333 33.133.333 28.000.000 

CGR 141-16  59.200.000 59.200.000 48.000.000 

CGR 140-16  59.200.000 59.200.000 46.800.000 

CGR 139-16  52.200.000 52.200.000 46.400.000 

CGR 134-16  32.983.405 32.983.405 45.000.000 

CGR 133-16  26.666.666 26.666.666 66.823.330 

CGR 132-16  26.666.666 26.666.666 20.000.000 

CGR 131-16  46.787.115 46.787.115 35.090.336 

CGR 127-16  66.000.000 66.000.000 36.000.000 

CGR 126-16  73.100.000 73.100.000 45.000.000 
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Número del 
Contrato 

Valor del Contrato 
Valor Registro 
Presupuestal 

Valor Pagos 
Efectuados 

Respuesta   

CGR 123-16  3.000.000 3.000.000 45.000.000 CGR 023-16, CGR 024-16, 
CGR 027-16, CGR 028-16, 
CGR 030-16, CGR 032-16, 
CGR 034-16, CGR 035-16, 
CGR 036-16, CGR 037-16, 
CGR 038-16, CGR 039-16, 
CGR 040-16, CGR 041-16, 
CGR 042-16, CGR 044-16, 
CGR 047-16, CGR 048-16, 
CGR 049-16, CGR 050-16, 
CGR 052-16, CGR 053-16, 
CGR 055-16, CGR 056-16, 
CGR 057-16. CGR 058-16, 
CGR 059-16, CGR 060-16, 
CGR 062-16, CGR 064-16, 
CGR 068-16, CGR 069-16, 
CGR 070-16, CGR 071-16, 
CGR 072-16, CGR 073-16, 
CGR 095-16, CGR 100-16, 
CGR 108-16, CGR 112-16, 
CGR 117-16, CGR 123-16, 
CGR 126-16, CGR 127-16, 
CGR 131-16, CGR 132-16, 
CGR 133-16, CGR 139-16, 
CGR 140-16, CGR 141-16, 
CGR 142-16, CGR 143-16, 
CGR 160-16, CGR 167-16, 
CGR 173-16, CGR 177-16. 

CGR 117-16  477.154.669 477.154.669 434.310.723 

CGR 112-16  499.823.077 499.823.077 357.016.484 

CGR 108-16  44.126.514 44.126.514 36.772.095 

CGR 100-16  116.000.000 116.000.000 92.800.000 

CGR 095-16  29.500.000 29.500.000 23.600.000 

CGR 073-16  127.728.101 127.728.101 45.000.000 

CGR 072-16  64.531.666 64.531.666 82.362.000 

CGR 071-16  70.164.496 70.164.496 13.364.666 

CGR 070-16  69.941.752 69.941.752 66.823.330 

CGR 069-16  94.443.413 94.443.413 66.823.330 

CGR 068-16  57.741.999 57.741.999 13.364.666 

CGR 064-16  60.426.891 60.426.891 66.823.330 

CGR 062-16  100.433.439 100.433.439 94.451.510 

CGR 060-16  79.406.466 79.406.466 82.362.000 

CGR 059-16  94.933.333 94.933.333 89.000.000 

CGR 058-16  95.230.000 95.230.000 45.000.000 

CGR 057-16  34.450.000 34.450.000 32.500.000 

CGR 056-16  59.019.412 59.019.412 66.823.330 

CGR 055-16  208.008.000 208.008.000 45.000.000 

CGR 054-16  67.903.896 67.903.896 69.590.950 

CGR 053-16  34.666.667 34.666.667 32.500.000 

CGR 052-16  205.440.000 205.440.000 173.340.000 

CGR 050-16  127.829.333 127.829.333 119.840.000 

CGR 049-16  59.019.416 59.019.416 66.823.330 

CGR 048-16  85.333.333 85.333.333 80.000.000 

CGR 047-16  80.295.473 80.295.473 66.823.330 

CGR 044-16  95.036.326 95.036.326 84.801.645 

CGR 042-16  37.102.285 37.102.285 66.823.330 

CGR 041-16  95.919.092 95.919.092 88.540.700 

CGR 040-16  69.590.950 69.590.950 66.823.330 

CGR 039-16  97.525.333 97.525.333 88.605.333 

CGR 038-16  80.898.609 80.898.609 73.544.190 

CGR 037-16  80.898.609 80.898.609 66.823.330 

CGR 036-16  98.000.000 98.000.000 45.000.000 

CGR 035-16  47.456.167 47.456.167 87.725.840 

CGR 034-16  164.780.000 164.780.000 45.000.000 

CGR 032-16  80.898.609 80.898.609 73.544.190 

CGR 030-16  65.184.856 65.184.856 53.333.064 

CGR 028-16  211.860.000 211.860.000 192.600.000 

CGR 027-16  113.902.250 113.902.250 45.000.000 

CGR 024-16  96.498.424 96.498.424 87.725.840 

CGR 023-16  211.860.000 211.860.000 192.600.000 

CGR 022-16  80.898.609 80.898.609 73.544.190 

CGR 021-16  126.500.000 126.500.000 115.000.000 

CGR 019-16  143.598.458 143.598.458 129.367.980 

CGR 018-16  96.498.424 96.498.424 87.725.840 

CGR 017-16  132.085.316 132.085.316 24.015.512 

CGR 016-16  141.240.000 141.240.000 128.400.000 
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Número del 
Contrato 

Valor del Contrato 
Valor Registro 
Presupuestal 

Valor Pagos 
Efectuados 

Respuesta   

CGR 015-16  80.898.609 80.898.609 73.544.190 

CGR 014-16  65.966.808 65.966.808 21.988.936 

CGR 013-16  64.145.197 64.145.197 63.187.806 

CGR 012-16  59.162.961 59.162.961 66.823.330 

CGR 009-16  142.149.021 142.149.021 128.964.180 

CGR 008-16  63.235.087 63.235.087 57.369.801 

CGR 007-16  34.957.481 34.957.481 33.437.591 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 13 y Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 
 

Tabla N°89 Diferencias entre valor del contrato, valor registro presupuestal y pagos efectuados – Nivel 
desconcentrado – vigencia 2016  

Número del 
Contrato 

Valor del 
Contrato 

Valor 
Registro 

Presupuestal 

Valor Pagos 
Efectuados 

Respuesta  

CAQ MC 008 2016 1.369.000 1.369.000 2.397.105 
La Gerencia ajustó la información de 
este contrato 

CAQ MC 002 2016 4.500.000 4.481.289 45.000.000 
La Gerencia ajustó la información de 
este contrato 

CAS-MIN-C-005-
2016 

14.100.000 14.100.000 17.300.000 No responde ante el requerimiento 

COR MC 002 DE 
2016 

6.420.000 5.136.000 6.420.000 Se explicó adecuadamente las 
inconsistencias que se presentaban en 
las cifras 

COR MC 001 DE 
2016 

12.121.776 12.121.776 12.740.000 

VAL-MC-004-2016 8.421.600 2.807.200 8.421.600 Certifica modificación de la información 
rendida en el formato 13, respecto a los 
valores pagados de los contratos 
referenciados, la cual no se había 
registrado, porque a la fecha de rendir 
el informe no se habían realizado los 
pagos en el SIIF. 

val-12593-16 2.539.936                 -    2.539.936 

VAL-12239-16 1.590.389                 -    1.590.389 

VAL-12015-16 2.433.680                -    2.433.680 

GUA-007-2016 8.454.000 8.454.000 915.000 De conformidad con la certificación 
emitida por la Gerencia el 28/03/2017, 
se ajustaron los valores anotados en el 
requerimiento efectuado por la AGR 

 

GUA-007-2016 8.454.000 8.454.000 462.500 

GUA-003-2016 14.824.242 7.463.178 7.463.178 

GUA-001-2016 1.210 1.210.000 1.210.000 

GUJ-MC 003-2016 1.463.400 1.506.000 1.453.400 De conformidad con la certificación 
emitida por la Gerencia, se le aplicaron 
todos los controles y validaciones 
valores para garantizar la veracidad de 
la información. 

GUJ-MC-001-2016 13.398.394 8.964.744 13.398.394 

HUI-MC-03-2016 15.138.000 12.356.900 15.138.000 Se ajustaron las cifras, aclarando que 
los valores estipulados en la columna 
de R.P corresponden a los valores 
pagos efectuados y viceversa. 

HUI-MC-01-2016 8.000.000 5.335.413 8.000.000 

NAR-MC-010-2016 1.150.000               -  1.150.000 Se ajustaron las cifras, aclarando que 
los valores estipulados en la columna 
de R.P corresponden a los valores 
pagos efectuados y viceversa 

NAR-MC-009-2016 1.557.060 1.560.405 1.557.060 

QUI-MC-012 DE 
2016 

8.200.001                 -    8.200.001 Se corrigieron las cifras  
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Número del 
Contrato 

Valor del 
Contrato 

Valor 
Registro 

Presupuestal 

Valor Pagos 
Efectuados 

Respuesta  

QUI-MC-005 DE 
2016 

1.861.800 1.241.200 1.861.800 

QUI-MC-001 DE 
2016 

40.684.242 40.684.241 40.684.242 

SAT-005-16 2.000.000 436.306 2.000.000 

Se ajustaron las cifras, aclarando que 
los valores estipulados en la columna 
de R.P corresponden a los valores 
pagos efectuados y viceversa. (No se 
ha pagado todo el contrato y no 
explican las razones) 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 13 y Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 
 
En el siguiente contrato el valor del registro presupuestal es inferior al valor del 
contrato  

 
Tabla N°90 Deficiencias en el registro presupuestal – vigencia 2016 

Número del 
contrato 

Valor Registro 
Presupuestal 

Valor del 
contrato  Diferencia 

 
 

Respuesta 

TOL-PS-001-
2016 

1.000.000 10.000.000 9.000.000 
Se ajustan las cifras del contrato No 
TOL- PS- 001-2016 

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 13 y Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 
 
5.2. Inconsistencias en la rendición de la cuenta proceso auditor  
 
Del proceso de revisión de cuenta del Control Micro se concluyó que la CGR 
cumplió formalmente con la presentación de la información de los formatos 20, 21 
y 22, en los términos establecidos por la AGR, pero se evidenciaron diferencias 
con lo reportado en el trabajo de campo, como se presenta a continuación. 
 
Hallazgo N° 50 - Inconsistencias en la rendición de la cuenta Formato 21 - 
Proceso auditor (Control Fiscal Micro de la CGR). (A) 
 
Con relación a la exactitud de la información rendida en la cuenta, en la 
verificación de la muestra se identificaron inconsistencias en la información 
reportada en el Formato 21 Sección Gestión Entidad, Sección Gestión Punto de 
Control y Sección Beneficios de control fiscal, en los datos de presupuestos 
auditados, en el número y cuantía de hallazgos reportados, información de 
beneficios de control fiscal y actas de aprobación de los mismos, según la relación 
de la tabla. Cabe señalar que en la relación de inconsistencias se incluye la 
Contraloría Delegada del Sector correspondiente, en los casos en los que se 
manifestó que la rendición de cuenta se consolida en el nivel central. 
 
 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 123 de 152 
 

Tabla N°91 Inconsistencias en la rendición de la cuenta Formato 21 (Proceso Auditor) (Millones de $) 

Unidad 
Ejecutora 

Inconsistencia identificada 
Información 

reportada en la 
cuenta rendida 

Información 
verificada en 

trabajo de 
campo 

Diferencia 

Contraloría 
Delegada Sector 

Agropecuario 

Diferencias en el número de hallazgos 
disciplinarios registrados en el informe 
de la auditoria al Fondo Nacional 
Cerealistas - Adm- Federación Nacional 
de Cultivadores de Cereales y 
Leguminosas – FENALCE y el reporte 
en la cuenta. 

0 5 5 

Diferencias en la cuantía de hallazgos 
fiscales registrados en el informe de la 
auditoria a la Empresa Colombiana de 
Productos Veterinarios S.A. VECOL y el 
reporte en la cuenta. 

2.747 2.741 6 

Se reportó en la cuenta la actuación 
especial -AT-41(Instituto Colombiano De 
Desarrollo Rural - Incoder - En 
Liquidación) y verificado en trabajo de 
campo corresponde a la AT-43. 

AT-41 Actuación 
especial Instituto 
Colombiano De 
Desarrollo Rural - 
Incoder - En 
Liquidación 

AT-43 
Actuación 
especial 
Instituto 
Colombiano 
De Desarrollo 
Rural - Incoder 
- En 
Liquidación 

Inconsisten
cia 

Contraloría 
Delegada Sector 

Defensa 
 

Gerencia 
Departamental 

Tolima 

Diferencia en el número de hallazgos 
disciplinarios registrados en el Reporte 
de Resultados Ejército Tolima.  y el 
reporte en la cuenta. 

1 3 2 

Contraloría 
Delegada Sector 
Gestión Pública 

Diferencia en el presupuesto auditado 
reportado en la cuenta para la auditoría 
al Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores - FRMRE y el 
valor registrado en el informe de 
auditoría 

354.572 347.125 7.447 

Gerencia 
Departamental 

Córdoba 

Diferencia en la fecha del oficio de 
comunicación del informe de auditoría a 
Empresa Multipropósito de Urrá S.A. -
URRA S.A.- y el reporte en la cuenta 

24/06/2016 05/07/2016 11 

Gerencia 
Departamental 

Chocó 

Diferencia en la fecha del oficio de 
comunicación del informe de auditoría a 
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. 
E.S.P. -DISPAC- y el reporte en la 
cuenta 

09/12/2016 14/12/2016 5 

Planta Temporal 
de Regalías 

(vigencia 2016) 

Gobernación del Meta AT 309-2016. 
Diferencia en el número de hallazgos 
disciplinarios registrados en el informe. 

11 15 4 

Municipio de Chiriguaná – Cesar AT 12-
2016. Diferencia en el número de 
hallazgos penales 

0 2 2 

Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá 
AT 36-2016. Diferencia en el número de 

6 7 1 
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Unidad 
Ejecutora 

Inconsistencia identificada 
Información 

reportada en la 
cuenta rendida 

Información 
verificada en 

trabajo de 
campo 

Diferencia 

hallazgos disciplinarios  

Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá 
AT 36-2016. Diferencia en el número de 
hallazgos administrativos.  

30 31 1 

Diferencia entre el valor del beneficio de 
control fiscal, que se obtuvo como 
resultado del proceso auditor al 
municipio de Puerto Wilches, reportado 
en la cuenta y el aprobado en acta N° 
32 de comité técnico realizado el 23 de 
mayo de 2016, este beneficio aparece 
en SIIGEP con el N° 5325. 

1.877 1.551 326 

La CGR omitió, en la rendición de cuenta el beneficio de control fiscal obtenido en el 
proceso auditor realizado al municipio de Uribía Guajira registrado en SIIGEP con el 
número 5558 y aprobado con el acta de comité técnico N° 79 del 29 de diciembre de 2016, 
por un valor de $3.113.905. 

La CGR omitió, en la rendición de cuenta el beneficio de control fiscal obtenido en el 
proceso auditor realizado al municipio de Uribía Guajira registrado en SIIGEP con el 
número 5557 y aprobado con el acta de comité técnico N° 79 del 29 de diciembre de 2016, 
por un valor de $5.988.004.  

Fuente: Rendición Cuenta CGR 2016 Formato 21 y Papeles de trabajo Proceso Auditor CGR 2016 
 

Hallazgo N° 51 - Inconsistencias Formato 17 – Procesos de Responsabilidad 
Fiscal. (A) 
 
De la revisión de la cuenta rendida por la CGR por la vigencia 2016, así como de 
la verificación en trabajo de campo de la información reportada respecto de los 
procesos auditados, se encontraron las siguientes observaciones, tanto de forma 
como de fondo, por lo que no se da cabal cumplimiento a la rendición ordenada en 
los términos establecidos en el Manual del Usuario y el Instructivo del SIREL, 
adoptados en la Resolución Orgánica No. 008 de 2015, modificada por las 
Resoluciones Orgánicas 003 y 005 de 2016 de la AGR, afectándose la cuenta 
rendida y la toma de decisiones en el proceso auditor de la AGR que dificultan el 
ejercicio de control. 
 

Tabla N°92 Inconsistencias formato 17 – Procesos de Responsabilidad Fiscal 
 Código de 

reserva 
Observación 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

2 
En la cuenta se anota como valor amparado $5 millones, encontrando que en el auto de 
apertura se vinculan 2 aseguradoras: una con $10 millones y otra cuyo valor asegurado por 
cumplimiento es de $84.993.262,7, es decir que el total amparado sería de $94.993.262,7 

5 
En cuenta fecha de vinculación de CIA de seguros la misma de apertura (5-04-2016), sin 
embargo, en la parte resolutiva no aparecen vinculados. 

10 
Fecha de los hechos en la cuenta 10-05-2007, sin embargo, se argumenta en expediente: 
fecha de terminación final 22-11-2008 (folio 14). 

11 En rendición de cuenta fecha de ocurrencia de los hechos 28-05-1996, sin embargo, a folio 443 
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 Código de 
reserva 

Observación 

se evalúa sobre un adicional con fecha 2010 hasta 2011 y, la liquidación del daño patrimonial a 
2011, en auto que ordena apertura.  
En rendición de la cuenta presunto detrimento por $7.413,3 millones, sin embargo, en auto 175 
de 29-04-2015 se aclara cuantía a $1.593 millones. 

14 
En cuenta fecha de ocurrencia del hecho 20-09-2004 y último plazo del contrato 19-03-2010, 
según otro si número 18. 

17 
Una vez revisado el expediente se constata que la fecha de la ocurrencia de los hechos fue el 
día 09/07/2014 y no el 28/10/2013 como se consignó en el SIREL. 

26 

La fecha anotada de los hechos es la fecha de suscripción del contrato, la cual no es correcta 
toda vez que el contrato tanto al inicio de la indagación preliminar como del proceso de 
responsabilidad fiscal se encontraba en ejecución. 
En la cuenta se anota NO vinculación del garante, sin embargo, en el auto de apertura se 
vincularon 4 aseguradoras. 

28 
Se anota como fecha de traslado el 1/11/2011, sin embargo, el oficio de traslado es de fecha 
4/2/2013 

30 
La fecha de 1/1/2008 anota como de ocurrencia de los hechos, corresponde a la inicial, pues 
los hechos son de tracto sucesivo hasta el 31/12/2010, por lo que se debe relacionar esta 
última. 

33 
La fecha 22/12/2009 anotada como de ocurrencia de los hechos, corresponde a la fecha de la 
Escritura Pública, sin embargo, el pago de la compraventa se da entre el 29/1/2010 y el 
14/8/2010, fechas estas donde se consolidan los hechos. 

34 
Auto 0847 de 2-11-2016 de la Dirección de Investigaciones avoca conocimiento y se archiva la 
IP No. 00271 del 26 de noviembre de 2010 por caducidad de la acción fiscal, sin embargo, en la 
rendición de la cuenta se reporta “archivo por no merito”.  

37 

En la cuenta se reporta un valor de $10.977.657.400 del presunto daño, siendo correcto 
$109.776.574. 
El valor asegurado reportado en la cuenta corresponde al de la primera póliza vinculada, 
faltando relacionar el de la segunda póliza vinculada. 

41 La fecha anotada como de los hechos, corresponde a la fecha inicial del hecho más antiguo. 

Dirección de investigaciones 

2 
La fecha anotada de traslado del hallazgo corresponde al traslado efectuado a la CDIJFJC, a la 
DI se trasladó el 14/12/2010 

3 
La fecha 25/5/2011 de traslado del hallazgo, corresponde al traslado dado a la CDIJFJC quien 
lo traslada a la DI el 20/50/2011. 

4 
Se anota como fecha de los hechos el 27/7/2007, la cual corresponde a la fecha de suscripción 
del contrato objeto de investigación el cual estuvo vigente hasta 2010 por las modificaciones 
sufridas. 

5 Se anota que proviene de proceso auditor, sin embargo, se evidencia que proviene de una IP 

7 
En cuenta fecha de los hechos 14-01-2008, sin embargo, a folio 10 del expediente se 
argumenta que, según el Informe de supervisión del contrato de 2011, se encontraba prevista la 
entrega en diciembre de 2010, es decir se generó el incumplimiento a 31/12/2010 

8 

En la rendición de la cuenta se señala que la fecha de los hechos es 16-03-2009, sin embargo, 
se declara la caducidad con base en una fecha anterior, es decir, justificando que el último pago 
se realizó el 30 de 12- de 2008. 
En la rendición de la cuenta se señala que se presenta ejecutoria por no mérito "durante la 
vigencia", sin embargo, en el auto 0906 del 18-11-2016 se decreta la caducidad dela acción 
fiscal por la nulidad decretada a la apertura del PRF. 

9 

El valor de $125 mil millones anotado en la cuenta como de presunto daño no es correcto, 
siendo $124.544.776.700. 
La fecha 6/8/2012 anotada de traslado del hallazgo, corresponde a la fecha de traslado a la 
CDIJFJC; mediante Auto 00267 del 9/6/2015 del CDIJFJC se traslada la IP a la DI por 
competencia. 
En el auto de apertura se vinculan 14 pólizas cuyos valores suman $15.350.103.500 y no los 
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 Código de 
reserva 

Observación 

$12.215.393.500 que se anotan en la cuenta 

10 
En la cuenta se reporta como origen el proceso auditor, sin embargo, se evidencia que proviene 
de una IP 

11 En la cuenta se anota como fecha de los hechos 6/3/2014, siendo correcta el 12/3/2014 

14 
La fecha 11/7/2008 reportada como de traslado del hallazgo corresponde al traslado del auditor 
al DVF-CDIFTCEDR. La decisión de IP es traslada a la CDIJFJC el 16/5/2011 y ésta la remite a 
la DI el 17/6/2011. 

17 
El valor de $228.101.319 anotado en la cuenta respecto de la póliza vinculada, corresponde a 
la póliza de cumplimiento en su valor inicial sin las modificaciones; tampoco se sumaron las 
otras pólizas vinculadas en el auto de apertura y posteriormente. 

19 
En la rendición de la cuenta se señala que la fecha de los hechos es el 25/09/1999, sin 
embargo, se evidencia que la fecha que reposa en el expediente es el 30/09/2009 

20 Traslado en cuenta 30/11/2012, sin embargo, el auto de auto apertura de la IP es de 2-05-2012 

21 
Traslado en cuenta 13-02-2013, sin embargo, la IP 072 es de 1-12-2011 folios 8-12, 
adicionalmente, obra oficio de traslado de 28-11-2011 folio 1 

24 

En la cuenta se reporta como origen el proceso auditor, sin embargo, se evidenció en el 
expediente que proviene de IP 
La fecha 16/10/2013 anotada como de traslado, corresponde al traslado efectuado por el 
auditor al DVF-CDDJS; no obra en el expediente el oficio remisorio a la DI 

28 
La fecha 25/10/2014 de traslado anotada corresponde al traslado dado por la CDGPIF al 
profesional de responsabilidad fiscal de dicha delegada. En el auto de apertura se anota que el 
24/10/2014 se traslada a la CDIJFJC y de ésta a la DI el 10/11/2014 

30 
La fecha 1/8/2014 de traslado reportada, corresponde al traslado dado por la DVF-CDSS al 
CDSS; en el auto de apertura se anota que a la DI fue trasladado el 10/11/2014 con oficio 
2014IE0157270, el cual no obra en el expediente. 

33 
La fecha 7/11/2011 anotada de traslado, corresponde al traslado de la denuncia a la CDGPIF; a 
la DI llega por traslado de la CDIJFJC mediante oficio 2015IE0031143 del 8/4/2015. 

34 
La fecha 10/1/2014 relacionada como de traslado, corresponde al traslado del hallazgo 
efectuado por el DVF-CDMA al CDMA. 

43 
En la cuenta se anota como origen, el proceso auditor, sin embargo, se evidencia que proviene 
de una IP 

44 
En la rendición de la cuenta la Contraloría reporta que la fecha del traslado del hallazgo fue el 
16/09/2015, pero se evidencia en el expediente que la fecha es del 23/10/2015. 

46 
La fecha 29/32016 anotada como de traslado, no es correcta, toda vez que el oficio 
2016IE0028428 de traslado, es del 1/4/2016. 

47 
La fecha de ocurrencia de los hechos es el 08/09/2011 el cual se ordena la liquidación unilateral 
del contrato y no la reportada en la cuenta de fecha de 15/06/2012. 

53 
La fecha 26/12/2014 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde al traslado efectuado 
por la Coordinadora de Gestión a la CDSDJS; según el auto de apertura, la CDIJFJC lo envía a 
la DI con oficio 2015IE0028191 del 6/4/2015 (éste oficio no obra en el expediente). 

55 
Fecha de los hechos en cuenta 11-02-2013 sin embargo en hallazgo folio 2 aparece el 26-12-
2014 se pagó $900 millones para compensar desequilibrio. 

56 
En la cuenta se anota como origen "denuncia ciudadana", debiendo ser "proceso auditor" tal 
como se menciona en el auto de apertura y se evidencia en la carpeta. 

59 
La fecha 31/7/2015 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde al traslado efectuado 
por la CDGPIF a la CDIJFJC; a la DI fue trasladada el 19/8/2015 con oficio 2015IE0076313. 

61 
La fecha 30/11/2015 anotada como de traslado, corresponde al traslado efectuado por el 
responsable de entidad al DVF-CDSDJS; la CDIJFJC lo remite a la DI el 17/12/2015. 

67 
La fecha 22/4/2015 reportada como de traslado del hallazgo se refiere al traslado dado por el 
DVF-CDSDJ a la CDSDJ; el traslado a la DI se efectúa el 13/7/2015 mediante oficio 
2015IE0064836 del CDIJFJC 

68 
En la rendición de la cuenta se señala que la fecha de los hechos es el 31/12/2012, sin 
embargo, se evidencia que la fecha que reposa en el expediente es el 20/04/2012 
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 Código de 
reserva 

Observación 

69 
Fecha de los hechos: en rendición 31-12-2010 sin embargo en apertura IP se relaciona que el 
contrato se liquidó el 21- 02-2013 (folio 128 anverso). 

71 

La fecha 11/6/2015 reportada como de traslado del hallazgo corresponde al traslado del 
CDSME al CDIJFJC, quien lo remite a la DI con of 2015IE0085836 del 11/9/2015 
Se anota que el PRF se origina en el proceso auditor, sin embargo, en el expediente obra IP la 
cual no fue cerrada. 

72 Fecha de traslado del antecedente en cuenta 5-06-2013 igual a la de la apertura de la IP. 

74 

En cuenta fecha de los hechos 8-8-2008 y según auto de apertura IP a folio 80 anverso el 
tercer desembolso se realizó el 28-07-2010, adicionalmente, en Auto 974 a folio 211 el daño 
patrimonial se materializó para el Estado a partir de la liquidación del convenio calendado 22-
01-2015. 

75 
Fecha de los hechos en cuenta: 29-07-2011 sin embargo se relaciona en la apertura del PRF la 
Resolución 5210 de 5-10-2011 de INVIAS en la cual declara ocurrido el siniestro en edicto 
desfijado el 24-01-2012, folios 481-482. 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

1 
La fecha 24/1/2013 anotada como de traslado, corresponde al traslado del grupo auditor al 
presidente de la colegiatura antes de la indagación preliminar; la decisión de la IP es trasladada 
a la UIECC el 13/7/2015 

5 
El valor de las pólizas relacionadas en el auto de apertura es $16.991.200.440, con la 
vinculación del Auto 2048 de 2016 el valor asegurado sobrepasa los $100.000 millones 

11 
El estado del proceso reportado al 31/12/2016 no es correcto toda vez que éste fue archivado y 
confirmado en consulta 

13 

El estado del proceso a 31/12/2016 fue rendido en la cuenta como "En trámite con auto de 
apertura y antes de imputación" lo cual no es cierto toda vez que éste ya había sido archivado 
el 1/3/2016 confirmado en consulta el 8/4/2016 
Igualmente se reportó como última actuación "Auto fija fecha para versión libre" del 30/11/2015, 
lo cual es incorrecto. 
El valor correcto del amparo de las pólizas es $3.089.395.885 y no $3.052.315.953 como se 
anota en la cuenta 

18 
La fecha reportada en el aplicativo de fecha 03/09/2013 por parte de la Contraloría no es la 
correcta se constata que la fecha es el 31/12/2012  

21 
En rendición de la cuenta se anota fecha de los hechos 22-01-2013 y en auto de apertura 435 
de 01/08/2014 se refiere que el contrato fue liquidado el 8-11-2013.  

25 
En rendición de la cuenta se presenta fecha de traslado del antecedente el 27/01/2016 y en 
oficio foliado número 331 el traslado se realiza 15-10-2015. 

33 

En la cuenta se anota como origen "denuncia ciudadana", sin embargo, en el auto de apertura 
se anota que es en una IP 
El valor $32.721.615.886 del presunto daño en el auto de apertura anotado en la cuenta, no es 
correcto, siendo $32.762.300.111,22 

35 
En rendición de la cuenta se presenta fecha de los hechos el 19-10-2007, en el auto 01696 a 
folio 2238 se señala que el último pago del contrato de 2009 fue el 17-04-2008 y en Auto 219 
de 25-02-2015 (folio 2870) que la fecha de liquidación del contrato es del 30-08-2011. 

37 
El valor amparado anotado en la cuenta ($10.200 millones) difiere del anotado en el auto de 
apertura ($10.300 millones) 

40 
Se anota como origen el proceso auditor, sin embargo, obra la realización de IP 
La fecha 28/2/2012 anotada como de los hechos, corresponde a la fecha del Auto 00147/12 
que ordena cerrar la IP 000269 y adelantar el análisis de unos hechos allí encontrados 

44 
Fecha de los hechos en la rendición de la cuenta 7-08-2007 y se argumenta en el expediente 
que fue declarado el siniestro el día   9-02-2011 

52 
El valor amparado de $49.142.600.000 difiere del valor soportado en el expediente en las 
comunicaciones a las aseguradoras del auto de apertura que es de $45.515.052.000 

55 
La fecha 26/8/2014 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde al traslado efectuado 
por el CDI - SGR al asesor del CGR para la declaratoria de impacto nacional; mediante oficio 
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del 11/2/2015 son remitidos al jefe de la UIECC 

56 
La fecha de ocurrencia de los hechos es el 31/12/2009 y no la reportada por la contraloría de 
fecha 01/01/2008. 

57 
Una vez revisado el proceso se evidenció que la fecha real del traslado del hallazgo fue el día 
13/05/2014 y no el día 13/06/2014 como se consignó en la revisión de cuenta 

67 

El valor de amparo anotado en la cuenta de $200 millones, corresponde solamente a una de las 
dos pólizas vinculadas 
En rendición de la cuenta se anota fecha de los hechos 30/12/2013, sin embargo, en Auto 432 
de 13/10/2016 se declara la caducidad de la acción fiscal argumentando que el acuerdo de 
pago fue el 9/07/2008 

68 

El proceso se relaciona con origen en proceso auditor, sin embargo, se evidencia que fue en IP 
La IP estableció un presunto daño por $5.244.216.993, sin embargo, se apertura e imputa por 
$3.189.675.183, evidenciando que no se tiene en cuenta el trámite y resultado de la IP en la 
parte motiva del auto de apertura e imputación, sin embargo, en la parte resolutiva (cuarto) se 
anota tener como válidas las pruebas allegadas con la IP 

69 
El valor del presunto daño en la rendición de la cuenta no corresponde al anotado en el 
expediente, la cifra que se evidencia es 1.699.955.076 y no la reportada por 1.149.280.973. 

70 
En la rendición de la cuenta se señala que la fecha de los hechos es el 09/06/2010, sin 
embargo, se evidencia que la fecha que reposa en el expediente es el 1/07/2010. 

75 

Una vez revisado el proceso se evidenció que la fecha real de ocurrencia de los hechos fue el 
día 16/09/2010 y no el día 21/09/2010 como se consignó en la revisión de cuenta. Una vez 
revisado el proceso se evidencio que la fecha real del traslado del hallazgo fue el día 
15/05/2013 y no el día 24/05/2013 como se consignó en la revisión de cuenta 

77 
En la rendición de la cuenta se señala que la fecha de los hechos es el 31/12/2013, sin 
embargo, se evidencia que la fecha que reposa en el expediente es el 09/10/2014. 

84 
La fecha 23/11/2012 no se encuentra soportada en el expediente, en el auto de apertura e 
imputación se anota que el contrato inicio el 1/3/2010 y que a la fecha de la apertura no se 
había liquidado 

Gerencia Departamental Colegiada Amazonas 

2 

En la rendición de la cuenta reportan un auto de archivo de responsabilidad fiscal del 10/3/2013 
cuando en el expediente aparece fechado del 17/12/2015. Posteriormente se decreta 
nuevamente el archivo por haber operado la prescripción del proceso el 25/10/2016, cuando en 
realidad el archivo se decreta en el Auto No 418 de 26/8/2016. 

3 
En relación con la fecha del Auto de apertura se informa que es del 02/3/2011. A contrario 
sensu, el auditor determinó que el Auto No 041 es del 07/2/2011  

9 
La fecha 24/09/2012 es la anotada como de los hechos. No obstante, el auditor constató que la 
lesión al erario se materializó el día 28/8/2012 (comprobante de egreso del anticipo del contrato 
702 de 27 de diciembre de 2011) 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 

1 
El valor de $550 millones anotado como de amparo, corresponde a una de las dos pólizas 
vinculadas 

3 
El valor amparado de $8.514.535 reportado, corresponde a uno solo de los amparos de una de 
las dos pólizas vinculadas 

4 

La fecha 20/9/2011 anotada como de traslado, se refiere al primer traslado ya que con of 1037 
del 10/2/2012 (f 411) fue devuelto para complementación, sin que obre soporte del segundo 
traslado. 
El valor de $70 millones anotado como de amparo, corresponde al amparo de una sola de las 
pólizas vinculadas 

5 
El valor amparado de $39.026.193 reportado, corresponde a una de las tres pólizas vinculadas. 
La fecha 27/3/2015 anotada como de traslado, corresponde al traslado del PRF efectuado por 
el CDIJFJC a la GDC Antioquia 

6 
La fecha 31/3/2009 anotada como de los hechos corresponde a la fecha de finalización del 
contrato en cuestión, sin embargo, la liquidación es del 18/12/20 
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7 El número del proceso está mal reportado toda vez que el número correcto es PRF-2016-00390 

13 

La fecha 10/1/2014 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde al traslado del 
hallazgo para IP; la AGR considera que proviniendo de una IP el traslado es la fecha de 
decisión de ella, es decir, el 21/7/2016 
El valor de $600 millones anotado como de amparo por el garante, corresponde a una de las 8 
pólizas vinculadas 

14 Se anota que el origen es proceso auditor, no obstante, proviene de IP 

15 
El valor $58.978.650.000 anotado como de amparo, corresponde a uno de los riesgos 
amparados en una de las dos pólizas vinculadas 

Gerencia Departamental Colegiada Arauca 

2 
Fecha de los hechos en rendición de la cuenta 2-03-2010 y en auto de apertura se justifica que 
el contrato fue terminado el 10-09-2010 

3 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 16-06-2009 y en expediente aparece acta de 
liquidación del contrato de 10-06-2010, adicionalmente el plazo de contrato de interventoría con 
fecha 2-2-2010. 

6 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 28-06-2011 y en apertura orden de pago de 27-
09-2011 

7 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 1-02-2011, sin embargo, se relaciona en auto de 
apertura se relaciona el acta de liquidación del contrato de fecha 13-07-2012. 

8 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 24-01-2011 y en auto de apertura se argumenta 
fecha de liquidación del contrato 7-12-2012. 

9 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 22-02-2011, sin embargo, aparece en apertura 
relación de la copia del comprobante de egreso del 11-10-2012 mediante el cual se cancela el 
acta de liquidación del contrato. 

11 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 12-08-2014, y en auto de apertura PRF se 
relaciona acta de liquidación de 30-12-2011 

13 

Fecha de los hechos en rendición de la cuenta 30-01-2009 y la fecha de formato de pago de la 
gobernación de es de 26-02-2009 
Fecha de traslado del antecedente en rendición de la cuenta 02/04/2013 y en folio 273 traslado 
de auditoria a directiva el 21-01-2013 

Gerencia Departamental Colegiada Boyacá 

4 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 30/09/2007, sin embargo, en auto de apertura se 
argumenta que el contrato se liquidó unilateralmente el día 27/12/2006 folio 366. 

5 
En rendición de la cuenta traslado el 30-12-2014, sin embargo, se encuentra oficio de 5-09-
2013 trasladado a Gerencia 

9 

Fecha de los hechos en rendición de la cuenta 30-12-2010 y aparece en apertura PRF 
sustentando actas de liquidación de 19-08-2011 y 23-09-2011.  
Fecha de traslado del antecedente en rendición de la cuenta 30-04-2015 sin embargo aparece 
en carpeta administrativa 15-04-2013 

Gerencia Departamental Colegiada Caquetá 

3 

Se reporta como fecha del auto de apertura el 16/06/2016, sin embargo, una vez verificado el 
expediente se estableció que se apertura mediante el Auto No 000053 del 4/4/2016  
Se informa que el valor del detrimento patrimonial es de $54.458.048, cuando en realidad es 
por $6.259.542. 

5 
La Gerencia le informa a la AGR que el valor del detrimento patrimonial es de $290.122.855 
(valor que corresponde a la cuantía establecida en la indagación preliminar), cuando en 
realidad es por $46.000.000 

6 
La fecha 11/03/2011 es la anotada en la rendición de la cuenta como de los hechos. No 
obstante, el auditor constató que la lesión al erario se materializó mediante la suscripción del 
acta de liquidación del contrato del 20/5/2011. 

7 
La fecha 01/08/2011 es la anotada en la rendición como de los hechos. No obstante, el auditor 
constató que la lesión al erario se materializó mediante la suscripción del acta de liquidación del 
contrato del 11 de 2011 
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8 
La fecha 27/07/2011 es la anotada en la rendición como de los hechos. No obstante, el auditor 
constató que la lesión al erario se materializó mediante el pago del contrato de transacción del 
26/9/2011. 

Gerencia Departamental Colegiada Casanare 

2 

La fecha 10/12/2010 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial 
no corresponde al último acto contractual, a contrario sensu, en el trabajo auditor se determinó 
que el hecho generador data del 03/5/2013, momento en que se suscribió el Otrosí del 
Convenio Interadministrativo No 2219 del 10/12/2012 

8 
La Gerencia reporta en la rendición de la cuenta, que el traslado del hallazgo fiscal se efectuó 
el 15/12/2015, sin embargo, en trabajo de campo se advirtió que el traslado se hizo el 
23/02/2015. 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

1 
La fecha 27/6/2005 anotada como de los hechos, corresponde a la fecha de suscripción del 
encargo fiduciario y no a la del último hecho 

2 
La fecha 26/1/2007 relacionada como de los hechos, corresponde al pago inicial incompleto; de 
acuerdo a la documentación allegada con el hallazgo, el pago que origina el PRF es posterior al 
15/5/2012 fecha de la Resolución que reconoce y ordena el pago de la sentencia del 14/7/2010 

3 

La fecha 30/9/2013 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde a la fecha de 
asignación para evaluación; el traslado se efectúa con of 2013IE0091258 del 2/9/2013 
La fecha 25/3/2010 anotada como de los hechos, corresponde a la suscripción del contrato en 
cuestión, sin embargo, su último pago es del 6/5/2010. En documentación allegada con la 
versión libre en 2017, se entrega el acta de liquidación del 6/5/2010 
El valor de $120.000.000 anotado como amparado, corresponde a una de las dos pólizas 
vinculadas 

4 De acuerdo con el auto de apertura el número del proceso es 2015-00390 y no como se reporta 

5 

La fecha 27/12/2012 anotada de traslado, corresponde a la fecha de asignación de 
sustanciador; obra oficio del 27/12/2011 con el traslado 
Respecto de la cuantía del presunto daño, en el mismo auto de apertura se presenta 
incongruencia en la cifra, toda vez que en los datos generales del proceso se anota 
$1.100.941.006 al igual que en letras en el acápite "Determinación del daño patrimonial al 
Estado y la estimación de su cuantía", sin embargo, en el mismo acápite, pero en la tabla en 
números se anota $1.038.318.139,96, mismo valor determinado en el auto de cierre de la IP 
que origina el PRF 

6 

La fecha 2/12/2015 anotada como de traslado, corresponde al auto por el cual se asume el 
conocimiento y se designa sustanciador; en el expediente obra el oficio 2015EE0153027 del 
30/11/2015 de traslado del hallazgo 
El valor de $1.421.067.180 relacionado como amparado, corresponde a dos de las tres pólizas 
vinculadas 

8 

El número del PRF es 80271-079-27-12-2012-509-654 y no como se rindió en la cuenta 
El valor $136.000.000 del presunto detrimento en el auto de apertura está errado, toda vez que 
es de $222.864.538 
En la cuenta se anota su origen en proceso auditor, no obstante, se evidencia que se origina en 
varias IP´s 
La fecha 27/12/2012 anotada como de traslado, corresponde a la asignación de sustanciador 
para las IP´s; no obra soporte del traslado para PRF, sin embargo, en el auto que avoca 
conocimiento se anota que los autos de cierre de las IP´s fueron remitidos a la colegiatura vía 
correo electrónico el 31/1/2014 

9 

En la cuenta se anota su origen en proceso auditor, no obstante, se evidencia que se origina en 
varias IP´s 
La fecha 1/1/2007 corresponde al primer hecho, debiéndose anotar el último 31/5/2011. En el 
auto de apertura no se hace análisis de la vigencia de la acción fiscal 
El valor $116.170.000 anotado en la cuenta como de presunto detrimento, no es correcto, pues 
en el auto de apertura se anota $165.549.716 

10 El estado del proceso a 31/12/2016 no corresponde a la realidad, pues se encontraba en 
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consulta 

11 
El auto de apertura no tiene fecha, la fecha 23/7/2014 se anota en él como la de la sesión (Acta 
No. 027) en que se discutió y aprobó 

12 

La fecha 13/9/2013 anotada como de traslado, corresponde a la fecha de asignación a 
sustanciador, pero en tratándose de proceso originado en IP, la fecha de traslado debe ser la 
del cierre de ella 
La fecha 1/1/2008 anotada como de los hechos, corresponde al primer hecho, debiéndose 
anotar el último (31/12/2010) al ser de tracto sucesivo 

13 
El estado del proceso a 31/12/2016 no es correcto, toda vez que estaba en resolución de grado 
de consulta 

14 
El estado del proceso a 31/12/2016 no es correcto, toda vez que estaba en resolución de grado 
de consulta 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

2 

La fecha 11/3/2009 anotada de traslado del hallazgo, corresponde al primer traslado de 
vigilancia fiscal, sin embargo, por los conflictos de competencia el hallazgo finalmente es 
remitido a la Gerencia el 3/11/2009, considerando la AGR que esta la fecha a informar. 
Se anota que el proceso se origina en proceso auditor, pero se evidencia que es producto de IP 

5 
El valor de $150.000.000 anotado como de amparo no es correcto. 
La fecha 14/3/2005 anotada como de los hechos, corresponde a la suscripción del convenio 
investigado 

6 

La fecha 19/9/2011 anotada como del auto de apertura no es correcta, toda vez que él es del 
7/9/2012 
El valor $60.403.611 anotado como de amparo por el tercero, corresponde a uno solo de los 
amparos de una sola de las pólizas vinculadas 

9 
Se anota que el origen es denuncia ciudadana, sin embargo, obra IP de la cual no obra el auto 
de apertura 
El valor de $241.482.000 anotado como amparo, corresponde a una de las 2 pólizas vinculadas 

10 

La fecha 14/2/2013 anotada como de traslado, no es correcta pues es 4/2/2013; sin embargo, 
considera la AGR que siendo originado el proceso en una IP, la fecha de traslado sería la fecha 
de cierre de la IP 
El valor de $404.039.210 anotado como de amparo, corresponde a una sola de las 2 pólizas 
vinculadas 

13 
La fecha 28/2/2011 anotada como de los hechos corresponde a la fecha de suscripción del 
contrato; obra el acta de liquidación del 15/12/2011, la cual considera la AGR sería la de 
materialización de los hechos 

14 

El valor $106.599.959 anotado como de amparo en la cuenta, corresponde a una sola de las 3 
pólizas vinculadas 
La fecha 26/11/2009 anotada como de los hechos, corresponde a la fecha del contrato en 
cuestión, sin embargo, el mismo fue liquidado el 21/10/2011 que es la fecha del último acto 

15 

La fecha 19/7/2013 anotada como de traslado del hallazgo, corresponde a la asignación del 
antecedente al sustanciador para su estudio 
La fecha 5/11/2009 anotada como de los hechos, corresponde a la fecha de suscripción del 
convenio que origina el PRFV, en el auto de apertura en el análisis de la vigencia de la acción 
se anota que se toma el 3/11/2011 fecha de la Resolución que declara la caducidad del contrato 

Gerencia Departamental Colegiada Guainía 

3 
La fecha del traslado del hallazgo 10/03/2016 reportada en la cuenta, no es, la fecha que 
reposa en el expediente que es del 10/03/2015.  

Gerencia Departamental Colegiada Guajira 

1 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 17/06/2011, la cual corresponde a la fecha 
de suscripción del convenio el cual tuvo un plazo de 6 meses, siendo esta la fecha que debió 
reportarse 

2 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 31/12/2010. Con resolución 557 del 
31/12/2014 se declara la caducidad administrativa al Convenio de Cooperación No. 1, siendo 
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esta la fecha que debió reportarse. 

3 

La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 31/12/2010. El 4/1/2015, el Banco Agrario, 
remite oficio dirigido a la Alcaldía Municipal de Dibulla, informando la apertura del 
procedimiento administrativo previo a declarar la liquidación unilateral del contrato, la cual no se 
ha efectuado, por tanto, la fecha de los hechos debe ser en la que la CGR tuvo conocimiento 
de los hechos. 

4 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 03/01/2011.  El hallazgo consiste en unos 
descuentos de gravámenes financieros durante las vigencias 2011 a 2014 de unas cuentas 
bancarias. 

5 

La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 31/0/2008 la cual corresponde a la 
suscripción del Contrato de Compraventa No. 088 del 2008.  La Orden de pago No. 04 
mediante la cual se autorizó la cancelación del contrato data del 31/12/2008, siendo esta la 
fecha que debió reportarse.  

6 

La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 01/01/2008.  El hallazgo consistió en 
irregularidades en el manejo de los recursos del SGP vigencias 2008 a 2011. En el mismo se 
determinó que las entidades bancarias no liquidaron los rendimientos financieros sobre los 
saldos mensuales, por lo tanto, son hechos sucesivos debiéndose anotar la fecha del último. 

7 

La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 29/04/2009 fecha en la que se suscribió el 
contrato, el 26/05/2009 se realizó el pago del valor total del contrato y no se ha liquidado (para 
la época de los hechos el contrato de compraventa debía liquidarse), siendo esta la fecha que 
debió reportarse.  

11 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 31/12/2009, fecha en la se subscribe el 
contrato.  El convenio se firma por 5 meses y se adiciona y se prorroga por 6 meses.  Las obras 
fueron recibidas en 28/05/2012, siendo esta la fecha que debió reportarse.  

12 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 08/04/2009.  En el auto de apertura del PRF 
se hace un estudio sobre la caducidad y menciona que se pudo establecer que el Convenio 
para el momento de adelantar la IP se encontraba sin liquidar. 

13 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 12/11/2008, la cual corresponde a la fecha 
de suscripción del contrato que fue liquidado el 27/01/2011, siendo esta la fecha que debió 
reportarse. 

14 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 01/10/2010. El acta de liquidación del 
convenio es de fecha 31/01/2011, siendo esta la fecha que debió reportarse. 

15 
La fecha de los hechos reportada en la cuenta fue 31/12/2010, fecha en la que se suscribió el 
convenio.  Con la Resolución 093 del 5/11/2014 declara la liquidación unilateral del proyecto, 
siendo esta la fecha que debió reportarse.  

Gerencia Departamental Colegiada Huila 

6 
Se reportó erróneamente la fecha de los hechos el 20/12/2009 cuando la correcta es 
15/11/2011 

9 
Se reportó erróneamente la fecha de los hechos, la correcta es el 24/09/2015, fecha en la cual 
se liquidó el contrato. 

Gerencia Departamental Colegiada Magdalena 

1 
La fecha de ocurrencia de los hechos reportada es 27/01/2009.  Con acta del 6/01/2010 se 
suspende el contrato y se reinicia el 14/05/2010, siendo esta la fecha de ocurrencia de los 
hechos,   

2 
La fecha de ocurrencia de los hechos reportada es 2/09/2006 fecha en la que se suscribió el 
contrato. El 22/02/2010 se realiza acta de recibo final de la obra, siendo esta la última actuación 
y por ende la fecha de los hechos.  

Gerencia Departamental Colegiada Meta 

1 
La fecha 10/06/2006 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 30/12/2010. 

4 
La fecha 16/04/2007 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 08/07/2008. 

7 La fecha 03/07/2008 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
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expediente es 04/03/2013. 

8 
La fecha 06/01/2011 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 18/11/2011 

10 
La fecha 18/11/2009 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 30/05/2011. 

11 
La fecha 11/12/2009 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 10/08/2010. 

13 
La fecha 02/04/2008 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 11/02/2009. 

14 
La fecha 23/11/2007 registrada de los hechos no corresponde, la fecha que reposa en el 
expediente es 23/10/2012. 

Gerencia Departamental Colegiada Nariño 

8 
 La fecha de los hechos rendida en la cuenta fue 17/10/2007.  La última actuación corresponde 
al 6/12/2007 fecha en la que se realizó el último pago al contratista con base en el último recibo 
a satisfacción expedido por el supervisor. 

10 
En la cuenta se rindió como fecha de los hechos 31/12/2010, sin embargo, la fecha de 
liquidación del contrato es 1/3/2012 

11 
 La fecha de los hechos en la cuenta fue 23/07/2009. La fecha de los hechos es 11/08/2010 
fecha en que se suscribe acta de recibo de obra por parte del alcalde municipal, el interventor y 
el contratista de obra. 

12 
La fecha de los hechos reportada fue 02/06/2009.  La fecha de los hechos es el 01/09/2011 día 
en que se firma acta de cantidades de obra ejecutadas que corresponde al 50% del 
desembolso.  

13 
La fecha de los hechos reportada fue 05/08/2009. La fecha correcta es 28/07/2011 la cual 
corresponde al último Otro sí del contrato suscrito.  

Gerencia Departamental Colegiada Putumayo 

1 
La fecha reportada del traslado del hallazgo 01/12/2015 no es; en el expediente la fecha que se 
evidencia es 23/09/2014. 

2 

La fecha del traslado del hallazgo no corresponde a la reportada 14/01/2016, la fecha que se 
evidencia en el expediente es 30/12/2015 
El valor asegurado reportado de $5.000.000 no corresponde, el valor que reposa en el 
expediente es de $60.000.000. 

3 

La fecha de los hechos reporta 31/12/2011 no corresponde, la fecha que reposa en el proceso 
es el 29/09/2011 
La fecha del traslado del hallazgo 14/01/2016 reporta, no corresponde; la fecha que se 
evidencia en el expediente es 30/12/2015. 

6 
El valor asegurado en la póliza reportado por $5.000.000 no corresponde, el valor que se 
evidencia en el expediente es de $9.084.325 

7 
El valor asegurado reportado de $20.000.000 no corresponde, el valor evidenciado en el 
expediente es de $170.932.088. 

8 
El valor reportado en las pólizas de $27.533.628 no corresponde, el valor que reposa en el 
expediente es de $50.574.609.  

Gerencia Departamental Colegiada Santander 

2 
Fecha de los hechos en rendición de la cuenta 15/07/2010 y en la apertura del PRF toman 
como fecha informe rendido por la comisión de hallazgos de 8/02/2013 

7 
Fecha de los hechos en rendición de la cuenta 17/08/2011 y en auto de apertura se sustenta 
que la obra se recibe a satisfacción el 21/12/2011 

8 
Se reporta en rendición de la cuenta como fecha de los hechos 12/02/2015 y en auto de 
apertura se argumenta que sucedió el 12/02/2014. 

10 
En rendición de la cuenta se reporta la fecha de los hechos el 16/10/2015, sin embargo, en la 
apertura del PRF se toma la fecha de liquidación del contrato 13/10/2013. 

12 
Fecha de los hechos en la cuenta 31/12/2011, sin embargo, en auto de apertura se anota que 
se "tendrá en cuenta el último pago, esto es 11-03-2014"  
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13 

Fecha de ocurrencia de los hechos en rendición de la cuenta 1/01/2015 y en auto de apertura 
se señala "la fecha firma de los otros si No. 4 y 5 los cuales dan origen al daño fiscal, cuyas 
fechas son 27-12-2012 y 28-11-2014”. 

Traslado del antecedente en rendición de cuenta 10/05/2016, siendo la misma fecha de 
comunicación de cierre de la IP a folio 1332.  

Gerencia Departamental Colegiada Sucre 

1 
Fecha de ocurrencia de los hechos en cuenta 30-12-2011, sin embargo, en auto de apertura 
folio 1154 anverso se argumenta que los hechos tuvieron lugar entre los años 2008 a 2012. 

Gerencia Departamental Colegiada Tolima 

12 

La fecha 04/02/2013 anotada en la cuenta como generadora de los hechos corresponde al 
vencimiento del pagaré sin ejecutar. Sin embargo, considera la AGR que el incumplimiento 
(hecho generador del detrimento) se materializó el día 04/02/2010 en que el docente no 
acreditó el cumplimiento de los requisitos adquiridos con la Universidad del Tolima para que le 
otorgara la comisión de estudios, es decir, el título de doctorado. 

Gerencia Departamental Colegiada Vaupés 

1 
La fecha 24/4/2015 relacionada como de traslado, corresponde a la fecha del oficio que 
comunica la asignación del antecedente a la directiva colegiada; el traslado se realiza mediante 
oficio 2015IE0032770 del 13/4/2015 

7 
El valor amparado de $140 millones reportado, no es correcto, pues corresponde a solo dos de 
las tres pólizas vinculadas 

8 
El valor de $326.979.103 corresponde al valor amparado, no es correcto toda vez que éste 
corresponde a tres de las 4 pólizas vinculadas 

10 

El valor de $106 millones reportado como amparado, no es correcto, corresponde a $114 
millones. 
La fecha 14/5/2014 relacionada como de traslado, corresponde a la fecha de comunicación a 
de designación al sustanciador. No obra oficio de traslado del hallazgo 

12 
La fecha 24/4/2015 anotada de traslado corresponde a la asignación de ponente, el traslado 
está mediante oficio 2015IE0032770 del 13/4/2015, recibido el 16/4/2015 

Gerencia Departamental Colegiada Vichada 

3 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 31/12/2008 y en auto de apertura del PRF 
aparece que el 11/09/2009 el contrato es suspendido. 

4 
En rendición de la cuenta traslado del hallazgo 29/08/2014 y en expediente oficio de traslado de 
20/02/2015. 

8 

En rendición de la cuenta fecha de los hechos 30/12/2011 y el 2/04/2010 se certificó el recibido 
y se pagó. 
Traslado del antecedente en rendición de la cuenta 26/03/2014 sin embargo aparece oficio de 
traslado en folio 18 del 13/08/2013. 

10 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 29/01/2013, sin embargo, aparece a folio 8 que 
el 12/12/2013 se realiza el pago final del contrato. 

12 
En rendición de la cuenta fecha de los hechos 30/12/2009, sin embargo, en auto de apertura se 
argumental que el último contrato fue firmado el 29/11/2010 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
Hallazgo N° 52 - Falta de soportes formato 17 – Procesos de 
Responsabilidad Fiscal (A) 
 
En los expedientes de la muestra seleccionada, no se evidenciaron los soportes 
de la siguiente información de la Cuenta vigencia 2016 rendida por parte de la 
CGR, desconociéndose lo establecido en el Manual del Usuario de Rendición 
Electrónica de Cuentas SIREL y el Instructivo de Rendición de Cuentas, 
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adoptados en la Resolución Orgánica No. 008 de 2015, modificada por las 
Resoluciones Orgánicas 003 y 005 de 2016 de la AGR, afectándose la 
confiabilidad de la cuenta rendida: 
 

Tabla N° 93 Información de la cuenta sin soporte 

Código 
de 

reserva 
Información sin soporte 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 

28 
En la cuenta se anota como fecha de los hechos 31/3/2011, la cual no está soportada en el 
expediente, anotándose en el formato de traslado como fecha de los hechos los meses de junio y 
julio de 2010 y marzo a agosto de 2011. 

30 
La fecha de 24/4/2012 anotada en la cuenta como de traslado del hallazgo, no se encuentra 
soportad en el expediente, obrando el oficio 80272-000831 del 26/3/2012 como de traslado. 

33 La fecha 19/10/2010 de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el expediente. 

36 La fecha de los hechos reportada no está soporta en el expediente 

41 La fecha de traslado anotada en la cuenta no se encuentra soportada en el expediente. 

43 La fecha de los hechos anotada en la cuenta no se encuentra soportada en el expediente. 

Dirección de investigaciones 

2 
La fecha reportada 19/8/2009 de ocurrencia de los hechos no se encuentra soportada en el 
expediente, en el auto de apertura se anotan las fechas de liquidación de los contratos 
28/12/2008 y 14/1/2010. 

5 
En la cuenta se anota como fecha de traslado del hallazgo el 10/2/2011, la cual no se encuentra 
soportada en el expediente, obrando el traslado de la CDIJFJC a la DI el 16/2/2012 

9 
La fecha 1/4/2003 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; en 
el auto de apertura se anota que los hechos son de tracto sucesivo en desarrollo del contrato de 
concesión de 1995 por 20 años 

10 
Se anota el 1/3/2012 como fecha de traslado del antecedente, la cual no se encuentra soportada 
en el expediente; en al auto de apertura se anota que éste fue remitido a la DI con oficio 
2015IE0019096 del 9/3/2015, del cual no obra soporte. 

13 
La fecha 7/5/2007 anotada como de ocurrencia de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, anotándose en el auto de apertura que ellos son continuados desde el 
20/3/2007cuando se recibió la obra. 

24 

La fecha 23/11/2011 reportada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se anota que los pagos fueron en el mes de febrero de 2011. En el 
expediente obran las actas de liquidación de los contratos de fechas 7/5/2012 y 15/3/2012 que 
son las fechas de los hechos. 

28 
La fecha 1/12/2013 relacionada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, en cambio se encuentra la fecha 10/1/2014 que es la fecha del pago de la sanción y 
es la generadora del hecho, tal como se anota en el auto de apertura 

30 
La fecha 31/12/2012 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
en el auto de apertura se anota que es el 10/2/2014 fecha de liquidación del contrato. 

33 
La fecha de 31/1/2013 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente; en el auto de apertura se anota que éstos sucedieron en dos pagos, siendo el último 
el 4/12/2012 por lo que esa es la fecha de los hechos. 

43 
La fecha 6/9/2012 reportada de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; en él se encuentra el oficio 2015IE0058000 del 22/6/2015 de la CDSS al DI 
remitiendo el expediente de la IP. 

56 
La fecha 21/1/2015 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; obra el oficio 2015IE0011903 del 14/2/2015 de la CDIJFJC al DI trasladando el 
hallazgo. 

58 
La fecha 31/12/2011 anotada como de ocurrencia de los hechos, no se encuentra soportada en 
el expediente; en el auto de apertura se anota que estos son sucesivos desde el 31/4/2004 hasta 
el 2/8/2013 (última información respecto de la restitución del inmueble). 
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61 
La fecha 6/3/2015 reportada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se anota que la fecha de éstos es el 29/12/2011 fecha de la liquidación. 

67 
La fecha 30/1/2015 reportada como de ocurrencia de los hechos no se encuentra soportada en el 
expediente; en el auto de apertura se anota que se toma el 12/12/2012 fecha en que se efectúo 
el pago. 

70 

La fecha 8/2/2016 reportada de traslado de hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; el hallazgo es trasladado por la CDIJFJC a la DI con oficio 2016IE0035643 del 
21/4/2016. 
La fecha 15/10/2015 reportada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se anota que estos sucedieron entre el 17/10/2013 y el 20/6/2014 fecha de 
la suspensión del contrato. 

Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

5 
La fecha 13/7/2012 anotado como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se nota que el último pago fue el 5/10/2012 fecha que toma para análisis 
de caducidad 

11 

La fecha 21/1/2011 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; el Director de Investigaciones traslada a la UIECC con of 2012IE14859 del 7/3/2012 
La fecha 9/1/2009 anotada como de ocurrencia de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, en el auto de apertura se anota como fecha el 8/1/2011 

12 

La fecha de 21/3/2008 anotada como de ocurrencia de los hechos, no se encuentra soportada en 
el expediente; en el auto de apertura no se hace análisis de la vigencia de la acción fiscal, se 
anota que el municipio tuvo conocimiento de los hechos irregulares desde agosto de 2007, los 
cuales vienen siendo continuos hasta la fecha de la apertura 
La fecha de 26/2/2013 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; éste fue trasladado a la UIECC con oficio 2015IE0055746 del 12/6/2015 

33 
La fecha 31/120/2010 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente 
La fecha 9/3/2011 anotada como de traslado no se encuentra soportada en el expediente 

38 La fecha 2/5/2011 de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el expediente 

40 
La fecha 29/5/2012 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente 

51 
La fecha 30/12/2013 relacionada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente; en cambio obra en el auto de apertura que se toma el 13/2/2014 fecha del acta de 
liquidación del contrato 

55 
La fecha 2/3/2013 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; en 
el auto de apertura se anota que los mismos se originan en contratos de 2010 que a la fecha de 
la visita de la CGR en nov/2013 no se habían liquidado 

67 
La fecha 30/12/2013 relacionada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente; en el auto de apertura se toma el 3/1/2014 fecha del acta de liquidación del contrato 

68 
La fecha 14/4/2015 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente; obra el of 2015IE0030718 del 7/4/2015 de la Contralora Provincial al presidente 
colegiatura, trasladando hallazgo 

74 
En la rendición se anota "ARCHIVO EJECUTORIADO POR CADUCIDAD DURANTE LA 
VIGENCIA", lo cual no está soportado en el expediente. 

76 
La fecha 31/12/2010 relacionada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente; en el auto de apertura e imputación se anota que al contrato que origina el proceso, 
le fue declarada la caducidad el 22/7/2011, que sería la fecha de los hechos 

84 
La fecha 23/11/2012 no se encuentra soportada en el expediente, en el auto de apertura e 
imputación se anota que el contrato inicio el 1/3/2010 y que a la fecha de la apertura no se había 
liquidado 

Gerencia Departamental Colegiada Amazonas 

1 
La fecha 23/11/2006 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
por cuanto la fecha que se toma como hecho generador del detrimento patrimonial es el acta de 



 
 
Informe Final 
Auditoría Regular a la Contraloría General de la República, vigencia 2016 
Dirección de Control Fiscal PGA 2017 
Página 137 de 152 
 

Código 
de 

reserva 
Información sin soporte 

liquidación del 27 de diciembre de 2007 del Convenio No 027 del 23 de noviembre de 2006. 

2 

La fecha 02/12/2014 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, 
no se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo auditor se logró 
determinar que el hecho generador data del 13/11/2008, momento en que se suscribió el acta de 
liquidación del No 0347 de 14 de diciembre de 2007.  

4 

La fecha 27/09/2013 anotada en la cuenta como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, por cuanto el hecho generador se contabiliza desde el 30/06/2012 cuando se firmó el 
acta de reinicio del convenio No 154 de 2007, constituyéndose como último acto contractual, por 
cuanto no reposa en el expediente acto de recibo final o de liquidación). 

Gerencia Departamental Colegiada Antioquia 

3 
La fecha 1/3/2010 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, en 
el auto de apertura se anota que el último hecho es del 8/6/2010 fecha de la liquidación del 
contrato. 

4 
La fecha 30/7/2006 relacionada como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, en el auto de apertura se anota que fueron entre el 31/12/2001 y el 14/7/2006 

5 La fecha 12/5/2008 anotado como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente 

6 
La fecha 13/6/2011 de traslado, no se encuentra soportada en el expediente, éste con la decisión 
de la IP es trasladado a la presidenta de la Colegiatura el 6/2/2014, fecha que considera la AGR 
para la gestión del PRF 

8 
La fecha 1/1/2008 de los hechos no se encuentra soportada en el expediente, en el auto de 
apertura se anota que los hechos son de tracto sucesivo siendo el último el 31/12/2010 

9 La fecha de 3/1/2013 de traslado anotada, no se encuentra soportada en el expediente 

10 
La fecha 17/6/2014 anotada como de los hechos no se encuentra soportada en el expediente, en 
el auto de apertura se anota que se toma el 16/9/2014 correspondiente al último pago efectuado 
por Caprecom 

12 
La fecha 14/5/2008 anotada como de los hechos, no está soportada en el expediente, en él obra 
el acta de liquidación 

Gerencia Departamental Colegiada Caquetá 

5 

La fecha 22/11/2010 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, no 
se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo auditor se determinó 
que el hecho generador data del 19/12/2011, momento en que se suscribió el acta de liquidación 
del contrato No 02 de 2011. 

Gerencia Departamental Colegiada Casanare 

4 
La fecha 13/11/2014 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, no 
se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo se determinó que el 
hecho generador data del 30/3/2011.  

9 

La fecha 07/09/2011 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, no 
se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo auditor se determinó 
que el hecho generador data del 15/12/2011 con el acta de liquidación del Contrato No 0972 del 
18/12/2009. 

10 
La fecha 30/04/2012 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, 
no se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo auditor se determinó 
que el hecho generador data del 21/10/2011. 

14 

La fecha 06/12/2013 anotada como referencia del hecho generador del detrimento patrimonial, 
no se encuentra soportada en el expediente, a contrario sensu, en el trabajo auditor se determinó 
que el hecho generador data del 22/11/2012 con el acta de liquidación del contrato No 0210 de 
2011 

Gerencia Departamental Colegiada Chocó 

4 

La fecha 3/3/2014 anotada como de traslado del hallazgo, no se encuentra soportada en el 
expediente 
La fecha 1/1/2008 de los hechos no se encuentra soportada en el expediente; en el AA de la IP 
se anota que la liquidación del contrato fue el 15/11/2011 
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5 
La fecha 1/1/2010 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; en 
la IP se anota que estos sucedieron entre el 1/4/2010 y el 31/3/2011, siendo esta última fecha la 
que se tiene en cuenta para el reporte 

6 

La fecha 1/11/2011 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; el 
contrato cuestionado es del 9/12/2011, el pago del avance es del 27/12/2011, la visita de la CGR 
a la obra fue del 21 al 25/7/2015 en la que se informa que la última acta de recibo de obra es del 
14/4/2015 y que el contrato está en ejecución; no obra soporte de la liquidación, así como no 
obra análisis de la vigencia de la acción en el AA. Po lo anterior, considera la AGR que la fecha 
de los hechos a tomar es la de la visita de la CGR es decir, el 25/7/2015 

7 La fecha 12/2/2016 anotada como de traslado, no se encuentra soportada en el expediente 

8 

La fecha 1/1/2010 no se encuentra soportada en el expediente. En el AA se anota que los hechos 
sucedieron entre 1/1/2010 y el 31/3/2011, por lo que, si son de tracto sucesivo, se debió anotar 
ésta última 
La fecha 27/12/2012 anotada como de traslado, corresponde a la asignación de sustanciador 
para las IP´s; no obra soporte del traslado para PRF, sin embargo, en el auto que avoca 
conocimiento (f 729) se anota que los autos de cierre de las IP´s fueron remitidos a la colegiatura 
vía correo electrónico el 31/1/2014 

9 

La fecha 27/12/2012 anotada como de traslado, corresponde a la asignación de sustanciador 
para las IP´s; no obra soporte del traslado para PRF, sin embargo, en el auto que avoca 
conocimiento se anota que los autos de cierre de las IP´s fueron remitidos a la colegiatura vía 
correo electrónico el 31/1/2014 

10 
En el AA no se efectúa el análisis de la vigencia de la acción, así como tampoco se determina la 
fecha de los hechos, se anota en él que es la vigencia 2009. La fecha 31/12/2009 anotada como 
de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente 

11 

La fecha 25/3/2009 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
los convenios suscritos con los resguardos por el término de un año son de fechas 23/2/2009 
(dos) y uno del 29/6/2009, sin que obre liquidación de los mismos. Los últimos giros del municipio 
son del 17/12/2009 (uno) y del 24/12/2009 (dos) 

13 
La fecha 23/3/2011 anotada como de traslado, no se encuentra soportada en el expediente; así 
como tampoco obra en él soporte de traslado 

14 
La fecha 28/1/2008 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
obrando en él la Res 004 del 10/1/2008 del Banco Agrario decretando la liquidación del convenio 
objeto del proceso 

Gerencia Departamental Colegiada Córdoba 

5 La fecha 30/10/2010 anotada de traslado, no se encuentra soporta en el expediente 

6 
La fecha 29/3/2011 anotada como de traslado, no se encuentra soportada en el expediente 
La fecha 26/12/2007 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente 

9 
La fecha 22/3/2012 anotada de traslado, no se encuentra soportada en el expediente, así como 
tampoco obra traslado alguno 

12 En el expediente no se encuentra soportada la fecha 31/12/2001 anotada como de los hechos 

Gerencia Departamental Colegiada Meta 

6 La fecha de los hechos registrada no se encuentra soportada en el expediente 

Gerencia Departamental Colegiada Tolima 

2 

La fecha 27/01/2007 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
por cuanto las fechas que se toman como hechos generadores a partir de los cuales se realiza el 
conteo del término de los 5 años para que opere el fenómeno jurídico de la caducidad de la 
acción fiscal provienen de las actas de liquidación del contrato No. 018 de 2006 (suscrito en 
desarrollo del convenio No. 013 de 2006) con fecha 27/12/2007 y del convenio No. 085 de 
9/12/2007 

3 
La fecha 02/12/2014 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
a contrario sensu, en el trabajo auditor se logró determinar que los hechos generadores del 
detrimento patrimonial se materializaron el 01/07/2012. 
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Código 
de 

reserva 
Información sin soporte 

7 

La fecha 27/09/2013 anotada en la cuenta como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente, por cuanto el hecho generador se contabiliza desde el 30/06/2012 cuando se firmó el 
acta de reinicio del convenio No 154 de 2007, constituyéndose como último acto contractual, por 
cuanto no reposa en el expediente acto de recibo final o de liquidación 

8 

La fecha 27/09/2013 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente, 
por cuanto el hecho generador se contabiliza desde el 30/06/2012 cuando se firmó el acta de 
reinicio del convenio No 156 de 2007, constituyéndose como último acto contractual, por cuanto 
no reposa en el expediente acto de recibo final o de liquidación 

Gerencia Departamental Colegiada Vaupés 

2 
La fecha 31/12/2014 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura y en el expediente obra el acta de liquidación del 15/4/2015 

4 
La fecha 31/7/2015 anotada en la cuenta como de los hechos, no se encuentra soportada en el 
expediente; en el auto de apertura al analizar el fenómeno de la caducidad, se anota que el 
hecho es del 10/3/2015 cuando se realiza el pago del anticipo 

5 

La fecha 2/10/2013 anotada como de traslado, no está soportada en el expediente; obra a folio 
209 de la carpeta de apoyo, el oficio 80972-11-0122 del 24/1/2012 (al parecer equivocado el año, 
siendo 2013) con el que se da traslado a la presidente de la colegiatura por parte de la líder de 
auditoría 

7 

La fecha 31/12/2009 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se anota que éstos son del 27/10/2010 fecha del último pago del contrato. 
La fecha 22/7/2010 anotada de traslado, no se encuentra soportada en el expediente; 
derivándose de la nulidad de un proceso iniciado, considera la AGR que la fecha de traslado del 
hallazgo para este proceso es la fecha del auto que decretó la nulidad en el proceso anterior. 

8 
La fecha 24/4/2015 anotada como de traslado, no se encuentra soportada en el expediente; obra 
el oficio 2015IE0032770 del 13/4/2015 (recibido el 16/4/2015) dando traslado. 

9 
La fecha 24/4/2015 anotada como de traslado, no se encuentra soportada en el expediente; obra 
el of 2015IE0032770 del 13/4/2015 (recibido el 16/4/2015) dando traslado 

12 
La fecha 22/8/2014 anotada como de los hechos, no se encuentra soportada en el expediente; 
en el auto de apertura se anota que éste data del 28/12/2012 fecha del último pago del contrato. 

Fuente: Cuenta 2016 (Formato 17) SIREL, expedientes de los PRF y papeles de trabajo 

 
 

6. Tabla de observaciones de auditoria 
 

Tabla n° 94 tabla de observaciones de auditoria 

Observaciones de auditoría 

Hallazgo N°1 - (A) Proceso contable. Partidas conciliatorias años 2014 y 2015 

 
En la cuenta corriente del Banco BBVA N°309000107 – Servicios personales, se evidenció en las 
conciliaciones de 2016 se incluyeron partidas conciliatorias de los años 2014 y 2015 por valor de $21.312,4 
miles.   

Situación que afecta los principios de prudencia y periodo contable por la no oportunidad en la información 
revelada, circunstancia que hizo caso omiso al Capítulo 7 numeral 120/121 del RCP.   

Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en relación con los trámites previos que debió surtir la 
elaboración de los informes financieros, lo que eventualmente puede generar que los estados financieros no 
reflejen las características cualitativas de veracidad y objetividad en la información contable pública. Lo 
anterior podría implicar pérdida de bienes y recursos y que la información registrada en los estados 
financieros no sea real ni confiable.  

Hallazgo N°2 - Proceso contable. Diferencia en amortización del gasto. (A) 
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En la amortización de las pólizas se evidencia que el procedimiento de amortización del gasto presenta 
diferencia en el cálculo por valor de $22.979,1 miles frente a lo registrado en la subcuenta contable 511125 
que fue $1.441.795,0 miles. La situación anterior, hace caso omiso a lo ordenado en el marco conceptual del 
RCP, Titulo II, Capítulo Único numeral 117. 
Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en los procedimientos manuales previos a la elaboración 
de los informes financieros, lo que eventualmente puede generar que los estados financieros no reflejen las 
características cualitativas de veracidad y objetividad de la información contable pública. 

Hallazgo N°3 - Proceso contable. Ausencia de amortización de seguros. (A) 
 

Se evidenció un valor de $108.718,8 miles por adquisición de cinco pólizas y prima por valor de $7.673,4 
miles para un total de $ 116.392,2 miles, pagos a la UT Previsora Allianz QBE Colpatria, valor que fue llevado 
directamente al gasto, es decir, que no se realizó la respectiva amortización como lo ordena el marco 
conceptual del RCP, Titulo II, Capítulo Único numeral 117 principio de devengo o causación, afectando  la 
subcuenta 190501-Seguros, por corresponder a un pago anticipado, circunstancia que afecta las 
características cualitativas de veracidad y objetividad de la información contable pública. 

Hallazgo N°4 - Proceso contable. Cuenta de cobro sin requisitos legales. (A) 
 

Se verificó que la CGR en la orden de compra N°7830 adquirió 25 SOAT por valor de $10.736,4 miles, en la 
mencionada orden se solicitó presentar factura o cuenta de cobro por dicho valor; el documento que aporto 
por el tercero Seguros Generales Suramericana S.A. cuenta de cobro, hace caso omiso a lo establecido en el 
artículo 3 Decreto 522 de 2003, para ser reconocido como documento equivalente a la factura.  
Lo anterior se presenta por deficiencia de controles en el cumplimiento de requisitos decretados en dicha 
orden, lo que eventualmente afectaría las técnicas relativas a los soportes de contabilidad.   

Hallazgo N°5 -Proceso contable. Pago por cuenta de terceros – Incapacidades por cobrar EPS. (A) 

 
Se evidenció saldo en la subcuenta 147064 que corresponde a $728.193,6 miles en pago por cuenta de 
terceros que corresponde al 35 % de la cuenta 1470-Otros deudores por $2.096.210,0 miles denotando una 
cifra representativa dentro de los activos de la entidad y así mismo mostrando presuntamente poca 
efectividad en la gestión de cobro a pesar de la gestión realizada por la Coordinación Contable.  
 
La anterior información resulta contraria al numeral 103 Título II del Libro I del RCP, relacionado con la 
confiabilidad de la información como característica cualitativa que debe presentar la información contable 
pública, con lo cual se ve afectada la confiabilidad de la información presentada en los estados financieros de 
la entidad.  

Hallazgo N°6 -  Proceso contable. Inconsistencias en el manejo del inventario de la CGR. (A) 

 
Al comparar los listados generados en el software TINITER facilitados por la Dirección de Recursos Físicos, 
relacionados con el listado de bienes de su propiedad al 31 de diciembre de 2016 y los registros contables en 
el SIIF II Nación, se estableció diferencia (Ver tabla N° 1). 
Esta diferencia presentada se hace reiterativa con respecto a la vigencia 2015, la cual está pendiente de 
ejecutar acción correctiva del plan de mejoramiento propuesto por la CGR, cuya fecha final es el 31 de 
diciembre de 2017, sin embargo, al reiterarse este Hallazgo en varias vigencias se siguen presentando las 
mismas irregularidades listadas en la vigencia anterior. 
 
Con éstas irregularidades y efectos presentados entre estas dos Direcciones, se estaría infringiendo lo 
establecido en el RCP Libro 1 Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), Título II Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública, en relación con las características cualitativas de la información contable pública, 
específicamente lo que tiene que ver con los numerales 103-Confiabilidad, 107-Relevancia y 111-
Comprensibilidad de la información contable, además de una falta de control administrativo y operativo sobre 
éstos en la Dirección de Recursos Físicos.  
 
Lo anterior podría implicar pérdida de bienes y recursos y que la información registrada en los estados 
financieros no sea real ni confiable. 

Hallazgo N°7 - Proceso contable. Registro extemporáneo en la adquisición de bienes devolutivos. (A) 
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Al observar la información de la tabla N°2, se presentó registro extemporáneo en la adquisición de bienes 
devolutivos durante la vigencia 2016, teniendo como base los documentos soportes válidos para el registro 
respectivo. 

Se evidencia que transcurrieron aproximadamente entre 2 y 256 días desde la fecha de la factura de venta y/o 
documento equivalente hasta el registro en el comprobante contable, esto debido a la falta de comunicación 
oportuna de la información pertinente por parte de la Dirección de Recursos Físicos a la Coordinación 
Contable.  

Lo anterior genera que la CGR no está contabilizando en forma oportuna la adquisición de bienes, de acuerdo 
con lo establecido en el PGCP, Libro 1, numeral 2.8, relacionado con el principio de contabilidad pública del 
Devengo o Causación. 

Hallazgo N°8 - Proceso contable. Documento soporte e información oportuna en el registro contable 
de cancelación en comodato. (A) 

 

En la verificación de la documentación soporte en el registro de la cancelación del comodato recibido por 
parte de la CGN, relacionado con un teléfono IP LIP 24DH 2 puertos por un valor de $1.263,2 miles de 
acuerdo con lo observado en el informe del comprobante de egreso N° ED25 del 30 de marzo de 2012, no se 
evidenció soporte de la cancelación del mismo. 

De otra parte, la Coordinación contable de la CGR facilitó información de correos electrónicos de la 
trazabilidad de la entrega y recibo a satisfacción del aparato telefónico por parte de la CGN, desde el mes de 
febrero de 2016 pero el registro contable se realizó el 30 de diciembre de 2016. 

Con esto se denota la falta de mecanismos de información oportuna que debe existir entre la Dirección de 
Recursos Físicos y Contabilidad para ejercer un adecuado control en las salidas de los bienes en la entidad. 

Lo anterior genera que la CGR no está contabilizando en forma oportuna ni soportada el retiro de bienes, de 
acuerdo con lo establecido en el RCP en su Libro 1- PGCP, numeral 2.8, relacionado con el principio de 
contabilidad pública del Devengo o Causación y en el numeral 9.2.1 sobre Soportes de contabilidad. 

Hallazgo N°9 - Proceso contable. Reconocimiento provisiones en sistema e-KOGUI. (A) 
 

La información de la base de datos e-KOGUI presenta desactualización en cuanto a los datos relacionados en 
el SIIF Nación por concepto de provisiones y pasivos contables, información constatada con la Coordinadora 
Jurídica, quien manifiesta que no ha sido posible actualizar el sistema.    

Se evidenció la carencia de una metodología técnica para la calificación del riesgo en procesos judiciales. La 
anterior circunstancia hace caso omiso a la Circular 23 de diciembre de 2015 vigente para 2016 de la Agencia 
de Defensa Jurídica del Estado, lo anterior se presenta por deficiencia de autocontroles en los procedimientos 
técnicos para la identificación de riesgos y actualización del citado sistema, situación que afecta el Estado de 
la Actividad Económica Social y Ambiental, así como las estadísticas de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado. 

Hallazgo N°10 - Proceso Contractual. Inconsistencias en el valor estimado del contrato. (A) 
 

En los estudios previos de los contratos CGR 142-2016 y CGR 158-2016, se observó que el valor estimado 
del contrato no fue justificado por la CGR, conforme lo establecido el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y el literal d artículo 6.2.1 del Manual de Contratación de la CGR.  Lo anterior debido a 
que el funcionario encargado de realizar los mencionados documentos no tuvo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la normatividad.  
 
Por tanto, esta Hallazgo debe incluirse en plan de mejoramiento con el fin de que la entidad adopte medidas 
para que la situación no vuelva a presentarse. 

Hallazgo N°11 - Proceso Contractual Inconsistencias en la experiencia del contratista. (A) 
 

En los contratos CGR 158-2016, CGR 0119-2016 y CGR 0137-2016    se evidenció que el mismo se suscribió 
sin que el contratista acreditara el requisito de experiencia requerido en los estudios previos, por tanto, se 
vulnera lo establecido artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1018 de 2015.  
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El efecto de lo anteriormente señalado consiste en el quebrantamiento del principio de selección objetiva que 
debe orientar la gestión contractual de las entidades públicas, lo cual obedece a deficiencias en el desarrollo 
de la etapa de planeación de los contratos. 

Hallazgo N°12 - Proceso Contractual. Inobservancia de la prohibición prevista en el artículo 3 de la Ley 
1474 de 2011. (A-D) 

 
La Contraloría General de la República presuntamente vulnera la prohibición legal prevista en el artículo 3 de 
la Ley 1474 de 2011, por cuanto suscribió el contrato No 014 de 2016 de prestación de servicios profesionales 
con un objeto contractual similar a las funciones que venía desarrollando la ex funcionaría que estuvo 
vinculada laboralmente a la CGR, sin que hubieran transcurrido más de dos años después de su 
desvinculación con la entidad. 
La Contraloría General de la República no podría suscribir, por el término de dos años, contratos de 
prestación de servicios de representación, asesoría o asistencia, indistintamente de la clase de servicios 
prestados, con ex servidores públicos de la entidad para el desarrollo de las mismas actividades que realizó 
en ejercicio de las funciones públicas a cargo, como sí podría suscribir contratos para actividades distintas a 
las anteriormente contemplada, vulnerando lo estipulado en el num 22 del art 35 de la Ley 734 de 2002.  

Hallazgo N°13 - Proceso Contractual. Falta de la garantía de cumplimiento del objeto contractual. (A-D) 
 

Debido al incumplimiento de las normas, se evidenció que en el contrato CGR 158 - 2016, no se cumplió con 
la suscripción de la garantía de cumplimiento del objeto contractual acordado por las partes de los mismos; de 
acuerdo con lo anterior, presuntamente se contrarían el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, Sección 3 del 
Decreto 1082 de 2015. Así mismo se incumple lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002, al presuntamente desconocerse la normatividad contractual. 
De otra parte en los contratos CGR 075-2016, CGR 110 de 2016 y CGR 189-2016, se exigió al contratista 
allegar garantía a favor de la Contraloría General de la República situación que no ocurrió, sin embargo el 
contratista allegó una póliza cuyos amparos son: todo riesgo, incendio, rotura de maquinaria, equipos 
eléctricos y sustracción, así como Responsabilidad Civil Extracontractual, situación que permitió que los 
bienes de la entidad estuvieran debidamente amparados durante la ejecución del contrato.  
Al respecto vale la pena precisar que el contrato es ley para las partes y en ese entendido la CGR debió exigir 
al contratista lo pactado, en ese orden por lo tanto esta situación debe incluirse en el plan de mejoramiento 
para que la Contraloría tome los correctivos del caso 

Hallazgo N°14 - Proceso Contractual. Inconsistencias en las cotizaciones al SSSI. (A) 
 

En los contratos CGR 017 CGR 022, CGR 024, CGR 053, CGR 057, CGR068 y CGR 108  de 2016, se 
constató en las planillas aportadas por los contratistas, que se efectuaron las cotizaciones pertinentes de cada 
mes al Sistema de Seguridad Social; pero los aportes no corresponden al ingreso base de cotización en 
algunos casos fueron inferiores y en otros superiores a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo que indica que el 
aporte no fue realizado sobre el contrato suscrito con la Contraloría General de la República, por tanto los 
supervisores de los contratos no realizaron de manera efectiva el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones con el pago de aportes, por tanto  esta situación debe incluirse en el plan de mejoramiento.  

Hallazgo N°15 - Proceso Contractual. Deficiencias en los soportes del consumo de combustible. (A) 
 

El contrato cuyo objeto fue el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque 
automotor de la CGR, no cuenta con los soportes del consumo diario discriminado por cada vehículo, de 
acuerdo con lo anterior, presuntamente se vulnera lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento. 

Hallazgo N°16 - Proceso Contractual. Inconsistencias en la publicación del contrato en el SECOP.  (A) 
 

En los contratos que se identifican en la tabla N°42, se observó que fueron publicados en el SECOP, sin 
embargo, los mismos se cargaron a la página web por fuera del término de los 3 días establecidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta manera el principio de publicidad de la 
contratación estatal.  
 
Es claro que las disposiciones legales y el manual de contratación de la CGR obligan a los funcionarios 
encargados a publicar los contratos y las demás actuaciones establecidas en la ley dentro de los periodos 
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determinados, se considera por parte de la AGR una falta de gestión de los funcionarios encargados por no 
cumplir con los cronogramas y las obligaciones impuestas, generando que se quebrante el principio de 
publicidad, al no permitir de manera oportuna que la población general tenga acceso a los contratos suscritos 
por la entidad, por ende, se configura una Hallazgo  que debe incluirse en plan de mejoramiento. 

Hallazgo N°17 - Proceso Contractual. Gestión Documental. (A) 
 

De los contratos revisados en la CGR, se evidenció que no constaban documentos que deben reposar en los 
expedientes contractuales como se muestra en la tabla N°43 del presente informe, generando debilidad en el 
control y la trazabilidad del proceso. Esta serie de inconsistencias desconocen la regulación actual sobre 
gestión documental contenida en la Ley 594 de 2000, generando una Hallazgo con incidencia administrativa, 
para lo cual la Entidad debe presentar una acción correctiva a cada hallazgo. 

Hallazgo N°18 - Proceso Auditor. Demora en la comunicación de informes de auditoría. (A) 

 
Se observaron tiempos superiores a dos (2) meses entre la finalización de las auditorías y la comunicación de 
los informes a los sujetos de control, situación que genera retraso del proceso auditor e incumplimiento de la 
planeación realizada, contraviniendo la Guía de Auditoría, numeral 3.1.5.3, Elaborar plan de trabajo y 
programas de auditoría, teniendo en cuenta que el plan de trabajo de la auditoría sirve como mecanismo de 
seguimiento e incluye el cronograma de actividades para la fase de informe. Cabe señalar que, en las 
muestras representativas auditadas en este proceso, se identifica que en promedio los informes de auditoría 
se comunican dentro del mes siguiente de su aprobación.  
 
Adicionalmente, la situación descrita no se encuentra contemplada en la Guía de Auditoría de la CGR, por lo 
que surge incertidumbre sobre los resultados de las auditorías, pues la fecha de finalización implica que los 
informes fueron aprobados en las instancias competentes, es decir, los Comités Técnicos Sectoriales y que 
los procesos auditores fueron debidamente culminados, por consiguiente procedía la comunicación de los 
informes a los sujetos vigilados y las demás actividades posteriores de auditoría. 
 
Además del retraso del proceso auditor y el incumplimiento de la planeación, la situación descrita afecta el 
inicio de las actuaciones a que haya lugar, sobre los hallazgos generados en las auditorías en las cuales no 
se comunican los resultados, para los hallazgos con connotación fiscal puede contribuir en la configuración de 
la figura jurídica de la caducidad de la acción fiscal, lo que afecta los principios de responsabilidad, eficacia y 
celeridad contemplados en la Constitución Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, artículo 3. 
 
La situación descrita se presentó en la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, en los ejercicios 
auditores ejecutados en la vigencia 2016 para el control fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías 
señalados en la tabla y en las Gerencias Departamentales de Magdalena y Tolima. 

Hallazgo N°19 - Proceso Auditor. Ausencia de fijación de términos de traslado de hallazgos. (A) 

 
Se evidenció que no se fijaron los términos para el traslado de hallazgos, incumpliendo lo establecido en la 
Guía de Auditoría, numeral 3.1.5.3, Elaborar plan de trabajo y programas de auditoría, numeral 5.1, Fase de 
planeación, numeral 5.2.4, Comité Técnico (Nivel Central) y lo ordenado mediante Resolución N° 004 de 2014 
de la CGR. Esta situación afecta la planeación y la gestión de las actividades relacionadas con el traslado de 
hallazgos, lo que contraviene los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad contemplados en la 
Constitución Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, artículo 3. La situación se identificó en la 
Contraloría Delegada Sector Agropecuario, en las Gerencias Departamentales de Boyacá, Casanare, 
Córdoba, Guainía, Nariño, Tolima y Vaupés y en los ejercicios auditores para el control fiscal a los recursos 
del Sistema General de Regalías señalados en la tabla. 

Hallazgo N°20 - Proceso Auditor. Demora en traslado de hallazgos. (A) 

 
Se evidenció incumplimiento de los términos fijados para el traslado de hallazgos y en los casos en los cuales 
no se fijó un término se observan tiempos no razonables para el traslado, según el detalle que se describe 
para cada auditoría, situación que contraviene los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad 
contemplados en la Constitución Política, artículo 209 y en la Ley 489 de 1998, artículo 3 e incumple lo 
reglado mediante Resolución N° 004 de 2014 de la CGR y lo dispuesto en la Guía de Auditoría, numeral 
3.2.1.1 Ejecutar Procedimientos y Estructurar hallazgos de auditoría, viñeta (página 57) Trasladar o hacer 
entrega del hallazgo al funcionario o entidad competente, dentro del término aprobado. La situación descrita 
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retarda el inicio oportuno de las actuaciones correspondientes y puede contribuir en la configuración de la 
figura jurídica de la caducidad de la acción fiscal. Los casos se presentaron en la Contraloría Delegada Sector 
Agropecuario, en las Gerencias Departamentales de Arauca, Boyacá, Caquetá, Chocó, Huila, Meta, 
Putumayo, Tolima, Vaupés y en los ejercicios auditores para el control fiscal de los recursos del Sistema 
General de Regalías que se relacionan en las tablas del Anexo N°1 

Hallazgo N°21 - Proceso Auditor. Hallazgos trasladados sin tener incidencia disciplinaria en el informe 
de auditoría. (A) 

 
Se evidenció en dos ejercicios auditores para el control fiscal de los recursos del Sistema General de 
Regalías de la vigencia 2016 y en una auditoría ejecutada por la Contraloría Delegada Sector Gestión 
Pública, que se trasladaron hallazgos sin haber sido aprobados ni identificados en el informe de auditoría con 
incidencia disciplinaria. Situación que evidencia falta de coherencia y consistencia en la información generada 
por la CGR y contraviene los principios de responsabilidad y eficacia, contemplados en la Constitución 
Política, artículo 209, la Ley 489 de 1998, artículo 3, la Ley 1437 de 2011, artículo 3, numerales 7 y 11. Esta 
situación se evidenció en las auditorías detalladas a continuación:    
 

 Gobernación del Meta Agencia de Infraestructura AIM – ACES AT 166-2016. Tanto en la carta de 
conclusiones como en el cuerpo del informe se establecieron 10 hallazgos con connotación 
disciplinaria, en la matriz de hallazgos se señalan 12 hallazgos con connotación disciplinaria y se 
evidenciaron 12 traslados a la Procuraduría en donde se identificó que dos hallazgos administrativos 
fueron trasladados como disciplinarios. Al respecto se solicitó a la CGR, dar alcance a la 
Procuraduría para corregir el error, mediante radicado 2017EE0054011 del 3 de mayo de 2017 se 
efectuó el respectivo alcance a la Procuraduría Provincial de Villavicencio Meta para que no se 
tengan en cuenta los hallazgos 1 y 5. 
 

 Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca AT 355-2016. En el informe de auditoría se 
establecieron 26 hallazgos con connotación disciplinaria y se evidenciaron 27 hallazgos trasladados 
a la Procuraduría de Santiago de Cali; en donde se identificó que el hallazgo 16 es solo 
administrativo y fue trasladado como si tuviera incidencia disciplinaria. Al respecto se solicitó a la 
CGR dar alcance a la Procuraduría para corregir el error. Mediante oficio 2017EE0056415 del 8 de 
mayo de 2017 se envió alcance a la Procuraduría del Valle del Cauca para que no tenga en cuenta el 
hallazgo 16. 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- FNGR – ACES AT 39-2016. Se evidenció que de 7 
traslados disciplinarios a los respectivos entes competentes un hallazgo administrativo fue trasladado como 
disciplinario a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Al respecto se solicitó a la Contraloría Delegada de 
Gestión Pública, dar alcance a Control Interno del Distrito Turístico de Santa Marta para corregir el error; 
Mediante radicado SIGEDOC N°2017EE0062732 del 22 de mayo de 2017 se da el respectivo alcance a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario del Distrito Turístico de Santa Marta para que no se tenga en cuenta el 
hallazgo N°10 del informe final. 

Hallazgo N°22 - Proceso Auditor.  Inconsistencias en la información registrada en el aplicativo Sistema 
Integrado para el Control de Auditorias -SICA-. (A) 

 
Se evidenciaron inconsistencias en la información registrada en el aplicativo SICA, sobre los ejercicios 
auditores que se describen en la tabla N°54 del presente informe. Esta situación implica incumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Reglamentaria N°212 de 2013, artículo 2 en la cual se determina la 
obligatoriedad del uso del aplicativo mencionado. Así mismo se evidencia incumplimiento de lo señalado en la 
Guía de Auditoría de la CGR con relación al deber de registrar en SICA los resultados de la ejecución de los 
procedimientos de auditoría, las respuestas del ente a las observaciones formuladas, las conclusiones que 
emita el equipo auditor y los resultados de las auditorías (3.2.1.1 Ejecutar procedimientos y estructurar 
hallazgos de auditoría y 5.4 Aseguramiento de la calidad). La situación descrita afecta la trazabilidad, 
integridad, confiablidad y aseguramiento de la información de los procesos auditores. 

Hallazgo N°23 - Proceso Auditor.  Hallazgos trasladados por funcionario no competente. (A) 
 

En ejercicios auditores para el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, se evidenció 
que en cinco auditorías se trasladaron hallazgos con incidencia disciplinaria a la Procuraduría General, 
hallazgos con incidencia penal a la Fiscalía General de la Nación y hallazgos con incidencia fiscal, por el líder 
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de auditoría o profesional de la CGR, contraviniendo la Guía de Auditoría de la CGR que señala que el oficio 
de traslado será suscrito por el Contralor Delegado Intersectorial con rol de Ejecutivo de Auditoría 
incumpliendo los procedimientos internos de la CGR 

Hallazgo N°24 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Deficiencia en la gestión del antecedente o hallazgo 
(A) 

 
De acuerdo a la información rendida, la CGR tarda en promedio 478 días para la apertura del procesos de 
responsabilidad fiscal, desde el traslado efectuado del hallazgo o de la decisión de la indagación preliminar, 
evidenciando que en 659 procesos dicho término sobrepasó los 90 días, configurándose una inactividad que 
afecta los principios de oportunidad, celeridad y responsabilidad establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000 y en el 
artículo 3 de la Ley 489 de 1998, generando riesgo de caducidad de la acción fiscal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. 

Hallazgo N°25 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Configuración del fenómeno de la caducidad (A)  

 
Según el reporte del estado de los procesos a 31 de diciembre de 2016, la CGR decretó la caducidad de la 
acción fiscal en 6 procesos ordinarios con valor del presunto detrimento en el auto de apertura por $103.151,2 
millones y en 3 procesos verbales con valor del presunto detrimento en el auto de apertura e imputación por 
$20.147,9 millones. 

Hallazgo N°26 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Caducidades no decretadas (A) 

 
En los PRF de la tabla N°66, se encontró que de acuerdo a la fecha de ocurrencia de los hechos, obrantes en 
el expediente o informados en la cuenta, y a la fecha del auto de apertura o del auto de apertura e imputación, 
ya habían transcurrido 5 años o más, con lo cual no se debió proceder a la apertura del proceso, o haber 
procedido a decretar el archivo por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción fiscal, 
situación que no fue analizada por la CGR desconociendo el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y contradiciendo 
así los principios contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, 2 de la Ley 610 de 2000, 3 
de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998, del debido proceso, de eficacia, de economía, de celeridad 
y de responsabilidad, conllevando resultados fallidos respecto de la determinación y establecimiento de la 
responsabilidad fiscal y con ello obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, 
generando además insatisfacción de la ciudadanía y pérdida de credibilidad institucional. 

Hallazgo N°27 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos prescritos (A) 
 

De acuerdo con el reporte del estado de los procesos a 31/12/2016, la CGR decretó el archivo de 165 
procesos ordinarios con valor del presunto detrimento en el auto de apertura por $33.886 millones y de 7 
procesos verbales con valor del presunto detrimento en el auto de apertura e imputación por $1.179,5 
millones por configuración de la figura jurídica de la prescripción de la responsabilidad fiscal. 

Hallazgo N°28 - Proceso Responsabilidad Fiscal. No aplicación de la Circular No. 021 de 2008 de la 
CGR (A-D) 
 

No se encontró evidencia del envío a la Oficina de Control Disciplinario de la CGR  de  los  procesos  
relacionados  en  la  tabla N° 67,  lo  cual  incumple  lo establecido en la Circular No. 21 de 2008 expedida por 
el Contralor General de la República,  por  medio  de  la  cual  se  establecen “Lineamientos para la 
presentación de informes o hallazgos disciplinarios” y  que  ordena  la  remisión de  un  informe  con  las  
explicaciones  por  la  prescripción  de  cada proceso; ocasionando  con  ello  la  imposibilidad  del  control  
disciplinario  respecto  de los funcionarios  a  quienes  les  sea  imputable  una  falta  disciplinaria  por  la  
gestión desplegada  en  el  trámite    de  los  procesos, así  como  la  no  remisión  al  grupo de partes  civiles  
de  la  Contraloría  General  de  la  República, con lo cual se incumple el deber establecido en el numeral 1 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo N°29 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Prescripciones no decretadas (A) 
 

En los PRF de la tabla N°68, se encontró que de acuerdo a la fecha del auto de apertura o del auto de 
apertura e imputación y a la fecha de la decisión o de la rendición de la cuenta (31/12/2016), ya habían 
transcurrido 5 años o más, con lo cual se debió proceder decretar el archivo por haber operado el fenómeno 
jurídico de la prescripción de la responsabilidad fiscal, situación que no fue analizada por la CGR 
desconociendo el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y contradiciendo así los principios contenidos en los 
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artículos 209 de la Constitución Política, 3 de la Ley 1437 de 2011, 2 de la Ley 610 de 2000 y 3 de la Ley 489 
de 1998: del debido proceso al no darse conformidad a las normas del procedimiento, de eficacia al no 
obtenerse el resultado esperado de una investigación; de economía toda vez que la administración invierte 
tiempo, recursos humanos y presupuestales y de celeridad al no darse el debido impulso para generar 
decisiones de fondo, generando insatisfacción y pérdida de credibilidad institucional. 

Hallazgo N°30 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos archivados sin surtir el grado de consulta 
(A-D) 

 
En los procesos relacionados en la tabla N° 69, no se evidenció el envío al superior para surtir el grado de 
consulta establecido en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, al haberse dictado archivo, situación que 
contradice los principios de la función administrativa y de la acción fiscal contenidos en los artículos 29 y 209 
de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, afectando la defensa del interés público, del ordenamiento 
jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, incurriendo presuntamente en la conducta establecida 
en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo N°31 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Práctica de pruebas fuera del término legal (A-D) 
 

En los siguientes procesos (ver tabla N° 70) se evidenció que algunas pruebas fueron practicadas fuera del 
término legal, afectando así su validez, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 1474 de 
2011, lo que igualmente puede generar posibles nulidades que conlleva dilación en el trámite del proceso, 
afectando los principios del debido proceso, de celeridad, de eficiencia y de eficacia establecidos en los 
artículos 29 y 290 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, incurriendo presuntamente en la 
conducta establecida en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo N°32 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Incumplimiento del término para el decreto de 
pruebas (A) 
 

En los procesos auditados que se relacionan en la tabla N°71 del informe, se evidenció el incumplimiento  del 
término  establecido  en  el  artículo  108  de  la  Ley  1474  de 2011 por  cuanto  se  excedió  el  término  de  
un  mes  para  decretar  pruebas,  lo  que genera una dilación en el trámite del proceso, afectando los 
principios del debido proceso y de celeridad establecidos en los artículos 29 y 290 de la Constitución Política 
de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 
de la Ley 489 de 1998. 

Hallazgo N°33 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Práctica de pruebas sin haber sido decretadas (A) 

 
En los procesos relacionados en la tabla N° 72 del informe, se evidenció que se practicaron algunas pruebas 
sin que hubieran sido decretadas previamente, afectando así su validez, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley 610 de 2000, desconociendo lo establecido en los artículos 164 y 170 de la Ley 1564 de 
2012, así como generando posibles nulidades, afectando los principios del debido proceso, de 
responsabilidad, de eficiencia y de eficacia establecidos en los artículos 29 y 290 de la Constitución Política 
de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 
de la Ley 489 de 1998. 

Hallazgo N°34 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias sobre pruebas (A) 
 

Las demoras para elaborar oficios solicitando pruebas documentales, así como la demora injustificada para 
practicar las pruebas y las observaciones que se presentan en la tabla N° 73, generan dilación e 
incumplimiento de términos procesales y contribuyen en la acumulación de tiempo que incide en la 
configuración de prescripciones, afectando los principios del debido proceso y de celeridad establecidos en 
los artículos 29 y 290 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 

Hallazgo N°35 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Nulidades procesales (A) 
 

Si bien es cierto que las nulidades son instituciones procesales que se encuentran previstas en los artículos 
36 a 38 de la Ley 610 de 2000 y en los artículos 102 y 109 de la Ley 1474 de 2011, se pudo evidenciar en los 
procesos relacionados en la tabla N° 74, que fueron decretadas nulidades por afectaciones al debido proceso 
generadas en deficiencias en la gestión jurídico procesal, desconociendo los principios del debido proceso, 
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responsabilidad, publicidad, eficacia, eficiencia y economía establecidos en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política, 2 de la Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998, 
generando efectos negativos en el trámite procesal y mora en la toma de la decisión final, así como riesgo 
para que se configure la caducidad de la acción fiscal o la prescripción de la responsabilidad fiscal. 

Hallazgo N°36 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones generales sobre nulidades procesales 
(A) 

En la tabla N°75 se presentan las observaciones puntuales a las nulidades decretadas, las cuales se 
presentaron por deficiencias en la gestión jurídico procesal, desconociendo los principios del debido proceso, 
responsabilidad, publicidad, eficacia, eficiencia y economía establecidos en los artículos 229 de la 
Constitución Política, 2 de la Ley 610 de 2000, 3 de la Ley 1437 de 2011 y 3 de la Ley 489 de 1998, 
generando efectos negativos en el trámite procesal y mora en la toma de la decisión final, así como riesgo 
para que se configure la caducidad de la acción fiscal o la prescripción de la responsabilidad fiscal. 

Hallazgo N°37 – Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en la investigación de bienes (A) 
 

De la muestra revisada, se encontró que en los procesos que ser relacionan en la tabla N° 76, no se ha 
efectuado la investigación de bienes ordenada en los respectivos autos de apertura o autos de apertura e 
imputación de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, así 
como en el procedimiento adoptado por la CGR para el trámite de estos procesos y por consiguiente no hay 
medidas cautelares decretadas. 

Hallazgo N°38 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en el decreto de medidas cautelares (A) 
 

De la muestra revisada, se encontró que en los procesos que se relacionan en la tabla N° 77, no se ha 
decretado medidas cautelares no obstante encontrarse en el expediente soporte sobre bienes a nombre de 
los presuntos responsables, situación que trae como consecuencia la posibilidad que el presunto responsable 
fiscal se insolvente, haciéndose nugatorio el resarcimiento del  daño  patrimonial, con lo que se vulnera lo 
establecido en los artículos 12 y 41 numeral 7 de la Ley 610 de 2000 y 103 de la Ley 1474 de 2011, así como 
el  precedente  constitucional establecido  en  la  Sentencia  C–840  de  2001. 

Hallazgo N°39 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias sobre investigación de bienes 
y decreto, practica y registro de medidas cautelares (A) 
 

Además de las anteriores observaciones, se tienen las siguientes (ver tabla N° 78) que afectan el decreto de 
medidas cautelares y con ello el resarcimiento del daño patrimonial, denotando deficiencias en la gestión de 
búsqueda de bienes, del decreto, práctica y registro de medidas cautelares, contradiciendo los principios de 
celeridad, oportunidad, economía y responsabilidad establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución 
Política, 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 610 de 2000 

Hallazgo N°40 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en la vinculación del garante (A) 
 

En los procesos que se relacionan en la tabla N° 79, se evidenció que la CGR no ha vinculado garante, no 
obstante obrar en el expediente soporte de la(s) póliza(s) de amparo de los hechos generadores del presunto 
daño patrimonial o de la gestión fiscal de los vinculados, en detrimento de la oportunidad del resarcimiento del 
patrimonio público afectado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, 
desconociendo los principios procesales y de la función pública de celeridad, eficiencia, eficacia y economía 
que se traducen en dilaciones procesales. 

Hallazgo N°41 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias sobre vinculación del garante 
(A) 

Además de las anteriores observaciones, se tienen las relacionadas en la tabla N°80 que afectan la 
vinculación del garante y con ello el resarcimiento del daño patrimonial, denotando deficiencias en la gestión 
de búsqueda de bienes, del decreto, práctica y registro de medidas cautelares, contradiciendo los principios 
de celeridad, oportunidad, economía y responsabilidad establecidos en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política, 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 610 de 2000 

Hallazgo N°42 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos en riesgo de prescripción (A) 
 

De la información reportada en la cuenta de la vigencia 2016 por la CGR y el trabajo de campo, se evidencia 
que hay 683 procesos ordinarios con cuantía de presunto daño patrimonial por $3.352.818,7 millones, que 
presentan alto riesgo de prescripción, toda vez que a la fecha de ejecución de la auditoría (3/4/2017), no se 
ha dictado auto de imputación, teniendo más de tres (3) años de haberse proferido el auto de apertura. Cifra 
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que cobra especial relevancia y genera alarma, si se tiene en cuenta que la CGR tramitaba a 31/10/2016, un 
total de 4.977 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios por valor de $12.574.643,6 millones, es decir que 
hay riesgo de prescripción en el 13.7% del número de estos procesos y en el 26.7% de la cuantía total que se 
investiga. 

Hallazgo N°43 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Inactividad en el proceso de responsabilidad fiscal 
(A) 

En los PRF relacionados en la tabla N° 81 se observa inactividad procesal debido a que no se realizó algún 
trámite que de impulso al proceso, restándole celeridad en su trámite y generando vencimiento de términos 
por una inadecuada gestión, contraviniendo los principios de la función administrativa de celeridad y 
responsabilidad consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y 
en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, afectando los tiempos para la prescripción de la acción fiscal. 

Hallazgo N°44 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Irregularidades en la gestión documental de los PRF 
(A) 

Se evidenció que el archivo documental de los PRF se lleva de manera correcta excepto por las 
observaciones relacionadas en la tabla N° 82 que afectan el cumplimiento de los artículos 11, 19 y 22 de la 
Ley 594 de 2000, de los artículos 8, 9 y 11 del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación y del 
artículo 4 de la Resolución Reglamentaria 0277 de 2014 de la CGR, además de dificultar una consulta ágil del 
proceso. 

Hallazgo N°45 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Deficiencias en la información del aplicativo SAE (A) 
 

La información de los PRF cargada en el aplicativo SAE presenta inconsistencias en cuanto al nombre de los 
archivos, tipo de registros y orden cronológico de los mismos; igualmente se evidenció que, en algunos 
procesos, la información consignada en él no está completa. Esta situación dificulta la consulta de los 
procesos por las partes interesadas y por parte de la AGR para el ejercicio de sus funciones constitucionales 
y legales. Lo descrito resulta contrario a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva REG-EJE-05-2014 del 11 de 
julio de 2014 y Resolución Reglamentaria 277 del 8 de marzo de 2014 de la CGR. (Ver tabla N° 83 del 
informe) 

Hallazgo N°46 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Falta de oportunidad en el trámite de los hallazgos 
fiscales trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal (A) 

 
Se evidenció por parte de la AGR que la gestión en los hallazgos fiscales trasladados por las dependencias 
de vigilancia fiscal en que se decide apertura de IP o PRF, se archiva, se devuelven o se trasladan a otra 
dependencia y que se relacionan en la tabla N° 84, no fue oportuna y diligente, soportado en que dicha 
apertura tardó en promedio 174 días (más de 5 meses) desde su traslado, lo cual afecta los principios de 
oportunidad, celeridad y responsabilidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998. 

Hallazgo N°47 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Falta de decisión respecto de los hallazgos fiscales 
trasladados por las dependencias de vigilancia fiscal (A) 

 
Se evidencia por parte de la AGR que los hallazgos fiscales que se relacionan en la tabla N° 85 trasladados 
por las dependencias de vigilancia fiscal, no han sido objeto de devolución, de apertura de IP, de apertura de 
PRF o de archivo, no obstante llevar en promedio 237 días (más de 7 meses) desde su traslado a las 
dependencias de responsabilidad fiscal, lo cual afecta los principios de oportunidad, celeridad y 
responsabilidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 
2011, en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, generando riesgo de 
caducidad de la acción fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 

Hallazgo N° 48 - Revocatorias que afectan los tiempos para la prescripción. (A) 
  

En el PRF código de reserva 1 de la Gerencia Departamental Colegiada Sucre con Auto 00458 de 25-04-2016 
se efectuó la revocatoria al archivo de las actuaciones realizado el día 13-10-2015 por parte de la instancia 
superior quien argumentó la  ausencia de estudio y análisis probatorio, situación que restó  un tiempo superior 
a cinco (5) meses en el plazo para el trámite procesal  para que  se  pueda configurar la  prescripción de la 
responsabilidad fiscal afectando los principios de celeridad y responsabilidad establecidos en la constitución 
política de Colombia y en la Ley 489. 

Hallazgo N°49 - Proceso contable. Plan de Mejoramiento-Proceso Contable– Inefectividad en acción 
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del plan de mejoramiento. (A)  

Se evidenció en el PMI de la CGR consolidado, cuyo período de ejecución comprende del 15 de enero al 31 
de diciembre de 2016, cuya Hallazgo de vigencias anteriores se propuso acción correctiva la elaboración de 
un documento, el cual no fue eficaz para solucionar los riesgos detectados en esta y otras vigencias respecto 
al Software TINITER. 

Hallazgo N°50 - Inconsistencias en la rendición de la cuenta Formato 21 - Proceso auditor (Control 
Fiscal Micro de la CGR). (A) 
 

Con relación a la exactitud de la información rendida en la cuenta, en la verificación de la muestra se 
identificaron inconsistencias en la información reportada en el Formato 21 Sección Gestión Entidad, Sección 
Gestión Punto de Control y Sección Beneficios de control fiscal, en los datos de presupuestos auditados, en el 
número y cuantía de hallazgos reportados, información de beneficios de control fiscal y actas de aprobación 
de los mismos. Cabe señalar que en la relación de inconsistencias se incluye la Contraloría Delegada del 
Sector correspondiente, en los casos en los que se manifestó que la rendición de cuenta se consolida en el 
nivel central. 

HallazgoN°51- Inconsistencias Formato 17 – Procesos de Responsabilidad Fiscal. (A) 
 

De la revisión de la cuenta rendida por la CGR por la vigencia 2016, así como de la verificación en trabajo de 
campo de la información reportada respecto de los procesos auditados, se encontraron las siguientes 
observaciones, tanto de forma como de fondo, por lo que no se da cabal cumplimiento a la rendición 
ordenada en los términos establecidos en el Manual del Usuario y el Instructivo del SIREL, adoptados en la 
Resolución Orgánica No. 008 de 2015, modificada por las Resoluciones Orgánicas 003 y 005 de 2016 de la 
AGR, afectándose la cuenta rendida y la toma de decisiones en el proceso auditor de la AGR que dificultan el 
ejercicio de control. 

HallazgoN°52 - Falta de soportes formato 17 – Procesos de Responsabilidad Fiscal. (A) 
 

En los expedientes de la muestra seleccionada, no se evidenciaron los soportes de la siguiente información 
de la Cuenta vigencia 2016 rendida por parte de la CGR, desconociéndose lo establecido en el Manual del 
Usuario de Rendición Electrónica de Cuentas SIREL y el Instructivo de Rendición de Cuentas, adoptados en 
la Resolución Orgánica No. 008 de 2015, modificada por las Resoluciones Orgánicas 003 y 005 de 2016 de la 
AGR, afectándose la cuenta rendida. 

TOTAL OBSERVACIONES DE AUDITORIA (52) 

Fuente: Proceso Auditor Vigencia 2016 
 
 
 

7. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
 
Teniendo en cuenta lo extenso de este capítulo, este capítulo va como anexo N°. 
4 del informe final. 
 
 
 

8. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

Tabla N°95 Tabla de hallazgos de auditoria consolidada 

Descripción 
Calificación de los hallazgos 

A S D P F Cuantía 

Hallazgo N°1 - (A) Proceso contable. Partidas conciliatorias años 2014 y 
2015.  

X      

Hallazgo N°2 - Proceso contable. Diferencia en amortización del gasto. 
(A) 

X      
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Hallazgo N°3 - Proceso contable. Ausencia de amortización de seguros. 
(A) 

X      

Hallazgo N°4 - Proceso contable. Cuenta de cobro sin requisitos legales. 
(A)  

X      

Hallazgo N°5 -Proceso contable. Pago por cuenta de terceros – 
Incapacidades por cobrar EPS. (A)  

X      

Hallazgo N°6 -  Proceso contable. Inconsistencias en el manejo del 
inventario de la CGR. (A). 

X      

Hallazgo N°7 - Proceso contable. Registro extemporáneo en la 
adquisición de bienes devolutivos. (A) 

X      

Hallazgo N°8 - Proceso contable. Documento soporte e información 
oportuna en el registro contable de cancelación en comodato. (A) 

X      

Hallazgo N°9 - Proceso contable. Reconocimiento provisiones en 
sistema e-KOGUI. (A). 

X      

Hallazgo N°10 - Proceso Contractual. Inconsistencias en el valor 
estimado del contrato. (A) 

X      

Hallazgo N°11 - Proceso Contractual Inconsistencias en la experiencia 
del contratista. (A)  

X      

Hallazgo N°12 - Proceso Contractual. Inobservancia de la prohibición 
prevista en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011. (A-D) 

X  X    

Hallazgo N°13 - Proceso Contractual. Falta de la garantía de 
cumplimiento del objeto contractual. (A-D) 

X  X    

Hallazgo N°14 - Proceso Contractual. Inconsistencias en las 
cotizaciones al SSSI. (A)  

X      

Hallazgo N°15 - Proceso Contractual. Deficiencias en los soportes del 
consumo de combustible. (A) 

X      

Hallazgo N°16 - Proceso Contractual. Inconsistencias en la publicación 
del contrato en el SECOP.  (A). 

X      

Hallazgo N°17 - Proceso Contractual. Gestión Documental. (A) X      

Hallazgo N°18 - Proceso Auditor. Demora en la comunicación de 
informes de auditoría. (A) 

X      

Hallazgo N°19 - Proceso Auditor. Ausencia de fijación de términos de 
traslado de hallazgos. (A) 

X      

Hallazgo N°20 - Proceso Auditor. Demora en traslado de hallazgos. (A) X      

Hallazgo N°21 - Proceso Auditor. Hallazgos trasladados sin tener 
incidencia disciplinaria en el informe de auditoría. (A) 

X      

Hallazgo N°22 - Proceso Auditor.  Inconsistencias en la información 
registrada en el aplicativo Sistema Integrado para el Control de 
Auditorias -SICA-. (A) 

X      

Hallazgo N°23 - Proceso Auditor. Hallazgos trasladados por funcionario 
no competente. (A) 

X      

Hallazgo N°24 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Deficiencia en la 
gestión del antecedente o hallazgo (A) 

X      

Hallazgo N°25 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Configuración del 
fenómeno de la caducidad (A)  

X      

Hallazgo N°26 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Caducidades no 
decretadas (A) 

X      

Hallazgo N°27 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos prescritos 
(A) 

X      

Hallazgo N°28 - Proceso Responsabilidad Fiscal. No aplicación de la 
Circular No. 021 de 2008 de la CGR (A-D) 

X  X    

Hallazgo N°29 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Prescripciones no 
decretadas (A) 

X      

Hallazgo N°30 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos archivados 
sin surtir el grado de consulta (A-D) 

X  X    
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Hallazgo N°31 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Práctica de pruebas 
fuera del término legal (A-D) 

X  X    

Hallazgo N°32 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Incumplimiento del 
término para el decreto de pruebas (A) 

X      

Hallazgo N°33 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Práctica de pruebas 
sin haber sido decretadas (A) 

X      

Hallazgo N°34 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias 
sobre pruebas (A) 

X      

Hallazgo N°35 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Nulidades procesales 
(A) 

X      

Hallazgo N°36 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones 
generales sobre nulidades procesales (A) 

X      

Hallazgo N°37 – Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en la 
investigación de bienes (A) 

X      

Hallazgo N°38 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en el decreto 
de medidas cautelares (A) 

X      

Hallazgo N°39 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias 
sobre investigación de bienes y decreto, practica y registro de medidas 
cautelares (A) 

X      

Hallazgo N°40 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Omisión en la 
vinculación del garante (A) 

X      

Hallazgo N°41 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Observaciones varias 
sobre vinculación del garante (A) 

X      

Hallazgo N°42 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Procesos en riesgo de 
prescripción (A). 

X      

Hallazgo N°43 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Inactividad en el 
proceso de responsabilidad fiscal (A) 

X      

Hallazgo N°44 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Irregularidades en la 
gestión documental de los PRF (A) 

X      

Hallazgo N°45 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Deficiencias en la 
información del aplicativo SAE (A) 

X      

Hallazgo N°46 - Proceso Responsabilidad Fiscal. Falta de oportunidad 
en el trámite de los hallazgos fiscales trasladados por las dependencias 
de vigilancia fiscal (A). 

X      

Hallazgo N°47 - Proceso Responsabilidad Fiscal.  Falta de decisión 
respecto de los hallazgos fiscales trasladados por las dependencias de 
vigilancia fiscal (A) 

X      

Hallazgo N° 48 - Revocatorias que afectan los tiempos para la 
prescripción. (A) 

X      

Hallazgo N°49 - Proceso contable. Plan de Mejoramiento-Proceso 
Contable– Inefectividad en acción del plan de mejoramiento. (A)  

X      

Hallazgo N°50 - Inconsistencias en la rendición de la cuenta Formato 21 
- Proceso auditor (Control Fiscal Micro de la CGR). (A) 

X      

HallazgoN°51- Inconsistencias Formato 17 – Procesos de 
Responsabilidad Fiscal. (A) 

X      

HallazgoN°52 - Falta de soportes formato 17 – Procesos de 
Responsabilidad Fiscal. (A) 

X      

TOTAL OBSERVACIONES DE AUDITORIA (52) 52 0 5 0 0 0 

Fuente: Proceso auditor vigencia 2016 
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9. ANEXOS 
 

9.1. ANEXO 1: Proceso auditor, Demora traslado de hallazgos 
9.2. ANEXO 2: Proceso auditor, Plan de mejoramiento  
9.3. ANEXO 3: Proceso de responsabilidad fiscal, Códigos de reserva 
9.4. ANEXO 4: Análisis de los argumentos de la contradicción 


