

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL



Objetivo general:

Aumentar la efectividad de los resultados obtenidos en el proceso auditor de la Auditoria General de la República.

Código BPIN: 2018011000041

Sector: Organismos de Control

Entidad: Auditoria Gestion General

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Responsable: ADRIANA MARCELA PARRA DIAZ

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2019: \$ 1.350.000.000

Control Posterior: 30/12/2019


Seguimiento de: agosto 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa: Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	230,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Actividad prevista para realizar en los siguientes meses de 2019.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Ejecutar plan de certificación de auditores.	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$0
TOTAL		\$40.000.000	\$40.000.000	\$0

Servicio de control fiscal micro

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Recursos auditados - Unidad de Medida: Porcentaje	69,0000	0,0000	64,0000	61,4000	95,94 %

Observaciones : Se realiza proceso auditor a 51 sujetos de Control. Para el mes de Agosto se culminan 36 procesos auditores, se encuentran en ejecución: 15 auditorias regulares.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el aseguramiento de la calidad de los procesos misionales de la AGR.	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$33.258.779
Ejecutar las auditorias programadas	PGN	\$655.000.000	\$655.000.000	\$374.677.298
TOTAL		\$695.000.000	\$695.000.000	\$407.936.077

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejecución del proceso auditor.

PRODUCTOS					
Servicio de control fiscal macro					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Informes de auditoría apoyados en análisis macro - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	78,0000	78,00 %
Observaciones : Se encuentran en ejecución 4 procesos de contratación para la realización de análisis y estudios de Control Fiscal Contratos: 09/2019, 015/2019, 012/2019, 049/2019					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis y estudios de control fiscal.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$81.200.000	
Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$47.133.333	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$128.333.333	

Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información actualizado

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información para el control y vigilancia fiscal actualizadas - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : Se suscribe contrato para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma que soporta la información de los sujetos de control: Contrato 04/2019.					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma tecnológica.	PGN		\$90.000.000	\$90.000.000	\$45.033.333
TOTAL			\$90.000.000	\$90.000.000	\$45.033.333

Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Participación en el III Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial, intervención de directivos (Auditor Auxiliar y Auditora Delegada para la vigilancia de la Gestión Fiscal"					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar jornadas de divulgación de control fiscal.	PGN	\$85.000.000	\$85.000.000	\$3.945.163	
TOTAL		\$85.000.000	\$85.000.000	\$3.945.163	

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	33,0000	0,0000	8,0000	5,0000	62,50 %
Observaciones : Se encuentran en ejecución 5 procesos de contratación para atender metodologías para el control y vigilancia fiscal: Contratos 014/2019, 016/2019, 11/2019, 19/2019, 29/2019. Se realiza un nuevo contrato 055-2019.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas.	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$93.100.000	
Implementar y promover herramientas metodológicas de control fiscal.	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$48.000.000	
TOTAL		\$220.000.000	\$220.000.000	\$141.100.000	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Ago	1.395.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	965.305.443	726.347.906	705.520.783	Financiero 53,80%  Físico 85,00%  Gestión 53,80% 
2020	1.463.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	1.575.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	1.665.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	1.732.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.350.000.000	1.350.000.000	965.305.443	726.347.906	705.520.783	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	1.350.000.000	1.350.000.000	965.305.443	726.347.906	705.520.783	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.350.000.000	1.350.000.000	965.305.443	726.347.906	705.520.783	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.350.000.000	1.350.000.000	965.305.443	726.347.906	705.520.783	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	5,47 %	11,72 %	17,18 %	27,60 %	32,15 %	43,36 %	53,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,00 %	80,00 %	85,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	3,00 %	3,00 %	14,84 %	21,90 %	29,29 %	43,33 %	53,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes de auditoría a las entidades vigiladas presentados	66	36,00	54,55 %
Observaciones: Se culminan 32 auditorías regulares y 4 auditorías express.			
Espacios de Divulgación de Resultados	2	1,00	50,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Participación Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial			
Servicios De Soporte Informático Atendidos.	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentra en ejecución contrato para Realizar acciones de rediseño y mejoras a los módulos del SIA MISIONAL y plataforma. tecnológica.			
Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	2	0,00	0,00 %
Informes de seguimiento realizados	20	20,00	100,00 %
Observaciones: Se suscriben 20 actas de seguimiento para garantizar la calidad del proceso auditor			
Número de personas capacitadas	20	0,00	0,00 %
Observaciones: Actividad prevista en meses siguientes			
Esquema de seguimiento y evaluación de la política pública implementado	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Se encuentran en ejecución procesos de contratación: Realizar análisis sobre el control a la evaluación de políticas públicas (14/2019, 16/2019, 11/2019, 19/2019 y 29/2019)			
Estudios y consultorias realizadas	5	4,00	80,00 %
Observaciones: Se encuentran en ejecución 4 procesos de contratación para realizar estudios y consultorias (Contratos 9/2019, 12/2019, 15/2019 y 46/2019), se inicia un nuevo contrato 055/2019.			
Estudios contratados	5	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	53,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL - 2018011000041