

Nombre del proyecto:

## CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL



AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

### Objetivo general:


Aumentar las capacidades y competencias funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanos en control social, para aumentar efectividad en la vigilancia de la gestión fiscal

Código BPIN: 2018011001038

Sector: Organismos de Control

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

**Entidad:** Auditoria Gestion General  
**Responsable:** Liliana Patricia Ortiz Ospino  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2021:** \$ 1.000.000.000  
**Control Posterior:** 28/06/2021  
**Seguimiento de:** febrero 2021



Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Planear las características de procesos de capacitación y formación efectivos para el aumento de capacidades y competencias

PRODUCTOS					
Documentos de planeación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Actualmente está en proceso de elaboración y aprobación el documento del Plan Anual de Formación y Capacitación					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Plan Anual de Formación y Capacitación	PGN	\$123.640.000	\$123.640.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$123.640.000</b>	<b>\$123.640.000</b>	<b>\$0</b>	

Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	12.490,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar, actualizar o virtualizar contenidos para la formación y capacitación en control fiscal y control social	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar cursos, diplomados o capacitaciones bajo modalidad presencial, a distancia, virtual o semipresencial	PGN	\$516.360.000	\$516.360.000	\$0	
Implementar un modelo de formación especializada en auditoría y control fiscal territorial de acuerdo con estándares internacionales	PGN	\$300.000.000	\$300.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$816.360.000</b>	<b>\$816.360.000</b>	<b>\$0</b>

Implementar una estrategia de evaluación de los procesos de capacitación y formación

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento de políticas publicas

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Políticas públicas de control y vigilancia fiscal con procesos de seguimiento realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los procesos de formación y capacitación realizados	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$60.000.000</b>	<b>\$60.000.000</b>	<b>\$0</b>

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	846.800.000	639.869.623	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Financiero 100,00%  Físico 105,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	1.355.140.000	1.000.000.000	699.933.333	699.499.999	699.499.999	699.499.999	Financiero 99,94%  Físico 102,00%  Gestión 136,00% 
2021-Feb	934.268.875	1.000.000.000	1.000.000.000	41.066.666	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	980.276.851	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	1.029.290.693	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	1.080.755.227	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/03/2021)

Proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.000.000.000	1.000.000.000	41.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	41.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	41.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>41.066.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.	1.500	0,00	0,00 %

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL - 2018011001038