



SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL



Objetivo general:

Fortalecer la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

Código BPIN: 2018011001039 Sector: Organismos de Control





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Entidad: Auditoria Gestion General

Responsable: Liliana Patricia Ortiz Ospino

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 2.472.341.504

Control Posterior: 18/01/2022 Seguimiento de: abril 2022







SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

> FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039 Proyecto:

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal





mayo,03, 2022 01:55 p.m. SPI detalle de proyecto

> FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039 Proyecto:

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total	Acumulado	Meta	Avance	Cumplimiento
	2019-2024	2019- 2021	2022	2022	2022
Documentos metodológicos para el control y vigilancia fiscal elaborados - Unidad de Medida: Número	127,0000	0,0000	23,0000	4,0000	17,39 %

Observaciones: Durante el mes de abril se realizó mejora y ajuste a la metodología de evaluación anual de gestión y evaluaciones parciales trimestrales y además se brindaron contenidos para la elaboración del acto administrativo que deroga el ajuste por covid a las evaluaciones de las CT.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$204.000.000	\$204.000.000	\$104.386.667
Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020	PGN	\$415.239.495	\$415.239.495	\$6.666.667
TOTAL		\$619.239.495	\$619.239.495	\$111.053.334

Documentos de investigación

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida:	420,0000	0,0000	70,0000	4,0000	5,71 %

Observaciones: Se han elaborado 2 documentos de investigación de contratación en tiempos electorales, 1 documento de cienciometría y 1 documento sobre control fiscal en la escuela básica y secundaria.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados	PGN	\$688.000.000	\$688.000.000	\$195.104.241
TOTAL		\$688.000.000	\$688.000.000	\$195.104.241





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

> FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039 Proyecto:

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se elaborá el plan estratágico de cooperación intern	acional y nacional				

Observaciones: Se elaboró el plan estratégico de cooperación internacional y nacional.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal	PGN	\$344.300.000	\$344.300.000	\$44.530.000
TOTAL		\$344.300.000	\$344.300.000	\$44.530.000

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se trabaja actualmente en el plan anual de comunicaciones 2022 que proximamente será presentado al Director de la OEEAT

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal	PGN	\$820.802.009	\$820.802.009	\$88.986.667
TOTAL		\$820.802.009	\$820.802.009	\$88.986.667

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	2.325.000.000	1.239.869.623	1.479.739.246	1.442.371.190	1.369.331.617	1.369.331.617	Financiero 92,54% Físico 98,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	2.252.500.000	1.233.140.129	1.233.140.129	1.217.743.461	1.217.743.461	1.217.743.461	Financiero 98,75%





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	2.493.594.000	2.447.862.875	2.447.862.875	2.447.860.832	2.210.397.114	2.210.397.114	Financiero 90,30% Físico 105,00% Gestión 119,20%
2022-Abr	2.429.937.640	2.472.341.504	2.472.341.504	2.248.330.266	439.674.241	439.674.241	Financiero 17,78% Físico 20,00% Gestión 25,60%
2023	2.682.313.562	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.628.700.744	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/05/2022)

	Inicial Vigente		Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.472.341.504	2.472.341.504	2.248.330.266	439.674.241	439.674.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.472.341.504	2.472.341.504	2.248.330.266	439.674.241	439.674.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.472.341.504	2.472.341.504	2.248.330.266	439.674.241	439.674.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.472.341.504	2.472.341.504	2.248.330.266	439.674.241	439.674.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión* 2.4	72.341.504 2.4	72.341.504 2.4	72.341.504 2.4	172.341.504	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	2,70 %	10,25 %	17,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	17,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	3,90 %	25,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Unidades de investigación, desarrollo tecnológico o innovaciones empresariales	Aportes Nacion	344.000.000	688.000.000	643.000.000	0	0
Total			344.000.000	688.000.000	643.000.000	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento		
Evaluaciones realizadas	4	1,00	25,00 %		
Observaciones: Se realizó la evaluación correspondiente a la certificación anual de gestión de las contralorías territoriales					
Estudios Sectoriales Elaborados	15	4,00	26,67 %		





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039

	Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Estudios sobre contratación en tiempos electorales y estudios sobre cienciometría en el control fiscal.				

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.472.341.504	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	17,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %





SPI detalle de proyecto mayo,03, 2022 01:55 p.m.

> FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL - 2018011001039 Proyecto: