



Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes) 1 3

Adriana...



(/Account/SignOut)

Inicio (/) > Mis procesos

## Reporte avance ejecución



**Proceso:** EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución  
**ID:** 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Junio, **Fecha inicio reporte:** 01/07/2023, **Fecha límite reporte:** 10/07/2023

**Nombre de proyecto:** IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00  
**Alcance y metas del proyecto:** **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance



SIGUIENTE



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

### Avance regionalización

Validar

Abierto

2023/Junio. 01/07/2023 - 10/07/2023

**Fuente:** Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Enero	Valores de la fuente	440.000.000,00	0,00	0,00
2023/Febrero	Valores de la fuente	1.504.500.000,00	0,00	0,00
2023/Marzo	Valores de la fuente	1.564.355.607,00	99.054.020,88	98.509.491,00
2023/Abril	Valores de la fuente	1.567.354.485,00	258.352.898,88	258.352.898,88
2023/Mayo	Valores de la fuente	1.523.883.924,00	430.644.842,72	430.644.842,72

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Valores de la fuente	1.527.958.948,33	589.736.664,58	589.736.664,58
2023/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	440.000.000,00	0,00	0,00
2023/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	1.504.500.000,00	0,00	0,00
2023/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	1.564.355.607,00	99.054.020,88	98.509.490,00
2023/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	1.567.354.485,00	258.352.898,88	258.352.898,88
2023/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	1.567.354.485,00	430.644.842,72	430.644.842,72
2023/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	1.567.354.485,00	589.736.664,58	589.736.664,58

## Reporte avance regionalización

### Objetivos y productos

**Objetivo 1** Articular los análisis producidos por la Auditoría Delegada en la ejecución del proceso auditor. [VER MÁS](#)

**Producto 1.1** Servicio de control fiscal macro - [VER MÁS](#)

**Etapas:** Inversión **Costo total producto:** \$1.544.500.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



**Objetivo 2** Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y su plataforma tecnológica respondan a las necesidades de la función auditora. [VER MÁS](#)

**Producto 2.1** Servicio de información actualizado - [VER MÁS](#)

**Etapas:** Inversión **Costo total producto:** \$341.614.712,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



**Objetivo 3** Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control fiscal a políticas públicas bajo nuevos estándares. [VER MÁS](#)

**Producto 3.1** Documentos metodológicos - [VER MÁS](#)

**Etapas:** Inversión **Costo total producto:** \$1.901.400.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



**Producto 3.2** Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal - [VER MÁS](#)

**Etapas:** Inversión **Costo total producto:** \$195.000.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



**Objetivo 4** Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de la función auditora. [VER MÁS](#)

**Producto 4.1** Servicio de control fiscal micro - [VER MÁS](#)

**Etapas:** Inversión **Costo total producto:** \$5.149.485.288,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
	Nacional			

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
<p><b>Avance Regionalización recursos y metas</b></p>				
<p><b>Recursos</b></p>			<p>EDITAR</p>	
<p>Del mes ()</p>				
Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Junio	0,00	109.591.821,	109.5	Junio/2023 En ejecución
<p><b>Metas</b></p>				
Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes	
2023/Junio	0,0000	0,0000	Escriba su observación	
<p><b>Resumen recursos y metas</b></p>				
<p>Resumen regionalización recursos ()</p>			<p>Resumen regionalización metas ()</p>	
Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	
+ 2019	0,00	0,00	0,00	
+ 2020	0,00	0,00	0,00	
+ 2021	0,00	0,00	0,00	
+ 2022	0,00	0,00	0,00	
+ 2023	1.022.854.485,00	394.903.331,25	394.903.331,25	
= Total	1.022.854.485,00	394.903.331,25	394.903.331,25	

**Producto 4.2** Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal - [VER MÁS](#)  
**Eta**pa: Inversión **Costo total producto:** \$190.000.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2019 **Fecha fin:** 31/12/2024



Archivo plantilla carga masiva [?](#)

**DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: INVERSIÓN - ENTIDADES PRESUPUESTO NACIONAL - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA F**

EXAMINAR

X

VALIDAR

CANCELAR

CARGAR

### Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

**Observación Reporte avance** (Máximo 5.000 caracteres) [?](#)

Observación

Se realizan reportes de seguimiento de Junio 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONALES con código BPIN2018011000041



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

## Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



[Twitter \(https://twitter.com/DNP\\_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[Instagram \(https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[Facebook \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

## Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: [info@dnp.gov.co](mailto:info@dnp.gov.co)

Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnp.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnp.gov.co)

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)