DEVOLVER (https://www.gov.co/home/) Reporte avance Ir a Gov.co (https://www.gov.co/) SIGUIENTE

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización

Focalización Soportes

(/proyectos/pi) (/listaNotificacionesMensajes) Valentina B... (/Account/SignOut)

Validar

Ambiente: Producción

Inicio (/) › Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, 2023 Abril, 2023 Mayo, 2023 Junio, 2023 Julio, 2023 Agosto, 2023 Septiembre, 2023 Octubre, 2023 Noviembre, **Fecha inicio reporte:** 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, **Fecha límite reporte:** 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** $27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** $5.961.865.324,00 **Apropiación vigente:** $5.961.865.324,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** $27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2023 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia

VER MGA



Avance Financiero

Preguntas Básicas

EDITAR GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
01/01/2023	01/01/2023	SI / NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

Enero 2023
Febrero 2023
Marzo 2023
Abril 2023

Mayo 2023
Junio 2023
Julio 2023
Agosto 2023
Septiembre 2023
Octubre 2023
Noviembre 2023

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes

Abierto

2023/Noviembre
01/12/2023 - 07/12/2023

Ejecución acumulada $

2.888.633.950,19

EDITAR GUARDAR

ecursos vigentes

	Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulad pagos
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.125.351.240,12	2.888.633.950,19	2.888.633.950,1
=	Total	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.125.351.240,12	2.888.633.950,19	2.888.633.950,1

eservas presupuestales

	Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reporte avance

Financiero y cantidades ✓ Metas del producto ✓ Regionalización ✓
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Focalización ✓ Soportes ✓

Abierto

2023/Enero. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Febrero. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Marzo. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Abril. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Mayo. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Junio. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Julio. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Agosto. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Septiembre. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Octubre. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Noviembre. 01/12/2023 - 07/12/2023

Objetivo 1
Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que evi... VER MÁS

Producto 1.1 Servicios de información implementados
Costo total del producto $2.413.810.840,00

Objetivo 2
Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fi... VER MÁS

Producto 2.1 Servicios de información actualizados
Costo total del producto $23.255.313.667,00

Actividades Total: **10**

Reporte avance

Actividad	Financiero y cantidades / Metas del producto / Regionalización / Focalización / Soportes	Cantidad total - Unidad de medida	Costo total programado	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
2.1.1 Automatizar la operación interna de los procesos		0,00 -	$1.180.178.050,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.2 Brindar soluciones a los usuarios internos a través de la mesa de servicio		0,00 -	$888.963.000,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.3 Implementar los lineamientos de la estrategia de gobierno de datos		0,00 -	$927.619.440,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.4 Implementar tecnologías modernas de almacenamiento y procesamiento en la nube		0,00 -	$6.381.740.900,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.5 Implementar una arquitectura de software para un flujo eficiente de datos e información entre los aplicativos sia y externos		0,00 -	$749.419.440,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.6 Mantener licencias para todos los equipos y herramientas informáticas		0,00 -	$2.524.067.742,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.7 Poner en operación y mantener la estrategia de expediente digital		0,00 -	$1.703.226.000,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.8 Realizar ecosistema de servicios, microservicios y componentes de software sia		0,00 -	$5.400.466.667,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.9 Suministrar los servicios de: conectividad y collocation; monitoreo de infraestructura; redes y comunicaciones		0,00 -	$2.536.905.491,00	$0,00	01/01/2023-31/12/2026
2.1.10 Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias y accesorios para un mejor control fiscal nacional		0,00 -	$962.726.937,00	$0,00	-

Objetivo 3
Disminuir el nivel de riesgo en la gestión de la Información.

Producto 3.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto $1.970.257.767,00

Observaciones generales

EDITAR GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

Reporte avance

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Financiero y cantidades **Metas del producto** **Regionalización**

PROYECTO: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el control fiscal nacional

Focalización **Soportes**

Código BPIN: 2022011000044

Logo DNP (https://www.dnp.gov.co)

(https://www.gov.co/home/)

(https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

DNP_COLOMBIA (https://twitter.com/DNP_Colombia) DNP_COLOMBIA (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

DNP_COLOMBIA (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)