



Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución

ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, 2023 Abril, 2023 Mayo, 2023 Junio, 2023 Julio, 2023 Agosto, 2023 Septiembre, 2023 Octubre, 2023 Noviembre,
Fecha inicio reporte: 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023,
01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, **Fecha límite reporte:** 07/12/2023,
07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023, 07/12/2023,
07/12/2023.



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$5.961.865.324,00 **Apropiación vigente:** \$5.961.865.324,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2023 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia

VER MGA



Avance regionalización



 **Abierto**

2023/Abril. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Agosto. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Enero. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Febrero. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Julio. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Junio. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Marzo. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Mayo. 01/12/2023 - 07/12/2023

2023/Noviembre. 01/12/2023 - 07/12/2023

Reporte avance		
2023/Octubre. 01/12/2023 - 07/12/2023		
	Financiero y cantidades	Metas del producto Regionalización
2023/Septiembre. 01/12/2023 - 07/12/2023		
Focalización Soportes		

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Ene	Valores de la fuente	838.700.000,00	0,00	0,00
2023/Feb	Valores de la fuente	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.
2023/Mar	Valores de la fuente	1.075.914.490,42	111.526.665,00	111.526.
2023/Abr	Valores de la fuente	1.606.086.035,28	281.157.030,45	281.157.
2023/May	Valores de la fuente	1.697.152.702,61	391.324.323,40	391.324
2023/Jun	Valores de la fuente	1.968.181.453,40	726.051.488,70	726.051
2023/Jul	Valores de la fuente	2.468.179.482,42	866.396.590,70	866.396
2023/Ago	Valores de la fuente	2.594.568.682,10	1.303.183.799,10	1.303.18
2023/Sep	Valores de la fuente	2.831.923.707,50	1.773.977.549,00	1.773.97
2023/Oct	Valores de la fuente	3.182.907.207,50	2.389.833.705,00	2.389.8
2023/Nov	Valores de la fuente	4.125.351.240,10	2.888.633.950,00	2.888.6
2023/Ene	Regionalizado Acumulado a Enero	838.700.000,00	0,00	0,00
2023/Feb	Regionalizado Acumulado a Febrero	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.
2023/Mar	Regionalizado Acumulado a Marzo	1.075.914.490,42	111.526.665,00	111.526.
2023/Abr	Regionalizado Acumulado a Abril	1.606.086.035,28	281.157.030,45	281.157.
2023/May	Regionalizado Acumulado a Mayo	1.697.152.702,61	391.324.323,40	391.324
2023/Jun	Regionalizado Acumulado a Junio	1.968.181.453,40	726.051.488,70	726.051

Periodo	Comparativo	Reporte avance	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	Financiero y cantidades		Metas del producto	Regionalización	
	2023/Jul	Regionalizado Acumulado a Julio	2.468.179.482,4	866.396.590,7	866.396.590,7
		Focalización Soportes			
	2023/Ago	Regionalizado Acumulado a Agosto	2.594.568.682,4	1.303.183.799,1	1.303.183.799,1
	2023/Sep	Regionalizado Acumulado a Septiembre	2.831.923.707,5	1.773.977.549,7	1.773.977.549,7
	2023/Oct	Regionalizado Acumulado a Octubre	3.182.907.207,5	2.389.833.705,0	2.389.833.705,0
	2023/Nov	Regionalizado Acumulado a Noviembre	4.125.351.240,1	2.888.633.950,0	2.888.633.950,0

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Disminuir el nivel de riesgo en la gestión de la Información. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.970.257.767,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 2 Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que eviten el daño al patrimonio. [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicios de información implementados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$2.413.810.840,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 3 Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fiscal. [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicios de información actualizados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$23.255.313.667,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
	Nacional			



Departamento

Reporte avance

Municipio

Tipo de Agrupación

Agrupación

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Avance Regionalización recursos y metas

Soportes

Recursos

EDITAR

GUARDAR

Del mes ()

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Enero	838.700.000,	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	33.359.998,	33.35	Escriba su observación
2023/Marzo	153.310.675,0	78.166.667,0	78.16	Escriba su observación
2023/Abril	446.504.879,	85.726.550,(85.72	Escriba su observación
2023/Mayo	91.066.667,00	107.833.960	107.8	Escriba su observación
2023/Junio	271.028.750,8	324.727.165,;	324.7	Escriba su observación
2023/Julio	499.998.029,	130.345.102,	130.3	Escriba su observación
2023/Agosto	126.389.200,(426.787.208	426.7	Escriba su observación
2023/Septiembre	217.355.025,10	460.793.750	460.7	Escriba su observación
2023/Octubre	350.983.500,	602.839.308	602.8	Escriba su observación
2023/Noviembre	942.444.032,	478.800.244	478.8	Escriba su observación

Metas

Departamento

Municipio

Reporte avance

Tipo de Agrupación

Agrupación

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Vigencia/Soportes

Acumulado al mes anterior

Avance en el mes

Observación del mes

2023/Enero	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Febrero	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Marzo	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Abril	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Mayo	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Junio	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Julio	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Agosto	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Septiembre	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Octubre	0,0000	0,0000	Escriba su observación
2023/Noviembre	0,0000	0,0000	Escriba su observación

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos ()

Resumen regionalización metas ()

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023	3.937.780.758,67	2.729.379.953,74	2.729.379.953,74
Total	3.937.780.758,67	2.729.379.953,74	2.729.379.953,74

Departamento	Municipio	Reporte avance	Tipo de Agrupación	Agrupación
Financiero y cantidades	Metas del producto	Regionalización		
Focalización	Soportes			

archivo plantilla carga masiva

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

EXAMINAR

X

VALIDAR

CANCELAR

CARGAR

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para un mejor control fiscal nacional

Código BPIN: 2022011000044

Logo DNP [\(https://www.dnp.gov.co/\)](https://www.dnp.gov.co/)



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 am - 4:30 pm, jueves a viernes

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

Reporte avance



Financiero y cantidades ✓

Metas del producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.coCorreo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)