

[Financiero y cantidades](#) ✓
 [Metas del producto](#) ✓
 [Regionalización](#) ✓

[Focalización](#) ✓
 [Soportes](#) ✓

Validar (./proyectos/pl) - (./listaNNotificacionesMensajes) o Valentina B... (./Account/SignOut)

Ambiente: Producción

icio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución

[illegible]

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$5.961.865.324,00 **Apropiación vigente:** \$5.961.865.324,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2023 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia

VER MGA



Avance Financiero



Preguntas Básicas

EDITOR

GUARDAR




¿Fecha estimada de inicio de actividades? 	¿Fecha real de inicio de las actividades? 	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal? 
<input type="text" value="01/01/2023"/>	<input type="text" value="01/01/2023"/>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

Enero 2023

Febrero 2023Marzo 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Junio 2023

Julio 2023

Agosto 2023

Septiembre 2023

Octubre 2023

Noviembre 2023

Reporte avance

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Abierto

2023/Noviembre

01/12/2023 - 07/12/2023

Ejecución acumulada \$

2.888.633.950,19

EDITAR

GUARDAR

recursos vigentes						
	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.125.351.240,12	2.888.633.950,19	2.888.633.950,19
=	Total	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.125.351.240,12	2.888.633.950,19	2.888.633.950,19

reservas presupuestales						
	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reporte avance



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Focalización

Soportes

Abierto

2023/Enero. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Febrero. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Marzo. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Abril. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Mayo. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Junio. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Julio. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Agosto. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Septiembre. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Octubre. 01/12/2023 - 07/12/2023
2023/Noviembre. 01/12/2023 - 07/12/2023

Objetivo 1

Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que evi... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicios de información implementados

Costo total del producto \$2.413.810.840,00

Objetivo 2














Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fi... [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicios de información actualizados

Costo total del producto \$23.255.313.667,00

Actividades

Total: 10

	Reporte avance						Fecha inicio - Fecha fin
	Actividad	Financiero y cantidades		Metas del producto	Costo total	Costo	
		Regionalización					
		Focalización	Soportes				
	2.1.1 Automatizar la operación interna de los procesos			0,00 -	\$1.180.178.050,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.2 Brindar soluciones a los usuarios internos a través de la mesa de servicio			0,00 -	\$888.963.000,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.3 Implementar los lineamientos de la estrategia de gobierno de datos			0,00 -	\$927.619.440,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.4 Implementar tecnologías modernas de almacenamiento y procesamiento en la nube			0,00 -	\$6.381.740.900,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.5 Implementar una arquitectura de software para un flujo eficiente de datos e información entre los aplicativos sia y externos			0,00 -	\$749.419.440,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.6 Mantener licencias para todos los equipos y herramientas informáticas			0,00 -	\$2.524.067.742,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.7 Poner en operación y mantener la estrategia de expediente digital			0,00 -	\$1.703.226.000,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.8 Realizar ecosistema de servicios, microservicios y componentes de software sia			0,00 -	\$5.400.466.667,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.9 Suministrar los servicios de: conectividad y collocation; monitoreo de infraestructura; redes y comunicaciones			0,00 -	\$2.536.905.491,00	\$0,00	01/01/2023-31/12/2026
	2.1.10 Adquirir infraestructura de hardware, software, licencias y accesorios para un mejor control fiscal nacional			0,00 -	\$962.726.937,00	\$0,00	-
Objetivo 3 Disminuir el nivel de riesgo en la gestión de la Información.							
Producto 3.1 Documentos de lineamientos técnicos							
Costo total del producto \$1.970.257.767,00							
							

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

Reporte avance

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Localización

Soportes

PROYECTO: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el control fiscal nacional

Código BPIN: 2022011000044

 Logo DNP_ (<https://www.dnp.gov.co>)

[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)

[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)