

- Mayo 2023
- Junio 2023
- Julio 2023
- Agosto 2023
- Septiembre 2023
- Octubre 2023
- Noviembre 2023
- Diciembre 2023

Reporte avance



- Financiero y cantidades ✓
- Metas del producto ✓
- Regionalización ✓
- Localización ✓
- Soportes ✓

Abierto

2023/Diciembre
05/01/2024 - 31/01/2024

Ejecución acumulada \$?

EDITAR
3.892.151.319,51
GUARDAR

Recursos vigentes

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumular pagos
	Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.837.271.805,74	3.892.151.319,51	3.879.152.431,5
=	Total	5.961.865.324,00	5.961.865.324,00	4.837.271.805,74	3.892.151.319,51	3.879.152.431,5

Reservas presupuestales

	Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Reporte avance Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos	Acumulado obligaciones	Acumulado pagos \$
	Financiero y cantidades	✓	Metas del producto	✓	Regionalización	✓
	Focalización: Soportes Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ▼

Observaciones generales

EDITAR
GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

eléctricas, normal y reguladas en la gerencia de Armenia, adquisición de 332 monitores de 23,8" FHD, soporte premier de Microsoft para el mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica, renovación de la herramienta de monitoreo (solarwinds), renovación del licenciamiento de la solución

 Logo DNP [_\(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)



[_\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Reporte avance

**Financiero y cantidades** ✓**Metas del producto** ✓**Regionalización** ✓**Focalización** ✓**Soportes** ✓

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

[Términos y condiciones](#)

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)