



[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución

ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, 2023 Abril,
2023 Mayo, 2023 Junio, 2023 Julio, 2023 Agosto, 2023 Septiembre, 2023 Octubre, 2023 Noviembre,
2023 Diciembre, **Fecha inicio reporte:** 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024,
05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, 05/01/2024, **Fecha límite**
reporte: 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024,
31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024, 31/01/2024



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$6.811.243.180,00 **Apropiación vigente:** \$6.811.243.180,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2023 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia

VER MGA

Avance regionalización



 Abierto

2023/Abril. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Agosto. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Diciembre. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Enero. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Febrero. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Julio. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Junio. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Marzo. 05/01/2024 - 31/01/2024

2023/Mayo. 05/01/2024 - 31/01/2024

Reporte avance		
2023/Noviembre. 05/01/2024 - 31/01/2024		
Financiero y cantidades	Metas del producto	Regionalización
2023/Octubre. 05/01/2024 - 31/01/2024		
Focalización	Soportes	
2023/Septiembre. 05/01/2024 - 31/01/2024		

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Ene	Valores de la fuente	838.700.000,00	0,00	0,00
2023/Feb	Valores de la fuente	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.
2023/Mar	Valores de la fuente	1.075.914.490,4	111.526.665,00	111.526.
2023/Abr	Valores de la fuente	1.606.086.035,	281.157.030,45	281.157.
2023/May	Valores de la fuente	1.697.152.702,6	391.324.323,4	391.324
2023/Jun	Valores de la fuente	1.968.181.453,4	726.051.488,7	726.051
2023/Jul	Valores de la fuente	2.468.179.482,4	866.396.590,7	866.390
2023/Ago	Valores de la fuente	2.594.568.682,	1.303.183.799,	1.303.18
2023/Sep	Valores de la fuente	2.831.923.707,5	1.773.977.549,	1.773.97
2023/Oct	Valores de la fuente	3.182.907.207,5	2.389.833.705	2.389.8
2023/Nov	Valores de la fuente	4.125.351.240,1	2.888.633.950	2.888.6
2023/Dic	Valores de la fuente	4.837.271.805,7	3.892.151.319,1	3.879.15
2023/Ene	Regionalizado Acumulado a Enero	838.700.000,00	0,00	0,00
2023/Feb	Regionalizado Acumulado a Febrero	922.603.815,45	33.359.998,00	33.359.
2023/Mar	Regionalizado Acumulado a Marzo	1.075.914.490,4	111.526.665,00	111.526.
2023/Abr	Regionalizado Acumulado a Abril	1.606.086.035,	281.157.030,45	281.157.

	Periodo	Comparativo	Reporte avance	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	Financiero y cantidades		Metas del producto	Regionalización		
	2023/Mar	Regionalizado Acumulado a Mayo		1.697.152.702,6	391.324.323,4	391.324
		Focalización Soportes				
	2023/Jun	Regionalizado Acumulado a Junio		1.968.181.453,4	726.051.488,7	726.051
	2023/Jul	Regionalizado Acumulado a Julio		2.468.179.482,4	866.396.590,7	866.396
	2023/Ago	Regionalizado Acumulado a Agosto		2.594.568.682,1	1.303.183.799,1	1.303.183
	2023/Sep	Regionalizado Acumulado a Septiembre		2.831.923.707,5	1.773.977.549,1	1.773.977
	2023/Oct	Regionalizado Acumulado a Octubre		3.182.907.207,5	2.389.833.705,1	2.389.833
	2023/Nov	Regionalizado Acumulado a Noviembre		4.125.351.240,1	2.888.633.950,1	2.888.633
	2023/Dic	Regionalizado Acumulado a Diciembre		4.837.271.805,7	3.892.151.319,1	3.879.151

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Disminuir el nivel de riesgo en la gestión de la Información. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.851.855.117,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 2 Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que eviten el daño al patrimonio. [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicios de información implementados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$2.167.618.831,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Objetivo 3 Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fiscal. [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicios de información actualizados - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$23.619.908.326,00 **Fecha inicio:** **Fecha fin:**



Archivo plantilla carga masiva

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

EXAMINAR

Reporte avance

VALIDAR

CANCELAR

CARGAR



Financiero y cantidades ✓

Metas del producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

eléctricas, normal y reguladas en la gerencia de Armenia, adquisición de 332 monitores de 23,8" FHD, soporte premier de Microsoft para el mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica, renovación de la herramienta de monitoreo (solarwinds), renovación del licenciamiento de la solución

 Logo DNP- (<https://www.dnp.gov.co/>)

[.\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)

[.\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16


[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)

[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldelaanacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldelaanacion/)

Reporte avance



Contacto

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Conmutador: +57 (1) 381 90 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.coCorreo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co[Términos y condiciones](#)[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)