



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)



Adriana ...



(/Account/SignOut)



(L)

(L)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución

ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Enero, 2023 Febrero, 2023 Marzo, 2023 Abril, 2023 Mayo, 2023 Junio, 2023 Julio, 2023 Agosto, 2023 Septiembre, 2023 Octubre, 2023 Noviembre, **Fecha inicio reporte:** 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, 01/12/2023, **Fecha límite reporte:** 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023, 11/12/2023



Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance



SIGUIENTE



Financiero y cantidades



Metas del producto



Regionalización



Focalización



Soportes

Validar

Avance Financiero

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2023/Enero. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Febrero. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Marzo. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Abril. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Mayo. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Junio. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Julio. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Agosto. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Septiembre. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Octubre. 01/12/2023 - 11/12/2023

2023/Noviembre. 01/12/2023 - 11/12/2023

Objetivo 1

Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejec... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de control fiscal macro

Costo total del producto \$1.544.500.000,00



Actividades Total: 2

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
	1.1.1 Realizar análisis de buenas prácticas de control fiscal y de buen uso de recursos públicos	0,00 -	\$640.000.000,00	\$0,00	01/01/2019-31/12/2024

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso
2023/Marzo	0,00	0,00	10,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso
2023/Abril	0,00	10,00	20,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Mayo	0,00	30,00	10,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Junio	0,00	40,00	10,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Julio	0,00	50,00	10,00	Julio 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Agosto	0,00	60,00	0,00	Agosto 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Septiembre	0,00	60,00	10,00	Septiembre 2023/Actividad en
2023/Octubre	0,00	70,00	10,00	Octubre 2023/Actividad en ejecución CTO 029
2023/Noviembre	0,00	80,00	10,00	Noviembre 2023/Actividad en

Costos

	Actividad		Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación	
	2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación	
	2023/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso	
	2023/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	10.000.000,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso	
	2023/Abril/Presupuestal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Mayo/Presupuestal	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Junio/Presupuestal	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Julio/Presupuestal	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Julio 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Agosto/Presupuestal	0,00	50.000.000,00	0,00	Agosto 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Septiembre 2023/Actividad en	
	2023/Octubre/Presupuestal	0,00	70.000.000,00	10.000.000,00	Octubre 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Noviembre/Presupuestal	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Enero 2023/Actividad en etapa de planeación	
	2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Febrero 2023/Actividad se inicia con - Proceso	
	2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	10.000.000,00	Marzo 2023/Actividad en ejecución con - Proceso	
	2023/Abril/Flujo de caja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Abril 2023/Actividad en ejecución CTO 029	
	2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Mayo 2023/Actividad en ejecución CTO 029	

Actividad				Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación			
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Junio 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Julio 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	50.000.000,00	0,00	Agosto 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Septiembre 2023/Actividad en			
2023/Octubre/Flujo de caja	0,00	70.000.000,00	10.000.000,00	Octubre 2023/Actividad en ejecución CTO 029			
2023/Noviembre/Flujo de caja	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	2023/Actividad en ejecución CTO 029			

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
±	2019	0,00	0,00
±	2020	0,00	0,00
±	2021	0,00	0,00
±	2022	0,00	0,00
±	2023	0,00	90,00
±	2024	0,00	0,00

+

1.1.2 Realizar análisis y estudios de control fiscal

0,00 -

\$904.500.000,00

\$0,00

01/01/2019-31/12/2024

Objetivo 2
Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de ... [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal
Costo total del producto \$190.000.000,00



Producto 2.2 Servicio de control fiscal micro
Costo total del producto \$5.152.651.955,00



Objetivo 3
Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y ... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información actualizado
Costo total del producto \$341.614.712,00



Objetivo 4
Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control... [VER MÁS](#)

Producto 4.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal
Costo total del producto \$195.000.000,00



Producto 4.2 Documentos metodológicos
Costo total del producto \$1.898.233.333,00



Observaciones generales

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

 [Logo DNP \(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)

[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)





[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

 [DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)

 [DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

 [DNP COLOMBIA](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)
[\(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)