



Financiero y cantidades ✓

Metas del producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Validar



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

0



Adriana...



(/Account/SignOut)

cio (/) > Mis procesos

eporte avance ejecución

**Proceso:** EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución**ID:** 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Octubre, **Fecha inicio reporte:** 01/11/2023, **Fecha límite reporte:** 08/11/2023

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Sector: Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia **Potencia Mundial de la Vida** -Asociación en proceso de revisión sectorial-

VER MGA



Documentos del paso actual



arga documentos ?

Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M

EXAMINAR








**ipo documento*****igencia / Periodo****Descripción*** (Máximo 180 caracteres)

AGREGAR

rchivos cargados

Total 10

	Vigencia / Periodo	Tipo de documento	Documento	Reporte avance	Descripcion			
	Financiero y cantidades	Metas del producto	Regionalización	Focalización	Soportes			
			SPI Enero 2023.zip					
2023 - Ene	Documento soporte de seguimiento	28/3/2023, 8:14:31 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento enero 2023					
2023 - Feb	Documento soporte de seguimiento	SPI Febrero 2023.zip 28/3/2023, 8:14:56 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento febrero 2023					
2023 - Mar	Documento soporte de seguimiento	Comprimido Marzo 2023.zip 30/4/2023, 6:53:05 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento marzo 2023					
2023 - Abr	Documento soporte de seguimiento	Abril 2023.zip 18/5/2023, 8:29:25 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento abril 2023					
2023 - May	Documento soporte de seguimiento	Mayo 2023.zip 8/6/2023, 11:37:54 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento mayo de 2023					
2023 - Jun	Documento soporte de seguimiento	Junio 2023.zip 10/7/2023, 11:38:42 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento junio 2023					
2023 - Jul	Documento soporte de seguimiento	SPI Julio 2023.zip 11/8/2023, 6:27:17 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento julio 2023					
2023 - Ago	Documento soporte de seguimiento	SPI Agosto 2023.zip 6/10/2023, 9:49:59 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Diaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Soportes del reporte de avance del seguimiento Agosto 2023					

Vigencia / Periodo	Tipo de documento	Documento	Reporte avance	Descripcion			
	Financiero y cantidades 	Metas del producto 	Regionalización 	Focalización 	Soportes 		
2023 - Sep	Documento soporte de seguimiento	<u>PIIP Septiembre 2023.zip</u> 6/10/2023, 9:50:51 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Díaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general		Soportes del reporte de avance del seguimiento Septiembre 2023			
2023 - Oct	Documento soporte de seguimiento	<u>PIIP Octubre 2023.zip</u> 8/11/2023, 9:33:29 p. m.. R_Gestor del proyecto Adriana Marcela:Parra Díaz amparra@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general		Soportes del reporte de avance del seguimiento octubre 2023			

Observaciones generales

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) 

Observación

Se realizan reportes de seguimiento de Octubre y acumulados 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONALES con código BPIN2018011000041



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua



[Twitter \(https://twitter.com/DNP_Colombia/\)](https://twitter.com/DNP_Colombia/)

[Instagram \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[Facebook](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

(<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)

(<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>)